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Sammanfattning 
Ärendet avser reviderat inriktningsbeslut för projekt 410028 Centrala Bromma – Riksby som 
är en del av det program för centrala Bromma som godkändes av stadsbyggnadsnämnden år 
2017. Den aktuella detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 1250 bostäder samt totalt 
cirka 150 000 kvm verksamhetsyta mm. 

Exploateringen innebär stora investeringar för bolaget bland annat i omläggningar av 
huvudledningar för vatten och avlopp, anläggande av nytt dagvattenmagasin och pumpstation 
samt utbyggnad av lokalt ledningsnät för vatten och avlopp. 

Den stora kostnadsökningen jämfört med tidigare bedömningar förklaras bland annat av 
resultat av geotekniska undersökningar som visat på stora behov av temporära spontarbeten 
för VA-systemet under byggskedet. Planeringsarbetet har också konkretiserat de VA-tekniska 
lösningarna och resulterat i en kostnadsbedömning för planerade anläggningsarbeten 
baserad på framtagen systemhandling. I det fortsatta arbetet kommer stort fokus ligga på att 
detaljstudera och optimera de geotekniska åtgärderna för ledningsarbeten. 

Inom detta projekt anpassas och dimensioneras VA-systemen genom området även med 
hänsyn till kommande detaljplaner och utbyggnad inom programmet. De kommande 
detaljplanerna är ännu ej definierade i detalj men VA-systemen i denna etapp behöver 
förberedas även för dem. 

Bolaget förordar, ur bolagets perspektiv,att tidplanen för exploateringen ses över och 
anpassas till framtida planer på flygplatsområdet vilket öppnar möjligheter för andra tekniska 
lösningar och kostnadsbesparingar för VA-systemet.  

För att följa utvecklingsprocessen och ha möjlighet att delta effektivt i planeringsarbetet 
föreslås dock att ett reviderat inriktningsbeslut på 49,2 mnkr för planeringsfasen, med en 
indikativ totalbudget om 1 360 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling beviljas. 

Projektet beräknas generera inkomster på sammanlagt cirka 195 mnkr inklusive förväntad 
kostnadsutveckling med anledning av ledningsflytt. Detta motsvarar en täckningsgrad om 
9,9% av bolagets investeringsutgift i prisnivå 2024-06. 

Bakgrund 
Program för centrala Bromma (Dnr 2010–20840) godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 
31 augusti 2017. Programmet syftar till att beskriva hur Brommaplan med stadsdelarna 
Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas till en tyngdpunkt innehållande nya bostäder, 
verksamheter, förskolor, skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt en förbättrad park- och 
grönstruktur.  

Den 20 februari 2023 fattade Kommunfullmäktige, på hemställan av exploateringsnämnden, 
övergripande reviderat inriktningsbeslut för Brommaprogrammet (Riksby). Detta syftar till att 
skapa cirka 4 000 nya bostäder under en period av cirka 15 år i ett centralt och attraktivt läge 
med god tillgång till kollektivtrafik, rekreation och service. Programmet är uppdelat i fyra 
etapper enligt Figur 1 nedan. Exploateringsnämndens investeringsutgifter för programmet 
beräknades då till 5 087 mnkr.  
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Detta ärende avser Stockholm Vatten ABs (bolagets) delar av exploateringen i Lintadalen i 
Riksby inom detaljplan för Riksby 1:13 m.fl. vid Linta gårdsväg i stadsdelen Riksby (Dnr 2017-
16020) vilket representeras av Etapp 1 i Figur 1 nedan. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
för cirka 1250 bostäder samt totalt cirka 150 000 kvm verksamhetsyta, en ny grundskola, 
förskolor, cirka 30 000 kvm idrottshallar och ytterligare ytor för idrott utomhus.  

Exploateringskontoret inväntar nu antagande av denna första detaljplan och söker 
genomförandebeslut för att starta detaljprojektering under hösten 2024. I exploaterings-
kontorets tjänsteutlåtande Dnr E2024-00192 redovisas för projektet en lönsamhetskalkyl med 
positivt nettonuvärde om 144 mnkr och sammanlagda utgifter i löpande prisnivå beräknade till 
2 769 mnkr. I kalkylen finns medräknat Stockholm Vatten ABs entreprenadkostnader på cirka 
700 mnkr.  

 

Figur 1, Översikt av etappindelning för Brommaprogrammet (Riksby). Detta ärende avser området 
benämnt Etapp 1. 

Bolaget har inom etappen allmänna VA-ledningar utmed Kvarnbacksvägen. I området i övrigt 
är befintliga VA-ledningar privata och ej anpassade för kommande exploatering. 

Inom planeringsarbetet har systemhandling tagits fram under ledning av 
exploateringskontoret. Kalkyl för planerade anläggningsarbeten baserad på systemhandlingen 
har tagits fram och bearbetats.  
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Inom exploateringen planeras och byggs även anläggningar för sopsug, detta sker parallellt i 
Stockholm Vatten och Avfalls projekt 480035 Sopsugsanläggning Bromma Riksby 
huvudprojekt.  

Tidigare beslut 
Projektet har i nuläget inriktningsbeslut på 18,5 mnkr med en totalprognos om 154 mnkr 
(prisnivå 2020-10). Uppräkning av totalprognosen med relevant entreprenadindex för 
perioden oktober 2020 till juni 2024 ger ett omräknat beslutsbelopp på 191,8 mnkr. 

Inriktningsbeslut 2018-03:  Projektering 4 mnkr; totalprognos 54 mnkr 
Reviderat inriktningsbeslut 2020-11:  Projektering 18,5 mnkr; totalprognos 154 mnkr 
 

ÄRENDET 
 
Ärendet avser reviderat inriktningsbeslut för projekt 410028 Centrala Bromma Riksby. Inom 
projektet planeras det för nya lokala spill-, dag- och vattenledningar för att möjliggöra VA-
anslutningar till planerad bebyggelse. Till detta hör bland annat ett större underjordiskt 
dagvattenmagasin och två pumpstationer för dagvatten respektive spillvatten i en gemensam 
byggnad. För att möjliggöra exploateringen med stadens önskade utformning av kvarter och 
gator behöver befintliga huvudledningar för vatten och avlopp inom området, som kommer i 
konflikt med planerad bebyggelse, läggas om.  

Inom detta projekt anpassas och dimensioneras VA-systemen genom området även med 
hänsyn till kommande detaljplaner och utbyggnad inom programmet, exempelvis är ungefär 
65% av funktionen i dagvattenmagasin och pumpstationer avsett för kommande utbyggnad i 
detaljplanerna för Riksbydalen och Riksbyhöjden. De kommande detaljplanerna är ännu ej 
definierade i detalj men VA-systemen i denna etapp behöver förberedas även för dem. 

Exploateringen inom detaljplanen är planerad att utföras i flera olika entreprenader. 
Exploateringskontoret svarar för planering och samordning av dessa. Bolaget planerar att 
dela upp investeringsprojektet i fyra delprojekt, anpassat för kommande entreprenader, för 
enklare hantering och anpassning till tidplanen. Uppdelningen i delprojekt innebär också att 
kommande genomförandebeslut kan fattas på bästa aktuella underlag för respektive 
delprojekt och i tiden nära verkligt genomförande. 
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Figur 2, föreslagen geografisk indelning i fyra delprojekt (röd besiffring). Grått fält visar tillfällig väg. 

Innehållet i de olika delprojekten kan översiktligt beskrivas enligt nedan: 

Delprojekt Benämning Innehåll 
1 Kvarnbacksvägen omläggning av befintliga huvudledningar 
2 Pumpstation och 

dagvattenmagasin 
dagvattenmagasin och pumpstationer för 
spill-och dagvatten 

3 Dp Linta gårdsväg, norra delen nyläggning av lokalt ledningsnät, 
avrinning mot norr 

4 Dp Linta gårdsväg, södra delen nyläggning av lokalt ledningsnät, 
avrinning mot söder 

 

Sedan tidigare inriktningsbeslut har bolagets tekniska lösningar konkretiserats och 
samordnats med övrig planerad infrastruktur i området. Exempelvis har ledningar 
dimensionerats och pumpstationens placering bestämts. Omfattningen på nödvändiga 
geotekniska åtgärder har tydliggjorts och visat sig vara mycket omfattande. Mycket stora 
kostnader ligger i markförstärkning och tillfällig spont för ledningsarbeten.  

I det utförda planeringsarbetet har kostnadsbedömning av de planerade anläggningsarbetena 
gjorts baserat på framtagen systemhandling. Representanter från expolateringskontoret och 
bolaget har haft löpande avstämning kring kostnaderna och hur de ska fördelas mellan 
parterna.  

Total budget för projektet beräknas till 1 360 mnkr inklusive prisindexrisk. Detta är en ökning 
om 1 206 mnkr jämfört den indikativa budgeten vid tidigare inriktningsbeslut. De huvudsakliga 
skälen till kostnadsökningen är: 

• Större insatser än tidigare förutsatts för projekt-och byggledning samt projektering 
bedöms krävas pga ändrad omfattning och tidplan. Detta motsvarar en 
kostnadsökning om cirka 54 mnkr. 
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• Entreprenadkostnaden har beräknats avsevärt högre än tidigare bedömningar. 
Byggherrekostnaderna ökar i samma grad. Kostnadsökningen för 
entreprenadkostnader fördelas på följande huvudpunkter: 

o Behov av temporära sponter och andra geotekniska åtgärder har blivit 
tydligare efter att geotekniska undersökningar har genomförts. Utförd 
stabilitetsutredning visar på behov av omfattande arbeten med temporära 
sponter för VA-ledningsarbetena. Tidigare identifierad känd projektrisk har 
därmed fallit ut och visat sig vara avsevärt större än tidigare bedömning. 
Åtgärderna beräknas innebära en kostnad om cirka 320 mnkr. 

o Kostnad för utbyggnad av VA-ledningssystemet förefaller tidigare varit 
beräknad i underkant. Entreprenadkostnaden är nu beräknad till cirka 
230 mnkr, en kostnadsökning om cirka 170 mnkr.  

o Utformning av pumpstationer har studerats ytterligare. Det underjordiska 
dagvattenmagasinet har storleksberäknats för att flöden ska kunna hanteras 
på ett rimligt sätt. Anläggningen med pumpstation och magasin är beräknad 
till en entreprenadkostnad om 145 mnkr vilket innebär en ökning om 
137 mnkr. 

• Kostnaden för risker och oförutsedda poster har ökat. Dels är de kända riskerna 
rörande grundläggning och förstärkningsarbeten mer omfattande och dels beräknas 
posten oförutsett med en procentsats på en ökad bas. Ökningen redovisas till 
135 mnkr. 

• Budget har ej tidigare omfattat prisindexrisk vilken är beräknad till 390 mnkr. 

Projektet är i planeringsskede och i det fortsatta arbetet kommer stort fokus ligga på att 
detaljstudera och optimera de geotekniska åtgärderna i samarbete med 
exploateringskontoret. 

Dagvatten 
I dagsläget leds dagvatten för den södra delen av området mot Lillsjön. Avvattning av den 
norra delen av området sker idag genom flygplatsens ledningssystem med anslutning mot 
kommunala ledningar norr om Bromma flygplats med utlopp i Bällstaviken. Bolaget har inte 
rådighet eller åtkomst till flygplatsområdet för att genomföra åtgärder på ledningsnätet, och 
har i nuläget inte fört några diskussioner med Swedavia om att få tillgång till markytor. 
Bedömningen har hittills varit att det inte är en rimligt väg att gå att stänga av flygtrafiken för 
arbeten på ledningsnätet. 

För att hantera dagvattensituationen och avvattning av området planeras för att bygga en ny 
dagvattenlösning för området med hantering i gröna växtbäddar i gaturummet innan 
anslutning mot bolagets ledningsnät. Dagvatten från den norra delen leds till ett 
dagvattenmagasin, anpassat för kommande etapper inom programmet, för vidare pumpning 
till Lillsjön. Pumpningen behövs för att flödet inte ska ledas genom flygplatsområdet och på så 
sätt har bolaget åtkomst till ledningssystemet som belastas av exploateringen. 
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Nytt dagvattenutlopp i Lillsjön kommer att utformas med en avslutande del som meandrande 
dike för att dämpa flödeshastigheten, och därmed minska risken för grumling, där vattnet 
möter sjön. 

Alternativa lösningar 

Nollalternativ 
Bolaget är en avgörande part i möjliggörandet av exploateringen. Projektet är beläget inom 
Stockholm vatten ABs verksamhetsområde och därmed är bolaget skyldigt att ordna med va-
anläggning enligt lagen om allmänna vattentjänster då beslut att förverkliga planen tas i 
kommunen. Exploateringsprojektet kommer inte vara möjligt om inte åtgärder genomförs för 
anpassning av bolagets VA-ledningssystem. 

Alternativ 1 
Under arbetet med projektering och planering av området har olika vägval för VA-systemet 
gjorts löpande. Projektet har arbetat vidare utifrån dessa åtgärder, lösningar och valda 
alternativ. I arbetet med systemhandlingen har den aktuella VA-lösningen identifierats som 
mest optimal givet de förutsättningar som råder med dagvattensituationen, flygplatsområdet 
som begränsar åtkomst till ledningsnät samt behovet av att planera även för kommande 
detaljplaner redan i denna första etapp. 

Projektet förordar även att projektet delas upp i fyra delprojekt för tydligare styrning och 
uppföljning av delprojekten samt att genomförandebeslut kan fattas relativt nära i tid 
förgenomförandet av respektive del. 

Alternativ 2 
En alternativ lösning är att staden ser över tidplanen för exploateringen och anpassar denna 
till framtida planer på flygplatsområdet. Då skulle möjligheter öppnas för andra tekniska 
lösningar som kan innebära stora kostnadsbesparingar.  

Förordat förslag till beslut 
Ur bolagets perspektiv är  alternativ 2, att tidplanen för exploateringen ses över och anpassas 
till framtida planer på flygplatsområdet vilket öppnar möjligheter för andra tekniska lösningar 
och kostnadsbesparingar för VA-systemet, att föredra.  

För att följa Exploateringskontorets process och ha möjlighet att delta effektivt i 
planeringsarbetet föreslås dock att ett reviderat inriktningsbeslut på 49,2 mnkr med en 
indikativ totalkostnad på 1 360 mnkr inklusive prisindexrisk beviljas i enlighet med alternativ 1.  

Samtidigt förordas att bolaget ges i uppdrag att inför kommande genomförandebeslut i 
samverkan med övriga parter söka lösningar i tidplan och teknik som kan innebära 
kostnadsbesparingar eller ökade intäkter för bolaget, i syfte att förbättra täckningsgrad och 
den övergripande ekonomin för exploatering av området  
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Åtgärder 
I planeringsfasen ingår att optimera systemutformningen och att ta fram detaljprojektering för 
VA-anläggningen samt förfrågningsunderlag för aktuella entreprenader. Tids- och 
skedesplanering av arbetena pågår. 

Genomförandet enligt nuvarande exploateringsplan omfattar i huvudsak följande: 

• Flytt av befintliga huvudledningar för avlopp och vatten i Kvarnbacksvägen på en 
sträcka om cirka 400 meter. 

• Nytt lokalt VA-ledningsnät för anslutning av planerad bebyggelse, cirka 4,5 kilometer 

• Nytt underjordiskt dagvattenmagasin i betong med ungefärlig volym 8000 m3. 
Pumpstationer för dagvatten respektive spillvatten i gemensam byggnad med 
pumpkapacitet på 500 l/s respektive 180 l/s. Underjordskonstruktionen för 
pumpstationerna är cirka 180 m2 med 7 meters djup och den synliga överbyggnaden 
omfattar cirka 80 m2.  

Organisation och ansvarsfördelning 
Exploateringskontoret driver projektet och är byggherre för entreprenaderna. Bolaget ansvarar 
för projektering av VA-anläggningen och framtagande av förfrågningsunderlag inför 
upphandling av utförandeentreprenader, liksom för teknisk kontroll av VA genom byggledning.  

I och med att den indikativa budgeten för projektet överstiger 1 mdkr hanteras 
investeringsprojektet enligt särskild anvisning genom att bolagets VD ingår i den 
stadsgemensamma styrgruppen för stora exploateringsprojekt. 

Tidplan 
Arbetet utförs enligt stadens övergripande tidplan för projektet och baseras på att detaljplanen 
antas under 2024. 

Projektområdet delas upp i fyra delprojekt med tidplan enligt Tabell 1 nedan.  

Tabell 1, tidplan per delprojekt  

 Detaljplanering  Genomförande Avslut 
Delprojekt 1, Kvarnbacks-
vägen 

Q3 2024 - Q3 2026 Q3 2026 – Q1 2029 Q3 2029 

Delprojekt 2, Pumpstation 
och dagvattenmagasin 

Q1 2025 - Q2 2027 Q2 2027 – Q4 2029 Q2 2030 

Delprojekt 3, Dp Linta 
gårdsväg, norra delen 

Q3 2026 - Q1 2029 Q1 2029 – Q4 2029 Q2 2030 

Delprojekt 4, Dp Linta 
gårdsväg, södra delen 

Q3 2026 - Q3 2029 Q3 2029 – Q3 2030 Q2 2031  

 

Ändringar i tidplanen från tidigare beslut beror på att detaljplanen ej antagits som beräknat 
och att färdigställandet av systemhandlingen förskjutits cirka 2 år.  
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Arbete med övergripande tidplan pågår och genomförandetiderna kommer troligtvis att 
justeras.  

Ekonomi 
Planeringsbudget är justerad med anledning av projektets ökade tids- och budgetomfattning 
samt de krav på styrning och uppföljning som bedöms krävas i projektet. Tidigare beslutad 
planeringsbudget har uppräknats med faktorprisindex för konsulttjänster. 

Indikativ totalbudget för den totala utbyggnaden av vatten- och avloppsanläggningen 
uppskattas till 1 360 mnkr inklusive prisindexrisk. Kalkylen bygger på exploateringskontorets 
underlag av bedömda kostnader och har bearbetats med avseende på bolagets anläggning. 
Kalkylen baseras på framtagen systemhandling. Tidigare indikativ totalbudget har uppräknats 
med entreprenadindex. 

En mycket stor del av kostnaderna för bolaget ligger i arbeten för markförstärkning och 
tillfälliga sponter för ledningsarbeten. Fokus i fortsatt planering ligger på optimering av 
lösningar och därmed att minska omfattning på bland annat tillfälliga sponter. 

Posten oförutsett har satts till 10% av ovanliggande poster. 

Upparbetade kostnader 2024-06 uppgår till 14,6 mnkr. 

Utgifter  
Planeringsbudget: 
 
Tabell 2, Planeringsbudget 

Moment 
Beslutad 

planeringsbudget Förändring 
Beräknad 

planeringsbudget 
Projektledning 1 500 000 kr 9 700 000 kr 11 200 000 kr 
Projektering 13 500 000 kr 18 000 000 kr 31 500 000 kr 
Geoteknik, Riskanalys 2 000 000 kr 0 kr 2 000 000 kr 
Kända risker 0 kr 0 kr 0 kr 
Oförutsett 1 500 000 kr 3 000 000 kr 4 500 000 kr 

Summa:  18 500 000 kr 30 700 000 kr 49 200 000 kr 
Indexuppräkning 2 970 000 kr   
Summa (Prisnivå 2024-06) 21 470 000 kr 27 730 000 kr 49 200 000 kr 
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Indikativ totalbudget, inklusive planeringsbudget:  
 
Tabell 3, Total projektbudget 

Moment 
Tidigare indikativ 

totalbudget Förändring 
Ny indikativ 
totalbudget 

Projektledning 2 500 000 kr 11 510 000 kr 14 010 000 kr 
Projektering 18 500 000 kr 16 540 000 kr 35 040 000 kr 
Byggledning och besiktning 2 600 000 kr 25 420 000 kr 28 020 000 kr 
Entreprenadkostnad 86 000 000 kr 627 800 000 kr 713 800 000 kr 
Kända risker 22 000 000 kr 68 000 000 kr 90 000 000 kr 
Oförutsett 22 400 000 kr 66 730 000 kr 89 130 000 kr 

Summa:  154 000 000 kr 816 000 000 kr 970 000 000 kr 
Indexuppräkning 37 800 000 kr   
Summa (Prisnivå 2024-06) 191 800 000 kr 778 200 000 kr 970 000 000 kr 
Prisindexrisk   390 000 000 kr 
Summa    1 360 000 000 kr 

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024–06. 
 
 
 
Tabell 4, Total projektbudget per delprojekt (exkl. prisindexrisk) 

Moment 

Delprojekt 1, 
Kvarnbacksvägen  

Delprojekt 2, 
Pumpstation och 

dagvattenmagasin 

Delprojekt 3,  
Dp Linta gårdsväg, 

norra delen   

Delprojekt 4,  
Dp Linta gårdsväg, 

södra delen  
Projektledning 2 580 000 kr 5 940 000 kr 3 010 000 kr 2 480 000 kr 

Projektering 6 450 000 kr 14 860 000 kr 7 520 000 kr 6 210 000 kr 
Byggledning & 
besiktning 5 160 000 kr 11 890 000 kr 6 010 000 kr 4 960 000 kr 

Entreprenadkostnad 148 940 000 kr 213 470 000 kr 184 130 000 kr 167 260 000 kr 

Kända risker 21 000 000 kr 13 000 000 kr 28 000 000 kr 28 000 000 kr 

Oförutsett 18 870 000 kr 25 840 000 kr 22 330 000 kr 22 090 000 kr 

Summa: 203 000 000 kr 285 000 000 kr 251 000 000 kr 231 000 000 kr 

Prisindexrisk 65 000 000 kr 105 000 000 kr 110 000 000 kr 110 000 000 kr 

Summa 268 000 000 kr 390 000 000 kr 361 000 000 kr 341 000 000 kr 
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Indexuppräkning 
Bolaget bedömer att marknadsläget är fortsatt oförutsägbart med risk för fortsatt ökande 
kostnader till följd av prisindexutveckling. Prisindexrisken för projektet beräknas till 390 mnkr. 

Beräkningar av prisindexrisken i projektet baseras på antagande om indexutveckling enligt 
Tabell 5. 

Tabell 5, Förväntad indexutveckling (2024-08-01) 

Förväntad indexutveckling 
2024 8% 

2025 8% 

2026 6% 

2027 6% 

2028 5% 

2029 5% 

2030 5% 
 

Inkomster 
Då inkomster i projektet ligger långt fram i tiden har dessa beräknats med samma förväntade 
indexutveckling som kostnader ovan. 

Kostnadsfördelningen för ledningsflytt regleras genom avtal mellan Exploateringsnämnden 
och Stockholm Vatten AB. Den beräknade inkomsten till bolaget med anledning av 
ledningsflytt uppgår till cirka 195 mnkr (inklusive förväntad kostnadsutveckling om 72 mnkr). 

Framtida anläggningsavgifter beräknas inbringa cirka 84 mnkr enligt 2024 års VA-taxa. 
Täckningsgraden blir ca 9,9 % av bolagets investeringsutgift i prisnivå 2024-06. Antalet 
lägenheter som planeras är 1 250 st, vilket innebär ett underskott på ca 610 tkr per lägenhet. 
Framtida höjningar av anläggningsavgifterna innan området är utbyggt förväntas bidra till en 
ökad täckningsgrad för investeringen. 
 

Framtida detaljplaner 
Arbetet med framtida detaljplaner för Riksbydalen är i tidigt skede och för Riksbyhöjden är 
planerna enbart på skisstadium. Dessa framtida detaljplanerna omfattas inte av detta projekt 
och beslutsunderlag. 

Riksbydalen bedöms omfatta cirka 1200 lägenheter, förskolor och skola samt vård-och 
omsorgsboende. Riksbyhöjden bedöms omfatta cirka 400 lägenheter. Bolagets kostnader är 
grovt uppskattade till 300 mnkr för de två planerna och inkomster i form av 
anläggningsavgifter beräknas till cirka 72 mnkr enligt 2024 års VA-taxa.  
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Risker 
Projektet är fortsatt i planeringsskede och arbete med riskidentifiering och riskreducering 
pågår löpande. 

Risk Påverkan Åtgärd 
Spridning av PFAS från 
tidigare flygplatsverksamhet 
på grund av exploateringen. 

PFAS-förorenat grundvatten 
riskerar ledas bort i otäta 
ledningar mot Lillsjön och 
avloppsreningsverk. 
 

Materialval för rörledningar samt utförande av 
strömningsavskiljande fyllningar i kritiska avsnitt.  

Geotekniska förutsättningar 
med lös lera i norra och 
södra delen av området.  

Merkostnader för grundläggning 
av ledningar och andra 
anläggningar. 
 

SVOA har fortsatt tät dialog med Exploaterings-
kontoret och dess konsulter kring alternativ för 
grundläggning och utförande. 

Höga grundvattennivåer Mängden schaktarbeten under 
grundvattennivån ökar och leder 
till merkostnader. 

SVOA har fortsatt tät dialog med Exploaterings-
kontoret och dess konsulter kring 
grundvattenhantering och mätning av 
grundvattenytans nivåer. 
 

 

Kostnader orsakade av föroreningar, exempelvis PFAS, ska ej belasta Stockholm Vatten och 
Avfall. 

VA-anläggningen planeras för anslutning av framtida etapper i programområdet. Om planerna 
för dessa etapper inte realiseras blir anläggningen överdimensionerad. Hänsyn har inte tagits 
till framtida planer för Bromma flygplats, som ligger alldeles intill programområdet. Flygfältets 
arrende går ut 2038 och inom detta projekt planeras inga åtgärder med avseende på detta. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Stockholm Vatten och Avfalls Investeringsavdelning, enhet 
Exploateringsprojekt i samverkan med exploateringskontoret. 
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