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Handläggare Till 
Investering 
Exploateringsprojekt 
Sara Frejlöv 
 
 
 
 

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB  

Projekt 362124 Marievik – Reviderat genomförandebeslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Styrelsen föreslås besluta 

att för projekt 362124 Marievik fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 
136,5 mnkr till en total om 172 mnkr för projektets genomförande. 

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar 
inom av styrelsen godkänd kostnadsram. 

 

 

 
 
 
 

Christian Rockberger 

Verkställande direktör 

 

 

 Jenny Bengtsson 

 Avdelningschef Investering 
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Sammanfattning 

Ärendet avser ett reviderat genomförandebeslut för projekt 362124 Marievik. Den nya planen 
innebär att Marievik byggs om till en blandad stadsmiljö med omkring 1000 nya bostäder och 
27 000 kvadratmeter nya ytor för kontor och andra verksamheter. 
 
Exploateringen är planerad att genomföras i flera etapper. Detta ärende avser samtliga 
etapper. För bolaget innebär exploateringen nyläggning av VA-ledningar och ombyggnation 
samt uppdimensionering av en befintlig avloppspumpstation. 
 
Under hösten 2021 beviljande styrelsen ett reviderat genomförandebeslut för projekt Marievik. 
Sedan dess har omfattningen ökat avsevärt vilket är den främsta anledningen till 
kostnadsökningen.  
 
Marievik är en så kallad privatmarksexploatering vilket innebär att exploateringen till viss del 
sker på privatmark i exploatörens regi. För bolaget innebär detta utmaningar dels med hänsyn 
till samordning, dels i form av avtalskrivande och därmed säkrande av rättigheter inom 
kvartersmark. 
 
 
Bolaget söker nu ett reviderat genomförandebeslut på 172 mnkr, inklusive bedömd 
prisindexuppräkning om 32 mnkr. Detta är en kostnadsökning om 136,5 mnkr från det senaste 
genomförandebeslutet från 2021. 
 
Utbyggnaden av Marievik kommer resultera i intäkter i form av anläggningsavgifter som 
beräknas uppgå till 36 mnkr.  

Bakgrund 
Stockholms stad planerar att bygga om området Marievik, i norra Liljeholmen, till en blandad 
stadsmiljö, se Figur 1 för planområde. Några befintliga kontorshus kommer rivas och ersättas 
med bostäder, cirka 1000 stycken. Kvarstående kontorshus kommer byggas om till nya kontor 
och verksamheter. Området får även nya parker, förskolor och en kajpromenad med 
badbryggor. 
 
Planområdet ägs idag av fem olika privata fastighetsägare. I samband med exploateringen 
iordningsställs marken och kommer efter färdigställande att överlämnas till staden som allmän 
platsmark.  
 
Marievik är en så kallad privatmarksexploatering vilket innebär att exploateringen till viss del 
sker på privatmark i exploatörens regi. För SVOA innebär detta utmaningar dels med hänsyn 
till samordning, dels i form av avtalskrivande och därmed säkrande av rättigheter inom 
kvartersmark. 
 
Eftersom området är privatägt äger Stockholm Vatten AB (bolaget) inga befintliga ledningar i 
lokalgatorna. De VA-ledningar som idag finns inom planområdet saknar relationshandlingar 
och uppfyller inte bolagets standard. De befintliga ledningar, inom lokalgatorna, som kommer i 
konflikt med nya ledningar kommer därför att rivas. Vidare krävs uppdimensionering av VA-
ledningar i Årstaängsvägen och Liljeholmsstranden nedströms planområdet på grund av 
ökade flöden till följd av exploateringen.  
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Totalt sett bedöms exploateringen kräva cirka 3000 meter nyläggning av vatten-, spill- och 
dagvattenledningar. Dessutom kommer avloppspumpstationen Mejerivägen att behövas 
dimensioneras upp för att klara den ökade belastningen.  
 

 
Figur 1. Planområdet för Marievik. 

Exploateringen av Marievik kommer att genomföras i flera etapper, se Figur 2 nedan. Den 
planerade etappindelningen presenteras nedan: 
Tabell 1. Etappindelning inom Marievik 

Etapp Skede Åtgärd Uppskattad 
budget 

Marievik Etapp 1 Genomförande Nyläggning av cirka 90 meter 
spillvatten-, 80 meter dagvatten- och 
170 meter vattenledning 

14 mnkr 

Marievik Etapp 2 Detaljprojektering Nyläggning av cika 200 meter 
spillvatten-, 210 meter dagvatten- och 
220 meter vattenledning 

16 mnkr 

Årstaängsvägen 
Etapp 1 

Genomförande Uppdimensionering av cirka 160 
meter spillvatten-, 180 meter 
dagvatten- och 160 meter 
vattenledning 

23 mnkr 

Årstaängsvägen 
Etapp 2 

Detaljprojektering Uppdimensionering av cirka 200 
meter spillvatten-, 250 meter 
dagvatten- och 260 meter 
vattenledning 

25 mnkr 

Buteljgatan Detaljprojektering Uppdimensionering av cirka 120 
meter dagvattenledning 

11 mnkr 

Liljeholmsstranden Systemhandling Uppdiemensionering av cirka 410 
meter spillvatten-, 240 meter 
trycksspillvattenledning samt 
ombyggnation av avloppspumpstation 

51 mnkr 
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Figur 2. Etappindelning. 

 

Tidigare beslut 
Projektet har sedan tidigare ett genomförandebeslut på 35,5 mnkr (prisnivå december 2021). 
Indexuppräkning av beslutet har gjorts och omräknat beslutsbelopp är 40,2 mnkr. 
Indexuppräkningen är utförd med relevant entreprenadindex för perioden december 2021 till 
januari 2024. 
 
Inriktningsbeslut 2016-03:  0,5 mnkr; totalprognos saknas 
Reviderat Inriktningsbeslut 2018-05: 1,7 mnkr; indikativ totalbudget 22,5 mnkr 
Reviderat Inriktningsbeslut 2019-03: 2,7 mnkr; indikativ totalbudget 24,9 mnkr 
Genomförandebeslut 2021-12: 35,5 mnkr (indexuppräknat till 40,2 mnkr) 
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ÄRENDET 
Ärendet avser reviderat genomförandebeslut för projekt 362124 Marievik då kostnader har 
ökat sedan det tidigare beslutet. Projektet planeras att genomförans i sex etapper, se Tabell 1 
samt Figur 2. I prisnivå 2024-01 uppgår den beräknade budgeten till 172 mnkr inklusive 
indexuppräkning. De främsta skälen till kostnadsökningen följer nedan.  
 
Tidigare genomförandebeslut togs i ett tidigt skede och utifrån uppskattade 
schablonkostnader baserade på systemhandlingsprojekteringen. Anledningen till varför 
projektet sökte ett tidigt genomförandebeslut var för att hålla ihop projektet då första etappen 
planerades starta under våren 2022. Förändringar och klargöranden i exploatörens planer 
medförde att istället för att starta första etappen under 2022, gjordes omtag av 
systemhandlingen vilket resulterat i ökade projekteringskostnader. Dessa beräknas uppgå till 
3 mnkr.  
 
Projektets omfattning har ökats jämfört med tidigare beslut. I planeringen som låg till grund för 
tidigare beslut var det endast planerat att utföra fyra av nuvarande sex etapper. Omfattningen 
av dessa fyra etapper var även begränsad. Konkretisering av exploatörens planer ledde till 
omtag av systemhandlingen under 2022 vilken påvisade behov av kapacitetsökning av både 
spill- och dagvattensystemet nedströms området Marievik. Behovet av uppdimensionering 
visade sig även för avloppspumpstationen i Mejerivägen som nu inkluderats i projektet. 
Sammanlagt har det tillkommit cirka 2000 meter ledning och en pumpstation vilket bedöms 
motsvara drygt 60 mnkr.  
 
Projektet har även samlat på sig en ökad kunskap om förutsättningarna i området vilket 
inarbetats i kalkylen. Budgeten har även anpassats efter dagens marknadsläge vilket 
resulterat i en ökning med cirka 35 mnkr. 
  

Dagvatten 
Det finns ett flertal lågpunkter längs med Årstaängsvägen, vilket orsakar ansamling av 
dagvatten när dagvattenledningen går full. För att undvika detta och uppfylla nuvarande 
riktlinjer och åtgärdsnivå kommer den befintliga dagvattenledningen att dimensioneras upp.  
I samband med uppdimensioneringen kommer även höjd tas för kommande exploateringar 
och dagvattenflöden från Södertäljevägen. 

Alternativa lösningar 
I och med att beslut finns att området ska exploateras är det inte ett alternativ för SVOA att 
avstå från att genomföra projektet.  
 

Förordad lösning 
Lösningen som förordas är fortsatt utbyggnad av lokalt ledningsnät med spill-, dag- och 
dricksvattenledningar för att ansluta ny bebyggelse. Projektet förordar även 
uppdimensionering av befintliga ledningar samt ombyggnation och uppdimensionering av 
befintlig avloppspumpstation för att uppfylla gällande åtgärdsnivå och minimera risken för 
översvämningar.  

Förordat förslag till beslut 
Bolaget förordar att projektet genomförs enligt projekterade handlingar och att ett reviderat 
genomförandebeslut på 172 mnkr (inklusive indexuppräkning), en utökning med 136,5 mnkr 
från tidigare beslut, beviljas. 
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Åtgärder 

Marievik innefattar byggandet av ett nytt lokalt ledningsnät med spill-, dag- och 
dricksvattenledningar för att ansluta ny bebyggelse. Projektet innefattar även 
uppdimensionering av befintliga ledningar samt ombyggnation av avloppspumpstation. Totalt 
handlar det om cirka 3000 meter VA-ledningar som ska förläggas. Dimensionen på 
ledningarna varierar mellan 100-800 millimeter.  

Organisation och ansvarsfördelning 
Projektet drivs av exploateringskontoret i samarbete med de privata fastighetsägarna. Bolaget 
ansvarar för projektering och utförande av VA-arbeten.  
 

Tidplan 
För etappen Liljeholmsstranden pågår för närvarande framtagande av systemhandling.  
 
För etapperna Årstaängsvägen Etapp 2, Marievik Etapp 2 och Buteljgatan pågår 
detaljprojektering. Samtliga tre etapper beräknas ha ett färdigställt förfrågningsunderlag till 
sommaren 2024.  
 
Marievik Etapp 1 är i genomförande sedan Q4 2023 och under Q2 2024 startar 
Årstaängsvägen Etapp 1 igång.  
 
Genomförande: 
Marievik Etapp 1 Q4 2023 – Q2 2024 
Marievik Etapp 2 Q4 2024 – Q3 2025 
Årstaängsvägen Etapp 1 Q2 2024 – Q1 2025 
Årstaängsvägen Etapp 2 Q2 2025 – Q1 2026  
Buteljgatan  Q4 2025 – Q2 2026 
Liljeholmsstranden Q1 2026 – Q3 2027 
 
Avslut:  Q1 2028 

Ekonomi 
Den totala projektbudgeten för Marievik är i dagsläget beräknad att uppgå till 140 mnkr 
(prisnivå januari 2024), enligt fördelning i Tabell 1 nedan. Indexuppräknat motsvarar det 172 
mnkr. Detta motsvarar en kostnadsökning på 136,5 mnkr från tidigare beslutad budget. 
 
Upparbetade kostnader 2024-03 uppgår till 10 mnkr. 
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Utgifter 
De kända risker som ligger till grund för kostnadsposten finns beskrivna i risktabellen nedan.  
 
Oförutsett har satts till cirka 15 % av entreprenadkostnaden  
 
Tabell 1. Total projektbudget 

Moment Beslutad totalbudget Förändring Beräknad totalbudget 

Projektledning/projektmedverkan 1 200 000 kr 1 000 000 2 200 000 kr 

Projektering 6 900 000 kr 6 100 000 13 000 000 kr 

Geoteknik, Riskanalys 800 000 kr 600 000 kr 1 400 000kr 

Vibrationsmätning & besiktning 200 000 kr 800 000 kr 1 000 000 kr 

Byggledning 500 000 kr 1 700 000 kr  2 200 000 kr 

Slutbesiktning 50 000 kr 150 000 kr 200 000 kr 

Entreprenadkostnad 19 000 000 kr 72 000 000 kr 91 000 000 kr 

Kända risker 2 500 000 kr 12 500 000 kr 15 000 000 kr 

Oförutsett 4 400 000 kr 9 600 000 kr 14 000 000 kr 

Summa:  35 500 000 kr   104 500 000 kr 140 000 000 kr 

Indexuppräkning 5 700 000 kr   

Summa: (Prisnivå 2024-01) 40 200 000 kr 98 800 000 kr 140 000 000 kr 

Prisindexrisk   32 000 000 kr 

Summa:   172 000 000 kr 
Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024–01. 

Indexuppräkning 
Bolaget bedömer att marknadsläget är fortsatt oförutsägbart med risk för fortsatt ökande 
kostnader till följd av prisindexutveckling. Prisindexrisken för projektet beräknas till 32 mnkr. 
 
Beräkningar av prisindexrisken i projektet baseras på antagande om indexutveckling enligt 
Tabell 2. 
 
Tabell 2. Förväntad indexutveckling 

Förväntad indexutveckling 
2024 8% 

2025 8% 

2026 6% 

2027 6% 

2028 5% 

Inkomster 
Framtida anläggningsavgifter beräknas inbringa cirka 36 mnkr enligt enligt 2024 års VA-taxa. 
Täckningsgraden blir 25 % av bolagets investeringsutgift i prisnivå 2024-01. Antalet 
lägenheter som planeras är 1 000 st, vilket innebär ett underskott på ca 104 tkr per lägenhet. 
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Projektet innebär inga inkomster för omläggning eftersom befintligt system som ersätts inte 
ägs av SVOA i dagsläget.  
 

Risker 
Risk Förklaring Påverkan Åtgärd 
Föroreningar Förorenade massor Förseningar och 

merkostnader  
Provtagning och planering av 
eventuella åtgärder innan 
entreprenadstart.   

Samordning  Bristande samordning med privata 
byggherrar i Marievik samt närliggande 
projekt 

Förseningar och 
merkostnader 

God, kontinuerlig kommunikation 
med byggherrar och ansvariga 
för närliggande projekt. 

Okända objekt Hinder på grund av okända objekt inom 
tidigare kvartersmark. 

Förseningar och 
merkostnader 

Tät dialog med fastighetsägarna. 

Utloppsledning Svårigheter vid anläggande av 
utloppsledningar 

Förseningar, 
merkostnader, 
kvalitetsbrist. 

Avsätta tid för 
kvalitetsgranskning av ritningar 
och teknisk beskrivning. 

Anbud Anbud överstiger tänkt budget Fördyring Avsätt tid för kvalitetsgranskning 
och mängdförteckning och 
ritningar. Erfarenhetsåterföring 
efter varje färdigställd etapp. 

 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Investeringsavdelningens enhet Exploateringsprojekt i samverkan med 
privata fastighetsägare. 

SLUT 
SLUT 
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