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Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar följande:  
 
Styrelsen godkänner genomförande av projekt 60215 ”INV Ecosir 
Strandvägen” till en investeringsutgift för bolaget om cirka 15 miljoner 
kronor, inklusive förväntad kostnadsutveckling, i enlighet med detta 
tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning 

Projektet syftar till att modernisera avfallshanteringen på Strandvägen, vid 
Kajplats 17. Den befintliga anläggningen för underjordiska avfallsbehållare 
har uppnått sin tekniska livslängd och uppfyller inte längre dagens krav på 
kapacitet och funktion. Den nya anläggningen ska förbättra 
driftssäkerheten, öka kapaciteten för fler fraktioner samt möta de tekniska 
och miljömässiga standarder som förväntas av moderna avfallssystem. 

Bakgrund 
Den nuvarande anläggningen byggdes för över 20 år sedan och är primärt 
avsedd för avfall från sjötrafikens användare. Då anläggningen är placerad 
i en stadsnära miljö är den nedsänkt för att inte störa stadsbilden. Den 
befintliga lösningen har flera brister och 
den saknar kapacitet att hantera viktiga avfallsfraktioner som plast och 
komposterbart avfall. 
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Nuvarande system består av två stålkomprimatorer, Ecosirer, och fyra 
separata bottentömmande behållare för källsortering, inneslutna i 
metallkassuner. Öppningarna på de befintliga behållarna är små och inte 
anpassade för restaurangverksamheter, vilket gör det svårt att hantera 
större avfallsföremål. 
 
Avfallsbehållarna är placerade i metallkassuner, vilka skyddar behållarna 
från påverkan av vatten och mark. Även kassunerna har nått sin tekniska 
livslängd och visar tydliga tecken på åldrande, inklusive omfattande 
rostbildning och strukturell försvagning.  
 
 
 
Syftet med projektet är att ersätta den befintliga anläggningen med en ny, 
modern lösning som är anpassad till dagens krav. Detta inkluderar att 
tillhandahålla större kapacitet, högre effektivitet och en bättre 
användarupplevelse för avfallsproducenter vid Strandvägen. 

Ärendets beredning 
Projektet har utretts i samarbete med rederierna som anlöper till kajerna 
vid Strandvägen. För att få en djupare förståelse för deras behov och 
förutsättningar skickades frågeenkäter ut, där fokus låg på att samla 
information om vilka typer av avfall som genereras, hur dagens hantering 
fungerar och vilka fraktioner som är mest aktuella. 
 
Dialoger har även förts med bolagets ramavtalade entreprenör som 
ansvarar för avfallstömning, i syfte att kartlägga nuvarande rutiner och 
identifiera möjliga förbättringar i samband med projektet. Dessa samtal har 
belyst hur dagens tömning sker praktiskt, vilka begränsningar som finns i 
det befintliga systemet och vilka krav som bör ställas på den nya 
anläggningen för att möta miljömål. 
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Ärendet 

Projektet/Genomförande 
Projektet innebär en modernisering och uppgradering av avfallshanteringen 
genom att riva det befintliga systemet och anlägga ett nytt underjordiskt 
avfallssystem.  
 
De nya avfallsbehållarna kommer att bestå av totalt nio kassuner, varav 
fyra är utrustade med komprimeringsfunktion och fem utan. De 
komprimerade enheterna har en kapacitet på upp till 8 m³ efter 
komprimering, medan de icke-komprimerade enheterna rymmer cirka 4 m³. 
Komprimeringen möjliggör en betydande ökning av avfallskapaciteten och 
minskar behovet av tömning, vilket bidrar till effektivare logistik och 
minskade transporter. 
 
De fraktioner som de nya behållarna är dimensionerade för är: 

 Restavfall (komprimerat): Två kassuner med kapacitet att hantera 
större mängder blandat avfall, särskilt från restauranger och caféer 
vid kajen. 

 Plastförpackningar (komprimerat): En kassun med hög kapacitet för 
voluminöst, lätt avfall. 

 Wellpapp (komprimerat): En  kassun för större kartonger och 
emballage av wellpapp. 

 Komposterbart avfall/Matavfall (icke-komprimerat): En kassun 
anpassad för matrester och liknande organiskt avfall. 

 Pappersförpackningar (icke-komprimerat): En kassun för hantering 
av pappersavfall som mjölkpaket, pastakartonger och liknande. 

 Metallförpackningar (icke-komprimerat): En kassun för metallavfall, 
som är anpassad för att minska risken för luktproblem från 
matrester. 

 Färgade och ofärgade glasförpackningar (icke-komprimerat): Två 
separata kassuner med tillräcklig kapacitet för tyngre glasavfall, 
vilket förbättrar sorteringsgraden. 
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Konstruktionen av de nya kassunerna omfattar betongkärl med 
säkerhetsgolv och inbyggda stålcontainrar, som är anpassade för en lång 
livslängd och enkel hantering. Kassunerna är designade för att passa in i 
stadsmiljön utan att störa omgivningens estetik och möjliggör en nedsänkt 
installation för att minimera visuell påverkan. Säkerhetsgolvet säkerställer 
att eventuella läckage kan samlas upp och eliminerar risker för förorening 
av omgivande mark. 
 
En betydande förändring är att de nya behållarna kommer att vara mer 
kundanpassade för att hantera större och mer varierande avfallsfraktioner, 
särskilt från restaurang- och caféverksamheterna vid kajen. De förbättrade 
öppningarna och den anpassade designen möjliggör hantering av större 
volymer och otympligt avfall, vilket tidigare inte varit möjligt. 
 
Arbetet kommer att kräva borrad rörspont för att säkerställa stabilitet vid 
schaktning. Planerad spont installeras innanför de befintliga kassunerna 
för att minimera påverkan på den existerande kajsponten, som är förankrad 
med horisontella stag och plattor. 
 
Projektet inkluderar även ett nytt layoutförslag för att effektivisera 
tömningsrutiner och logistik. Kassunerna kommer att placeras i en linje för 
att maximera yteffektiviteten. Körvägen för tömningsfordon breddas till 3,5 
meter med en manöveryta på minst 20 meter. Denna förändring 
säkerställer smidig åtkomst för tömning och hantering av tyngre enheter. 
 
Som en del av projektets genomförande kommer den befintliga 
plåtkassunen, som idag visar tydliga tecken på korrosion och risk för 
strukturella skador, att avlägsnas och ersättas med en armerad 
betongkonstruktion. 
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Ortofoto med beskrivning över de befintliga avfallsbehållarna 
 

 

 
En av Ecosirerna vid Strandvägen 
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Skiss över föreslag på ny utformning över avfallsbehållare  
 
 

Tidplan 
Projektet är indelat i tre faser som syftar till att säkerställa en effektiv 
genomförandeprocess. För närvarande pågår projekteringen, där tekniska 
specifikationer utvecklas. Projekteringen levereras och granskas i maj 
2025. 
 
Upphandlingsprocessen är planerad att äga rum mellan juni och augusti 
2025, där fokus ligger på att identifiera och kontraktera en entreprenör som 
kan leverera enligt projektets krav. Tilldelning av kontrakt och projektstart 
är planerad till september 2025.  
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Genomförande av projektet är planerad från slutet på september 2025 till 
januari 2026. 
 

Risker 
Projektet innebär risker kopplade till vattennära arbete, inklusive 
länshållning och oförutsedda markförhållanden, som kan påverka tidplan 
och budget. Buller och störningar för omgivningen, särskilt för restauranger 
och boende vid Strandvägen, är en utmaning. Ytterligare risker innefattar 
logistiken kring tillfälliga avfallslösningar och hantering av eventuellt 
förorenade massor. 

Miljö- och klimatkonsekvensanalys  
Projektet bidrar till förbättrad avfallshantering och ökad återvinning genom 
moderna behållare för fler fraktioner. Åtgärder för att minska miljöpåverkan 
under byggtiden inkluderar bullerreducering och skyddsåtgärder mot 
vattenföroreningar. Projektet stödjer stadens klimatmål genom minskade 
transporter och bättre källsortering. 

Ekonomi  
Den totala projektkostnaden beräknas till cirka 15 miljoner kronor. Kalkylen 
inkluderar kostnader för nio avfallsbehållare, markarbeten, länshållning och 
återställning. Administrativa och myndighetsrelaterade kostnader ingår 
också.  

Tillstånd och godkännanden för projektet 
Projektet kräver olika typer av tillstånd och samråd för att säkerställa att 
arbetet följer gällande lagar och förordningar. Eftersom Strandvägskajen 
omfattas av riksintresset Stockholms innerstad och Djurgården, samt ligger 
på mark klassad som specialområde kopplat till hamnverksamhet och 
parkmark enligt detaljplan, regleras markanvändningen av både 
detaljplanen och berörda aktörers riktlinjer. Det innebär att samordning 
krävs mellan Stockholms stad, Stockholms Hamnar och andra relevanta 
aktörer. 
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Markägande och förvaltning 
Marken längs Strandvägskajen förvaltas av Stockholms stad genom två 
huvudorgan. 
Trafikkontoret som ansvarar för upplåtelse och skötsel av parkmarken 
samt hanterar schakttillstånd och trafikrelaterade frågor. Stockholms 
Hamn AB som förvaltar vattenområden och kajnära infrastruktur, inklusive 
ansvar för specialområdet för hamnverksamhet. 
 
Projektområdet ligger inom fastigheterna Östermalm 3:62 som ägs av 
Stockholms stad. Förändringar av markanvändningen kräver godkännande 
från både Trafikkontoret och Stockholms Hamnar. 

Nödvändiga tillstånd 
 Bygglov: Krävs för uppförande av nya avfallsbehållare och 

ombyggnation av befintliga kassuner. Bygglovet säkerställer att 
installationerna följer både estetiska och tekniska krav i 
stadsmiljön. 

 Schakttillstånd: Eftersom markarbeten påverkar befintlig 
infrastruktur och kajens bärförmåga, krävs schakttillstånd. 

 Vattentillstånd: Tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser kan 
behövas om arbetet innebär pumpning av grundvatten eller annan 
påverkan på vattenflödet nära kajområdet. 

 Polistillstånd: Vid behov av trafikdirigering eller avstängning av 
delar av Strandvägen krävs polistillstånd, särskilt vid lyft av tung 
last med stora arbetsfordon. 

 Marklov: Även om inga större förändringar av marknivå planeras, 
kan marklov krävas beroende på detaljplanens bestämmelser och 
påverkan på omgivande ytor. 

Allmänt 
Genom införandet av de nya systemen kan anläggningen vid Strandvägen 
hantera en större mängd avfall på ett mer effektivt sätt. Med modern 
teknik och förbättrad kapacitet kan fler kunder inkluderas, vilket inte bara 
förbättrar resursutnyttjandet utan även stödjer potentiella nya intäkter. 
Restauranger och andra intresserade verksamheter i området har uttryckt 
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intresse för att ansluta sig till anläggningen, vilket stärker projektets 
långsiktiga potential och bidrar till fler intäkter. 
 
 
 
Magdalena Bosson Sebastian Zaar 
Verkställande direktör Chef Teknik och Projekt 
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