
 
 

Stora investeringar och projekt > 50 mnkr bokslut 2020

Bolag Projekt Stadsdel Stadsdelsområde Antal
lägenheter

Antal
lokaler/p-

platser/skolp
latser

Bedömd
byggstart

(månad, år)

Beslutad
investering
(månad, år)

SPAB P-Hus Hagastaden Hagastaden Norrmalm 0 1022 jun-14 dec-13

SPAB Hjorthagsgaraget /Naftalagret Djurgården Östermalm 0 1674 apr-21 okt-18

SPAB Klockelund Larsboda Farsta 0 290 dec-20 jun-18

SPAB P-Hus Farsta Strand Farsta Farsta 0 161 apr-22 okt-20

SPAB Renovering överförda skyddsrum Fastighetskontoret City Norrmalm 0 939 okt-20 jun-19

SPAB Älvsjöstaden Älvsjö Älvsjö 0 115 aug-21 jun-20

SPAB Bolidenvägen Johanneshov Enskede-Årsta-Vantör 0 490 nov-22 jun-16

SPAB Årstafältet Etapp 2 Årsta Enskede-Årsta-Vantör 0 400 jan-24 okt-14

Idé /utredningsprojekt
SPAB Kristineberg P-hus (essingeleden) Kungsholmen Kungsholmen 347 2022 -
SPAB Linta Gårds vägen Bromma Bromma 491 2022 -
SPAB Stadshagens IP Kungsholmen Kungsholmens 200 2023 -
SPAB Slakthusskolan Johanneshov Ensked-Årsta-Vantör 249 2023 .
SPAB Kärrtorp IP Johanneshov Ensked-Årsta-Vantör 200 2022
SPAB Nytorpsgärde Johanneshov Ensked-Årsta-Vantör 200 2023
SPAB Karlsvik Strand Larsboda Farsta 345 2024 -
SPAB NDS Södra Värtan Djurgården Östermalm 400 2023 -
SPAB Hässelby Strand Hässelby Hässelby 300 2026



SPAB NDS Loudden Djurgården Östermalm 1500 2026 -
SPAB Hammarbyhöjden IP Hammarby Skarpnäck 200 - -
SPAB Blås -in Enskededalen Skarpnäck 81 - -
SPAB Skanstull Södra Södermalm Södermalm 200 - -
SPAB Armemuseum Östermalm Östermalm 340 - nov-00
SPAB Västra valhalla Östermalm Östermalm 425 - okt-14
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Besluts-
instans Typ av Investering

Upparbetat
t.o.m. 2020-

12-31
Utfall 2020 Budget

2020 Prognos färdigt Kommentar

Inriktnings- (I),
eller

Genomförandebe
slut (G)

Nybyggnation (N),
Strategisk Inv/omb

(SI)
ersättningsinvestering

(EI)

Belopp
(mnkr)

Tidpunkt
(kvartal) Belopp

BS/KF G N 570 493,1 172,2 170,0 kv 4- 2023 671 Indexuppräkning av investeringskostnad

KF G N 680 73,1 56,0 20,0 kv 4- 2025 703 Indexuppräkning av investeringskostnad

BS G N 67 2,5 1,0 10,0 kv 4- 2022 71 Indexuppräkning av investeringskostnad

BS I N 54 0,0 0,0 5,0 kv 3- 2024 54 Projket pausad P-köpsavtal ej tecknat av Byggaktörer

BS I SI - 0,0 0,0 0,0 kv 2 2028 500 Avtal under framtagande

BS I N 68,4 0,0 0,0 0,0 kv 1- 2024 69 Projektet förskjutet pga explo

BS I N 180 0,0 0,0 0,0 kv 2- 2025 266 Försening av DP, 90 fler bpl planeras jmf inriktning

BS I N 120 0,0 0,0 0,0 kv 2- 2026 129 Behöver projekteras om pga nya förutsättnignar

Framtida projekt
BS - N 121
BS - N 157
BS - N 138
BS - N 115
BS N 70
BS N 100
BS - N 104
BS - N 240
BS N 105



KF - N 600
BS - N 160 Pausat projekt
BS - N 24 Pausat projekt
BS - N 100 Pausat projekt
BS I N 200 Pausat projekt
BS I N 215 Pausat projekt
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