
 

 

Stora investeringar och projekt > 50 mnkr BU 2023, samt förslag 2024-2028

Bolag Projekt Stadsdel Stadsdelsområde
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SPAB P-Hus Hagastaden Hagastaden Norrmalm 1037 jun-14 dec-13 BS/KF G N 570 685 77 7 5 0 0 0 23 kv 2- 2029 720 P-köp saknas, färdigställande östra förskjuts till 2029 , uppräknat byggindex

SPAB Klockelund Larsboda Farsta 317 okt-21 jun-21 BS G N 122 97 62 60 1 0 0 0 0 kv 4- 2023 154 100% ladd uppräknat byggindex,

SPAB Älvsjöstaden Älvsjö Älvsjö 115 apr-22 nov-21 BS G N 80,0 41 41 50 11 0 0 0 0 kv 1- 2024 102 100% ladd, uppräknat enligt byggindex, 

SPAB Hjorthagsgaraget Djurgården Östermalm 1303 jan-23 okt-18 KF G N 680 106 15 95 157 150 150 50 0 kv 2- 2027 708 100% ladd, Färre p-platser än ursprungligen

SPAB Slakthusskolan Johanneshov Ensked-Årsta-Vantör 249 maj-23 dec-22 BS G N 212 0 0 14 100 98 0 0 0 kv 4 - 2025 212 Systemhandling tillsammans med Sisab 2022/23

SPAB Farsta Strand P-Hus Farsta Farsta 335 nov-23 okt-20 BS I N 151 0 0 15 50 55 31 0 0 kv 1- 2026 151 Byggaktörer utsedda, intentionsavtal p-köp skall tecknas

SPAB Kristineberg P-hus (essingeleden) Kungsholmen Kungsholmen 347 jun-24 okt-21 BS I N 168 0 0 0 33 70 86 0 0 kv 4-2026 189 DP under antagande

SPAB Värtanparken P-hus Djurgården Östermalm 682 jan-25 - KF - N 409 0 0 0 0 20 50 150 197 kv 2-2028 417 prel byggs denna för övrig exploatering

SPAB Linta Gårds vägen /Riksby Bromma Bromma 560 sep-27 okt-21 BS I N 192 0 0 0 0 0 0 26 80 kv 4-2029 216 Markarbeten och grundläggningen utförs gemensamt med Stockholm Exergi

SPAB Bolidenvägen Johanneshov Enskede-Årsta-Vantör 490 aug-25 jun-16 BS I N 245 0 0 0 2 24 80 80 133 kv 3- 2028 319 Försening av detaljplan, pga Trafikverket

SPAB Nytorpsgärde Johanneshov Ensked-Årsta-Vantör 200 okt-25 okt-21 BS I N 108 0 0 0 0 8 50 50 13 kv 1- 2028 121

SPAB Karlsvik Strand Larsboda Farsta 364 jun-26 okt-21 BS I N 164 0 0 0 0 8 75 75 26 kv 1-2028 184

SPAB Årstafältet Etapp 2 Årsta Enskede-Årsta-Vantör 469 mar-27 okt-14 BS I N 164 0 0 0 0 0 0 20 50 kv 2- 2030 169

SPAB Stadshagens IP Kungsholmen Kungsholmens 340 jan-27 okt-21 BS I N 303 0 0 0 0 0 0 25 70 Kv 2- 2030 303

SPAB Norra Latin Markförvärv Normalm Normalm 201 - BS 0 50 0 0 0 0

SPAB Västra valhalla Östermalm Östermalm 300 - okt-14 BS I N 195 Pausat projekt

Idé /utredningsprojekt Framtida projekt

SPAB Skyddsrum Fastighetskontoret City Norrmalm 939 jun-19 BS I SI - Fastighetsbildning ska genomföras inga investeringar innan dess

SPAB Sköndal Sköndal Farsta 118 2025 BS N 134

SPAB Skärgårdsskogen Skarpnäck Skarpnäck 500 2026 - BS N 225

SPAB Mellanbergsparken Hägersten Hägersten 240 - - BS N 108

SPAB NDS Loudden Djurgården Östermalm 1500 2027 - KF - N 900

SPAB Riksby etapp2 Bromma Bromma 400 BS N 200

SPAB Årstafältet E4 Årsta Enskede-Årsta-Vantör 83 - BS N 75

SPAB Hässelby Strand Hässelby Hässelby 300 BS N 180 Pausat projekt

SPAB Hammarbyhöjden IP Hammarby Skarpnäck 200 - - BS - N 150 Pausat projekt

SPAB Skanstull Södra Södermalm Södermalm 200 - - BS - N 130 Pausat projekt

SPAB Armemuseum Östermalm Östermalm 340 - nov-00 BS I N 238 Pausat projekt

Prognos färdigtTyp av Investering


