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Slutredovisning Hagastaden Västra och Mitt 
 

Kommunfullmäktige fattade genomförandebeslut för P-hus Hagastaden 2017-10-16  

Anläggningen är uppdelad i 3 delar Västra, mitt och Östra.  

 

Västra och mitt-delarna togs i drift i maj 2022, Östra delen kan inte färdigställas 

förrän byggnaderna runt om anläggning är färdigbygga. Detta förväntas tidigast 

kunna ske 2030.  I samråd med Stadshus AB har därför en slutrapport för de 

färdigställda delarna tagits fram.   

 

Genomförandebeslutet togs fram enligt nettonuvärdesmodellen med en 

investeringsram om 570mkr (prisläget 2017). Västra och Mitts delar av denna 

investeringsram uppgick till 77,4% motsvarande 444 mkr. 

 

Slutkostnaden för de färdigställda delarna uppgår till 521 mkr vilket understiger den 

indexerade investeringsramen, och nettonuvärdet för investeringen är även fortsatt 

positivt. Fullmäktiges riktlinjer för investeringar är således uppfyllt för de 

färdigställda delarna.      

 

Samtliga mål som sattes för projektet är även de uppfyllda, och kompletterande 

ägardirektiv om 100% av parkeringsplatserna skulle ha laddmöjlighet, mot tidigare 

beslut om 20%, är även detta genomfört. 

 

Stockholm Parkering är nöjda med projektet och tar med sig vunna lärdommar till 

kommande projekt. 

 

Styrelsen föreslås besluta 

 

att    styrelsen för sin del godkänna Slutredovisning av P-hus Hagastaden Västra 

och mitt. samt föreslår att  koncernstyrelse och kommunfullmäktige 

godkänner lämnad slutredovisning 

 

att     uppdra och bemyndiga Tf. VD teckna erforderliga avtal för fortsatt 

genomförande av Hagastaden Östra under förutsättning att beslut även 

fattas i koncernstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

          att    i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna. 
 

 

 

Fredrik Söderholm 

Tf. VD 
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