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Handläggare 

 

Till 

Genomförandebeslut S:t Erik Markutvecklings 
ombyggnation av bryggeribyggnad samt 
inrättande av ett idrottscentrum inom 
Gjutmästaren 6 

Förslag till beslut 
A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms 
Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande. 
 
1. Genomförandet av ombyggnation av bryggeribyggnad samt 

inrättande av ett idrottscentrum inom Gjutmästaren 6 till en total 
investeringsutgift om 902 mnkr exklusive index godkänns. 
 

B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 
 
1.  Genomförandet av ombyggnation av bryggeribyggnad samt 
inrättande av ett idrottscentrum inom Gjutmästaren 6 till en total 
investeringsutgift om 902 mnkr exklusive index godkänns. 
2.  Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning 
Fastighets AB G-mästaren, ett dotterbolag till S:t Erik 
Markutveckling AB, äger och förvaltar fastigheterna Gjutmästaren 
6 och 9 i Ulvsunda industriområde. Fastighets AB G-mästaren 
förvärvades 2004 i avsikt att utveckla fastigheterna till blandstad 
enligt intentionerna med Bällsta Hamn och på sikt även Bromma 
Parkstad när flygtrafiken på Bromma avvecklats.  
 
Under 2017 påbörjade Fastighets AB G-mästaren i samarbete med 
stadsbyggnads- och exploateringsnämnderna ett planarbete för 
Bällsta Hamn, där Gjutmästaren 6 och 9 utgör en betydande del. 
Den nu aktuella detaljplanen möjliggör att Gjutmästaren 6 utvecklas 
till en central mötesplats för idrott med inslag av kultur, kontor, 
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handel, hotell och icke störande verksamheter i linje med 
intentionen för stadsutvecklingen i hela Bällsta Hamn.  
Idrottscentrumet omfattar cirka 23 500 kvm, vilket motsvarar cirka 
21% av byggnadens totala yta, med fyra fullstora idrottshallar, 
varav en för skolidrott och en med en publikkapacitet på cirka 2 400 
personer. Därutöver tillskapas lokaler för brottning, boxning, 
bordtennis, cricket, dans med mera enligt idrottsförvaltningens 
önskemål. Anläggningen möter stadens behov av lokaler för idrott 
såväl i Ulvsunda som angränsande stadsdelar och för vissa idrotter 
regionalt. Den ersätter anläggningar som idrottsnämnden idag hyr 
av externa fastighetsägare. Det nya idrottscentret kan även fungera 
som evakueringshall när staden renoverar andra hallar.  
 
Fastigheten är idag huvudsakligen en industrifastighet. 
Byggnaderna är uppförda i slutet av 1960-talet och många system 
har passerat sin tekniska livslängd och kräver underhåll och 
investeringar, exempelvis sanering av skadliga ämnen i byggnad 
och mark och förbättrad dagvattenhantering. Dessa åtgärder 
kommer att genomföras samordnat med idrottsprojektet. 
 
S:t Erik Markutveckling har tillsammans med berörda bolag och 
förvaltningar arbetat fram förslag till hyresavtal för idrottscentrum, 
ett förslag till program och inriktning för flytt av SVOAs lager med 
ett standardiserat hyresavtal samt ett förslag till exploateringsavtal 
med exploateringsnämnden. Avtalet för idrottscentrumet har en 
avtalstid om 25 år och preliminärt tillträde 2025-07-01. 
Möjligheterna kring återbruk i samband med utvecklingen av 
fastigheten är stor, exempelvis kan tegel återbrukas.  
 
Enligt exploateringsavtalet bekostar Fastighets AB G-mästaren 
merparten av de åtgärder som krävs för att möjliggöra fastighetens 
omvandling och utveckling. Ansvaret för att genomföra åtgärderna 
delas mellan exploateringsnämnden och Fastighets AB G-mästaren. 
Kostnadsansvaret för vägen mellan Bryggerivägen och 
Masugnsvägen åvilar inte på Fastighets AB G-mästaren. 
 
Den sammanlagda investeringsutgiften för projekten är totalt 902 
mnkr i kostnadsläge september 2022 exklusive index. 
 
Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att projektet 
stödjer kommunfullmäktiges mål om alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv. Projektet är även 
i linje med översiktsplanens mål om en växande stad genom att 
säkra tillgången på idrottsmöjligheter i västerort samt möjliggöra 
fortsatt planering av Norra Bällsta Hamn.  
 
Stadsledningskontoret och koncernledningen uppmanar bolaget att 
nära följa projektet med god beredskap för eventuella avvikelser 
som kan uppstå, för att säkerställa att ekonomi och tidplan hålls. 
Det gäller särskilt den del av investeringen som avser 
hyresgästanpassning för ett nytt idrottscentrum, där utgångspunkten 
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ska vara att idrottsnämndens beräknade framtida hyrestillägg inte 
ska öka. Vid större avvikelser ska bolaget återkomma med särskild 
lägesredovisning inklusive åtgärder till styrelse och koncernledning. 
 

Bakgrund 
Fastigheterna i Fastighets AB G-mästaren motsvarar Gamla Stan i 
storlek och befintliga byggnadsvolymer omfattar cirka 110 000 kvm 
lokaler samt stora kaj- och betongkonstruktioner. De flesta 
byggnader är blåklassade av Stadsmuseet, vilket är det högsta 
kulturmiljövärdet och motsvarar byggnadsminnesklass. 
Byggnaderna är uppförda i slutet av 1960-talet och kräver 
omfattande reinvesteringar de kommande åren. 
 
Ulvsunda industriområde har enligt översiktsplanen mycket stora 
möjligheter till stadsutveckling med tät blandstad närmast 
Bällstaviken. Nya bostäder innebär att mark och lokaler måste 
reserveras för bland annat skol-, kultur- och idrottslokaler i 
Ulvsunda och Mariehäll där behovet av lokaler för stadens 
verksamheter är stort.  

 
Karta med markering av Gjutmästaren 6 
 
Under 2017 påbörjade Fastighets AB G-mästaren i samarbete med 
exploaterings- och stadsbyggnadsnämnderna ett planarbete för 
Bällsta Hamn, där Gjutmästaren 6 och 9 utgör en betydande del. 
Stadsbyggnadsnämnden godkände start-PM den 14 december 2017 
(diarienummer 2015-11048). Där beskrivs att Ulvsunda har stora 
stadsutvecklingsmöjligheter med inriktningen blandstad med 900 - 
1 200 bostäder, ny grundskola, nya förskolor samt nya allmänna 
platser i parker, torg och gator. I det planförslag som var på samråd 
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i december 2019 föreslogs omfattande ny bebyggelse. Merparten av 
före detta Prippsbryggeriets lokaler skulle bevaras av 
kulturmiljöskäl. Tapphallen och underliggande våningsplan 
föreslogs som ett centrum för både breddidrott och smalare idrotter 
samt skolidrott kopplat till den planerade skolan i området.  
 
Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och Fastighets AB 
G-mästaren har tagit fram ett omarbetat detaljplaneförslag som 
utgör en första etapp av områdets och fastighetens utveckling, 
etablerar ett idrottscentrum på platsen samt möjliggör fortsatt 
utveckling i Bällsta Hamn.  
 
Under 2019 tecknade idrottsnämnden genom dess idrottsförvaltning 
en avsiktsförklaring med S:t Erik Markutveckling AB om att 
gemensamt arbeta för att tillgodose delar av stadens långsiktiga 
behov av lokaler för idrott inom fastigheten Gjutmästaren 6.  
 
Den 21 februari 2022 fattade Kommunfullmäktige inriktningsbeslut 
(KS 2021/1356) gällande ombyggnation av del av fastigheten till ett 
Idrottscentrum samt reinvesteringar i grundläggande infrastruktur 
för framtida omvandling av fastigheten i övrigt. 
 
Fastighets AB G-mästaren förvärvades med avsikten att bland annat 
möjliggöra ett idrottscentrum i Ulvsunda. Gjutmästaren är avsedd 
att täcka ett större behov av idrottsfunktioner, vilket innebär att 
annan mark inte behöver tas i anspråk för detta ändamål.  
 
Berörda bolag och förvaltningar har fortsatt utreda och arbeta 
igenom förutsättningarna för anläggningen i ett fördjupat program-
arbete. Såväl byggnadstekniska som ekonomiska möjligheter att 
tillgodose idrottsnämndens behov av idrottshallar samt bedömning 
av investeringens omfattning har utretts. Parterna har även arbetat 
fram ett förslag till hyresavtal för idrottscentrumet. Projekt- och 
byggkalkylerna är uppdaterade och reviderade utifrån den 
fördjupade programhandlingen samt de risker som föreligger. 
 
Det nya idrottscentrumet förutsätter en flytt av det lager som 
Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) hyr i byggnaden. 
Parterna har funnit en lösning och ett nytt lager för SVOA kommer 
att iordningställas inom fastigheten.  
 

Tidigare beslut  
Datum Nämnd/bolag Beskrivning 
2017-12-14 SBN Startpromemoria för planläggning av 

Masugnen 1, Ulvsunda 1:10 (Bällsta Hamn), 
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Datum Nämnd/bolag Beskrivning 
Gjutmästaren 3, 4, 6 och 9 samt Valsverket 10 i 
Mariehäll, diarienummer 2015-11048. 

2019-09-24 G-mästaren  Rapport om detaljplaneprocess (Avsiktsför-
klaring IdN och STEM) 

2020-03-19 SBN Redovisning av plansamråd och 
ställningstagande inför granskning av förslag 
till detaljplan för fastigheterna Gjutmästaren 6 
och 9 m.fl. i stadsdelen Ulvsunda 
Industriområde (ca 450 bostäder) 

2020-05-13 STEM Försäljning av Fastighets AB G-mästaren - 
uppdrag att avbryta försäljningsarbetet 

2021-03-31 G-Mästaren Idrottsanläggning inom kv. Gjutmästaren 6 i 
Ulvsunda – utredningsuppdrag  

2021-11-03 G-mästaren Ombyggnad av bryggeribyggnad till 
idrottscentrum inom Gjutmästaren 6 samt 
fortsatt detaljplanearbete. Inriktningsbeslut 

2021-11-23 IDN Inhyrning av idrottslokaler i Gjutmästaren 6, 
Ulvsunda 

2022-03-08 G-mästaren Föravtal till exploateringsavtal för 
Gjutmästaren 6  

2022-02-21 KF S:t Erik Markutveckling ABs ombyggnation av 
bryggeribyggnad till idrottscentrum inom 
fastigheten Gjutmästaren 6. Inriktningsbeslut 

2023-04-19 G-Mästaren S:t Erik Markutveckling ABs ombyggnation av 
bryggeribyggnad till idrottscentrum inom 
fastigheten Gjutmästaren 6. 
Genomförandebeslut 

2023-04-19 STEM S:t Erik Markutveckling ABs ombyggnation av 
bryggeribyggnad till idrottscentrum inom 
fastigheten Gjutmästaren 6. 
Genomförandebeslut 

2023-04-20 SBN Detaljplan för fastigheten Gjutmästaren 6, 
diarienummer 2018-06893 

2023-04-20 ExploN Exploateringsavtal för idrottscenter med inslag 
av kultur och andra verksamheter inom 
fastigheten Gjutmästaren 6 i Ulvsunda 
industriområde med Fastighets AB G-
Mästaren. Genomförandebeslut, diarienummer 
E2019-01913 

2023-04-25 IDN Inhyrning av idrottslokaler i Gjutmästaren 6, 
Ulvsunda 
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Ärendet 
Det första steget i utvecklingen av Gjutmästaren 6 är att utveckla 
och bygga det nya idrottscentrumet. Fastigheten kommer att knytas 
samman med omgivningen genom tillgängliga gång- och cykelstråk 
och nya parker i området öppnas upp. Detta är också nödvändiga 
förutsättningar för fortsatt planering och genomförande av Bällsta 
Hamn. 
 

 
Visionsbilder på norra entrén till idrottscentrum samt gång- och 
cykelstråket längs södra fasaden. Illustration; Brunnberg & 
Forshed Arkitektkontor 
 
 

 
Visionsbild på byggnaden från vattnet. Illustration: Brunnberg & 
Forshed Arkitektkontor 
 
För projektet finns en styrgrupp där S:t Erik Markutveckling, 
Stockholms Stadshus AB och idrottsförvaltningen är 
representerade.  
 
Projektet är uppdelat i sex delprojekt. Delprojekten är beroende av 
varandra och genomförs till viss del parallellt:  

1. Idrottscentrum 
2. Infrastruktur 
3. SVOAs lager 
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4. Detaljplan 
5. Mark 
6. Park 

 
Delprojekt Idrottscentrum 
Projektet avser byggande av ett idrottscentrum genom ombyggnad 
och hyresgästanpassning av tre våningsplan varav det övre 
inkluderar Tapphallen och entréfunktioner för idrottscentrum. 
Idrottscentrumet ska fungera för såväl breddidrott som elitidrott. 
 
Idrottscentrumet omfattar totalt cirka 23 500 kvadratmeter, 
motsvarande cirka 21% av byggnadens totala lokalyta. Det 
innehåller fyra-fem idrottshallar, varav en arena med plats för cirka 
2 400 åskådare och en hall anpassad för skolidrott. Anläggningen 
innehåller även lokaler för smalare idrotter och idrotter vars lokal-
behov staden har svårt att tillgodose i mer traditionella anlägg-
ningar, såsom dans, kampsport, boxning, brottning, cricket och 
bordtennis.  
 

 
Visionsbild över arena med åskådarläktare för cirka 2 400 
personer. Illustration; White arkitekter 
 
Den flexibla lösningen möjliggör större publikevenemang samtidigt 
som verksamhet pågår i övriga delar av byggnaden. Läget för ett 
idrottscentrum är strategiskt bra med hög tillgänglighet via 
kollektiva färdmedel vilket skapar goda förutsättningar för ett 
hållbart resande.  
 
Arbetena kommer genomföras i olika faser med hänsyn till 
kvarsittande hyresgäster och verksamheter. Delprojektet beräknas 
pågå till hösten 2025. 
 
Fastighets AB G-mästaren och idrottsförvaltningen har arbetat fram 
ett förslag till hyresavtal. Hyresgästen erlägger en bashyra för 
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lokalen i befintligt skick och ett hyrestillägg. Den årliga amorte-
ringen på investeringen samt ränta på återstående belopp utgör 
hyrestillägg. Tillägget beräknas genom att den slutliga 
investeringsutgiften (självkostnad) amorteras med lika stora belopp 
per år. Hyrestiden är 25 år. Idrottsnämnden beslutade om 
hyresavtalet på sitt sammanträde den 25 april 2023.  
 
Hyresgästen har vid två tillfällen under hyresperioden möjlighet att 
säga upp hyresavtalet i förtid med 18 månaders uppsägningstid. Om 
uppsägning inte sker förlängs avtalet med 5 år. Preliminärt tillträde 
är 2025-07-01. Definitivt tillträde skall meddelas senast 6 månader i 
förväg. 
 

Delprojekt Infrastruktur  
Industribyggnaderna är uppförda i slutet av 1960-talet och 
försörjningssystemens tekniska livslängd är i vissa fall slut och i 
behov av reinvestering. Genomförda utredningar, det fördjupade 
programarbetet samt kunskapen om fastighetens tekniska skick och 
ålder har visat att det krävs underhåll och reinvesteringar i 
byggnadens stomme och fastighetsgemensam infrastruktur för att 
säkerställa byggnadens generella skick och funktioner.  
 
Utvecklingen av fastigheten innebär nya förutsättningar kring drift, 
underhåll och reinvestering de kommande åren. Utöver det 
planerade idrottscentrumet omfattar fastigheten ytterligare cirka 85 
000 kvm lokalyta som är i behov av underhåll.  
 
Det är fördelaktigt att samordna underhållsarbetet och 
reinvesteringarna med det stora ombyggnadsprojektet för 
idrottsanläggningen. Vissa åtgärder genomförs eller tidigareläggs 
både av ekonomiska skäl, men även för att undvika att störa 
hyresgästen med ombyggnader i ett senare skede.  
 
Arbetena kommer genomföras i olika faser med hänsyn till 
kvarsittande hyresgäster och verksamheter. Delprojektet beräknas 
pågå till slutet av 2025. 
 

Delprojekt SVOAs lager 
En förutsättning för att genomföra idrottscentrumet är att SVOAs 
befintliga lager i byggnaden flyttar. SVOA hade tidigare för avsikt 
att flytta sin lagerverksamhet från fastigheten, men i samband med 
förstudie och programarbete framkom möjligheten att behålla lagret 
i byggnaden, fast på en ny plats.  
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SVOAs nya lager motsvarar hyresgästens krav på effektivitet och 
behov i ett modernt lager och för ett utveckla sin verksamhet 
kommande år. Delprojektet beräknas pågå till sommaren 2024. 
 
Det förslag till hyresavtal som Fastighets AB G-mästaren arbetat 
fram i samråd med SVOA bygger på att hyresgästen betalar en 
bashyra för lokalen i anpassat skick samt ett hyrestillägg för värme, 
el, kyla, vatten, moms, fastighetsskatt med mera. Hyresavtalet 
sträcker sig fram till 2035-12-31. SVOA har egna undermätare för 
el, värme och kyla för att kunna påverka och styra sina kostnader 
och klimatavtryck. 
 

Delprojekt Detaljplan 
Den nu gällande detaljplanen med industrianvändning utgör ett 
hinder för fortsatt planering med önskad stadsutveckling i Bällsta 
Hamn. Genom att industrianvändningen begränsas till icke störande 
verksamheter och en allmän gata möjliggörs mellan Masugnsvägen 
och Bryggerivägen möjliggör planen fortsatt planering och genom-
förande från exploaterings- och stadsbyggnadsnämndernas sida i 
Norra Bällsta Hamn. Ny detaljplan är en förutsättning även för 
ändrad användning av fastigheten från industri till idrotts- och 
besöksändamål.  
 
Den föreslagna detaljplanen möjliggör att Gjutmästaren 6 utvecklas 
till en central mötesplats för idrott med inslag av kultur, kontor, 
handel, hotell och icke störande verksamheter i linje med 
intentionen för stadsutvecklingen i hela Bällsta Hamn. Planen syftar 
även till att tillvarata och säkerställa planområdets höga 
kulturhistoriska värden och förbättra områdets bristfälliga 
kopplingar. Delprojektet avslutas i samband med att detaljplanen 
antas av Kommunfullmäktige och vinner laga kraft. 
 

Delprojekt Mark  
Inom delprojektet anlägger Fastighets AB G-mästaren gång- och 
cykelbanor samt rustar upp ytor i enlighet med detaljplanens 
bestämmelser. Marken anpassas för framtida användning. 
Delprojektet innefattar även marksanering i minst två samt åtgärder 
för att utveckla en bättre dagvattenhantering.  
 
Arbetena genomförs i etapper och samordnas med utvecklingen av 
fastigheten i övrigt. Delprojektet beräknas pågå till sommaren 2027. 
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Delprojekt Park 
Stadens nämnder ansvarar för att rusta upp parkerna. Fastighets AB 
G-Mästaren överlåter två parker till nämnderna och genomför 
åtgärder för att komplettera gång- och cykelvägssystemet i 
Norrbyskogen och längs med Bryggerivägen. Delprojektet beräknas 
pågå till slutet av 2025.  
 

Risker 
Det gamla bryggeriet är uppfört i slutet av 1960-talet och många av 
byggnadens tekniska system har uppnått eller passerat sin tekniska 
livslängd. Ett stort antal utredningar har genomförts rörande 
fastighetens funktionssätt, skick, miljöbelastning, kulturmiljövärden 
med mera. De olika delprojekten innebär ingrepp i komplexa 
befintliga konstruktioner eller system där det på förhand inte är 
möjligt att helt förutse alla tänkbara komplikationer.  
 
Under 2022 genomfördes en riskanalys tillsammans med 
idrottsförvaltningen. Den fångar upp risker som för närvarande kan 
förutses och aktiviteter för att förhindra eller minimera dessa. 
Riskanalysen och dess handlingsplan stäms av cirka två gånger per 
kvartal och rapporteras till styrgruppen. De största riskerna just nu 
är 
 Oron på världsmarknaden med hög inflation och energipriser 

samt risker i leverans av material och komponenter ger större 
osäkerhet i kalkyl och färdigställandetid än normalt. 

 Byggnadernas ålder, över 50 år, med miljöskulder i mark och 
byggnad, kvarstående processutrustning och konstruktiva 
begränsningar kan medföra tidsförskjutningar och 
kostnadsökningar. 

Projektledningen har vidtagit åtgärder för riskhantering och för att 
motverka riskerna. Projektledningen utreder i samverkan med 
tilldelad entreprenör och upphandlade konsulter 
produktionsordning, systemlösningar, risk- och möjlighetslista, 
miljöstörande ämnen, hantering av dagvatten med mera för att 
minimera risker och kostnadsdrivande aktiviteter i ett senare skede 
och öka kostnadskontrollen. Under projekteringsskedet kommer 
kostnaden att följas upp löpande för att kvalitetssäkra de 
ekonomiska ramarna.  
 

Miljö och hållbarhet 
Flera miljöundersökningar har utförts av både mark- och 
inomhusmiljöer. Förorenad mark förekommer i fastighetens södra 
del nere vid kajen samt i den nordvästra delen av Gjutmästaren 6 
där källan är lokaliserad utanför fastigheten.  
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Kvarlämnad processutrustning har i vissa fall asbestinnehåll som 
kräver särskilda åtgärder vid rivning och bortforsling. Förorenings-
förekomsten innebär att ett kontrollprogram för inomhusmiljöerna 
ska tas fram. 
 
Bällstaviken har sedan några år ett lokalt åtgärdsprogram för att 
förbättra vattenkvaliteten. Fastighetens dagvattensystem leder idag 
till största delen dagvattnet direkt ut mot Bällstaviken. I samband 
med anläggningsarbeten inom delprojekt Mark föreslås ett antal 
åtgärder för att fördröja och rena dagvatten från markparkeringarna 
och ambitionen är att öka mängden gröna inslag såsom träd, buskar 
och gräs. 
 
Projektledningen har tagit fram en hållbarhetsplan för utvecklingen 
av fastigheten. Delprojekten i fastigheten bedöms utifrån 
miljöaspekterna och hållbarhetsplanens förslag till lösningar för att 
finna aktiviteter till hur varje delprojekt kan bidra till att nå stadens 
hållbarhets- och miljömål. 
 
Möjligheten kring återbruk i samband med utvecklingen av 
fastigheten är stor. I delprojekt SVOAs nya lager kan exempelvis 
delar av det befintliga lagret återbrukas i det nya lagret. I 
delprojekten Idrottscentrum och Infrastruktur kan återbruk av tegel 
och annan stomkomplettering ske, anpassad utformning för trygga 
innemiljöer samt effektivisering av gemensamma ytor i byggnaden 
för att tillskapa mer uthyrningsbar lokalarea. Digitalisering av drift, 
styr och reglerteknik förbereds och initieras för att nå stadens mål 
för reducerad energianvändning. 
 
Projektet investerar i moderna och energieffektiva installationer och 
arbetar med LCA-kalkyler för vissa utvalda områden, såsom 
tilläggsisolering, val av ventilationssystem och metod för 
uppvärmning. Dessutom planeras bygget så att återvinning av 
värme i avloppsvatten från duscharna i de många 
omklädningsrummen möjliggörs. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 
stadsledningskontoret.  
 

Synpunkter och förslag 
Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att projektet 
stödjer kommunfullmäktiges mål om att alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv. Projektet är även 
i linje med översiktsplanens mål om en växande stad genom att 
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säkra tillgången på idrottsmöjligheter i västerort framöver samt 
möjliggöra fortsatt planering av Norra Bällsta Hamn.  
 
Stadsledningskontoret och koncernledningen kan konstatera att 
utmaningarna i att identifiera lämplig och tillgänglig mark i 
västerort för idrott är stora. Projektet innebär att ett identifierat 
behov av idrottsfunktioner kan tillgodoses i Gjutmästaren, istället 
för att ta annan mark i anspråk och bygga fristående hallar. 
Gjutmästaren ersätter även externt förhyrda lokaler som 
idrottsförvaltningen disponerar idag. Sammantaget gör detta att 
projektet har stora fördelar.  
  
Stadsledningskontoret och koncernledningen konstaterar att 
investeringsutgiften ökat i jämförelse med inriktningsbeslutet. 
Investeringsutgiften har ökat på grund av kostnadsutvecklingen, 
men även på grund av förändringar i projektets omfattning. 
 
Stadsledningskontoret och koncernledningen uppmanar S:t Erik 
Markutveckling AB, och dess dotterbolag Fastighets AB G-
mästaren, att kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till 
koncernledningen med lägesredovisningar i samband med 
tertialrapportering. Därutöver uppmanas bolaget att nära följa 
projektet med god beredskap för eventuella avvikelser som kan 
uppstå, för att säkerställa att ekonomi och tidplan hålls. Det gäller 
särskilt den del av investeringen som avser hyresgästanpassning för 
ett nytt idrottscentrum, där utgångspunkten bör vara att 
idrottsnämndens beräknade framtida hyrestillägg inte ska öka. Vid 
större avvikelser ska bolaget återkomma med särskild 
lägesredovisning inklusive åtgärder till styrelse och koncernledning. 
 
Med grund i detta bedömer stadsledningskontoret och 
koncernledningen att genomförandebeslutet har en väl grundad 
kostnadsberäkning, att de mest väsentliga riskerna är identifierade 
och budgeterade samt att det finns åtgärder och system för att 
hantera eventuella avvikelser.  
 
 
Fredrik Jurdell 
VD 
Stockholms Stadshus AB 

 Anette Scheibe Lorentzi 
Vice VD 
Stockholms Stadshus AB 
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