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Reviderat genomförandebeslut nyproduktion av 
96 bostäder i Kv. Örtuglandet 1, Åkeslund 
Bromma 
 

Bolagets förslag till beslut 
Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar 
 

1. Att reviderad budget för nybyggnad av 96 bostäder samt 
garage inom kv. Örtuglandet 1 i Bromma med en 
investeringsutgift om 490 mnkr inkl. moms godkänns. 

2. Att VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal. 
3. Att hemställa att kommunfullmäktige godkänner 

genomförandet av nybyggnad inom fastigheten Örtuglandet 
1 med en investeringsutgift om 490 mnkr inkl. moms. 

4. Att beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Ärendet rör Stockholmshems nyproduktionsprojekt inom egen 
fastighet i Bromma, Örtuglandet 1, innehållande 96 lägenheter samt 
underbyggt garage. Genomförandebeslut tog av styrelsen 2017-09-
07 där investeringskostnaden bedömdes till 296 mnkr inkl.moms. 
Kommunfullmäktige fattade ett reviderat genomförandebeslut 
2019-06-17 där investeringsutgiften bedömdes till 340 mnkr inkl. 
moms. Ökningen var föranledd av att detaljplanen överklagades, 
vilket försköt tidsplanen med ca 2 år.  
 
2022-06-02 behandlade styrelsen ett informationsärende/reviderat 
genomförandebeslut då investeringsutgiften bedömdes till 400 mkr 
inkl. moms. Förändringen var inte av den omfattningen att nytt KF-
beslut erfordrades då lönsamheten var oförändrad. Fördyringen 
föranleddes av att ett överklagat bygglov vilket ledde till en 
ytterligare förskjutning av tidplanen med 2 år, d.v.s. 5 år från 
ursprunglig plan. 
 
Projektet har idag fått ytterligare ökade utgifter och en ny bedömd 
investeringsutgift om totalt 490 mnkr inkl. moms. Ökningen är en 
följd av kraftigt ökade materialpriser p.g.a. världsmarknadsläget och 
kriget i Ukraina, rådande konjunkturläge och avvikelser från 
tidigare framtagen kalkyl. 

Handläggare
Patrik Andersson
08-50839201

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Styrelseärende
Dnr SHEM 2024/454

2024-03-22
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Reviderat genomförandebeslut 
nyproduktion av 96 bostäder i Kv. 
Örtuglandet 1, Åkeslund Bromma 
 

 
Nettonuvärdet har förändrats från 1 mnkr till -165 mnkr vilket 
innebär att ett reviderat genomförandebeslut enligt stadens 
investeringsregler för projekt > 300 mnkr ska fattas av KF. 
 
Nyproduktionen innebär en förtätning inom befintlig fastighet. Till 
följd av det ändrade marknadsläget och hovrättsdomen rörande 
utvecklingen av presumtionshyror har marknadsvärdet för projektet 
minskat. Fastighetens tidigare bokförda värde gör dock att risken av 
nedskrivning i dagsläget är låg. 

Bakgrund 
 
Projektet 
Nyproduktionen består av sex punkthus med 4 respektive 6 
våningar och totalt 96 lägenheter. Under kvartersmarken byggs ett 
garage med 94 parkeringsplatser som täcker behovet för de 63 
befintliga p-platser som byggs bort samt behovet av 31 p-platser för 
de nya husen. Den nya bebyggelsen kommer att ligga på en yta som 
idag utgör parkeringsplats, föreningslokal, lekplats och basketplan.  
 

 
Bild 1. Örtuglandet 1, Åkeslund och placeringen av de nya husen 
 

 
Bild 2. Örtuglandet 1, Åkeslund med befintlig parkeringsyta som bereds för nya 
bostäder 
Bebyggelsen tar god hänsyn till omgivande stadsbildskaraktär, 
kulturhistoriska värden samt det omgivande gaturummets allé-
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Reviderat genomförandebeslut 
nyproduktion av 96 bostäder i Kv. 
Örtuglandet 1, Åkeslund Bromma 
 

struktur. En förutsättning för planen har varit att parkeringen till 
befintliga och nya bostadshus på fastigheten förläggs helt under 
marknivå med en överbyggd gård som ansluter väl mot omgivande 
terräng.  
 
I projektet ingår även återställning av lekplats som tagits bort, den 
nya placeringen ligger inom fastigheten och befintliga hyresgäster 
kommer att få möjlighet att tycka till om utformningen.  
 
Åkeslund är ett attraktivt läge för nya bostäder, med närhet till 
Brommaplan och goda kommunikationer.  
 
Tidigare beslut  
Genomförandebeslut tog av styrelsen 2017-09-07. Investerings-
utgiften bedömdes till 296 mnkr inkl. moms och marknadsvärdet till 
297 mnkr.  
 
Kommunfullmäktige fattade ett reviderat genomförandebeslut 
2019-06-17. Investeringsutgiften bedömdes till 340 mnkr inkl. 
moms och marknadsvärdet till 341 mnkr. Ökningen var föranledd 
av att detaljplanen överklagades, vilket försköt tidsplanen med ca 2 
år.  
 
2022-06-02 behandlade styrelsen ett informationsärende/reviderat 
genomförandebeslut då investeringsutgiften bedömdes ha ökat till 
400 mkr inkl. moms och marknadsvärdet till 405 mnkr. Fördyringen 
föranleddes av att ett överklagat bygglov vilket ledde till ytterligare 
en förskjutning av tidplanen med knappt 3 år. Under perioden från 
genomförandebeslutet 2019-06-17 till rev beslut 2022-06-02 ökade 
index med 18% vilket medförde en kostnadsökning med ca 60 mnkr 
Förändringen var inte av den omfattningen att nytt KF-beslut 
erfordrades då lönsamheten var oförändrad.  
 
Projektet har idag fått ytterligare ökade utgifter och bedömd 
investeringsutgift uppgår till totalt 490 mnkr inkl. moms och ett 
marknadsvärde på 325 mnkr, d.v.s. ökade utgifter och försämrad 
lönsamhet. Ökningen är en följd av kraftigt ökade materialpriser 
p.g.a. världsmarknadsläget och kriget i Ukraina, rådande 
konjunkturläge och avvikelser från tidigare framtagen kalkyl. 
 
Tidsplan 
Beslut om start-PM i SBN       2015-12-10 
DP antagen i Sbn          2017-05-04 
DP laga kraft           2018-11-08  
Bygglovsskede         Q1 2019-Q4 2021 
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Reviderat genomförandebeslut 
nyproduktion av 96 bostäder i Kv. 
Örtuglandet 1, Åkeslund Bromma 
 

Tider i genomförandet reviderade: 
Projektering           2015 - 2019 
Överklagandetid bygglov        2019 - 2021 
Upphandling byggproduktion       2022 - 2024 
Byggproduktion         Q2 2022 – Q4 2025 
Inflyttning            aug – nov 2025  
 
Tidigare ekonomiska beslut 
Genomförandebeslut i AB SH Styrelse    2017-09-07 
Rev. genomförandebeslut i AB SH Styrelse   2019-03-05 
Rev genomförandebeslut i kommunfullmäktige  2019-06-17 
Information/rev.gf-beslut i AB SH Styrelse   2022-06-02 
. 

Ärendet 
Orsaker till utökad investeringsvolym 
De risker som beskrevs vid förra revideringen av genomförande-
beslutet 2022-06-02 föll ut. Riskerna som lyftes då var att 
världsmarknadsläget, kriget i Ukraina, tillgången till material samt 
konjunkturläget kunde medföra ökade kostnader. Idag kan vi se att 
detta har påverkat projektet genom att genomförda upphandlingar 
avvikit från framtagen kalkyl. Ett flertal upphandlingar har pga. 
indexökning blivit dyrare än framtagen kalkyl vilket höjt 
slutkostnaden med 15 ytterligare.. 
 
Kalkylen som ligger till grund för det reviderade genomförande-
beslutet är baserat på systemhandlingar samt indexuppräkningar 
från 2020. Sedan 2022 har bygghandlingar färdigställts vilket ger ett 
bättre underlag för den kalkyl som ligger till grund för denna 
revidering av genomförandebeslutet. Utöver detta har offerter tagits 
in samt index räknats fram för att säkerställa budgeten. Totalt har 
kvarstående delupphandlingar att upphandla ökat med 35 mnkr på 
grund av indexökning varav 15 mnkr är bedömd indexökning till 
projektets avslut 
 
Markentreprenaden har blivit dyrare än beräknat, sämre och mer 
komplicerade markförhållanden ledde till att spontkvalité och 
spontomfattningen behövdes utökas. Oklarheter kring klassificering 
av massornas föroreningsgrad och hantering av massorna ledde till 
stopp i produktionen. Markentreprenaden har i sin helhet tagit 5 
månader längre för entreprenören att genomföra vilket medfört en 
förskjutning i tidplan på 5 månader och en ökad kostnad på 27 mnkr 
inkl. arbetsplatsomkostnader (bevakning, bodar mm). 
 
Under hösten 2023 genomfördes en grundläggande genomgång av 
ekonomin där hänsyn bland annat togs till konjunkturläget, 
marknadsläget, bygghandlingsprojektering samt tidigare framtagen 
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Reviderat genomförandebeslut 
nyproduktion av 96 bostäder i Kv. 
Örtuglandet 1, Åkeslund Bromma 
 

kalkyl. Genomgången visade att byggherrekostnaderna ökat med 8 
mnkr och projekteringskostnaderna med 5 mnkr. 
 
Projektet har även genomfört ett antal upphandlingar som blivit 
billigare än kalkylerat, t ex el, ventilation, styr och hiss. 
 
Totalt har kostnaden ökat till 490 mnkr inklusive moms. 
Nettonuvärdet förändrats från 5 mnkr till -165 mnkr vilket innebär 
att ett reviderat genomförandebeslut enligt stadens 
investeringsregler för projekt > 300 mnkr ska fattas av KF. 
 
Sammanställning av kostnadsökningar inkl. moms: 

 
Lägre marknadsvärde 
Marknadsvärdet på fastigheten är idag lägre än tidigare. Fastighets-
marknaden har förändrats kraftigt de senaste åren. Kraftiga 
kostnadsökningar, höjda direktavkastningskrav tillsammans med 
den hovrättsdom som reglerar utvecklingen av fastigheter med 
presumtionshyra sänker värderingen. Marknadsvärdet bedöms per 
mars 2024 till 325 mnkr, vilket är en minskning med 16 mnkr 
jämfört med då beslut togs i KF 2019-06-17 och med 80 mnkr jmf 
med styrelsebeslutet 2022-06-02.  
 
Status 
Idag pågår full produktion i projektet, garaget som går under 
samtliga huskroppar är färdigställt. Betongväggar, 
utfackningsväggar och plattbärlag är påbörjat på tre av sex 
huskroppar. Samtliga installatörer har även påbörjat sina arbeten. 
Utfackningsväggar samt betongelement produceras och levereras 
löpande. Omläggning av ny fjärrvärmeledning är utförd och ny 
serviceanslutning klar.  
 
Totalt är de nedlagda kostnader i projektet uppräknade till 180 
mnkr, vilket är ca 40 % av totalkostnaden på 490 mnkr. Att pausa 
eller avbryta projektet i detta skede skulle medföra stora 
merkostnader, samtliga ingångna avtal (13 st) skulle behöva brytas, 

 Ökning jmf 
KF-beslut  
2019-06-17 
(340 mnkr) 

Ökning jmf 
styrelsebeslut 
2022-06-02 
(400 mnkr) 

Byggherrekostnader 8 mnkr 8 mnkr 
Projektering 5 mnkr 5 mnkr 
Markentreprenad och arbetsplatsomkostnader 27 mnkr 27 mnkr 
Index på upphandlade entreprenader 15 mnkr 15 mnkr 
Index på ej upphandlade entreprenader  95 mnkr 35 mnkr 
Total kostnadsökning 150 mnkr 90 mnkr 

Sida 10 (14)



 

 
 

Styrelseärende 
Dnr SHEM 2024/454 

Sida 6 (6) 
 

Reviderat genomförandebeslut 
nyproduktion av 96 bostäder i Kv. 
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utebliven vinst behöver betalas ut för samtliga delentreprenader, 
merkostnader för väderskydd av prefabelement osv. Nya 
upphandlingar i ett senare skede kan medföra risker med hänsyn till 
garantier, övertagande av redan utförda arbeten, kostnadsökningar 
mm. 
 
Risker 
Projektet har kommit så pass långt i produktionen att vi bedömer att 
det inte finns några stora risker kvar att ta hänsyn till. De risker vi 
ändå kan se avser eventuella företagskonkurser, att upphandlingar 
överklagas samt konjunkturläget bedöms ligga inom 
budgetreserven. 
 
Projektet arbetar dagligen med att hitta besparingar samt undvika 
kostnadsökningar. På startmöten med respektive entreprenör 
klargörs att projektet är öppen för förenklingar samt besparingar. I 
dagsläget jobbar vi på att hitta besparingar i installationsentrepre-
naderna och finplaneringsentreprenaden. 
 
Nedskrivningsbehov 
Nyproduktionen innebär en förtätning inom befintlig fastighet. Till 
följd av det ändrade marknadsläget och hovrättsdomen rörande 
utvecklingen av presumtionshyror har marknadsvärdet för projektet 
minskat. Fastighetens tidigare bokförda värde gör dock att risken av 
nedskrivning i dagsläget bedöms vara låg. 
 

Bolagets analys och bedömning 
Produktionen pågår och projektet tillför 96 stycken nyproducerade 
hyresbostäder och därmed bidrar till de mål Stockholms stad har om 
att bygga nya bostäder till 2040. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på avdelningen för Bygg och teknik. 
 
Åsa Wigfeldt Patrik Andersson 
VD Chef Bygg och teknik 
AB Stockholmshem AB Stockholmshem 
 

Bilagor 
1. Ekonomibilaga 2024-03-18 (SEKRETESS)
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