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Till  

Koncernstyrelsen 

Lägesrapport modernisering och renovering av Avicii Arena med mera 

 
 

Koncernledningens förslag till beslut 

Koncernstyrelsen beslutar följande 

1. Anmälan av lägesrapport avseende modernisering och renovering av Avicii 

Arena med mera, maj 2024, godkänns. 

2. Lägesrapport avseende modernisering och renovering av Avicii Arena med mera, 

maj 2024, överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om genomförandebeslut för modernisering 

och renovering av Avicii Arena. Projektet beviljades 830 miljoner kronor i 

investeringsutgift. 

 

Lägesrapporten beskriver framdriften i projektet. Projektets ekonomiska utfall, 

slutkostnadsprognos och tidplan följer kommunfullmäktiges beslut. De risker som finns i 

projektet är främst kopplade till tillverkning, transport och montering av 

stålkonstruktioner.  

 

Moderniseringsprojektet har delats upp i tre olika delprojekt för att skapa en tydligare 

styrning och uppföljning: 

 Avicii Arena (modernisering och nedskalning av arenarummet och kringliggande 

ytor) 

 Annexet (ny entré och toaletter) 

 Hovet (riva befintlig byggnad och bygga träningsrink) 

 

Koncernledningen konstaterar att projektet aktivt arbetar med att hålla budget, tidplan 

och kvalitet. 

 

Bakgrund 

Projekt med en investeringsbudget över en miljard kronor eller av särskilt intresse ska 

lämna lägesrapport till koncernstyrelsen. Modernisering och renovering av Avicii Arena 
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är ett av projekten som koncernledningen anser är av särskilt intresse och som därför 

redovisas särskilt för koncernstyrelsen. 

 

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) äger Stockholm Globe Arena 

(för närvarande ”Avicii Arena”), Annexet, Hovet och Stockholmsarenan (för närvarande 

”Tele2 Arena”). Avicii Arena invigdes 1989 och har sedan dess inte moderniserats eller 

renoverats. Hovet invigdes 1955. Hovets nuvarande skick gör att arenan betraktas som 

uttjänt. Kommunfullmäktige beslutade om genomförandebeslut för Avicii Arena den 13 

juni 2022 (Dnr KS 2022/291). Moderniseringsprojektet omfattar Avicii Arena, Annexet 

och Hovet. Avicii Arena står för den största delen av projektet. Den sammanlagda 

investeringsutgiften för projektet är totalt 830 miljoner kronor. 

 

För projektet finns en styrgrupp som består av representanter från SGA Fastigheter och 

Stockholms Stadshus AB. Styrgruppens uppdrag är att säkerställa att projektets budget, 

tidplan och kvalitet hålls. Det finns också en styrgrupp som består av representanter från 

SGA Fastigheter och entreprenören NCC.   Projektledningen jobbar löpande med risker, 

både på en övergripande nivå och på detaljnivå. Riskanalyser och åtgärder följs löpande 

upp med entreprenören. 

 

Projektets ekonomiska utfall och slutkostnadsprognos följer kommunfullmäktiges 

beslutade budget.  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om genomförandebeslut för modernisering 

och renovering av Avicii Arena. Projektet beviljades 830 miljoner kronor. 

Koncernledningen anser att projektet är av särskilt intresse och lämnar  en lägesrapport 

om investeringsprojektet till koncernstyrelsen. 

 

Projektet har till och med april 2024 upparbetat 376 miljoner kronor. För att hålla den 

beslutade ekonomiska ramen och tidplanen jobbar projektet i nära samverkan med NCC, 

den upphandlade entreprenören.  

 

Projektledningen jobbar löpande med risker, både på en övergripande nivå och på 

detaljnivå. Riskanalyser och åtgärder följs löpande upp med entreprenören. Den största 

risken är kopplad till stålkonstruktionen. Riskerna rapporteras löpande till styrgruppen 

och återfinns i bilaga 1. Styrgruppen ges i den löpande rapporteringen möjlighet att 

agera och fatta beslut om det krävs för att säkerställa projektets ekonomi, kvalitet 

och/eller tidplan. 

 

Nedan följer en kort rapport om projektets olika delprojekt. För mer information 

hänvisas till tjänsteutlåtandet från SGA Fastigheter, som återfinns i bilaga 1. 

 

Modernisering och nedskalning av arenarummet på Avicii Arena 

Arbetet i arenarummet utförs som en totalentreprenad i samverkan med NCC. De fysiska 

åtgärderna med att modernisera arenarummet påbörjades i januari 2024 och pågår till 

januari 2025. Projektet har upparbetat cirka 25 procent av projektbudget, 30 procent av 

tiden och följer projektets beslutade tidplan.  
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Pågående arbeten är tillverkning och montering av ”superstrukturen” (den nya 

stålkonstruktionen/stommen) som ska möjliggöra nya gondolläktare, rigg och tak. Del av 

inredningen har återbrukats, bland annat läktarstolar till det nya idrottscentret i 

Ulvsunda. Projektet har ett stort fokus på arbetsmiljö och underentreprenörs-leden där 

NCC inte godkänner fler än två led med underentreprenörer. Det kan konstateras att det 

är  god samverkan och full transparens mellan SGA Fastigheter och NCC i projektet 

 

Ny entré och nya toaletter till Annexet 

Arbetet med nya toaletter är avslutat och nu pågår arbete med entréytorna och kylrum. 

Delprojektet beräknas vara klart enligt tidplan och håller den beslutade budgeten. 

 

Rivning av Hovet  

Delprojektet styrs av detaljplaneprocessen för Söderhov (tomten för före detta 

Söderstadion och Hovet). En rivning av Hovet kräver en ny detaljplan, varför detta 

förväntas ske tidigast 2028. SGA Fastigheter samverkar med stadsbyggnadskontoret 

samt med de företag som vann markanvisningstävlingen för tomten. Koncernledningen 

följer arbetet. 

 

Koncernledningens synpunkter och förslag 

Koncernledningen följer projektet på nära håll och är representerad i projektets 

styrgrupp. Koncernledningen konstaterar att projektledningen arbetar aktivt för att 

budget, tid och kvalitet ska hållas.  

 

Koncernledningen fortsätter att följa projektet och ser fram emot att den moderniserade 

anläggningen kan användas från januari 2025. 

 

Koncernledningen påminner om att projektets beviljade budget inte får överskridas. 

Koncernledningen ser positivt på att projektet löpande utvärderar olika alternativ för att 

säkerställa att den beviljade budgetramen hålls, samtidigt som kvaliteten bibehålls. 

 

 

Fredrik Jurdell         Anette Scheibe Lorentzi 

VD            Vice VD 

  

 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 

2. Protokollsutdrag Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 
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