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Till  

Koncernstyrelsen 

Lägesrapport ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt 

idrottscenter i Gjutmästaren 6  
 

Koncernledningens förslag till beslut. 

 

Koncernstyrelsen beslutar följande 

1. Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnad av bryggeribyggnad samt 

inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6, maj 2024, godkänns. 

2.  Lägesrapport avseende ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt 

idrottscenter i Gjutmästaren 6, maj 2024, överlämnas till kommunstyrelsen för 

kännedom. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 om genomförandet av ombyggnad av 

bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Bromma. Projektet beviljades 

902 miljoner kronor i investeringsutgift. 

 

Lägesrapporten beskriver framdriften i projektet. Projektets ekonomiska utfall och 

slutkostnadsprognos följer kommunfullmäktiges beslut. De risker som finns i projektet 

är bland annat miljöskulder i byggnader och mark samt påbyggnad och förstärkning av 

balk för att få fri höjd i idrottshallen. 

 

Koncernledningen konstaterar att projektet aktivt arbetar med att hålla budget, tidplan 

och kvalitet. 

 

Bakgrund 

Projekt med en investeringsbudget över en miljard kronor eller av särskilt intresse ska 

lämna lägesrapport till koncernstyrelsen. Ombyggnad av bryggeribyggnad samt 

inrättande av idrottscenter i Gjutmästaren är ett av projekten som koncernledningen 

anser är av särskilt intresse och som därför redovisas särskilt för koncernstyrelsen. 

 

Fastighets AB G-mästaren, ett dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB, äger och 

förvaltar fastigheten Gjutmästaren 6 i Ulvsunda industriområde. Idrottscentrumet 
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kommer att omfatta cirka 23 500 kvadratmeter. Anläggningen utformas för många olika 

hallidrotter, till exempel basket, handboll och innebandy. Det kommer även att finnas 

ytor anpassade för bland annat bordtennis, boule, brottning, cricket, dans, fäktning och 

judo.  

 

Kommunfullmäktige beslutade om genomförandebeslut för Gjutmästaren 6 den 19 juni 

2023 (Dnr KS 2023/331). Den sammanlagda investeringsutgiften för projekten är totalt 

902 miljoner kronor i kostnadsläge september 2022, exklusive index.  

 

För ombyggnationen av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter finns en 

styrgrupp som består av representanter från S:t Erik Markutveckling AB, 

Idrottsförvaltningen och Stockholms Stadshus AB. Styrgruppens uppdrag är att 

säkerställa att projektets budget, tidplan och kvalitet hålls. Styrgruppen får löpande 

rapporter om framdrift, ekonomi, risker, återbruk med mera.  

 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 om genomförandet av ombyggnad av 

bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Bromma. Projektet beviljades 

902 miljoner kronor. Koncernledningen anser att projektet är av särskilt intresse och 

lämnar en lägesrapport om investeringsprojektet till koncernstyrelsen. 

 

Miljöundersökningar har genomförts i alla de lokaler som omfattas av de initiala 

projekten. PCB, asbest och andra miljöstörande ämnen har identifierats och bolaget har 

beslutat att initiera rivnings- och saneringsarbeten för att kunna planera och förbereda 

kommande arbeten.  

 

Aktuella lokaler samt mark har inventerats med hänsyn till återbruk. Flera produkter 

bedöms kunna återbrukas i samtliga delprojekt. Bolaget har utöver de aktuella 

delprojekten iordningställt samt organiserat ett internt återbrukslager för fastigheten. 

Lagret drivs i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och den kunskap som erhålls 

kring processen och genomförande av återbruk kommuniceras till miljöförvaltningen.  

 

Projektledningen jobbar löpande med risker, både på en övergripande nivå och på 

detaljnivå. Riskanalyser och åtgärder följs löpande upp med entreprenören. De tre största 

riskerna som kan inverka på projektets tid och ekonomi är miljöskulder i byggnader och 

mark, förstärkning av balk för att erhålla fri höjd i idrottshallen och stomkomplettering 

och installationer. Riskerna rapporteras löpande till styrgruppen och bolagets styrelse. 

 

Delprojekten Idrottscentrum och Infrastruktur 1 rapporteras löpande till en styrgrupp 

med representanter från S:t Erik Markutveckling AB, Idrottsförvaltningen och 

Stockholms Stadshus AB. Styrgruppens uppdrag är att säkerställa att projektets budget, 

tidplan och kvalitet hålls. Styrgruppen ges i den löpande rapporteringen möjlighet att 

agera och fatta beslut om det krävs för att säkerställa projektets ekonomi, kvalitet 

och/eller tidplan. 
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Nedan följer en kort rapport om projektets olika delprojekt. För mer information 

hänvisas till tjänsteutlåtandet från S:t Erik Markutveckling AB, som återfinns i bilaga 1. 

 

Detaljplanen 

Den nya detaljplanen har vunnit laga kraft och delprojektet är avslutat. 

 

Idrottscentrum 

Hösten 2023 reviderades systemhandlingen för idrottscentrumet som en följd av den 

ekonomiska kostnadsutvecklingen. Lokalytorna minskades till en mer effektiv 

användning, utan att göra avkall på funktioner. Den minskade ytan leder även till lägre 

hyreskostnader för hyresgästen (Idrottsförvaltningen).. Arbete med återbruk sker, bland 

annat har läktarstolar från Avicii Arena tagits om hand och kommer att installeras i 

idrottshallen. Sanering av miljöstörande ämnen pågår. 

 

Infrastruktur 1 

Under hösten 2023 reviderades systemhandlingen som en följd av den ekonomiska 

kostnadsutvecklingen. Besparingsåtgärder utreds löpande. Dialog med Ellevio och 

Norrenergi kring el- och kylleverans pågår. Sanering av miljöstörande ämnen pågår. 

 

Markprojekt 

Bygghandlingsprojektering beställdes i februari 2024. Start av markåtgärder är planerad 

till kvartal 1 2025. 

 

Parkprojektet  

Parkprojektet avser överföring av mark som ska vara allmän plats till 

exploateringsnämnden samt anläggningsåtgärder inom allmän plats. Parkupprustningen 

beräknas starta kvartal 2 2025 och ombyggnad av Bryggerivägens gång- och cykelväg 

beräknas starta 2026.  

 

Stockholm Vatten och Avfalls lager 

Den beslutade ändringen i planlösning och omfattning av delprojekt Idrottscentrum 

medför att Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) lager inte behöver flyttas. Dialog 

pågår med SVOA om ett nytt hyresavtal och eventuella hyresgästanpassningar. 

 

Projektet har till och med maj 2024 upparbetat 158 miljoner kronor. Projektets beviljade 

budget uppgår till 902 miljoner kronor, exklusive index. Index beräknas idag till 38 

miljoner kronor, vilket ger en slutkostnad på 940 miljoner kronor. För att hålla den 

beslutade ekonomiska ramen jobbar projektledningen aktivt med att ta fram 

besparingsförslag. De besparingar som redan är genomförda samt de föreslagna 

besparingarna bedöms som tillräckliga för att hålla den av kommunfullmäktige 

fastställda budgeten. Besparingar som eventuellt påverkar funktionen beslutas 

gemensamt av projektet och respektive hyresgäst.  

 

Projektets ekonomiska utfall och prognos är i linje med kommunfullmäktiges beslutade 

budget. 
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Koncernledningens synpunkter och förslag 

Koncernledningen följer projektet på nära håll och koncernledningen är representerad i 

projektets styrgrupp. Koncernledningen konstaterar att projektledningen arbetar aktivt 

för att budget, tid och kvalitet ska hållas.  

 

Koncernledningen fortsätter att följa projektet och ser fram emot att idrottscentret börjar 

användas av stadens idrottsföreningar 2026. 

 

Koncernledningen påminner om att projektets beviljade budget inte får överskridas. 

Koncernledningen menar att det kunde framgått tydligare i tjänsteutlåtandet från S:t Erik 

Markutveckling AB att slutkostnaden inte kommer att överstiga den beviljade budgeten. 

Koncernledningen noterar att de besparingar som föreslås behöver genomföras för att 

hålla budget. Koncernledningen ser positivt på att projektet löpande utvärderar olika 

alternativ för att säkerställa att den beviljade budgetramen hålls, samtidigt som 

kvaliteten bibehålls. 

 

 

Fredrik Jurdell         Anette Scheibe Lorentzi 

VD            Vice VD 

 

 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande från S:t Erik Markutveckling AB 

2. Protokollsutdrag från S:t Erik Markutveckling AB 

 



Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera  
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