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Sammanfattning 
Bolagets projektprogram Stockholms Framtida Vattenförsörjning, SFV, omfattar mycket stora investeringar, 
vilka både enskilt och sammantaget, kommer att ha stor påverkan på bolagets framtid samt hela Stockholms 
stads upplåning och ekonomi. Investeringar som bolaget bedömer är nödvändiga för staden ur ett längre 
tidsperspektiv.  
 
Sedan årsskiftet pågår ett större arbete med kvalitetssäkring, översyn och prövning av programmets drivande 
faktorer, effektmålen, och de identifierade åtgärderna. Arbetet med översynen planeras pågå under hela 2024 
och inledningen av 2025 och resultera i underlag för beslut i styrelsen om aktualiserade och eventuellt 
reviderade effektmål för dricksvattenförsörjningen. Olika ambitionsnivåer och konsekvenserna av dessa ur 
bland annat det ekonomiska perspektivet kommer att redovisas som del av underlaget. 
 
Detta rör bland annat centrala frågor som vilken redundans som ska finnas i systemet, vilka risker som kan 
anses acceptabla att ta när det gäller anläggningar som uppnått sin tekniska livslängd, i vilka scenarier bolaget 
är beredda att införa vattenrestrektioner och vilka bedömningar som ska göras för det framtida behovet utifrån 
att befolkningen växer samtidigt som vattenkonsumtionen per invånare kan förändras. Programmet tar höjd för 
en ökad produktionskapacitet på 50 procent under en 30 årsperiod. Stockholms stad, som står för huvuddelen 
av förbrukningen, räknar i dagsläget med en befolkningsökning på 0,7 procent per år de kommande tio åren. I 
vilken omfattning bolaget ska sälja vatten till övriga kommuner och vilket ansvar bolaget ska ta regionalt ur t ex 
ett beredskapsperspektiv kan givetvis också prövas.  
 
I syfte att erhålla en uppdaterad nulägesbeskrivning har ett arbete med att ta fram en övergripande 
effektbeskrivning med tillhörande övergripande realiseringstidplan och en uppdaterad investeringstaktskurva 
utförts, utifrån de förutsättningar och randvillkor som hittills har ramat in programmet. I nuläget har programmet 
ett antal projekt vilka inväntar beslut på olika nivåer i investeringsprocessen. Vissa av dessa projekt, ex 
huvudvattenledningen Norsborg-Alby, bedöms som prioriterade av bolaget att gå vidare med i 
beslutsprocessen oaktat programmets pågående prioriterings- och kvalitetssäkringsarbete. Detta får också 
stöd av slutsatserna i den externa granskning som genomförts under vår och sommar 2024. 
 
Bolaget planerar att utifrån det förväntade beslutet i styrelsen om aktualiserade effektmål under senare delen 
av 2025 kunna presentera underlag för beslut om programdirektiv för SFV. I takt med att programdirektivet 
fastställs avser programmet sedan att fortsätta att gå upp med projekt för beslut i enlighet med den då 
fastslagna prioriteringsordningen.    
 
Bakgrund 
Stockholm Vatten AB (bolaget) är VA-huvudman för Stockholm och Huddinge och leverantör av dricksvatten 
via avtal till ytterligare 10 kommuner. Befolkningen i regionen förväntas sakta men säkert öka samtidigt som 
bolagets anläggningar behöver förnyas och utvecklas i takt med ökade krav på redundans, ökade miljökrav 
och inte minst ett förändrat klimat. Dricksvattenförsörjningen i regionen är en samhällskritisk verksamhet och 
det ställs följaktligen höga krav på leveranssäkerheten. Under den varma sommaren 2018 kunde bolaget 
konstatera att vattenbehovet återkommande låg över den maximala uthålliga kapaciteten, det vill säga att 
vattenbehovet var högre än vad vattenverken driftsäkert och uthålligt kan producera. 
Vattenverken och huvudvattenledningsnätet ligger därmed i dagsläget under den kapacitet som krävs för att 
vattenförsörjningen ska kunna bedömas vara fullt ut robust och säker. Befintliga produktionsanläggningar är 
mycket gamla och har i många fall passerat sin tekniska livslängd. Tillsammans med förändringar i kravbilden 
avseende redundans och leveranssäkerhet, kopplat till den förändrade världsbilden och det föränderliga 
klimatet, motiverar det ett stort antal åtgärder över hela systemet. I ett hundraårsperspektiv där befolkningen 
också förväntas öka behöver bolaget därför vidta omfattande åtgärder i hela dricksvattensystemet för att säkra 
den framtida vattenförsörjningen.  
Mot bakgrund av ovanstående beslutade bolagsstyrelsen i oktober 2018 att forma programmet SFV – 
Stockholms Framtida Vattenförsörjning. Programmet är indelat i de tre delprogrammen Vattenverk (V), 
Ledningsnät (L) och Reservoarer (R). Totalt sett rör det sig om ett mycket stort antal åtgärder och många 
omfattande investeringsprojekt som löper över flera decennier framåt till en indikativ totalbudget om 22 mdkr i 
2024 års penningvärde. 
Planeringshorisonten är i nuläget år 2050 men programmet har även utblick mot år 2100. SFV-programmet 
ansvarar för styrning och planering av utredningar, planering och uppföljning av projektering och 
genomförande av investeringsprojekten. I programmet ingår också att leda arbetet med att utforma förslaget till 
och följa upp den övergripande prioriterings- och tidplanen för åtgärderna så att de sker i rätt ordning och i rätt 
tid för att säkra det framtida vattenbehovet.  
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ÄRENDET 
 

Nuläge 
SFV-programmet har sedan programstart initierat och genomfört ett omfattande utredningsarbete med 
utgångspunkt i ett antal vägval och randvillkor vilka sedan styrt inriktningen och de ingående åtgärderna. SFV-
programmets omfattning är huvudsakligen definierad och de olika ingående åtgärderna är identifierade.  
Några av de identifierade projekten inom programmet har fått investeringsbeslut och ligger i planerings- eller 
genomförandefas, några är också färdigställda. Beslutade projekt med budget över 200 mnkr redovisas i 
Bilaga 1.  
 
En övergripande illustration av de i programmet identifierade åtgärderna ses i Figur 1. 
 

Figur 1: SFV-programmet omfattar ett stort antal åtgärder vid vattenverken, huvudledningsnätet och reservoarerna. 

Drivande faktorer 
Generellt kan programmets samtliga identifierade åtgärder motiveras utifrån fyra huvudsakliga drivande 
faktorer. För de flesta åtgärderna är de fyra olika drivande faktorerna både överlappande och kompletterande. 
Det innebär att även om förutsättningarna för en enskild drivande faktor justeras, såsom till exempel 
vattenförbrukningsprognosen, så innebär inte det att alla åtgärder kopplade till den kan strykas helt utan det 
måste då utvärderas utifrån helheten av hur samtliga drivkrafter motiverar åtgärden. 
 
De drivande faktorer som bolaget i nuläget huvudsakligen arbetar utifrån och som styrt programmets innehåll 
är: 
 
1. Säkerställande av dagens krav på leveransförmåga, driftsäkerhet och redundans i 

systemet– i stort sett utifrån dagens befolkningsnivå, leveranssäkerhets- och 
kapacitetskrav. 

 
a. Omfattar åtgärder som säkerställer leveranssäkerheten i systemet såsom 

åtgärder på delar som passerat teknisk livslängd eller är flaskhalsar i dagens 
system, alternativt utbyggnader som görs för att i efterföljande steg kunna 
åtgärda delar som nått teknisk livslängd. 

 
2. Säkerställande av att bolaget lever upp till de nya lagkrav/mål från regional plan som 

ställs utifrån en förändrad omvärld och ett föränderligt klimat. 
 

a. Omfattar åtgärder identifierade utifrån den Regionala Vattenförsörjningsplanen, 
ändrade lagkrav samt utökade krav på dricksvattenkvalitet. 

 
3. Reinvesteringar 

 
a. Investeringar i underhållssyfte 

 
4. Ökad kapacitet kopplat till en ökande befolkning 
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a. Omfattar åtgärder direkt kopplade till den kapacitetsökning om målkapacitet 

624 000 m3/dygn (Senast reviderat 2023) som beslutats ligga till grund för 
programmet 

 
 
 
Det för programmet senast beslutade produktionskapacitetskravet statuerar att en vattenproduktion om 624 
000 m3/dygn ska uppnås till år 2050. Utbyggnadstakten för att uppnå kravställd kapacitet har planerats stegvis 
och hur detta i nuvarande plan taktats in årsvis kan ses i Figur 2. Parallellt med utbyggnaden av produktionen 
har det även planerats för utbyggnad av ledningsnät och reservoarsystem för att kunna hantera den ökade 
vattenmängden i kedjan från vattenverk till kund. 
 

 
Figur 2: Vattenbehov och produktionskapacitet 

 
Prövning av tidigare ställningstaganden och effektmål 

Sedan årsskiftet 2023/2024 har bolaget initierat en översyn och prövning av programmets drivande faktorer, 
effektmålen, och de identifierade åtgärderna. Utmanande i planeringen av programmets genomförande är de 
avvägningar och ställningstaganden som behöver göras och som i olika hög grad riskerar att få konsekvenser 
för bolagets uthålliga leveransförmåga. Arbetet med översynen planeras pågå under hela 2024 och 
inledningen av 2025 och resultera i underlag för beslut i styrelsen om aktualiserade och reviderade effektmål 
för dricksvattenförsörjningen. Olika ambitionsnivåer och konsekvenserna av dessa ur olika perspektiv kommer 
att redovisas som del av underlaget. 
 
Centralt för det fortsatta arbetet är att säkerställa att programmet genom sina ingående projekt långsiktigt 
genererar en leveranssäkerhetsnivå som svarar mot de effektmål som styrelsen förväntas besluta om senast 
september 2025. Även om projekten kan förväntas förändras både i omfattning och tid fortsätter ett arbete i att 
fördjupa kunskapen i flera av projekten. Exempel på frågeställningar som behöver behandlas och ligga till 
grund för programmets fortsatta utformning är bland annat vilken redundans som ska finnas i systemet och 
vilken risknivå som kan anses acceptabel när det gäller delar som uppnått sin tekniska livslängd.  En central 
fråga är vilka bedömningar som ska göras av det framtida leveransbehovet med en befolkning som växer 
samtidigt som vattenkonsumtionen per invånare kan förändras. I vilken omfattning bolaget ska sälja vatten till 
övriga kommuner och vilket ansvar bolaget ska ta regionalt ur t ex ett beredskapsperspektiv kan också komma 
att prövas. 
 
 
SFV-programmet har en första planeringshorisont 2050 men sträcker sig även längre framåt i tiden. 
Åtgärderna är utspridda över en lång tidsperiod och befinner sig i olika projektskeden. Allt ifrån tidiga 
utredningsfaser till färdigställda projekt, se Figur 4. 
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Figur 4: Beslutsstatus för åtgärder inom SFV-programmet. Daterad 2024-08-13. 

 
Status ekonomi 
SFV är i huvudsak ett investeringsprogram som till största del finansieras med investeringsmedel. Varje projekt 
har efter erhållet inriktningsbeslut en egen budget och tilldelas ett projektnummer där kostnader och arbetad tid 
bokförs.  De strategiska övergripande utredningarna samt utredningsfasen för respektive åtgärd räknas inte till 
investeringarna och belastar bolagets driftmedel med ca 40 mnkr under 2024. 
 
Investeringsbehovet för de åtgärder som i nuläget ryms inom SFV-programmet bedöms uppgå till i 
storleksordningen 22 mdkr (i penningvärde aug 2024), se Tabell 1. I detta skede finns det fortfarande stora 
osäkerheter i kostnadsbedömningarna vilka sedan förväntas minska när de enskilda projektens förutsättningar 
och tekniska förstudier detaljeras. 
 

Programområde Kostnadsbedömning (augusti 2024) 
Vattenverk 14 000 mnkr 
Huvudvattenledningsnät 5 000 mnkr 
Vattenreservoarer 3 000 mnkr 

Tabell 1: Grov kostnadsuppskattning av SFV-programmet med i nuläget kända åtgärder 
 

Investeringstakt 
I samband med det arbete som bedrivits under våren med framtagandet av en realiseringstidplan för i nuläget 
kända åtgärder har planeringen justerats så att åtgärder i första hand har kopplats om mot sitt kritiska 
identifierade slutdatum. Resultatet av genomlysningen ger en uppdaterad investeringstakt jämfört med tidigare 
plan, se Figur 3. Denna plan kommer också att påverkas utifrån resultatet av den översyn som nu sker.  
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Figur 3: Jämförelse mellan tidigare och uppdaterad investeringstaktskurva SFV 

Pågående arbete 
 
De mer omfattande övergripande arbeten som i nuläget pågår är; 
 

Kalkyler 
Genomlysning och kvalitetssäkring av programmets kalkyler samt arbete med att fastställa hur/om indexering 
ska göras av de olika ingående delarna. 
 

Nulägesbeskrivning 
Identifiering och dokumentation av de ramverk och randvillkor som tillämpats under utredningsarbetet i 
framtagande av programbeställningen som ligger till grund för programmets uppdrag. Inom ramen för 
nulägesbeskrivningen arbetas också vidare med programmets övergripande effektmål och realiseringsplaner. 
 

Nytt vattenverk 
Ett av programmets mer omfattande arbeten är att driva utredningarna för ett nytt vattenverk. I samband med 
att bolagets befintliga vattenverk blir äldre och uppnår sin tekniska livslängd uppstår ett behov av att kunna 
stänga av större och kritiska delar för renovering. För att kunna utföra det nödvändiga arbetet behöver den 
vattenproduktionskapacitet som då faller bort ersättas av annan produktionskapacitet. Bedömningen i nuläget 
är att ett nytt vattenverk är den bästa lösningen ur både ett leveranssäkerhets- och ett ekonomiskt perspektiv. 
Detta då inget av de befintliga verken har kapacitet att täcka upp med den omfattande produktionsökning som 
programmet utgått ifrån och då renovering av anläggningar under pågående drift är mycket komplext och 
tidskrävande vilket även medför större risker. Arbetet är i utredningsskedet och arbetet planeras att pågå 
parallellt med den översyn som nu sker.  
 

Revideringsinventering 
Revideringsinventering av programmets huvudsakliga kravställande dokument såsom ”Strategirapport 2050”, 
”Vattenkvalitetsstrategi VA” samt ”Vattenprognos 2050”. Syftet med revideringsinventeringarna är att belysa de 
punkter i strategin som behöver revideras utifrån den översyn som nu sker.  
 

Klimat- och sårbarhetsanalys Bornsjön 
Bornsjön är idag reservvattentäkt för Storstockholm och är som sådan av största betydelse för 
Stockholmsområdets vattenförsörjning om östra delen av Mälaren skulle förorenas. Inom ramen för SFV och 
arbetet med en klimat- och sårbarhetsanalys av hela dricksvattenproduktionen har behov av att närmare 
klarlägga Bornsjöns sårbarhet för klimatförändringar identifierats. Huvuddelen av arbetet är slutfört och nu 
pågår analys av resultat och behov av fortsatt arbete. 
 

Studie av systemredundans 
Redundans kan skapas på olika detaljnivå, allt från enskilda komponenter i en anläggning upp till hela 
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produktionsanläggningar eller vattentäkter. Begreppet systemredundans innebär redundans på en 
övergripande nivå och avser huvudkomponenterna i Stockholmsregionens dricksvattenförsörjning.  
 
Kraven på systemredundans är i nuläget formulerade på följande sätt, krav som nu prövas i den granskning 
som sker: 
 

1. Vid en allvarlig förorening i Mälaren under 30 dagar ska vattenförsörjningen tillgodose den vid varje 
tidpunkt prognosticerade medelförbrukningen plus en angiven marginal. Den angivna marginalen 
behöver bestämmas, men ett värde i intervallet 10 % - 20 % har i studien ansetts lämpligt. 

a. genom att intaget där vattnet är förorenat kan kopplas bort och ersättas med råvatten från 
Bornsjön eller andra intagspunkter i Mälaren som inte är påverkade eller 

b. genom att reningsprocessen säkerställer att en tillräcklig kvantitet dricksvatten kan produceras 
trots den aktuella föroreningen 

2. Vid ett allvarligt haveri i ett av SVOAs vattenverk under 30 dagar ska vattenförsörjningen tillgodose 
den vid varje tidpunkt prognosticerade medelförbrukningen plus en angiven marginal genom ökad 
produktion i övriga enheter i kombination med stödleverans från Norrvatten. 

Studien visar att redundans med tillräcklig marginal utifrån ovan angivna kriterier, givet att i programmet 
planerade åtgärder genomförs i angiven tid, kommer att kunna uppnås år 2050 för flera scenarier som avser 
driftavbrott i något av vattenverken. För redundans i vissa scenarier behöver dimensioneringen utökas, 
beroende på vilken marginal som krävs. För redundans vid vattenkvalitetsstörningar i Mälaren vid Lovö 
(och/eller Görvälns) vattenverk behöver kompletterande intagspunkter väljas. Ett möjligt alternativ kan vara att 
förse ett eller flera vattenverk med kompletterande reningssteg.  

 
Regionala Vattenförsörjningsplanen  

VAS-rådet planerar under hösten en regionövergripande nedbrytning av hur de olika målen i den Regionala 
vattenförsörjningsplanen kan uttolkas mer konkret. Vilket ansvar bolaget tar avseende de olika målen har stor 
påverkan på utformningen av programmet och valet av åtgärder. Bolaget deltar i VAS-rådets arbete. 
 

Extern granskning 
Utöver programledningens eget arbete har en extern granskning av programmet genomförts. Granskningen 
presenteras parallellt med denna lägesrapport. Resultatet från granskningen kommer att utvärderas under 
hösten och relevanta delar arbetas in i programmet, generellt kan sägas att bolaget finner stöd för sina 
slutsatser om en aktualisering av effektmålen samt prioriterade projekt i närtid i rapporten. 
 

Programdirektiv SFV 1.0 
När styrelsen beslutat om reviderade effektmål och ambitionsnivå kommer nya programdirektiv att arbetas 
fram. Beroende på hur arbetet fortlöper kan direktivet innehålla fler än ett lösningsförslag för hela 
systemutbyggnaden baserat på olika ambitionsnivåer och riskaptit avseende bland annat redundans, 
beredskap och vattenförbrukning. 
 
Risker 

Programmets riskarbete 
Systematisk riskanalys av programrisker sker som en del i programmets löpande planerings- och 
uppföljningsarbete. Projektrisker hanteras i de enskilda projekten enligt ordinarie rutiner. 
 
Större identifierade risker 
Då programmet är komplext till sin karaktär samt kommer pågå under lång tid analyserar och justerar bolaget 
löpande organisatoriskt upplägg, styrning, arbetsprocesser, kalkylering för att minimera de risker som är 
kopplade till ovanstående aspekter.  
 
SFV-projekten är generellt projekt av väsentligen större storlek än i ordinarie verksamhet vilket ställer särskilda 
krav på genomförandet, inte minst beställarfunktionen. En större risk är därmed tillgång på rätt resurser, såväl 
egen personal inom bolagets alla delar berörda av programmet som konsulter och entreprenörer. 
 
Ekonomiska risker för ökade investeringskostnader föreligger, dels på grund av det rådande marknadsläget, 
dels på grund av osäkerheter avseende befintliga anläggningars skick och potentiella svårigheter vid 
ombyggnation under drift. 
 
Risker avseende markåtkomst och erhållande av tillstånd för de planerade åtgärderna kan påverka tidplanen 
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och därmed orsaka kostnadsökningar. Dessa risker hanteras främst genom etablering av tidig, löpande dialog 
med berörda myndigheter och övriga sakägare. 
 
Delprogram inom SFV 
Omfattningen och statusen för de tre delprogrammen sammanfattas nedan. 
 
Delprogram Vattenverk 
Delprogram Vattenverk omfattar renoveringar och förstärkningsåtgärder vid Norsborgs och Lovös befintliga 
vattenverk samt uppförande av nytt vattenverk vid Lovö. 
 
Produktionskapaciteten vid vattenverken byggs ut etappvis för att i första hand möta dagens krav på kapacitet, 
och därmed bibehålla den nuvarande leveranssäkerheten, och i andra hand för att möta andra krav såsom 
regionala förväntningar, klimatanpassningar och utökad befolkningsmängd. Programmets långa livslängd gör 
att utbyggnadstakten kontinuerligt följs upp och anpassas mot bedömt behov. 
 
Generell status 
Ingående utredningar och projekt går enligt plan. Fokus under året på utredningssidan är planarbeten och 
processvalsfrågor för Lovö södra, se mer detaljerad information nedan, samt statusbedömning av Lovö Norra. 
 
Utredningsetapp 1 för både Bornsjöledningen och nytt råvattenintag till Norsborg färdigställdes under Q2. 
Fortsatta arbeten med utredningsetapp 2, för både Bornsjöledningen och råvattenintaget, har under året 
prioriterats ner i samband med det för programmet övergripande arbetet med prövning av tidigare 
ställningstaganden och prioritering av åtgärder.  
 
Åtgärder som bland annat innefattat installation av kolfilter och uppgradering av tillhörande UV-aggregat 4 på 
Lovöverket är färdigställda och har därigenom ökat dagens uthålliga produktionskapacitetet med ca 36 000 
m3/d. Arbeten med de nya ställverken pågår och för UV-aggregat 6 startar genomförandet upp inom kort. 
 
Viktiga åtgärder på Norsborg innefattar komplettering med nya långsamfilter på Norsborgs Östra verk och 
beräknas ge ett produktionstillskott till dagens uthålliga produktionskapacitet på ca 58 000 m3/d. Projektet är i 
början på genomförandefasen och beräknas vara färdigbyggt och driftsatt under 2027. Snabbfiltren på västra 
verket är i slutfas och beräknas vara färdigställda under Q3 2024. 
 
Första stegen av statusbedömningarna av de befintliga Lovö- och Norsborgverken pågår och färdigställs under 
Q4. Arbeten med fördjupade utredningar och framtagande av principförslag på framtida anläggningsutformning 
påbörjas när investeringsbeslut avseende nytt vattenverk fattats. 
 

Lovö Södra 
Programmet arbetar vidare med att, med hjälp av en multikriterieanalys utreda, värdera och bedöma var i detalj 
i området runt det befintliga vattenverket på Lovö som det är mest lämpligt att placera det nya vattenverket. 
Detaljerade tekniska utredningar kring hanteringen av PFAS är i sitt slutskede och nu påbörjas istället 
utredningar kring placering, limnologiska förutsättningar och tekniskt förslag för det nya råvattenintaget som 
krävs för det nya vattenverket. Även en omfattande kvalitetssäkring och kalkyljämförelse av de fyra framtagna 
principförslagen på anläggningsutformning och beredningsprocess pågår. För att bedöma rimlighet, risker och 
osäkerheter samt få jämförelsekalkyler och kostnadsbedömningar som är likvärdiga. Parallellt pågår också 
arbeten med bland annat pilotkörningar av olika processtekniker, framtagande av olika placerings- och 
gestaltningsförslag av ett nytt vattenverk mm. 
 
Den 6 maj erhölls också planbesked för det nya vattenverket på Lovö av Ekerö kommun, vilket innebär att 
planprocessen startat upp tillsammans med Ekerö kommun.  
 
Under Q1 2025 ska utvärdering av process- och anläggningsutformning ske och resultera i den 
anläggningsutformning som kommer att rekommenderas för fortsatt teknisk utformning och slutligen 
byggnation. Arbetet med Lovö södra är prioriterat under närmaste året. 
 
Tidplan 
Gällande övergripande tidplan för delprogrammet kan ses i Figur 6 
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Figur 6: Detaljerad projekt och utredningsplan SFV-V. 
 
Ekonomi 
Total indikativ prognos i penningvärde 2024 för åtgärder på vattenverken är 14 000 mnkr. 
 
Delprogram Ledningsnät 
Delprogram Ledningsnät omfattar utbyggnad av huvudvattenledningsnätet, huvudsakligen fem ledningsstråk. 
Delprogrammet är i sin tur uppdelat i totalt ett 30-tal investeringsprojekt. Ett omfattande planerings- och 
analysarbete har genomförts med fokus på att kunna möta de kommande åtgärderna vid vattenverken. De 
olika ledningssträckorna har prioriterats utifrån hydraulisk kapacitet, ledningarnas skick samt 
driftavbrottsanalys och sammanställts i en prioriteringsmatris som ligger till grund för tidplanen. Här spelar även 
omvärldsbevakning in och andra aktörers byggplaner integreras. Delprogrammet kommer fortsatt att fokusera 
på uppföljning och anpassning av tid- och aktivitetsplanen samt samordning gentemot de övriga 
delprogrammen för att säkra prioriteringarna. 
 
Generell status 
Av programmets ingående projekt är det stora flertalet i tidiga utredningsfaser, där fokus ligger på att säkra 
markåtkomst och beslutsunderlag med tillfredsställande omfattning för investeringsbeslut. 
 
Vidare drivs projekt även i planera- och genomförandefas, aktuella projektfaser framgår av Figur 7. 
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Figur 7 Utbyggnad av huvudledningsnätet, aktuell projektfas 

 
Tid 
Programmets ingående effekter och projekt är planerade i tid utifrån behov i vattenförsörjningssystemet som 
helhet. Hittills gällande övergripande tidplan visas i Figur 8. 

 
Figur 8: Realiseringsplan SFV-L
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Tidskritiska ledningssträckor är idag delsträckan Källbrink – Långsjöparken (tidigare Jeriko – Långsjön), vars 
behov i systemet är akut, samt hela ledningssträckan Lovö VV - Gurlitavägen, vars funktion behövs i dagens 
system.  Projekt 410700 SFV-L Norsborg-Alby (del av stråket mellan Norsborgs vattenverk och Trekanten) 
tillhörande SFV-effekt 2 ”Uthållig leveranskapacitet Norsborg” ligger för genomförandebeslut i KF, och har 
planerat färdigställande och effekt i systemet 2028. 
 
Ekonomi 
Total indikativ prognos i dagens penningvärde är ca 5 000 mnkr. 
 
Delprogram Reservoarer 
Delprogram Reservoarer omfattar renovering och upprustning av samtliga 11 reservoarer, se Figur 9. Arbetena 
innefattar bl.a. tömning, sanering samt erforderliga renoveringsåtgärder. 
 

 
Figur 9. Delprogram 11 reservoarer. 
 
Generell status 
Reservoarprogrammet startades år 2017, tidigare än de andra delprogrammen och löper huvudsakligen enligt 
ursprunglig tidplan. Renoveringen av reservoar Länna är avslutad inom ramen för beslutad budget och tidplan.  
 
I både Uggleviken och Tensta kommer nybyggnationer att utföras. I Uggleviken som togs i drift 1935 ska den 
befintliga reservoaren rivas och en helt ny byggas. Utöver den befintliga reservoarens dåliga skick, är 
dessutom volymen för liten, och reservoaren för låg för att vattenförsörjningssystemet som helhet ska kunna 
nyttjas fullt ut, varför en nybyggnad är det rimligaste alternativet. I Tensta behöver också reservoarens totala 
volym utökas och den befintliga reservoaren renoveras. En ny reservoar planeras intill den befintliga. Den nya 
reservoaren byggs först så att leveranssäkerheten kan bibehållas under renoveringen av den befintliga. 
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För närvarande pågår renovering av Trekanten och Högdalen och projektering pågår för Tensta, Uggleviken och 
Fornborgen.  
 
För Tensta pågår arbete med genomförandebeslut. Granskning av extern konsult har genomförts och projektet 
föreslås ett genomförande enligt plan med några smärre justeringar på utformningen. Bygglov har ännu inte erhållits 
vilket är ett krav för att gå vidare med genomförandet.  
Detaljplanen för Uggleviken antogs av kommunfullmäktige 2022 och detaljplaneprocessen pågår för närvarande. 
Ärendet är överklagat till MMÖD (Mark och Miljööverdomstolen) där prövning pågår.  
 
Tidplan 
Arbete pågår i fem projekt. Trekanten, Högdalen, Tensta, Uggleviken och Fornborgen. Ett projekt, Länna, är avslutat. 
Parallellt pågår även diskussion för att säkra mark vid Trekantens reservoar för framtiden. Resterande projekt har 
ännu inte startats upp. 
 

 
 

Figur 10: Övergripande tidplan SFV-R. 
 
Ekonomi 
Total indikativ prognos i dagens penningvärde är 3 000 mnkr. 
 
Ärendets beredning 
Detta ärende har beretts av bolagets Investeringsavdelning, enhet SFV i samråd med Stockholms stadshus AB. 
 
SLUT
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