
Anna Folkesson
STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

Lägesrapport stora projekt 
SFV, juli 2024
INVESTERINGSPROJEKT INOM PROGRAM SFV MED INRIKTNINGS- ELLER 
GENOMFÖRANDEBESLUT OCH TOTAL PROGNOS ÖVER 200 MNKR

 

  



  LÄGESRAPPORT STORA PROJEKT SFV, JULI 2024 

 1 



  LÄGESRAPPORT STORA PROJEKT SFV, JULI 2024 

 2 

 
 
Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Högdalens reservoar Högdalens reservoar är belägen på gränsen 
mellan Fagersjö och Högdalen. Reservoaren 
stod klar 1962. Reservoaren rymmer 10 600 
m3 dricksvatten. Reservoaren ingår 
tillsammans med Högdalens 
vattenpumpstation i systemet som försörjer 
fastigheter inom bland annat Bandhagen, 
Högdalen, Rågsved, Farsta, Trångsund, 
Länna samt Haninge och Nynäshamn. 
Reservoaren har omfattande konditionsbrister 
som måste åtgärdas så snart som möjligt. 
Reservoaren har två behållare som kan 
stängas av en i taget. Målsättningen med 
projektet är att reservoaren efter renovering 
ska kunna fungera i ytterligare 50 år, med de 
krav som i dagsläget ställs på en sådan 
anläggning. 

Genomförandebeslut 
fattades i bolagets 
styrelse i oktober 
2023, 245 mnkr.  

Förberedande arbeten pågår. Upphandling av 
huvudentreprenör pågår. Driftverksamheten pågår 
samtidigt vilket medför en risk för störningar. 

Inga avvikelser eller nyuppkomna risker. 

Nya långsamfilter 
Norsborg 

Stockholm Vatten och Avfall  
står inför en omfattande kapacitetsökning av 
dricksvatten för att klara de mål som är 
utgångspunkt för programmet Stockholms 
framtida vattenförsörjning. Bland de åtgärder 
som tagits fram finns investering i sex stycken 
nya långsamfilter på Norsborg vattenverk för 
att öka kapacitet med 2 400 m3/t.  
Storleken på en bassäng är 70 m * 100 m och 
djupet är 2,6 m. Den totala filter ytan 
motsvarar storleken av 10 olympiska 
simbassänger. 
Byggnation av nya långsamfilter medför att 
vattenproduktionen kommer att möta nya 
behov av dricksvatten i takt med att Stockholm 
växer. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
oktober 2023, 615 
mnkr. 

Schaktarbetet och upphandling av sand för 
långsamfilter pågår i nuläget. 
 
Start för betongarbete (gjutning av bassänger) är 
planerad till efter sommaren. Anslutningen till 
befintliga ledningar är planerad till februari 2025. 
 
Projektet följer i dagsläget plan. 

RISKER : 
Kända risker i projektet är relaterade till: 
- ny risk : godkännande av material i kontakt med 
dricksvatten (formolja) 
- leverans av betong utan flygaska 
- inköp av sand för långsamfilter enligt SVOA:s 
krav 
- anslutning till befintligt verk samt skador på 
befintliga bassänger/anläggningar 
 
Projekthistorik: långtgående projekt, krav har 
ändrats över tid, olika projektörer och 
projektledning. 
 
Avvikelser : inga 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Nya ställverk inklusive 
byggnader Lovö 

Stockholm Vatten AB:s styrelse beslutade i 
oktober 2020 att uppföra tre nya ställverk. 
Ställverkens funktion är att ta emot 
inkommande el och fördela ut den till 
elcentraler i respektive anläggningsdel i 
vattenverket.  

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
mars 2024, 342 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 

Restpunkter efter slutbesiktningen av husen 
åtgärdas till mitten av juni. Driftsättning av 
ställverken är planerad till september. 
Slutbesiktning av ställverken är planerad till slutet 
av november. 

Inga avvikelser eller nyuppkomna risker. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Jeriko Långsjön 
(Källbrink – 
Långsjöparken) 

Projektet SFV-L Källbrink-Långsjöparken 
(tidigare benämnt Jeriko-Långsjön), inom 
Huddinge kommun, är det högst prioriterade  
ledningsnätsprojektet i närtid inom 
programmet för Stockholms Framtida 
Vattenförsörjning (SFV).  
Syftet med projektet är initialt att möjliggöra 
nedstängning och renovering av befintlig  
huvudvattenledning mellan Källbrink och 
Långsjön byggd år 1958. Långsiktigt är syftet 
med projektet att den nya ledningen och den 
befintliga ledningen ska fungera parallellt och 
med detta tillföra betydande kapacitetsökning 
och redundans i huvudvattenledningsnätet. 
Projektet bedöms som mycket tidskritiskt 
eftersom befintlig huvudvattenledning har både 
renoveringsbehov och  
kapacitetsbegränsning. Konsekvenser av att 
inte genomföra SFV-L Källbrink-Långsjöparken 
skyndsamt innebär successivt ökande risker 
för störningar på vattenförsörjningen i södra 
Stockholm samt att SFV-programmets 
övergripande mål, att säkerställa 
vattenförsörjningen för ytterligare en halv 
miljon människor i Stockholmsregionen till år 
2050, motverkas. Projektet omfattar 
nyförläggning av cirka tre kilometer stålledning 
i dimension 1200 mm i mycket varierande 
omgivning. 
 

Projektet beviljades 
genomförandebeslut i 
Kommunfullmäktige i 
november 2023. 
Belopp 
sekretessbelagt med 
hänvisning till LOU. 

Start FU-skede hösten 2024. Styrgruppsbeslut om 
inkludering av omläggning befintlig V1200-ledning 
i projektet. Informationsinsatser till berörda 
intressenter. 

Projektet ligger efter tidplan på grund av omtag i 
systemhandling, optimeringsprojektering samt 
inväntan av styrgruppsbeslut gällande hantering av 
befintlig V1200-ledning i Lönnvägen. 
 
Projektrisker: 
- hantering och åtgärder kopplade till buller och 
åtkomststörningar för närboende 
- Ofullständigt projekteringsunderlag medförande 
överraskningar i entreprenadskede 
- Ogynnsamt marknadsläge vid anbudsskede för 
entreprenad 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Lovö vattenverk – 
Drottningholmssundet 

Som en del av programmet Stockholms 
framtida vattenförsörjning (SFV) planeras en 
ny vattenledning från Lovö vattenverk till 
Trekantens reservoar. Projektet avser sträckan 
mellan Lovö vattenverk och 
Drottningholmssundet där en vattenledning, 
dimension 1200 mm, ska förläggas på en 
sträcka om 4,8 km. 
Projektet höjer kapaciteten i huvudvattennätet 
och stärker leveranssäkerheten vilket medför 
att befintliga huvudvattenledningar blir möjliga 
att stänga av och renovera. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2022, 34 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 405 
mnkr. 

Försening i projekteringen av systemhandling, 
slutleverans av systemhandling beräknad till juni 
2025. Projektet beräknas söka enomförandebeslut 
Q1 2026.  

Den största kostnadsbärande risken i projektet är 
att de geotekniska förutsättningarna har visat sig 
vara mer komplicerade än vad man antagit vid 
förstudien. Den största risken för tidsförskjutning är 
att den privata fastighetsägaren inte godkänner 
ledningsdragningen. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Norsborg VV-Alby Som en del av programmet Stockholms 
framtida vattenförsörjning (SFV) planeras en 
ny vattenledning från Norsborgs vattenverk till 
Trekantens reservoar. Projektet avser den 
första etappen där en ny vattenledning, 
dimension 1400 mm, ska förläggas på en 
sträcka om 3,8 km mellan Norsborgs 
vattenverk och Fittjakammaren i Botkyrka 
kommun. Syftet med förläggningen är dels att 
säkra dricksvattenförsörjningen för ytterligare 
drygt en halv miljon människor i regionen, dels 
att möjliggöra renovering av de tre befintliga 
ledningarna från Norsborgs vattenverk. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2020, 38 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 475 
mnkr. Ett 
genomförandebeslut 
på 875 mnkr inklusive 
prisindexrisk 
hanterades i 
bolagsstyrelsen i 
oktober 2023, och 
hemställdes 
kommunfullmäktige för 
beslut.  
Kostnadsökningen 
från inriktningsbeslutet 
avsåg till 4 procent 
omfattningsförändring 
och resterande del 
prisindexökningar. 
Bolaget lät genomföra 
extern granskning av 
projektets kalkyl innan 
ärendet gick vidare för 
hantering i högre 
instans. 

Förfrågningsunderlag för delsträcka A och C är i 
huvudsak klart. Detaljprojektering av delsträcka B 
(korsning med E4an) har inväntat Trafikverket och 
genomförandebeslut men planeras att påbörjas 
under hösten -24. Delsträcka A och C kan utföras 
och driftsättas oberoende av delsträcka B. Beslut 
om ledningsrätt kommuniceras till berörda under 
augusti -24. Genomförandebeslut i 
Kommunfullmäktige förväntas under Q3 2024. 

De största kostnadsbärande riskerna i projektet är 
att de geotekniska förutsättningarna skiljer sig vid 
byggnation, att anbud blir dyrare än beräknat, 
oförutsedda ledningar eller anläggningar i marken 
samt brister i projekteringen. 
Bland övriga ej kostnadsbärande risker finns 
projektförseningar på grund av lång hanteringstid 
för genomförandebeslut, överklagande av 
ledningsrätt, kontaminering av dricksvatten vid 
inkopplingsarbeten samt organisationsförändringar 
hos beställaren på grund av lång projekttid.    
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Tenstareservoaren Tenstareservoaren som togs i drift 1969 ingår i 
det så kallade normalzonsnätet som är direkt 
kopplat till vattenverken i Lovö och Norsborg. 
Reservoaren har stor betydelse för att utjämna 
flödesvariationer, vilket ger jämnare 
vattenproduktion och pumpdrift från 
vattenverken samt jämnare tryckförhållanden 
inom distributionsområdet. Reservoaren har 
dessutom, som alla reservoarer, en 
leveranssäkrande funktion. Tenstareservoaren 
är i behov av renovering och volymen behöver 
utökas för att säkra driften och 
leveranssäkerheten med den 
vattenförbrukning som prognostiserats för 
2050. SVOA har genomfört utredningar som 
visar att det bästa alternativet är att bygga en 
ny reservoar bredvid den befintliga. Därefter 
kan den befintliga reservoaren stängas av helt 
för renovering som då kan utföras effektivt 
med minimerade risker. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2022, 45 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 550 
mnkr. 

Bygglovsansökan lämnades in vid årsskiftet 
2023/2024. Om bygglov meddelas är projektet 
redo för genomförandebeslut. 

En risk är att bygglovsansökan avslås vilket får 
konsekvenser för tidplan, kostnader och eventuellt 
omfattning. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Trekantens reservoar Trekanten är den största reservoaren i 
bolagets verksamhetsområde och rymmer 72 
200 m3 vatten, fördelat på två behållare (norra 
och södra). Reservoaren ligger centralt i 
normalzon och fungerar som 
utjämningsreservoar inom Norsborg och Lovö 
vattenverks normalzonsområde. Den 
grundläggande funktionen är att hantera 
variationerna i vattenförbrukningen under 
dygnet i hela leveransområdet och därmed 
möjliggöra en jämn inpumpning från 
vattenverken till huvudvattennätet. I händelse 
av störningar eller avbrott i leveransen från 
vattenverken respektive avbrott i 
huvudvattennätet fungerar reservoaren 
tillsammans med övriga reservoarer även som 
reservvolym i vattenförsörjningen. Reservoar 
Trekanten har omfattande funktions- och 
konditionsbrister som behöver åtgärdas. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
kommunfullmäktige i 
februari 2021, 530 
mnkr. 

Renoveringen pågår enligt plan. Nu renoveras den 
norra behållaren och när den är klar ska den södra 
renoveras. Då det är en renovering av en 
anläggning som är i drift blir det en del ändringar 
vilket är planerat. Entreprenaden är indexreglerad 
och påverkas av prisläget. Prognosen ligger inom 
indexuppräknad nivå. 

Bygglov finns men måste sökas om då projektet är 
längre än 5 år. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Ugglevikens reservoar Ugglevikens reservoar, som togs i drift 1935, 
är en av de viktigaste reservoarerna då den 
tillhör det så kallade normalzonsnätet som är 
direkt kopplat till vattenverken i Lovö och 
Norsborg. Reservoaren har stor betydelse för 
att säkerställa en jämn produktion av vatten på 
vattenverken och för att fullt ut kunna använda 
övriga tre normalzonsreservoarer i Trekanten, 
Tensta och Tallkrogen. Reservoaren har 
dessutom, liksom övriga reservoarer, en 
leveranssäkrande funktion. Ugglevikens 
reservoar är för låg, varför den begränsar hur 
övriga normalzonsreservoarer kan nyttjas samt 
hur balansen i nätet fungerar. Under en del av 
dygnet måste Ugglevikens reservoar stängas, 
vilket medför att leveransområdet inkluderande 
Norrmalm och Östermalm då saknar 
reservoar. Reservoarens volym är också för 
liten och behöver utökas. Projektets 
huvudsyfte är att säkra den framtida 
funktionen vilket kräver att bräddnivån höjs 
med fem meter och att reservoarvolymen ökas 
med cirka 50 procent, från 18 000 m3 till 27 
000 m3. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
januari 2020, 75 mnkr 
för planerafasen med 
en indikativ 
totalbudget om 800 
mnkr. 

Kommunfullmäktige antog detaljplanen i slutet av 
2022. Beslutet har överklagats och ligger i 
dagsläget hos mark och miljööverdomstolen. När 
detaljplanen vinner laga kraft kommer 
projekteringen att slutföras och underlag för 
genomförandebeslut tas fram. 

Om detaljplanen avslås får det stora konsekvenser 
för projektet. Omtag för detaljplan. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Västra verkets 
snabbfilterbottnar med 
underspolning 

Snabbfiltren på västra verket är byggda i 
början av 50-talet och har sedan många år haft 
problem med återkommande bottenhaverier. 
Haverierna har i perioder lett till att flera filter 
varit ur drift samtidigt vilket skapar en flaskhals 
i vattenproduktionen och verkets kapacitet. En 
starkt bidragande orsak till haverierna är 
förekomsten av ryssjespinnare (vattenlevande 
insektslarver) i filtren som bidrar till 
igensättningen av dysorna, stor belastning på 
bottnarna vid backspolning och efterföljande 
dysbrott och bottenhaverier. För att åtgärda 
problemet planeras luftspolning att installeras 
då detta har visat sig vara effektivt på Östra 
verket. Installationen av luftspolning kräver en 
total ombyggnad av filterbottnarna. 
Ombyggnaden förväntas leda till mindre 
spolvattenförbrukning och betydande 
minskning av haverier och  
underhållsbehov. Filtren behöver även ses 
över avseende betongskick, spolningsrännor, 
styrsystem och ventiler. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i juni 
2019, 200 mnkr.  

Etapp 1-7 är klara. Återstår renovering av SF1 
som pågår. Genomförandet SF1 beräknas klart i 
oktober 2024. Projektet håller utökad tidplan och 
förväntas avslutas i december.  

Inga särskilda avvikelser eller nya risker att 
rapportera. 


