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Uppdraget 
Genomlysningen genomförs på uppdrag av Stockholm vatten och avfall AB genom chef för investering.  SVOA önskar 
en ”second opinion” på SFV-programmet. I uppdraget ingår att granska och rekommendera bolagets 
ställningstaganden kring fortsatt arbete. Rapportering kommer att hantera frågor kring projektets övergripande 
målsättning, styrning och successiva hemtagning av effekter i tiden och ekonomiskt. Åtgärder syftar till reinvesteringar för 
upprätthållande av befintliga system, behov av kapacitetshöjningar, tekniska val, lagkrav och redundans vid bortfall av 
delar i systemet. Parallellt har en särskild granskning skett av planering av ny reservoar i Tensta samt planering av nytt 
reningsverk Lovö södra. Denna del är utförd som en delrapport under juni månad. Programmet kommer att delge en ny 
tidplan för planering och genomförande med kopplade aktiviteter som medger cashflow-analys för total investering. I 
slutrapport kommer rekommendation om fortsatt planering utifrån ett målsättnings- och behovsperspektiv utifrån 
erhållna utredningar. 
 
Andra observationer av vikt för projektet eller (SFV) Stockholms framtida vattenförsörjning presenteras utöver detta.  

Presentation av rapporten utförs på begäran av uppdragsgivaren. 
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Bakgrund 
I programmet Stockholms framtida vattenförsörjning, nedan kallad SFV planeras nyinvesteringar och reinvesteringar 

inom produktion och distribution av dricksvatten i syfte att möta Stockholms successiva utveckling och behov. Förutom 

reinvesteringar i äldre delar av systemet planeras för kapasiteshöjningar och systemutveckling. Även redundansfrågor 

där man tar höjd för att leveranser fungerar då enskilda delar ur systemet faller i från diskuteras. Programmet är 

övergripande uppdelat på Vattenverk, ledningssystem och reservoarer. 

 Stockholms system för vattenleveranser har i hundra år fungerat väl. Verksamheten gynnas framför allt av den i 

sammanhanget oändliga vattentäkten Mälaren förstärkt med reservvattentäkten Bornsjön. Befintliga verk i Norsborg 

västra byggår 1904 , Norsborg östra byggår 1974 och Lovön byggår1933 börjar nu närma sig sina slutliga livslängder. 

Stockholm har fram till i dag haft en ojämn men konstant befolkningstillväxt. Stockholm har över tid kunnat anpassa 

vattenproduktionen till det ökade behovet. Under perioden 2018-2020 har det inträffat att kapacitetstaket för 

vattenproduktionen har överskridits. 
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SVOAS uppdrag inom färskvattenproduktion 
Kunder 

Det uppenbara uppdraget för SVOA är att försörja kommunens medborgare, näringsliv och samhällsfunktioner med 

trygga leveranser både gällande vattenmängd och vattenkvalitet. Detta finansieras genom VA taxan. Utöver detta 

levererar SVOA vatten till diverse kranskommuner. Dessa tillkommande leveranser behöver vara självfinansierade så att 

de ej belastar VA taxan. Alltså är det ytterst viktigt att göra distinktion mellan investerings-, drifts-, och underhållsinsatser  

vilka erfordras för kommunmedborgarnas alternativt kranskommunernas behov. Bolaget behöver därför så långt det är 

möjligt hålla isär motiven för föreslagna insatser.  

 

Förbrukning 
Det är en stor utmaning att göra korrekta bedömningar om framtida vattenbehov. Övergripande är antaganden om 

den framtida befolkningsutvecklingen avgörande. Regionen presenterar bedömningar om framtida 

befolkningsutveckling i den så kallade befolkningsprognosen. Denna har på senare tid reviderats ner då Stockholm inte 

längre visar en lika stark inflyttning som tidigare har varit fallet. Bidragande till befolkningsprognosen är Stadens och 

närkommunernas planerade exploateringsprojekt för bostäder. Dessa projekt drivs också av befolkningsprognoser. Här 

kan det finnas en risk för överskattning. 

När antaganden om befolkningsutveckling görs behöver detta fördelas på de olika boendeformerna och med 

geografisk fördelning. Varje boendeform och näringsverksamhet behöver nyckeltal för ekvivalent förbrukning. Utöver 

detta görs bedömningar om produktionsbortfall.  
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Redundans  
Gällande kravet på redundans behöver ställningstagande ske gällande tolkning av regionens regionala 

vattenförsörjningsplan (RVP). Programmets utredningar har tolkat att i princip alla huvudledningssystem behöver vara 

dubblerade så att ett enskilt bortfall kan hanteras. Tolkningen synes något rigid då andra alternativ såsom förbud mot 

bevattning, fyllning av privata bassänger, prioritering av kunder, omdirigering av system och mobil leverans kan vara 

tillräckliga. Redundansen behöver också vägas gentemot samhällets ökade focus när det gäller hotbilder från dels 

klimatförändringar, dels från sabotage, terrorism och mot rikets säkerhet. Bidragande till redundans är  bland annat 

kapacitetsökningar i vattenverk, möjlighet till att styra om flöden och volymen i reservoarer. Systemet är elberoende och 

därmed är matningar från alternativa ställverk kritiska.  

 

Kapacitet 
Kunders sammanlagda behov inklusive redundans sammanställs till ett kapacitetsbehov. Leveranskapaciteten kan 

utryckas som max, och medelkapacitet. Kapaciteten kan vara årlig och per dygn. Kapaciteten kan vara volym eller 

som flödeshastighet. Styrande är trycknivåer processtider och ledningsdimensioner. Går vi tillbaka till Stadens 

investeringar i första halvan på nittonhundratalet, så byggdes anläggningar med en kapacitet långt utöver vad som var 

nödvändigt i stunden. Tack vare dessa satsningar i kombination med succesiva optimeringsinsatser så har bolaget 

hitintills klarat att leverera tillräcklig vattenmängd över tiden. 2018-2020 har det inträffat att kapacitetstaket för 

vattenproduktionen har överskridits. Bolaget argumenterar nu för att tiden nu är kommen för att göra 

kapacitetsförstärkningar i systemet 
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Miljö 
Staden och bolaget har höga ambitioner gällande verksamhetens miljökonsekvenser. För bolagets klimatavtryck är det 

mest energiförbrukning som relevant. När det gäller hälsa är det vattnets kvalitet och rening från hälsofarliga ämnen. 

Lagar och krav 
Lagar och krav förändras över tid och dessa driver behovet av nyinvesteringar framför allt i processen för 

vattenproduktion. 
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Tekniska System 
Uppdragets systemgräns 

Systemgränsen för SFV,s uppdrag är geografiskt inom Stockholms och Huddinges kommungränser och delar i 

grannkommuner dit leveranser sker. Processmässigt omfattar det funktioner från intagen från intagen ur vattentäkten i 

Mälaren, via Vattenreningsverk, huvudvattenledningarnas stråk, pumpstationer till och med reservoarer. Det mer 

finmaskiga ledningsnätet mellan reservoarer och förbrukare omfattas ej.  

Dimensionering och omfattning  
Med det fastlagda kapacitetsbehovet som underlag, dimensioneras och utformas det tekniska systemet. Här handlar 

det om val av installationers tekniskt / kemiska processer, ledningars sträckningar, dimensioner och antal, trycknivåer och 

flödeshastighet. Total kapacitet fördelas inom systemet mellan verk , ledningsstråk och reservoarer. Vid sidan om detta 

så är befintligt system i stort behov av att reinvesteras för att upprätthålla dagens funktion. Allvarligast är Bolagets snart 

hundra år gamla vattenreningsverk. Dessa har löpande optimerats och utvecklats men i närtid behöver dessa succesivt 

tas ur drift och byggas om. För att detta ska vara möjligt behöver ny ersättande kapacitet byggas som i sig kan komma 

att ge en ökad marginal då befintliga är renoverade. Systemstyrningen blir ett underlag för både design och planering. 

Effektivitet 
Avgörande är att kompetens med erfarenhet från genomförande tidigt får möjligheter att påverka val av lösningar. 

Tidigt bör strategiskt viktiga val göras kring möjligheter tex förtillverkning industrialisering, masshantering, grundläggning, 

arbetsfronter logistik och etappindelning göras. Dessa val styr och hålls i genom projekteringen. Olika satsningar som 

planeras för att nå en gemensam effekt behöver kopplas i beslut. 
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Övergripande redovisning av programmet 
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Programmet SFV utgör nu en sammanhållande planeringsfunktion som bereder ingående projekt intill dess att BP2 beslut 

tas för enskilda projekt och då dessa tas över inom ordinarie projektenhet. Innehållet är överst i WBS-strukturen uppdelat i 

Vattenverk, ledningssystem och reservoarer. Programmet utför strategiskt arbete med övergripande systemstyrning 

planering av framdrift och sammanställer ekonomisk information på aggregerad nivå. Hitintills har stor möda lagts på 

motivering och kommunikationsunderlag till myndigheter och allmänhet. Strategier är framtagna för tillståndshantering 

och markåtkomst. På senare tid har programmet arbetat med att föreslå prioritering av arbetsinsatser i tiden och att 

översiktligt översätta detta till ett budgetbehov fördelat över tid.  
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Vattenverk 

 



11 
 

Delprojekt Vattenverk har genomfört en mängd optimerande åtgärder i befintliga anläggningar Norsborg och Lovön. 
Det handlar främst om förbättrade filterlösningar tryckstegringar och investeringar i anläggningar för elektrisk försörjning.  
 
Nu läggs största resurser på att skapa möjlighet att succesivt göra reinvesteringar genom totalombyggnad befintliga 
vattenreningsverk Norsborg östra , västra och på Lovön. Även kapacitetsförstärkningar erfordras under denna 
utbyggnadstid. I valet mellan att genomföra dessa reinvesteringar genom att stänga av linjer succesivt under 
pågående drift och att göra ny investering i ett nytt verk som möjliggör succesivt nedstängningar av hela verk under 
renovering, så har programmet valt det senare genom att planera för ett nytt verk ” Lovö Södra ” som planeras att 
färdigställs till 2035 varefter befintliga verk renoveras. - Fördelar med detta är ett mer driftsäkert utförande och att 
renoveringar kan genomföras på ett mer effektivt sätt samt att fastställning av det totala kapacitetsbehovet kan invänta 
2035. Nackdelen kan vara en större totalkostnad vilket ej är givet och att man efter färdigställda renoveringar 2050 har 
byggt upp en stor marginal i förhållandet till produktionsbehovet. Observera att verken oavsett kapacitet inte 
producerar mer vatten än vad som behövs. Argumenten för att investera i ett nytt verk Lovö-södra synes goda men 
frågeställningen kring om det går att renovera befintliga verk under drift synes inte tydligt vara konsekvensutrett. 
 
Bolaget borde därför redovisa två alternativ till strategi kring vattenverkens utbyggnad. 
Alternativ 1 Nytt Lovö Södra enligt plan följt av succesiv nedstängning och renovering av befintliga verk. 
Alternativ 2 Succesiv renovering och utbyggnad av befintliga verk under pågående drift. 
 
Det nya verket ”Södra” dimensioneras planeras nu utifrån den av regionen framtagna befolkningsprognosen . Bolaget 
behöver göra egna ställningstaganden kring kapacitet enligt vad som beskrivs ovan. . Tidpunkt för idrifttagande och 
kapacitet för verket behöver låsas. Noterat är att det finns utredning som diskuterar andra alternativ i samverkan med 
Norrvatten för att säkra framtida kapacitet. Programmet har enligt muntlig uppgift erhållit beslut om att dessa alternativ 
inte utgör alternativ för fortsatt planering. 
 
I dagsläget utförs en mängd utredningar och försök i syfte att välja processteknik för det nya verket. Det nya verket är 
inte låst i läge och det finns ingen färdig design framtagen. Planeringen syns strukturerad och kontrollerad med 
framtagen WBS för kommande planering. 
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Ledningar 
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Delprojekt Ledningar planeras utifrån det ramverks som bolaget fastslagit i strategirapport 2050 och som ligger till grund 

för programmet med förutsättningar att befintligt system ska byggas ut i samma sträckning som befintligt. 

Ledningssystemet har delats upp i sträckor 1-8. Inom varje delsträcka planeras några projekt. Åtgärder motiveras av 

endera kapacitetshöjningen eller redundansbehov. Oavsett utredningars status och giltighet torde det vara uppenbart 

att ledningar 1, 2 och 3 mellan Norsborg och Tallkrogens reservoar samt ledningar sträcka 7 mellan Lovön och 

Trekantens reservoar är ostridigt nödvändiga. När det gäller övriga ledningar sträckor 4, 5, 6 och 8 är behovet inte 

säkrat. Behovet beror på redundanskrav (ej fastställt, tolkning RVP) och en otydlighet i vilken status grannkommunernas 

önskningar ska ha i den regionala samverkansplaneringen för SVOA. Dessa sträckor visar ej heller på kapacitetsbrister. 

Vid sidan om detta kan ledningar status påverka. Delprojektet ser nu över hur etapper samverkar för att uppnå 

relevanta nyttor i systemet. 

Reservoarer 
Reservoarkapacitet påverkas av reservoarernas volym och trycknivåer(höjdsättning). Volymen inkommande pumpning 

per dygn i förhållande till uttag visar kvarstående minimivolym efter dygnsmaxuttag. Denna kvarstående volym kan ses 

som varande en reserv för driftavbrott inkommande vatten. Oavsett utredningarnas status synes Trekanten och 

Ugglevikens reservoarer vara prioriterade för utbyggnad och renovering vilket också pågår. Utöver detta så är det ett 

antal (samtliga) reservoarer som behöver renoveras inom överskådlig tid som programmet bedömer behöva 

färdigställas innan 2035. Bland dessa finns Tenstareservoaren som i samband med renovering även planeras 

kompletteras med en ny sammankopplad reservoar som löser problematiken kring höga trycknivåer relativt till övrigt 

system. Tenstareservoaren har behandlats i särskild delrapport. 
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Tider och ekonomi 
Programmet visar ett förslag till projektuppdelning och placering i tiden. Horisonten är lång och sträcker sig till 2050 med 

utblick mot 2100. Planeringen visar på en stark puckel 2026 till 2033 under dessa år pågår investeringar i alla delprogram 

med tyngdpunkt på utförande av nytt vattenreningsverk södra på Lovön.  

 

Programmet visar på antaganden om kalkyler på projektnivå. Underlagen är grova och ofta är inte anläggningar 

geografiskt placerade, Bedömningen är att programmet långt att gå innan kalkylunderlag för programmets ingående 

projekt, som svarar mot behov i inriktningsbeslut är framtagna. Underlagen som ligger till grund för ekonomiska 
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bedömningar bör ha nått en mognadsgrad med projekteringsinsatser motsvarande status systemhandling 0,5. 

Programmets bedömning är att SFV investeringar adderar till totalbudget om 22 miljarder kronor i dagens kalkylvärde. 

Om hela programmet får samma budgetförändringar och tidsförskjutningar mellan inriktnings- och genomförandebeslut 

som är erfarenheten av ett fåtal nu genomgångna projekt, blir det stor påverkan på totalen. Systematiken för 

kalkylering, riskreserver, budgetantaganden uppföljning och prognosrapportering behöver utvecklas. 

Organisation/ styrning  
Programmet är organiserat som en enhet inom avdelning Investering. Programmet har inget ansvar eller egna resurser 

för genomförandet. Bolaget har valt att fragmentera beslutsprocessen så att enskilda byggetapper inom programmet 

organiseras som projekt och som genomförs genom ordinarie investeringsenhet. Eftersom bolaget ej är organiserat 

utifrån samhällsnytta Vatten, avlopp och avfall, utan efter teknikuppdelning VA, Ledningsnät med underställda enheter, 

blir kravställandet uppdelat och beslutsnivåer hamnar på VD-nivå. VD leder programmet genom styrgrupp med 

avdelningschefer.  

Större program av denna karaktär adderar till mångmiljardbelopp. Det är ytterst viktigt att ansvar och mandat möter 

behovet av kontroll, transparens gällande uppdragets uppgift och målsättning. Kortfattat borde någon vara 

övergripande ansvarig och intern beställare av vattenproduktion och leverans till kunder.  

Detta program kräver en stark program/ projektchef som ansvarar för att leda genomförandet och säkerställa 

måluppföljelse och tagna beslut. Eventuella avvikelser och risker med framlagd konsekvensbeskrivning kommuniceras 

också transparent och tidigt i rapportering och prognosarbete. Projektchef behöver mandat att leda och styra alla vilka 

medverkar i programmets planering och genomförande. Detta oavsett medverkandes organisatoriska tillhörighet. 
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Mål, krav och beslut  

 

Det är av yttersta vikt att programmets målsättning och kravställning tydligt beslutas och sammanställs och att samtliga 

projektdeltagare nås av denna information. Normalt sätt utförs detta genom ett projekt- eller programdirektiv som 

sammanställer alla ställningstaganden samt listar utredningar och de dokument ur vilka ställningstaganden är hämtade.  

Ett programdirektiv blir kontraktet mellan projektchef och VD. Programmets sätt att lösa uppdraget specificerat i 

programdirektivet sammanställs därefter i en kopplad programplan som blir programchefens styrning inemot 

organisationen. Programdirektivet ger också en tydlighet gällande vad som ingår i omfattning, tid och budget. När 

programmet senare instrueras att göra anpassning eller ändringar kan diskussionen om konsekvenser för tid och 
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ekonomi samt andra risker värderas innan beslut tas. Därefter kan programdirektivet revideras. Skulle det visa sig att 

andra insatser bör göras av programmet ”när man ändå är där” måste finansiering komma som tillägg. 

Ett övergripande inriktningsbeslut ger Staden och Bolaget överblick och kontinuerlig uppföljning av programmets 

utveckling. För att detta ska fungera måste programmet skapa tillräcklig kunskap (systemhandling 0,5) om ingående 

delar. Programmet bedöms inte klara av att hantera ett inriktningsbeslut som sträcker sig till 2050. Egen analys ger 

däremot att nyttor som ska vara färdiga 2035 sannolikt innehållande ett nytt Södra vattenverk, ledningar 1-3, 7 samt 

reservoarer Trekanten och Uggelviken skulle vara en lämplig prioriterad omfattning. 10 års framförhållning är hanterbart. 

Således föreslås här beslut om att ta fram projektdirektiv och inriktningsbeslut som speglar behovet fram till 2035. 

Planering bortom denna Horisont kan pågå parallellt och invänta indata om samhällsutveckling fram till det är dags att 

besluta om renoveringsprojekt i befintliga anläggningar- 

 
’  
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Slutsatser rekommendationer 
Bolaget behöver med stöd av redan utförda utredningar göra egna ställningstaganden kring frågeställningar gällande 
Bolagets uppdrag, kunder, förbrukning, kapacitet, miljö, krav, tekniska system och uppdragets systemgräns. Nyttor 
behöver övervägas utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Nyttor behöver delas upp mellan den egna kommunen och 
kranskommuners behov. Övervägande avvägningar kring ambitionens inverkan på kommunens respektive VA-
kollektivet påverkan behöver göras. Tidsmässiga och ekonomiska ramar under vilka planeringen utförs behöver 
fastställas. Detta arbete kan komma att ge väsentliga förändringar i bedömningen av SFV,s åtagande.  

Därutöver detaljerade insatser: 

 Bolaget redovisar två stycken alternativ till strategi kring vattenverkens utbyggnad. 
o Alternativ 1 Nytt Lovö Södra enligt plan följt av succesiv nedstängning och renovering av befintliga verk. 
o Alternativ 2 Succesiv renovering och utbyggnad av befintliga verk under pågående drift. 

 Sammanställa ett program/ Projektdirektiv för satsningar som ska vara utförda på tio års sikt inom ett kalenderår. 

Parallellt kan ställningstagande kring vilka ledningssystem, styrsystem, systemstyrning och dokumenthantering för 

programmets helhet som beslutas.  Programdirektivet utgör underlag när ett inriktningsbeslut med horisont 2035 

prövas. 

 Gemensamt inriktningsbeslut för satsningar genomförande före 2035. Om möjligt, vänta med utbyggnad och 

genomförandebeslut för nya kontrakt tills Inriktningsbeslutet är taget. Återhållsamhet om vad som ingår kommer 

att eftersträvas. 

 Parallell planering med långsiktig horisont utförande 2035-2050 

Stockholm 2024-09-01 

Per Ling-Vannerus 


