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Lägesrapport avseende Stockholm Vatten och Avfall ABs projekt i 
genomförande med slutkostnad över 1 miljard kronor  
 
Koncernledningens förslag till beslut 
Koncernstyrelsen beslutar följande. 

1. Anmälan av lägesrapport avseende Stockholm Vatten och Avfall ABs projekt i 
genomförande med slutkostnad över 1 miljard kronor godkänns. 

2. Lägesrapport avseende Stockholm Vatten och Avfall ABs projekt i 
genomförande med slutkostnad över 1 miljard kronor överlämnas till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

 
 
Sammanfattning 
Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) är Sveriges största bolag för vatten och avfall, 
med ansvar för dricksvatten, avloppsrening och avfallshantering för över en miljon 
människor. Bolaget står inför stora investeringsbehov för att modernisera och säkerställa 
kapaciteten i sina system, där Stockholm utgör en betydande del av Sveriges totala 
investeringsbehov inom VA-sektorn. 
 
Klimatanpassning och hållbarhet är centrala i bolagets arbete, som omfattar stora projekt 
såsom Stockholms framtida avloppsrening (SFA), framtida dricksvattenförsörjning 
(SFV) och resursutvinning (RUS). Dessa syftar till att förbättra redundans, effektivisera 
drift och möta klimatkrav. SVOA ansvarar även för VA-utbyggnad i 
stadsutvecklingsprojekt och har en årlig investeringsbudget på cirka fem miljarder 
kronor, vilket kräver omfattande styrning, kontroll och uppföljning. 
 
Enligt Stockholms Stadshus ABs nya tillämpningsanvisningar för stora 
investeringsprojekt gällande från 1:a januari 2024 rapporterar bolaget årligen genom 
särskild lägesrapport investeringsprojekt med kostnader över en miljard kronor. Förutom 
SFA och SFV, som särredovisas, omfattar bolagets portfölj ytterligare fyra projekt med 
slutkostnadsprognoser över en miljard kronor. Dessa projekt behandlas samlat i en 
lägesrapport och ingår även i tertialrapporter och verksamhetsberättelsen. 
 
Denna lägesrapport omfattar de fyra projekt som är i genomförandefasen, med 
slutkostnadsprognoser överstigande 1 miljard kronor vardera. Projekten utgör viktiga 
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delar av stadens arbete för att säkerställa hållbar infrastruktur och möta framtida krav på 
kapacitet och funktion. Lägesrapporten redogör för nuvarande status, framdrift och 
identifierade risker i varje projekt. 
 
De projekt som omfattas är: 

 Årstafältet etapp 1 
 Grovrening Sickla del 2 installationer 
 Mässtunneln 
 Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning (Resursutvinning Stockholm - 

RUS) 

Koncernledningen ser positivt på framdriften och de framsteg som gjorts i de fyra 
projekten, som samtliga ligger inom sina ekonomiska ramar.  

Projekten har hanterat tekniska och organisatoriska utmaningar på ett effektivt sätt, trots 
vissa tidsförskjutningar och risker. För Årstafältet etapp 1 betonas vikten av juridiska 
och ekonomiska lösningar för att minimera påverkan från rättsliga processer som drivs 
av exploateringskontoret mot tidigare entreprenör. I Grovrening Sickla del 2 
installationer framhålls betydelsen av att prioritera tidskritiska moment för att inte 
påverka tidsplanen för SFA. 

Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning har nått en viktig milstolpe med 
provdrift och överlämning, men koncernledningen rekommenderar fortsatt uppföljning 
av "gröna påsen"-systemet, utöver sedvanlig kontroll och uppföljning. För Mässtunneln 
lyfts behovet av samordning med tunnelbaneprojektet Fridhemsplan - Älvsjö för att 
säkerställa att projektets mätningar och tidsplan inte påverkas negativt. 

Koncernledningen noterar att kostnadsutvecklingen i projekten är en viktig del i 
förklaringen till avvikelser jämfört med beslutade investeringsutgifter. 
Koncernledningen konstaterar att beslut har fattats i ett läge med kraftigt ökat 
byggkostnadsindex, men att det finns signaler på avmattning och därmed ett stabilare 
läge. Bolaget behöver fortsatt följa utvecklingen och säkerställa att indexuppräkningen 
och kostnadskalkylerna speglar det aktuella marknadsläget genom projektens framdrift. 
Uppföljning behöver ske på faktisk kostnadsutveckling och löpande tydligt redovisas. 
 
Koncernledningen kommer även löpande följa upp konstaterad kostnadsutveckling 
jämfört med antaganden gjorda i bolagskoncernens övriga genomförandebeslut för att 
rättvist kunna jämföra utfall i projekt jämfört med godkänd investeringsutgift. Detta är 
ett led i det arbete som sedan tidigare inletts gällande stärkt investeringsstyrning och 
förstärkt kostnadskontroll. 

Sammantaget framhåller koncernledningen vikten av fortsatt fokus på riskhantering, 
samordning och kvalitetssäkring för att säkerställa att projektmålen uppnås inom budget 
och tid. Koncernledningen kommer även fortsatt noggrant följa upp dessa projekt genom 
deltagande i styrgrupper samt inom ramen för den löpande rapporteringen. 
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Bakgrund 
Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) är Sveriges största bolag för vatten och avfall, 
med ansvar för dricksvatten till 1,5 miljoner människor, avloppsrening för 1,2 miljoner 
och 1 miljon stockholmares hushålls- och förpackningsavfall. Bolaget står inför 
omfattande investeringsbehov för att långsiktigt säkerställa kapaciteten i sina system. 
Enligt Svenskt Vatten finns ett årligt investeringsbehov på 31 miljarder kronor för 
Sveriges VA-infrastruktur, med ett sannolikt behov på över 600 miljarder fram till 2040. 
I landet som helhet så står Stockholm för en betydande del av kommande investeringar. 
 
Stockholm står inför historiska satsningar på stadens tekniska infrastruktur. Stockholms 
system för vattenleveranser och avloppshantering har genom åren fungerat mycket väl, 
men befintliga verk och därtill hörande system börjar nå sin tekniska livslängd. 
Klimatanpassning är också en allt viktigare aspekt i planeringen för att nå en hållbar stad 
i ett längre tidsperspektiv.  
 
För att möta samhällets behov med tillhörande lagkrav, tekniska krav, klimatutmaningar 
och säkerhet samt beredskap genomför SVOA flera storskaliga investeringsprojekt: 
Stockholms framtida avloppsrening (SFA), framtida dricksvattenförsörjning (SFV) och 
resursutvinning (RUS). Dessa projekt syftar till att säkerställa bärande 
samhällsinfrastruktur, förbättra systemens redundans, effektivisera driften och möta högt 
ställda klimatkrav. SVOA ansvarar även som huvudman för utbyggnad av VA i 
stadsutvecklingsområden och exploateringsprojekt. Som ovan konstaterats står 
Stockholm inför historiska satsningar. SVOA har ett årligt investeringsbehov på cirka 
fem miljarder kronor. SVOA är också det bolag inom kommunkoncernen med störst 
investeringsbudget, vilket ställer höga krav på styrning, kontroll och uppföljning. 
 
I enlighet med Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens 
investeringar som gäller från och med 2024-01-01 ska årlig lägesrapport lämnas till 
koncernstyrelsen för projekt med en investeringsutgift som bedöms överstiga 1 miljard 
kronor. 
 
Utöver det enskilt största projektet Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) och 
investeringsprogrammet Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV) som båda 
särredovisas med egna lägesrapporter återfinns det ytterligare fyra projekt i 
genomförande med slutkostnadsprognos över 1 miljard kronor i projektportföljen. Denna 
lägesrapport behandlar dessa fyra projekt samlat i ett ärende. Projekten återfinns även i 
den löpande redovisningen som sker i samband med varje tertialrapport samt 
verksamhetsberättelse. De fyra projekten som rapporteras i detta ärende är: 
 

 Årstafältet etapp 1 
 Grovrening Sickla del 2 installationer 
 Mässtunneln 
 Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning (Resursutvinning Stockholm - 

RUS) 
 

SVOAs investeringsbeslut har historiskt fattats i gällande prisnivå, vilket innebär att 
framtida prisjusteringar generellt sett inte har inkluderats i den budget som beslutats för 
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projekten. Från och med 1 januari 2024 förändrades detta och för nya projekt som går 
upp till kommunfullmäktige för beslut beräknas även framtida kostnadsutveckling. För 
att detta ska ske på ett rättvisande sätt måste prisutvecklingen följas noga samt att 
uppföljningen behöver ske på faktisk kostnadsutveckling. De senaste årens kraftiga 
kostnadsutveckling tenderar att mattas av och stabiliseras.  
 
I rådande läge har gällande budget indexuppräknats till dagens prisnivå för projekt med 
äldre beslut än 2024 för att säkerställa att projekten, med de slutkostnadsprognoser som 
nu redovisas, fortsatt ligger inom sina budgetramar. 
 
Ärendet 
Denna lägesrapport omfattar fyra projekt i genomförandefasen, med 
slutkostnadsprognoser överstigande 1 miljard kronor vardera. Projekten utgör viktiga 
delar av stadens arbete för att säkerställa hållbar infrastruktur och möta framtida krav på 
kapacitet och funktion. Lägesrapporten redogör för nuvarande status, framdrift och 
identifierade risker i varje projekt. SVOAs lägesrapport återfinns i sin helhet som 
bilaga 1 till detta ärende. Nedan beskrivs lägesrapporten utifrån varje projektet kortfattat. 
 
Årstafältet etapp 1 
Årstafältet, etapp 1, är en del av Stockholms stads planering för en ny stadsdel med plats 
för cirka 6 000 bostäder och 14 000 invånare. Den första etappen ska möjliggöra 
byggandet av cirka 1 000 bostäder och har som syfte att bidra till en mer sammanhållen 
och funktionell stad. Området kopplar samman Östberga och Årsta och blir ett viktigt 
steg i stadens arbete för att minska segregation och främja hållbar stadsutveckling. 
 
Projektet omfattar en rad infrastrukturella åtgärder. Ett nytt ledningsnät för vatten och 
avlopp byggs, inklusive omläggning av huvudledningar med en diameter på upp till två 
meter. En dagvattendamm anläggs för att hantera vattenflöden från området och 
närliggande stadsdelar. Dammen, som är 18 000 kvadratmeter stor och har ett djup på 
upp till 3,3 meter, är utformad för att avlasta dagvattensystemet och minska risken för 
översvämningar. 
 
Projektet erhöll ett reviderat genomförandebeslut i kommunfullmäktige 17:e juni 2024. 
Budgeten uppgår nu till 1,229 miljarder kronor, en ökning från tidigare beslut som beror 
på stigande materialkostnader, komplexa geotekniska förhållanden och 
entreprenörsbyten under projektets gång. Detta har även lett till en förlängning av 
tidsplanen. Trots dessa utmaningar har två tredjedelar av VA-ledningarna färdigställts, 
och dagvattendammen är i stort sett klar. De återstående arbetena inkluderar en 
tryckstegringsstation för vatten och en pumpstation för dagvatten. 
 
Projektet beräknas vara klart under 2026 och utgör en grundläggande del i 
genomförandet av stadens planer för Årstafältet. Förutom att möjliggöra 
bostadsbyggande lägger det också grunden för en modern infrastruktur som kan möta 
framtida behov. Genom projektets genomförande hanteras både tekniska och 
ekonomiska utmaningar som följer med stadsutvecklingsprojekt av denna omfattning. 
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Arbetet fortskrider men i en något lägre takt än planerat, vilket kan påverka projektets 
slutdatum. Förhandlingar som leds av exploateringskontoret rörande hävningen av 
kontraktet med en tidigare entreprenör inleds i december och kan påverka projektets 
ekonomiska förutsättningar. Slutkostnadsprognosen ligger dock fortsatt inom den 
beslutade budgeten på 1 229 miljoner kronor inklusive förväntad kostnadsutveckling. 
Inom ramen för Stockholm Stadshus ABs tillämpningsanvisningar för investeringar ska 
projekt över 1 miljard kronor ha en styrgrupp som utöver beställare och mottagare även 
bestå av minst 50 % med relevant teknisk expertis. Detta projekt, likt bolagets övriga 
stora exploateringsprojekt, hanteras sedan 1 januari 2024 i de stadsövergripande 
styrgrupperna för respektive område, enligt riktlinjerna i de uppdaterade 
tillämpningsanvisningarna för investeringar. Detta för att säkerställa samordning och 
framdrift i stadens exploateringsområden.  
 
Grovrening Sickla del 2 installationer 
Projektet Sickla grovrening del 2 innebär en uppgradering av den mekaniska reningen av 
avloppsvatten i Sicklaanläggningen. Behovet av uppgraderingen är stor då anläggningen 
har nått sin tekniska livslängd, och arbetsmiljön, särskilt luftkvaliteten, måste förbättras. 
Arbetet har tidigare skjutits upp i avvaktan på ombyggnationen inom Stockholms 
framtida avloppsrening (SFA) för att säkerställa kapacitet, funktion och drift. 
 
Vid en systematisk genomgång av Stockholm Vatten och Avfall AB:s (SVOA) 
investeringar under början av 2024 noterades att projektet saknade både inriktnings- och 
genomförandebeslut, trots att upphandling genomförts och byggstart planerades till juni 
2024. En extern granskning tillsattes av Stockholm Stadshus AB för att klargöra 
hanteringen och identifiera beslut som saknas. Granskningen visade att projektet inte 
följt koncernstyrelsens investeringsanvisningar, varken de tidigare eller de skärpta 
riktlinjerna som beslutades om i juni 2023 och började gälla från 1 januari 2024 för 
projekt över 1 000 miljoner kronor. Utöver de identifierade bristerna i den formella 
hanteringen av ärendet så konstaterades att projektet saknade beslut om finansiering, 
vilket innebar en avsevärd risk. 
 
Historiskt behandlades reinvesteringar i Sicklaanläggningen separat från SFA-projektet 
och finansierades via SVOA:s ordinarie investeringsbudget. Sickla grovrening del 1 
godkändes av bolagsstyrelsen 2018 och fick ett reviderat genomförandebeslut 2022. 
Motsvarande beslut för Sickla grovrening del 2, som omfattar installationer och 
maskiner, saknades. Upphandlingen för del 2 inleddes 2020 och kontrakt tecknades 
2022. Den ursprungliga budgeten för hela projektet var 492 miljoner kronor, men vid 
genomförandebeslutet var beräknad total kostnad på 1 670 miljoner kronor inklusive 
prognostiserade prisökningar fram till 2028. 
 
Mot bakgrund av den uppkomna situationen föreslog koncernledningen och 
stadsledningskontoret att koncernstyrelsen skulle fatta ett genomförandebeslut om 1 670 
miljoner kronor för projektet, utan att föregås av ett inriktningsbeslut. Samtidigt 
betonades vikten av att bolaget följer gällande investeringsanvisningar och att projektet 
löpande rapporteras till styrgruppen för SFA samt till koncernstyrelsen. Rapporteringen 
ska säkerställa att koncernstyrelsen har tillräcklig insyn och kan följa projektets 
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utveckling i förhållande till budget och tidsplan. Den 27:e maj 2024 tog 
kommunfullmäktige genomförandebeslut för projektet. 
 
Projektets omfattning inkluderar installation av ny utrustning och maskiner, samt 
byggnads- och installationsarbeten inom flera tekniska områden, såsom bygg, maskin, 
VVS, el och automation. Investeringen är nödvändig för att möta framtida 
kapacitetsbehov och för att undvika störningar i det pågående SFA-projektet. 
Uppgraderingen måste ske i linje med strikta tidsramar för att undvika betydande 
förseningar och potentiella ekonomiska krav från entreprenörer. 
 
Tidplanen för projektet sträcker sig från planering och samordning fram till 2028, med 
bygg- och installationsarbeten som påbörjades under sommaren 2024. Uppföljning av 
projektet sker löpande inom ramen för SFA:s styrgrupp, vilket säkerställer en stark 
koppling mellan projekten och rapportering sker till Stockholms Stadshus AB enligt 
gällande investeringsanvisningar. Styrgruppen för SFA är nu kompletterad med 
kompetens från större investeringar hämtad utanför bolaget. 
 
Just nu pågår betongarbeten och förberedelser inför tekniska installationer har inletts. 
Slutkostnadsprognosen inklusive framtida kostnadsutveckling beräknas nu till 1 540 
miljoner kronor, vilket är under den beslutade budgeten. Främsta anledningen till att 
slutkostnadsprognosen underskrider budgeten är att kostnadsutveckling inte har varit 
lika hög som antaganden gjorda vid genomförandebeslut. Kostnadskalkylen är utförd i 
ett läge där det under några år var mycket kraftig kostnadsutveckling, denna 
kostnadsutveckling har avtagit och blivit lägre än vad som prognostiserades vid 
genomförandebeslutet. Projektet följer tidsplanen och ska vara färdigt 2028. När 
projektet står klart kommer det att utgöra en kritisk del av stadens avloppshantering och 
framtida kapacitet. 
 
Mässtunneln 
Projektet Mässtunneln syftar till att förbättra kapaciteten i Stockholms avloppsnät och 
möjliggöra framtida exploatering av områden som Älvsjö och Örby, där mellan 7 000 
och 10 000 nya bostäder planeras. Projektet omfattar byggnationen av en fyra kilometer 
lång avloppstunnel från Mässvägen i Älvsjö till Liljeholmen, där den ansluter till 
Stockholms Framtida Avloppsrenings (SFA) tunnel. Tunneln är en ersättning för den 
tidigare planerade Årstatunneln och förväntas avlasta flera flaskhalsar i avloppssystemet 
samt minska risken för källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten till 
Mälaren och Saltsjön. 
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Figur 1 Översiktsbild Mässtunneln 

Mässtunneln är också en förutsättning för att uppfylla miljötillståndet för SFA, där en av 
de viktigaste åtgärderna är att minska bräddningen vid Bägersta byväg. Tunnelns 
dimensionering gör det möjligt att ansluta framtida spillvatten från Huddinge kommun, 
vilket ytterligare stärker dess långsiktiga betydelse för regionens avloppshantering. 
Projektets samhällsekonomiska kalkyl visar på en betydande samhällsnytta, med ett 
beräknat positivt nettonuvärde om 6,2 miljarder kronor. 
 
Mässtunneln erhöll genomförandebeslut i kommunfullmäktige 9:e maj 2022. Budgeten 
för projektet är 1 061 miljoner kronor i 2021 års prisnivå, vilket motsvarar 1 179 
miljoner kronor inklusive förväntad kostnadsutveckling.  
 
Projektet planeras och genomförs av Stockholm Vatten och Avfall med en tidsram på 
åtta år, där huvuddelen av byggandet äger rum mellan 2024 och 2028. Mässtunneln 
bedöms som nödvändig inte bara för att möjliggöra planerad exploatering utan också för 
att säkra framtidens avloppshantering i Stockholm och dess närområden. 
 
Den fyra kilometer långa avloppstunneln syftar till att avlasta stadens befintliga 
avloppssystem och möjliggöra fortsatt stadsutveckling vid Älvsjö. Tunneldrivningen 
fortskrider enligt plan, med positiva framsteg vid Liljeholmen och Solberga. Projektet 
har hanterats väl, och det finns för närvarande inga rapporterade avvikelser i tidplanen. 
Koordinering med det parallellt pågående tunnelbaneprojektet Fridhemsplan–Älvsjö är 
avgörande för att minimera potentiella störningar. Slutkostnadsprognosen på 1 062 
miljoner kronor ligger inom budgetramen. Uppföljning av projektet sker löpande inom 
ramen för SFA:s styrgrupp, vilket säkerställer en stark koppling mellan projekten och 
rapportering sker till Stockholms Stadshus AB enligt gällande investeringsanvisningar. 
Styrgruppen för SFA är nu kompletterad med kompetens från större investeringar 
hämtad utanför bolaget.  
 
Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning 
Stockholms stad har som ett led i sitt klimatarbete beslutat att samla in och biologiskt 
behandla 75 procent av stadens matavfall. Stadens klimatstrategi omfattar även att 
förbränning av fossil plast ska minska för att på så sätt uppnå en mer förnyelsebar 
fjärrvärmeproduktion samt att staden ska eftersträva resurseffektiva kretslopp. Ett sätt att 
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få mer förpackningsmaterial, vilket i stor utsträckning i dagsläget felaktigt hamnar i 
hushållens restavfallspåse istället för i producentansvars-systemet, till 
materialåtervinning är att låta en sorteringsanläggning eftersortera restavfallet 
mekaniskt.  
 
Bolaget har i sitt projekt Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning (HSMA) 
uppfört sorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm (RUS) i Högdalen. 
Anläggningen, i kombination med befintlig separat insamling av matavfall, uppskattas 
bidra till en minskad klimatpåverkan för Stockholms avfallshantering i form av 
minskade utsläpp av växthusgaser på cirka 33 000 ton CO2e/år. 
 

 
Figur 2Resursutvinning Stockholm 

 
Projektet omfattar byggnationen av en anläggning för mekanisk eftersortering av 
restavfall samt biologisk behandling av matavfall, vilket är en viktig del av stadens 
klimatstrategi. Senast godkända budget från maj 2020 är 955 miljoner kronor i prisnivå 
2020. Projektet har genomförts under en tid där kostnadsutvecklingen stigit kraftigt, 
främst under åren 2022-2023 för att under 2024 återigen stabiliseras. Uppräknad budget 
enligt kostnadsutveckling fram till september 2024 är 1 225 miljoner kronor.  
 
Anläggningen invigdes och togs i provdrift under hösten 2024. Nu pågår åtgärdande av 
restpunkter och kompletterande tester, inklusive prestandatest, som förväntas vara 
slutförda under Q2 2025. Trots viss fördröjning av implementeringen av "gröna påsen"-
systemet är projektets slutkostnadsprognos på 1 196 miljoner kronor fortsatt inom den 
indexerade budgetramen. SVOA planerar att redovisa slutrapport för projektet under 
kvartal 2 2025.  
 
Sammanfattningsvis visar rapporten att samtliga projekt fortskrider inom sina 
ekonomiska ramar, även om vissa utmaningar och risker kvarstår.  
 
Koncernledningens synpunkter och förslag 
Koncernledningen ser positivt på framdriften av de fyra rapporterade projekten och 
noterar att samtliga håller sig inom sina budgetramar. Trots vissa fördröjningar och 
utmaningar visar projekten på god framdrift och effektiv hantering av komplexa tekniska 
och organisatoriska utmaningar. Nedan återfinns projektspecifika synpunkter. 
 
Projekt Årstafältet etapp 1 
Projektet påverkas av externa faktorer, såsom rättsliga processer som drivs av extern part 
(exploateringskontoret) relaterade till tidigare entreprenörskontrakt. Koncernledningen 
framhåller vikten av att säkra ekonomiska och juridiska lösningar för att minimera risker 
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för budgetavvikelser. Vidare är det positivt att projektet nu hanteras inom den 
stadsövergripande styrgruppen, vilket stärker samordningen och möjligheten att möta 
projektets komplexitet. 
 
Projekt Grovrening Sickla del 2 installationer 
Det är en bra ordning att projektet hanteras inom ramen för styrgruppen för SFA, vilket 
ger en tydlig struktur och ledning. Koncernledningen vill dock framhålla vikten av att 
säkerställa tidskritiska moment, särskilt eftersom produktionstider i Sickla är avgörande 
för driftsättningen av Bromma pumpstation. Det är också viktigt att 
slutkostnadsprognosen kontinuerligt följs upp för att säkerställa att projektet håller 
budget. 
 
Projekt Mässtunneln 
Koncernledningen ser positivt på projektets framsteg, särskilt med den framgångsrika 
tunneldrivningen som följer tidplanen. Dock framhålls vikten av att koordinera med det 
parallellt pågående tunnelbaneprojektet mellan Fridhemsplan och Älvsjö, då detta kan 
påverka projektets grundvattenmätningar och mätunderlag. En tät dialog mellan berörda 
aktörer är avgörande för att minimera risker. 
 
Projekt Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning 
Att anläggningen har tagits i provdrift och att överlämning till verksamheten pågår är 
positivt. Koncernledningen ser dock förseningen av implementeringen av den "gröna 
påsen" som en utmaning och understryker vikten av att bolaget analyserar hur detta kan 
påverka målet för matavfallsinsamlingen. Vidare bör ekonomiska diskussioner kring 
förseningsvite och andra avvikelser hanteras med prioritet för att minimera påverkan på 
projektets slutkostnadsprognos. 
 
Sammanfattningsvis ser koncernledningen att projekten är på rätt väg och att de 
organisatoriska och ekonomiska åtgärder som vidtagits ger en god grund för fortsatt 
framgång. Koncernledningen konstaterar att bolaget ansvarar för merparten av 
kommunkoncernens investeringar och understryker vikten av god styrning, kontroll och 
uppföljning. Inom respektive projekt ska ett proaktivt arbete med riskhantering, 
samordning och uppföljning ske, för att säkerställa att målen uppnås.  
 
Koncernledningen noterar också att kostnadsutvecklingen i projekten är en viktig del i 
förklaringen till avvikelser jämfört med beslutade investeringsutgifter. 
Koncernledningen och bolaget för löpande diskussioner om vikten av att noga följa 
utvecklingen av kostnadsläge och index i de ingående komponenterna, och att 
uppföljning behöver ske på faktisk kostnadsutveckling och löpande tydligt resovisas. 
Koncernledningen kommer även fortsatt noggrant följa upp dessa projekt genom 
deltagande i styrgrupper samt i löpande rapportering. 
 
Koncernledningen kommer även löpande följa upp konstaterad kostnadsutveckling 
jämfört med antaganden gjorda vid bolagskoncernens övriga genomförandebeslut för att 
rättvist kunna jämföra utfall i projekt jämfört med godkänd investeringsutgift. Detta är 
ett led i det arbete som sedan tidigare inletts gällande stärkt investeringsstyrning och 
förstärkt kostnadskontroll.  
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