
 

Stockholmshem 2024-02-09

Målsättning: från 2023 årligen starta ca 300 - 400 bostäder/år. Krav 290 lgh/år

Antal mt:ljliga lägenheter i projektidåer

■ Antal planstartade lägenheter med
bindande avtal

■Moduler för tillfälligt boende med bindande
avtal och dp

aAntal lägenheter med bindande avtal och
detaljplan
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-2029

Antal lägenheter med bindande avtal och detaljplan 231 75 0 0 0 364 968

Moduler fir tillfllligl boende med bindande avtal och dp 0 0 0 0 0 0 0

Antal planstartade lägenheter med bindande avtal 0 353 609 713 640 0 3 260

Antal möjliga lägenheter i projektideer 0 0 0 70 230 250 650

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-2029
I Antal läoenhetcr med bindande avtal och detal1elan
StadshagskJippan etapp I. Kungsholmen 210
Stadshagsklippan etapp 2, Kungsholmen 88
Rosenstenen (Folkpar-ksvlgen) Solberga (slhlmhus) 132 132
Ulvsunda l:t (Spångavägen) Bromma 75 75
Betongblandaren, Marich.ill (Obs prd 2029 Pl? uth)-n,ing 1ill SISAD) 214 214
Mälarång, Bred?ing (Sthlmhus) 150 150
TAjJirnet, Solberga (sthlmhus) 99 99

IModuler fir tilllllligt boende 0

I Antal planstartade lägenheter med bindande avtal 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024-2029
Bcrgholmsbackcn, Bagarmossen 45 200 245
Kolkajen, Norra Djurgirdsstaden (byggstart 2030) 150
Renseriet , Bolidcnplan - Johanneshov 100 100
Allgunnarna, Bolidenplan - Johanneshov 250
Konstgjutarvfigen, Bolidenplan - Johanneshov 100 100
Årstarältct etapp 4, Årsta 132
Instrumentet, Örnsberg JOO 100
Byllvsvlfigen, Bagarmossen 213 213
Linta Gårdsvfig, Bromma (Sthlmhus + Shis) 173
SkarabCn (Cirkusplalscn), Solberga 88 88
BjGrkctorpsvägcn, Bromma 140 140
Solberga, Taffelstenen 64 64
VArdhcmmet, RAcksta 150 150 300
MelongArden, Hissclby 140 140
Ormkll.rr, Hags!Ura (student lgh) 145 145
Norra Rågsved 240
EsbjGrn ISO 150 300
Hjämsätra 3, Sitra 100 100
Vadaren, Aspudden 180 180
Albatrossen, Örnsbcrg 100 100
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