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1. Beslutade genomförandeprojekt, över 300 mnkr, som godkänts 
av bolagsstyrelsen  

 

Kv Linaberg/Sämjan  
Mariehäll, Bromma  
Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2012-
02. Beslutad om utökad investeringsbudget i 
Bolagsstyrelse 2020-03. Beslut om utökad budget 
föranleddes av ökad omfattning samt indexuppräkning. 
Projektet omfattar 370 lägenheter. Utöver bostäder 
innefattar projektet också garage (196 platser), lokaler i 
bottenplan samt en förskola.  
 
Inflyttning är färdigställd. Projektets slutkostnadsprognos är beräknad till 1 161 mkr. I tvist 
med entreprenör angående ökade kostnader i projektet har nu en förlikning nåtts.  

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

1130 mnkr 1124 mnkr Q4-2021 

 

Risker: Inga kvarvarande risker.   

Större avvikelser: Inga   

Örtuglandet 
Åkeslund, Bromma 
Reviderat genomförandebeslut antogs i 
Kommunfullmäktige 2019-06. Projektet omfattar 96 
lägenheter, utöver bostäder innefattar projektet också 
garage.  
Projektet är i produktion och stommontage pågår.  

Hyresförhandlingar är klara och signerades 2024-05. 

 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

400 mnkr 175 mnkr Q4-2025 

 
Risker: Generell risk för konkurser hos leverantörer och entreprenörer.  

Större avvikelser: Ökande kostnader kopplat till mark (ÄTA), inköp över budget pga av 
kraftig indexökning samt kostnader för försening med hänvisning till markarbeten. 
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Persikan  
Södermalm 
Reviderat genomförandebeslut antogs i 
Kommunfullmäktige 2024-05. Projektet omfattar 151 
lägenheter, förskola, gruppbostäder, livsmedelsaffär och 
garage.  

Projektet är i produktion och stommontage pågår. 

Hyresförhandlingar är klara och signerades 2024-03. 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

1010 mnkr 339 mnkr Q2-2026 

 

Risker: Generell risk för konkurser hos leverantörer och entreprenörer. 

Större avvikelser: Försening och fördyring till följd av komplikationer i konstruktionen. 
Brutit avtal med tidigare entreprenör, den kontraktssumman i tidigare prognos nu ersatt med 
kalkylerade summor som inneburit kostnadsökning pga av kraftig indexökning samt 
merkostnader pga tidsförskjutning. Nedskrivning av pågående projekt med 141 mnkr bokfört. 

 

Utombordaren 2, Karlsbodavägen  
Mariehäll 
Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2022-
10. Projektet omfattar 161 lägenheter, LSS lägenheter, 
lokaler och garage.  

Projektet är i produktion och gjutning av hissgropar har 
påbörjats.  

Hyresförhandlingar kommer vara klara och signerade 2024-05. 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

565 mnkr 65 mnkr Q3-2026 

 

Risker: Generell risk för konkurser hos leverantörer och entreprenörer. 

Större avvikelser: Inga 
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Måsholmen, nytt kontor och bostäder  
Skärholmen 
Reviderat genomförandebeslut antogs i 
Kommunfullmäktige 2023-03. Projektet omfattar 102 
lägenheter, nytt kontor för Stockholmshem samt lokal 
uthyrd till Kulturförvaltningen.  

Projektet är i produktion och invändiga 
stomkompletteringar pågår.  

Hyresförhandlingar är klara och signerades 2024-03. 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

647 mnkr 616 mnkr Q4-2024 

 

Risker: Generell risk för konkurser hos leverantörer och entreprenörer. 

Större avvikelser: Som följdeffekt till tidigare justerat investeringsbeslut pga de berg som 
husets grund vilar på innehöll grafit och sulfid, har slutkostnadsprognosen ökat med 
oförutsägbar ökning av byggkostnadsindex. Projektet har gjort nedskrivning om 187 mnkr. 

 

Bjurbäcken  
Rågsved 
Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2022-
12. Projektet omfattar 125  lägenheter.  

Projektet är i produktion och montage av 
lägenhetsmoduler pågår.  

Hyresförhandlingar pågår och beräknas klara Q2 2024. 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

371 mnkr 148 mnkr Q2-2025 

 

Risker: Inga. 

Större avvikelser: Inga. 
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Tjället 8 (Ny och till-/ombyggnad) 
Stadshagen  
Reviderat genomförandebeslut antogs i 
Kommunfullmäktige 2023-09. Projektet omfattar 234  
lägenheter fördelat på nybyggnation 152 lägenheter samt 
om- och påbyggnation 77 lägenheter.  

Projektet är i produktion och stommontaget börjar närma 
sig slutskedet. Tät hus på samtliga huskroppar beräknas 
Q3 2024.  

Hyresförhandlingar pågår och beräknas klara Q3 2024. 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

495 mnkr 246 mnkr Q2-2025 

 

Risker: Generell risk för konkurser hos leverantörer och entreprenörer samt samarbetet med 
Skanska. 

Större avvikelser: Avvikelsen består bla av fördyrande kring markarbeten, oförutsägbar 
ökning av byggkostnadsindex samt bristfälliga handlingar. 

 

Skoblocket 1, Tåjärnet   
Solberga  
Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2024-
03. Projektet omfattar 100  lägenheter.  

Projektet är i produktion och förberedelser för 
markarbeten pågår .  

Hyresförhandlingar inte påbörjade. 

 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

308 mnkr 31 mnkr Q2-2026 

 

Risker: Generell risk för konkurser hos leverantörer och entreprenörer. 

Större avvikelser: Inga



Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn Datum
Åsa Wigfeldt, VD 2024-05-24
Helena Roos, Chef Ekonomi 2024-05-24


