
 

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Byggstart 2024-2028 3837
Tidiga projektidéer 2024-2029 780

Uppdaterad 2024 04 22

Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Produktion Byggstart 2024 Byggstart 2025 Byggstart 2026 Byggstart 2027 Byggstart 2028 Byggstart 2029
Preliminär inflytt

Projektnamn Läge Antal lgh Mark Planläge Projektnr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Örtuglandet (Åkeslund) Bromma 96 Egen fastighet+ Laga Kraft 162 26
 Samråd    Åkeshovsvägen  markanvisning
Granskning
 Antagande/Överklagande
Nya HK Skärholmen C 102 Markanvisning Laga Kraft
Samråd samt nytt Hk till Shem
Granskning
Antagande/Överklagande
Karlsbodavägen Bromma 166 Markanvisning Laga Kraft 15118
Samråd Södra Mariehäll varav 5 st lgh LSS
Granskning Karlsbodavägen
Antagande/Överklagande
Tåjärnet Solberga 99 Markanvisning Laga Kraft 16491 99
Samråd Stockholmshus
Granskning
Antagande/Överklagande
Fotsacken Västertorp 91 Markanvisning Laga Kraft 16492
 Samråd    Västertorpsvägen Stockholmshus
Granskning
 Antagande/Överklagande
Tjället 8 Kungsholmen 166 Egen fastighet Lagakraft 2018-11-27 15117
Samråd Stadshagen student
Granskning Sankt Göransgatan
Antagande/Överklagande
Bjurbäcken Rågsved 125 Markanvisning Laga Kraft 16535
 Samråd    Bjursätragatan Stockholmshus
Granskning
 Antagande/Överklagande
Persikan Södermalm 155 Markanvisning Laga Kraft 14155
 Samråd    Tegelviksgatan 4 avd. förskola
Granskning Varav 5 st LSS grupp.bost.
 Antagande/Överklagande
Stadshagsklippan etapp 1 och 2 Kungsholmen Student etapp 1: 210 Markanvisning Laga Kraft 15119 300
 Samråd    Stadshagen etapp 2: 88
Granskning Sankt Göransgatan + Kjellgrensgatan
 Antagande/Överklagande
Rosenstenen Solberga 132 Markanvisning Granskning 16259 132
 Samråd    Folkparksvägen Del 1: 96 lgh
Granskning Del 2: 44 lgh
 Antagande/Överklagande Stockholmshus
Konstgjutarvägen Johanneshov 100 Markanvisning Start PM 16196 100
 Samråd    Konstgjutarvägen 4 avd. förskola
Granskning
 Antagande/Överklagande
Bergholmsbacken Bagarmossen 245 Markanvisning Laga Kraft 16503 245
Samråd Varav 12 st stöd.bost.  
Granskning
Antagande/Överklagande
Renseriet Johanneshov 115 Egen fastighet Start PM 115
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Årstafältet etapp 4 Årsta 132 Markanvisning Laga Kraft 12275 132
 Samråd    LSS
Granskning
 Antagande/Överklagande
Allgunnarna Johanneshov 180 Egen fastighet Start PM 180
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Mälaräng Skärholmen 150 Markanvisning Laga Kraft 150
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Ulvsunda 1:1, Spångavägen Bromma 75 Markanvisning Laga Kraft 75
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Kolkajen N:a Djugårdsstaden 150 Markanvisning Samråd 150
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Betongblandaren 58 Egen fastighet Laga kraft. 214
Samråd 156 student fastigheten uthyrd till Sisab
Granskning prel byggstart 2026
Antagande/Överklagande
Skarabéen, Cirkusplatsen Solberga 98 Markanvisning Samråd 98
Samråd Shis
Granskning
Antagande/Överklagande
Björketorpsvägen Bromma 140 Markanvisning Samråd 140
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Instrumentet, Örnsberg Aspudden 110 Egen fastighet Samråd 110
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Linta gårdsväg (Kvarnbacksvägen) Bromma 115 Stockholmshus Markanvisning Granskning 155
Samråd 40 shis
Granskning
Antagande/Överklagande
Byälvsvägen Bagarmossen 213 Egen fastighet Granskning 213
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Vårdhemmet, Råcksta Bromma 150 Stockholmshus Markanvisning Samråd 150 150
Samråd 150 shis
Granskning
Antagande/Överklagande
Taffelstenen Solbergakontoret) Solberga 64 Egen fastighet Start PM 64
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Melongården Hässelby 140 Egen mark 140
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Esbjörn Spånga 300 Egen mark Start PM 150 150
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Hjälmsätra Sätra 100 Markanvisning Samård 100
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Vadaren Aspudden 180 Egen mark 180
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Ormkärr Hagsätra 145 Markanvisning 145
Samråd  (samarbete med Byggvästa)
Granskning
Antagande/Överklagande
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