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Beslutade genomförandeprojekt över 300 mnkr 

Kv Linaberg/Sämjan  
Mariehäll, Bromma  

Genomförandebeslut med en utgift om 886 mnkr antogs i 
kommunfullmäktige 2012-02-20. Den 5 mars 2020 behandlade 
styrelsen ett ärende om reviderad budget då investeringsutgiften 
uppgick 1 130 mnkr inkl. moms. Förändringen var inte av den 
omfattningen att nytt beslut i kommunfullmäktige erfordrades då 
lönsamheten hade förbättrats. 

Projektet omfattar 370 lägenheter. Projektet innefattar också 
garage (196 platser), lokaler i bottenplan samt en förskola.  
 
Inflyttning har skett. Tvisten med entreprenören är löst och parterna har nått en förlikning.  

Budget Utfall  Inflyttning 

1 130 mnkr 1 125 mnkr Q4-2021 
   

Risker: Inga kvarvarande risker.   
Större avvikelser: Inga   

 

Örtuglandet 
Åkeslund, Bromma 

Genomförandebeslut med en investering på 340 mnkr antogs i 
kommunfullmäktige 2019-06-17. Den 2 juni 2022 behandlade 
styrelsen ett informationsärende/ reviderat genomförandebeslut då 
investeringsutgiften uppgick 400 mkr inkl. moms. Förändringen 
var inte av den omfattningen att nytt beslut i kommunfullmäktige 
erfordrades då lönsamheten var oförändrad. 

Ett reviderat genomförandebeslut om 490 mnkr godkändes av kommunfullmäktige den 2 
september 2024. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Projektet omfattar 96 lägenheter 
samt garage. Projektet är i produktion och stommontage pågår.  

Hyresförhandlingar är klara och signerades 2024-05. 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

400 mnkr* 224 mnkr Q4-2025 
* nytt reviderat genomförandebeslut om 490 mnkr fattat i kommunfullmäktige 2024-09-02.  

Risker: Generell risk för konkurser hos leverantörer och entreprenörer.  
Större avvikelser: Ökande kostnader kopplat till mark, inköp över budget pga. av kraftig 
indexökning samt kostnader för försening med hänvisning till markarbeten. 
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Persikan  
Södermalm 

Reviderat genomförandebeslut antogs i kommunfullmäktige 
2024-05-06. Projektet omfattar 151 lägenheter, förskola, 
gruppbostäder, livsmedelsaffär och garage. Projektet är i 
produktion och stommontage pågår. 

Hyresförhandlingar är klara och signerades 2024-03. 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

1 010 mnkr 425 mnkr Q2-2026 
   

Risker: Generell risk för konkurser hos leverantörer och entreprenörer.                            
Större avvikelser: Försening och fördyring till följd av komplikationer i konstruktionen. 
Avtal med tidigare entreprenör är brutet, kontraktssumman i tidigare prognos är nu ersatt med 
kalkylerade summor med kostnadsökning pga. av kraftig indexökning samt merkostnader pga. 
tidsförskjutning. Projektet har gjort nedskrivning med 141 mkr. 

 

Utombordaren 2, Karlsbodavägen  
Mariehäll 

Genomförandebeslut antogs i kommunfullmäktige 2022-10-03. 
Projektet omfattar 161 lägenheter, LSS-lägenheter, lokaler och 
garage. Projektet är i produktion och stommontage pågår.  

Hyresförhandlingar är klara och signerade 2024-04. 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

565 mnkr 127 mnkr Q2-2026 
   

Risker: Generell risk för konkurser hos leverantörer och entreprenörer.                           
Större avvikelser: Inga 
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Måsholmen, nytt kontor och bostäder  
Skärholmen 

Reviderat genomförandebeslut antogs i kommunfullmäktige 
2023-03-20. Projektet omfattar 102 lägenheter, nytt kontor för 
Stockholmshem samt lokal uthyrd till Kulturhuset/Stadsteatern. 
Projektet är i produktion och invändiga stomkompletteringar 
pågår.  

Hyresförhandlingar är klara och signerade 2024-03. 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

647 mnkr 658 mnkr Q4-2024 
   

Risker: Generell risk för konkurser hos leverantörer och entreprenörer.                            
Större avvikelser: Som följdeffekt till tidigare justerat investeringsbeslut och försening pga. 
att det berg som husets grund vilar på innehöll grafit och sulfid, har slutkostnadsprognosen 
även ökat med byggkostnadsindex. Projektet har tidigare år gjort nedskrivning med 333 mnkr. 

 

Bjurbäcken  
Rågsved 

Genomförandebeslut antogs i kommunfullmäktige 2022-12-19. 
Projektet omfattar 125 lägenheter. Projektet är i produktion. 
Samtliga lägenhetsmoduler monterade. Markarbeten och 
invändiga arbeten pågår.  

Hyresförhandlingar är klara och signerade 2024-06. 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

371 mnkr 239 mnkr Q1-2025 
   

Risker: Inga.                  
Större avvikelser: Inga. 
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Tjället 8 (Ny-, till- och ombyggnad) 
Stadshagen  

Reviderat genomförandebeslut antogs i kommunfullmäktige 
2023-09-04. Nytt reviderat genomförandebeslut planeras till 
styrelsen under Q4 2024. Projektet omfattar 230 lägenheter 
fördelat på nybyggnation 152 lägenheter samt om- och 
påbyggnation 78 lägenheter. Projektet är i produktion. 
Stommontaget är nyligen klart. Tätt hus på en huskropp färdigt, 
de andra två inom kort. Stomkomplettering och övriga 
invändiga arbeten pågår. 

Hyresförhandlingar pågår och beräknas klara Q1 2025. 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

495 mnkr 322 mnkr Q4-2025 
   

Risker: Generell risk för konkurser hos leverantörer och entreprenörer samt samarbetet med 
Skanska.                  
Större avvikelser: Avvikelsen består bl. a av fördyrade markarbeten, oförutsägbar ökning av 
byggkostnadsindex samt att entreprenören anser att underlagen är bristfälliga vilket föranleder 
merkostnader och omfattande ÄTA hantering. 

 

Skoblocket 1   
Solberga 

Genomförandebeslut antogs i kommunfullmäktige  
2024-03-11. Projektet omfattar 99 lägenheter. Projektet är i 
produktion. Arbete med markarbeten och grundplattor pågår.  

Hyresförhandling är inte påbörjad. 

Budget Utfall  Planerad inflyttning 

308 mnkr 62 mnkr Q2-2026 
   

Risker: Generell risk för konkurser hos leverantörer och entreprenörer.            
Större avvikelser: Inga 
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