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Slutredovisning avseende ombyggnad av 
fastigheten Brodösen 6 
 

Bolagets förslag till beslut 
 
Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar 
1. Att godkänna slutredovisning av projektet Brodösen 6 

Sammanfattning  
Byggnaderna på fastigheten Brodösen 6 i Åkeshov är uppförda 
1945. Byggnaderna innehöll före ombyggnad 54 lägenheter 
fördelade på två byggnader, endast små 1:or och 2:or, fördelade på 
2 huskroppar med förråd och två f.d. skyddsrum i källaren.  
 
Byggnaderna var i stort behov av en total upprustning med utbyte 
av stammar, renovering av badrum och kök samt byte av ytskikt i 
såväl lägenheter som i allmänna utrymmen. De var också i behov av 
energieffektivisering samt förbättring av inomhusklimatet. Efter 
ombyggnad innehåller byggnaderna 56 lägenheter. 
 
Styrelsen fattade genomförandebeslut den 12 juni 2019 med en 
investeringsbudget på 85 mnkr inklusive moms. Projektets totala 
slutkostnad uppgår till 75,4 mnkr. 

Ärendet 
Byggnaderna på fastigheten Brodösen 6 är uppförda 1945 och 
ligger i Åkeshov. De innehöll före ombyggnad 54 lägenheter 
fördelade på två byggnader, endast små 1:or och 2:or, med förråd 
och två f.d. skyddsrum i källaren. Boarean före ombyggnad uppgick 
till 2 126 m2. 
 
Byggnaderna är totalrenoverad med utbyte av stammar, renovering 
av badrum och kök samt byte av ytskikt i såväl lägenheter som i 
allmänna utrymmen. Arbeten för energieffektivisering och 
förbättrat inomhusklimat är genomförda.  
En gemensamhetslokal och en intern lokal på bottenvåningen är 
ombyggda till två nya lägenheter på 36 respektive 33 m2. Efter 
ombyggnad innehåller fastigheten 56 lägenheter och har en boarea 
på 2 195 m2. 
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Styrelsen fattade genomförandebeslut den 12 juni 2019 med en 
investeringsbudget på 85 mnkr inkl. moms. 
 
Åtgärder allmänna utrymmen 
 Trygghetspaket infördes och trapphus är målade.  
 Vindarna är tilläggsisolerade, tegelfasaden tvättad och rengjord 

från klätterväxter, sockel och utvändiga trappor är omputsade.  
 Byte av el- och installation av ny el-serviscentral.  
 Två nya fläktrum på vinden (FX-ventilation) är byggda och 

stadsgasen är avvecklad.  
 Marken runt husen är upprustad bl.a. med ny belysning och nya 

möbler. 
 
Åtgärder i lägenheterna  
 Ljudisolerade undertak är monterade och lägenhetsskiljande 

väggar är tilläggsisolerade.  
 Tak och väggar är målade. Nya golv är inlagda efter att 

hyresgästerna fått välja mellan matta eller parkett. 
 Lägenheterna har fått nya större helkaklade badrum med ny 

utrustning och en bredare dörr. 
 Ny köksinredning i gammal stil med överfalsade luckor är 

monterad samt elspis, K/F och spiskåpa. 
 Dörrar, foder, lister och garderober är renoverade. 
 Fönster är renoverade och kompletterade med energiglas och 

tilluft. Värmesystemet är injusterat. 
 

 
 
Organisation 
Upphandlad entreprenadform: Totalentreprenad 
Entreprenör bygg: TL Bygg 
Entreprenör mark: N & S Group 
 
Projekttidplan 
Projektet följde i huvudsak tidplanen förutom för de två nya 
lägenheterna som blev försenade ca 6 månader. Evakuering och 
ombyggnad genomfördes i ett hus i taget. 
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Slutbesiktning för husen godkändes 2022-01-21. Särskild 
besiktning (2-års besiktning) utfördes 2023-10-04 utan anmärkning. 
De avslutande markarbetena och slutbesiktningen sköts fram från 
november 2023 till april 2024 pga snö. Garanti gäller t.o.m. 2026-
10-01. 
 
Ekonomi 
Totalbudget Genomförandebeslut: 85 000 tkr 
ÄTA kostnader: 1 000 tkr 
Total projektkostnad inkl. moms: 75 400 tkr 
 
Tre större besparingar kunde göras i projektet. Efter en noggrann 
kontroll på plats bedömdes att värmestammar och radiatorer var i ett 
mycket gott skick och inte behövde bytas. De lägenhetsskiljande 
väggarna behövde inte rivas och byggas upp utan det räckte med att 
komplettera de befintliga väggarna för att nå ljud- och brand krav. 
Kostnad för ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) blev lägre än 
kalkylerat. Total kostnadsbesparing för dessa tre åtgärder uppgår till 
6,5 mnkr. 
 
KMA 
Entreprenörens arbetsmiljöarbete, egenkontroller och övrigt 
kvalitetsarbete följdes upp vid byggmöten. Miljöprogram, BVB och 
ny miljölagstiftning hanterades tillsammans med en extern 
Miljökontroller vid månatliga miljörevisioner på plats. 
 
Kundundersökning 
En kundundersökning skickade ut till de 25 hyresgäster som bodde i 
fastigheten då renoveringen startade, 10 svar inkom. Det totala 
resultatet från NKI var 57. Delresultat från Personal och bemötande 
från Stockholmshem fick 75 respektive 83. Evakuering 75, 
möjlighet att påverka 55 och prisvärdhet 46. 
 
Evakueringar 
Alla hyresgäster evakuerades. Ombyggnaden genomfördes i ett hus 
i taget för att minska hyres- och flyttkostnader samt underlätta för 
våra hyresgäster. En del hyresgäster valde att bo kvar i sin 
evakueringslägenhet vilket medförde en minskad flyttkostnad. 
 
Energi 
Energianvändningen i fastigheten har sjunkit med ca 37 % (ca 53 
kWh/m2) efter utförda energiåtgärder. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på avdelningarna Bygg & Teknik samt 
Ekonomi. 
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Bolagets synpunkter och förslag 
Projektet har genomförts med gott resultat avseende ekonomi och 
tekniskt utförande och bidragit väl i bolagets strävan att minska 
energianvändningen inom bolagets bestånd. Bolaget föreslår att 
styrelsen godkänner denna slutredovisning. 
 
 
Åsa Wigfeldt Patrik Andersson 
VD Chef Bygg & Teknik 
AB Stockholmshem AB Stockholmshem 
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