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Kvarter/Projektnamn Stadsdel
Potenti-
ellt antal Markanvisning Planläge

Kate-
gori Kommentarer

Genomf
örande
beslut

Utfall sökta markanvisningar: Avser bedömt utfall utifrån bruttolista över sökta markanvisningar.
Startade före 2021. Pågående årsskiftet 2020-2021.
Nybohovsbacken Liljeholmen 91 feb-08 Laga kraft aug-13 1 Inlyttning jan och feb 2021 feb-14
Campus Albano exkl Krt 13 Norra Djurgården 990 maj-09 Laga kraft jan-15 1 Första inflyttning oktober 2021 apr-15
Ledinge 1 Tensta 172 nov-14 Laga kraft nov -17 1 Sthlm-husen, sista infl. 1maj-21 okt-16
Greken Blackeberg 95 maj-15 Laga kraft 2018-01-12 1 Första inflyttning jan 2022 mar-18
Plankan Södermalm 162 egen mark Laga kraft jan-14 1 Varav 50 stud-lg.. okt-16
Snabba Hus, Bergslagsv Norra Ängby 134 apr-14 Bygglov 2017-06-20 1a Inflyttning genomfördes mars 2021 jun-16
Mangon, fd Persikan Södermalm 169 jun-04 Laga kraft 2018-01-18 2 Markentr.pågår, husupph.pågår feb-20
Grönskär och Söderarm Kärrtorp 72 dec-13 Laga kraft dec -16 2 Stomme pågår i båda kvarteren feb-19
Lokal till lägenhet Rinkeby 9st 9 Egen mark Bygglov 1a  Rinkeby jan-21
Summa före 2021: 1894

Varav rapporterade inflyttade i pågående projekt 2021: 220 Nybohov 37 lgh, Ledinge 49 lgh, Snabbahus 134 lgh.
Prognos inflyttningar 2021, 539 lgh. Kvara att flytta in i 319 lgh

2021, Byggstarter

Summa 2021: 0
Summa lägenheter i pågående projekt: 1490 Nybohov, Snabba, Ledinge 7 lgh fd loklal avslutat och inflyttat totalt 404 lgh

2021, Kvarvarande byggstarter

Lokal till lägenhet Kärrtorp 5 Egen mark Bygglov är sökt 2 Kv Tjärven.
Summa: 5

2022, Byggstarter



Familjen 2 Östberga 87 nov-15 Laga kraft 2020-03-06 2 Upphandl. görs om klart aug 21 jun-20
Garagevägen (Dekanen/Prefekten)Hammarbyhöjden 80 apr-16 Laga kraft 2018-09-12 2 Sthlm.h. Skanska P-frågan utreds fn jun-21
Dalen 21 Gamla Enskede 140 sep-13 Laga kraft sep-20 3 Utökat inr beslut juni21 okt-21
Campus Albano, kv Krt 13 Norra Djurgården 32 maj-09 Laga kraft jan -15 2 TRV har dragit tillb. Godkännande apr-15
Dalen 13 Gamla Enskede 50 sep-13 Antagen nov -19 3 Ant. MMD jan-21, överkl. till MÖÖD dec-21

Summa 2022: 389

2023, Byggstarter
Husby garage, Trondheimsg. Husby 40 nov-16 Antagen SBN 2019-11-14 3 Staden arbetar om dp-området okt-21
Vid Kärrtorps IP Kärrtorp 370 nov-15 Planskede 3 Sthlm-husen, NCC jun-22
Ålesund 1, Husby C Husby 72 sep-16 Samråd mar -19 3 Dp senarelagd ett år. dec-21
Växthusvägen Hässelby Villastad 209 sep-18 Samråd apr -20 3 Sthlm-husen, Skanska sep-22
Björnmossevägen Kälvesta 180 dec-17 Planskede 3 Sthlm-husen, NCC, förh pågår okt-22
Valla Södra, Årstafältet et I Årsta/Östberga 169 okt-11 Laga kraft 2017-05-24 2 Risk, skjuts pga stadens markarb. mar-22
Valla Norra, Årstafältet et I Årsta/Östberga 63 okt-11 Laga kraft 2017-05-24 2 Risk, skjuts pga stadens markarb. mar-22
Vårbergsvägen Skärholmen 223 maj-04 Planskede 3 Sthlm-husen. Antas Q1 -20. jun-22
Kvarnögat, Kvarnfallet Rinkeby 78 sep-11 Laga kraft dec -16 2 Nyprod vid Rinkeby Allé okt-21
Kotka o Saima, etapp 1 Akalla 170 nov-17 Start-PM 2018-12-14 3 Utv av egna garagebyggnader feb-23

Summa 2023: 1574

2024, Byggstarter

Oslo 9 Husby 35 apr-17 Samråd apr -19 3 Omarbetas sannolikt. 2022-
Primus Lilla Essingen 108 dec-08 Laga kraft 2018-06-29 2 Risk, inga besked fr staden om forts okt-21
Östberga Norra Östberga 140 jun-17 Start-PM 2017-06-15 3 2024-
Kotka o Saima, etapp 2 Akalla 209 nov-17 Start-PM 2018-12-14 3 Utv av egna garagebyggnader feb-23
Ålgrytevägen Bredäng 150 nov-16 Ej påbörjat 3 Inom Fokus Skärholmen feb-24
Islandstorget, kv A Blackeberg 48 dec-10 Laga kraft 2017-12-14 2 2023-
Islandstorget, kv B Blackeberg 60 dec-10 Laga kraft 2017-12-14 2 Studentbostäder. 2023-
Islandstorget, kv D Blackeberg 70 dec-10 Laga kraft 2017-12-14 2 Risk. pga SLs omb. Nya ledn. jun-22
Firman Råcksta 100 dec-19 Start-PM 2019-12-12 3 2024-
Kristinebergshöjden Kristineberg 137 aug-03 Start-PM 2013-03-27 3 Buller och risk feb-24



Summa 2024: 1057

2025, Byggstarter
Regnet 2 Björkhagen 80 nov-16 Start-PM 2017-12-14 3 Garageförening kan överklaga 2026-
Husby garage, Oslogatan. Husby 43 nov-16 Antagen SBN 2019-11-14 3 KF 2020-02-13 okt-21
Vita Liljan Bredäng 150 Sökt+egen 4 2024-
Hagastaden kv 13 Vasastaden 339 mar-18 Start-PM 2018-04-18 3 Studentbostäder mar-23
Husby garage, Bergengatan. Husby 39 nov-16 Antagen SBN 2019-11-14 3 3 fstgh ägande, 3 fstgh TR. okt-21
Bromstenskilen Bromsten 150 apr-14 Start-PM 2016-03-01 3 Kan ev. bli 150 lgh till mar-24
Blåsutparken Blåsut 50 dec-20
Pelargatan Skärmarbrink 60 dec-20
Stopvägen, kv Famnen Åkeslund 100 dec-17 Start-PM 2017-12-14 3 sep-23
Lokal till lägenhet 10 Bygglov 3 Pyramiden

Summa 2025: 1021

2026, Byggstarter
Södra Årstafältet et 6 Östberga 180 apr-14 Start-PM 2015-11-05 3 Enligt Årstafältets plan 2026 2026-
Rusthållarvägen Bagarmossen 220 dec-19 3 100 i markanv. Rest på egen mark. 2026-
Sömmen Åkeshov, Bromma 100 maj-03 4 Avvaktar reningsverkets flytt 2026-
Vagnhallen Vällingby 150 Sökt mar -16

Husby södra Husby 350 Sökt nov -16

Lissabon Gärdet 60 Ej markanvisad 4 Mest egen mark, garage idag.
Ätten 5, Östb PC Östberga 100 feb-13 Start-PM 2015-11-05 3 Utgår som Sthlm-husen. 2027-

Summa 2026: 1160



Inriktn
beslut Avser gjuten bottenplatta
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