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1. Beslutade genomförandeprojekt, över 300 mnkr, som 
godkänts av kommunfullmäktige 

Ledinge 1 (Stockholmshus)

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2017-01. Avtal med entreprenör 

NCC maj 2018. Produktion avslutad. Inflyttning har skett etappvis fom juli 2020. Sista 

inflyttning 1:a maj 2021. Beslut om statligt investeringsstöd har erhållits på drygt 57 

mnkr.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, 

sista inflyttning
Q4-2019 Q2-2021

Budget (ink 

moms)
345 276

Upphandlat till 305 

mnkr. 57 mnkr i 

bidrag.

Antal lägenheter 172 172  

Risk: Ingen risk identifierad.

Slutredovisning i Kommunfullmäktige planeras till Q1 2022.

Vallgossen, S:t Göran

Projektet avser fd Sankt Görans Gymnasium som byggts om till studentbostäder. 

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2014-11. Mars 2015 handlades 

Serneke Bygg Öst AB (fd Värmdö Byggentreprenader) upp som totalentreprenör. 

Beslut om utökad investeringsbudget i Bolagsstyrelse 2017-02. Utökad budget från 

440 mnkr till 530 mnkr föranleddes bl.a. av förändring i omfattning av kommersiella 

lokalytor samt kostnader för lokalanpassning intill fullt färdiga funktioner. Inflyttning 

klar. Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

För närvarande pågår en förhandling om slutreglering i projektet inför avslut.
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 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, 

sista inflyttning

 Q2-2017 Q3-2018  

Budget (ink 

moms)

 440/ 530  553  Extra kostnader för 

ändrings- och 

tilläggsbeställningar 

samt 

hyresgästanpassningar i 

kommersiella lokaler 

samt garage. Osäker 

prognos i väntan på 

resultatet av förhandling 

med entreprenör.

Antal lägenheter  236 245 (inkl. 

elevboende)

 

Risk: slutförhandling med entreprenör har dragit ut på tiden och det finns osäkerhet 

kring utfall. Förhandling pågår.

Slutredovisning i Kommunfullmäktige planeras till Q2 2022.

Mangon (fd Persikan)

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2020-05. Projektet avser 
nyproduktion av 169 lägenheter jämte förskola med 6 avdelningar och två 
kommersiella lokaler samt ett skyddsrum. Projektet omfattar även 75 garageplatser. 
Upphandling av markentreprenad genomförd tillsammans med Stockholmshem som 
innehar grannkvarteret. Entreprenör är Frijo. Byggstart för markarbeten startades 
hösten 2020. Upphandling av nästa entreprenad pågår och beräknas vara klar juni 
2021.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar
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Färdigställande, sista 

inflyttning

 Q1-2023  Q1-2024  

Budget (ink moms)  682 682  

Antal lägenheter  169 169  

Risk: markarbeten pågår och eventuella okända förutsättningar i marken utgör en risk. 

Pågående upphandling kan överprövas vilket också utgör en risk. Konsekvensen kan 

bli tidsförskjutning och kostnadspåverkan.

Slutredovisning i Kommunfullmäktige planeras till Q2 2025.

Albano

Nybyggnad av 8 stycken flerbostadshus omfattande 1022 student- och forskarbostäder 

samt 17 stycken kommersiella lokaler inom Campus Albano. Genomförandebeslut 

antogs i Kommunfullmäktige 2015-09.

Beslut om utökad investeringsvolym, med en total investering om 2 130 mnkr, togs av 

Svenska Bostäders styrelse den 2018-02 och i koncernstyrelsen den 2018-03. Inget 

ärende i Kommunfullmäktige då avvikelse på resultat låg inom stadens regelverk. 

Projektet utförs i CM-upplägg med delade entreprenader genom EBAB. Produktion 

pågår och inflyttning planeras i etapper med start Q4-2021. Kostnader har ökats 

framförallt pga tidsförskjutning, marknadsläge med rådande högkonjunktur, ökade 

projekteringskostnader, komplicerade markförhållanden samt ökade taxor för 

anslutningsavgifter. Reviderat genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelse 2020-09 

med en total investeringskostnad på 2 395 mnkr. Beslut i koncernstyrelsen 2020-10 

samt i kommunfullmäktige 2020-11. Det föreligger idag inget nedskrivningsbehov.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, sista 

inflyttning

Q2-2023 Q3-2023  

Budget (ink moms) 2395 2395  
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Antal lägenheter 1021 1022  

Risk: 

- Stora och resurskrävande entreprenader som spänner över lång tid.

- Antal lägenheter hyresgäst/lokalanpassningar

- Pandemin Covid-19, eventuella tidsförseningar och ekonomiska konsekvenser. 

- Kattrumpstullen 13, Bygglov och startbesked är sedan tidigare erhållet och 

Trafikverkets beslut att avslå tillståndsansökan enligt §43 väglagen är överklagat till 

Länsstyrelsen Stockholm. Länsstyrelsen har bifallit överklagandet och upphävt 

Trafikverkets beslut. Trafikverket har överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen 

infrastukturdepartementet. Bedömd handläggningstid ca 6 månader. Kostnaden att 

bygga och intäkterna för Kattrumpstullen 13 ingår i totalprognosen. Vid uteblivet 

tillstånd visar en överslagsberäkning på minskad investering med 109 mnkr och ett 

minskat övervärde med 48 mnkr.

- Långa uttorkningstider på betongstommen i KRT 15

- Gemensamma arbeten och finplanering inom Campus Albano som utförs av 

Akademiska hus enligt samarbetsavtal. 

Riskhantering och riskminimering:

- Täta avstämningar av ekonomi och uppföljning mot budget.

- God samordning mellan entreprenörer.

- Följa Svenska Bostäders riktlinjer och förhållningssätt kring Covid-19 i 

entreprenader

- Detaljkalkylera Kattrumpstullen 13 när detta kvarter är färdigprojekterad.

- Ändrat betongkvalitét i KRT 17, 16 och 12 för att få bättre uttorkningstider

Slutredovisning i Kommunfullmäktige planeras till Q4 2024.

Plankan

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2017-01. Projektet avser 

påbyggnad av befintligt kvarter med totalt 158 lägenheter varav 50 studentlägenheter 

med en investering på totalt 520 mnkr. I samband med nyproduktionen planeras även 



9

för totalrenovering av gården med nytt tätskikt, fyra befintliga hissar renoveras, taket 

får nytt tätskikt, delar av befintliga installationer byts ut, fyra entréer 

handikappanpassas, garaget får en upprustning, befintlig miljöstuga moderniseras och 

byggs ut och gamla oljecisterner som tagits ur drift saneras och rivs. Total investering 

för fastighetsförbättrande delen beräknades till 95 mnkr. I mars 2019 togs beslut i 

bolagsstyrelsen att SB kunde kontraktera Serneke till en total investeringsutgift 

inklusive moms om 597 mnkr plus ca 95 mnkr för fastighetsförbättrande åtgärder. För 

mer information om fastighetförbättrande delen hänvisas till punkt 6. ”Beslutade 

Ombyggnadsprojekt under 300 mnkr”. 

Kontrakt med Serneke 2019-04. Projektet produceras i totalentreprenad. Produktion 

pågår. 

Stora förseningar pga överklagande i alla instanser har försenat projektet.

Projektkostnader har ökats bl.a. pga ökade kostnader för grundläggning av nya huset, 

behov av förstärkning på bjälklag och stomme, oväntade miljösaneringar, och 

framskjuten tidplan. Vidare har vi kunnat tillskapa 4 nya lägenheter. 

Reviderat genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2020-12 och uppgår till 773 

mnkr inkl. moms för nyproduktionsdelen, plus 143 mnkr inkl. moms för de 

fastighetsförbättrande åtgärderna. Det föreligger idag inget nedskrivningsbehov.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, sista 

inflyttning

Q4-2018 Q4-2023 Stora förseningar pga 

överklagande

Budget (ink moms) 773 773   

Antal lägenheter 158 162  

Risk: 

- Komplicerad grundläggning, upphandlad delvis på reglerbara mängder med 

risk för kostnadsökning. 

- Förlängd tidplan pga kvarboende och hänsyn till rådande situation med Covid-

19.
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- Ej färdig projektering för hela projektet samtidigt som produktion har startats. 

Alla frågor är inte utredda ännu.

- Risk för behov av ytterligare evakuering pga bullerproblematik samt 

säkerhetsaspekt.

Riskhantering:

- Utredning av påbyggnadens kommande etapper för att hålla tidplan och 

minska kostnader

- Täta ekonomiska avstämningar tillsammans med entreprenören

- Hantering av effekten utav bullerproblematik för hyresgäster via möjlighet att 

nyttja lokaler i närliggande kulturfastighet. 

Slutredovisning i Kommunfullmäktige planeras till Q1 2025

2. Beslutade genomförandeprojekt, under 300 mnkr, som 
godkänts av bolagsstyrelsen 

Nybohovsbacken

Genomförandebeslut om 265 mnkr togs i bolagsstyrelsen 2014-02. Projektet består av 
sju punkthus med 91 lägenheter samt 3 lokaler som byggs i tre etapper. Projektet 
utförs i CM-upplägg med delade entreprenader via Besqab. Inflyttning i 2 etapper är 
klar och sista etappen beräknas vara klar jan-2021. Beslut om utökad investering 
under pågående produktion har tagits bl.a. med anledning av komplicerad 
grundläggning samt försening av exploateringskontorets arbeten i gatan vilket hindrat 
produktionen och lett till förseningar med ökade anbudspriser pga
högkonjunktur samt ökade kostnader för platsorganisation. Reviderat 
genomförandebeslut i bolagsstyrelsen 2017-09 på 399 mnkr. All inflyttning i 
lägenheterna klart. Lokaler kvarstår.
Projektet har en total prognos på 402 mnkr bl.a. pga ökade markkostnader samt 
indexreglering. Det gjordes en nedskrivning på 17 mnkr i bokslutet för 2020. 

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar
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Färdigställande, sista 

inflyttning

 Q4-2018 Q1-2021  

Budget (ink moms) 399 402  

Antal lägenheter  91 91  

Risk: Det föreligger inga kvarstående risker.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2021.

Hundlokan/Skogsklockan

Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2015-06. Svenska Bostäder fick ta över 

detta projekt från Familjebostäder. Projektet handlades upp i dec 2015. Entreprenör 

Serneke. Inflyttning har skett under 2018. En del kompletterande arbete avseende 

bl.a. ventilation och garage pågår. Projektet beräknas vara klart under hösten 2021. 

Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, sista 

inflyttning

 Q3-2018 Q3-2018  

Budget (ink moms) 255 266 Projektet handlades 

upp till tot 274 mnkr.

Antal lägenheter 108 108  

Risk: Det föreligger inga kvarstående risker.

Projektet färdigställdes under 2018 men har hållits öppet pga återstående arbete från 

entreprenörens sida. Ingen slutredovisning aktuell.

Snabba Hus Bergslagsvägen

Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2016-06. Överklagande till flera 

instanser, reviderat bygglov samt behov av ledningsomläggningar har försenat 
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projektet och lett till ökade kostnader. Antal lägenheter har utökats med 7 På grund av 

förändringar i dispositionen av byggnaden. 

Reviderat genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2020-12 och omfattar 

slutkostnadsprognos på 184 mnkr, inkl. moms. Avtal med entreprenör MFH Bygg okt 

2017. Inflyttning är klar och arbetet med ledningsomläggning bedöms vara klart till 

maj-månad. Det gjordes en nedskrivning på 5 mnkr i bokslutet 2020.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, sista 

inflyttning

Q2-2018 Q1-2021  

Budget (ink moms) 184 184  

Antal lägenheter 127 134  

Risk: Problem med samordning av ledningsomläggningar med Ellevio och med 

färdigställande av markarbeten.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q1 2022.

Snabba Hus Råckstavägen

Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2016-06. Avtal med entreprenör MFH 

Bygg okt 2017. Inflyttning klar dec 2019. Antal lägenheter har justerats ner på grund 

av förändringar i dispositionen av byggnaden. Projektet har drabbats av ökade 

kostnader kring framförallt ledningsomläggningar och anslutningsavgifter. 

Slutreglering med entreprenör samt avstämning med Ellevio är klar. Projektet 

kommer att avslutas. Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, sista 

inflyttning

Q2-2018 Q4-2019  
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Budget (ink moms) 277 301 Upphandlat till totalt 

284 mnkr. Avdrag för 

3 moduler.

Antal lägenheter 250 247  

Risk: Det föreligger inga kvarstående risker.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2021.

Sabbatsberg 18

Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2016-12. Avtal med entreprenör 

Serneke juni 2017.

Inflyttad juni 2019. En del garantiarbeten återstår. Frågan kring elanslutning har varit 

aktuell sedan 2017 där Ellevio och Locum har haft diskussion kring kabelförläggning i 

mark. Parterna har kommit överens om ett upplägg före sommaren i år och 

genomförandeavtal med Ellevio är tecknat. Inväntar inplanerade garantiarbeten inför 

avslut av projektet. Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, sista 

inflyttning

Q1-2019 Q2-2019  Inflyttad

Budget (ink moms) 125 137 Handlades upp till 

136,3 mnkr

Antal lägenheter 42 42  

Risk: Det finns en osäkerhet kring kostnader för kabeldragning och därmed en risk för 

att totalkostnaden hamnar över känslighetsanalysens marginal.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2021.
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Silvret 3

Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2017-06. Avtal med entreprenör 

Erlandsson bygg maj 2018. Inflyttning har skett i etapper under 2020. Entreprenör 

hamnade i ekonomiskt obestånd och är under rekonstruktion, detta har haft en relativt 

liten påverkan i projektet som var i slutskedet. Slutreglering av ekonomin pågår.

Det föreligger i dagsläget inget nedskrivningsbehov.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, sista 

inflyttning

Q1-2020 Q4-2020  

Budget (ink moms) 284 293 Handlades upp till 

300 mnkr.

Antal lägenheter 113 113  

Risk: Diskussioner kring säkerhet under garantitiden och eventuella 
garantianmärkningar pågår.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2021.

Kvarnseglet 3 & 4

Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2017-06. Avtal med entreprenör 

Erlandsson bygg juli 2017. Samtliga lägenheter är inflyttade. Projektet beviljades 

statligt investeringsstöd juni 2018 på drygt 36 Mnkr vilket har betalts ut efter 

inflyttning. En del markarbete återstår. 

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, 

sista inflyttning

Q3-2019 Q1-2020  

Budget (ink moms) 294 250 Upphandlat till 295 

mnkr exkl. 
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investeringsbidrag på 

36 mnkr.

Antal lägenheter 106 105  

Risk: Det föreligger i nuläget inga risker.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2021.

Greken

Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2018-03. Projektet omfattar 95 

lägenheter samt 2 garage med totalt 38 p-platser. Dessutom ingår en upprustning av 

befintlig gemensam gård i projektet. Avtal med entreprenör JSB Construction april 

2019. Produktion pågår. Inflyttning planerad till jan 2022.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, sista 

inflyttning

Q2-2021 Q1-2022  

Budget (ink moms) 272 226  Upphandlat till totalt 

246 mnkr.

Antal lägenheter 95 95  

Risk: Det föreligger i nuläget inga risker.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q1 2023.

Kärrtorp Centrum

Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2017-02 avseende nyproduktion av 69 

bostäder inom fastigheterna Söderarm 1 och Grönskär 2. Beslut om utökad 

investeringsbudget i

Bolagsstyrelse 2019-02 med anledning av utökning av boarean och antalet lägenheter 
samt tidsförskjutning. Avtal med entreprenör Exlng B&P d.o.o från Serbien feb 2020 
(Svenska dotterbolaget heter Northing AB). Inflyttning planerad till hösten 2022. 
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 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, sista 

inflyttning

Q4-2021 Q3-2022 Utökad investering

Budget (ink moms) 215 215 Upphandlat till 217 

mnkr

Antal lägenheter 72 72  

Risk: 

- byggnation nära T-banan utgör en risk. Vi följer gällande arbetsplan och 

rutiner som SL har upprättat. 

- Utländsk entreprenör medför en del risker genom att det är deras 1:a projekt i 

Sverige. Genom löpande besiktningar och kontinuerliga uppföljningar på plats 

arbetar vi för att minska risken.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2023.

Familjen

Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2020-06. Projektet avser nyproduktion 

av 87 studentlägenheter samt en förskola inom kv Familjen 2 i Östberga. 

Detaljplanen vann laga kraft i mars 2020 och exploateringsavtalet är klart. 

Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2020-12 och omfattar investering på 

130 mnkr inkl. moms. Detta under förutsättning att investeringsstöd beviljas. 

Investeringsnivån utan investeringsstöd bedöms till 146 mnkr inkl. moms. Arbetet 

med upphandling har tagit längre tid än beräknad. Byggstart beräknas till Q2 2022. 

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, sista 

inflyttning

Q1-2023 Q2-2024
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Budget (ink moms) 130 130 Inkl. förväntat 

investeringsstöd

Antal lägenheter 87 87

Risk: förändring i konjunkturläget kan försvåra vår möjlighet att uppnå kalkylerad 

budget.

 

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q2 2025.

4. Planeringsprojekt (utrednings-eller inriktningsbeslut) över 
300 mnkr, som godkänts av eller ska godkännas av 

kommunfullmäktige 

Vårbergsvägen (Stockholmshus)

Svenska Bostäder ansökte i september 2016 om en förnyad markanvisning för den 
mark som delvis ligger vid Vårbergsvägen på fastigheten Skärholmen 2:1 och delvis på 
våra egna fastigheter
Brännholmen 1, Eldholmen 1 och Ekholmen 1. I markanvisningsavtalet bedöms
området kunna bereda plats för c:a 210 lägenheter. NCC är samverkansentreprenör. 

Antagande beräknas till Q2-2021 och bedömd produktionsstart Q4-2023.

Inriktningsbeslut: 2018-04
Beräknad investering: 523 mnkr
Antal lägenheter: 223 lgh

Örskär vid Kärrtorps IP (Stockholmshus)

Svenska Bostäder erhöll i nov 2015 en markanvisning för den mark som avgränsas av 
Kärrtorpsvägen i norr, Sockenvägen i söder, befintlig bebyggelse på Vikstensvägen i 
Väster och Kärrtorps idrottsplats och Nackreservatet i öster. Bolaget avser att bygga 
ca 400 hyreslägenheter med en prognosticerad budget på ca 900 Mnkr. Området 
bedömdes kunna bereda plats för c:a 600 nya lägenheter varav 200 som bostadsrätter.
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Inriktningsbeslut: 2017-06
Beräknad investering: 905 mnkr
Antal lägenheter: 400 lgh

Dalen 21

Bolaget erhöll markanvisning i februari 2013 för fastigheten Dalen 21. Fastigheten är 
bebyggd med ett parkeringshus. Enligt befintligt inriktningsbeslut omfattar projektet 
ett nytt garage i två plan med 104 lägenheter i kvartersform ovanpå garaget. 
Detaljplan antagen nov 2019 och överklagad till Mark och Miljödomstolen. Positivt 
besked från MMD i augusti. Detaljplanen vann laga kraft i september 2020.
Under senaste tiden har det skett en omarbetning av projektet vad gäller antal 
lägenheter, vilket resulterar i ett förslag på fler mindre lägenheter i samma volym.  
Förslaget innebär utökning av antal lägenheter till 140 med en beräknad investering 
på 421 mnkr. Ett nytt inriktningsärende omarbetas och kommer att presenteras för 
styrelsen.

Inriktningsbeslut: 2018-02
Beräknad investering: 319 / 421 mnkr
Antal lägenheter: 104/ 140

Primus

Belägen på Lilla Essingen. Projektet ingår i stadens planer för området där ca 600 
lägenheter lgh varav ca 210 lgh på stadens mark och ca 390 lgh på privatmark. 108 lgh 
på stadens mark planeras som hyresrätter. Markanvisning erhölls i december 2008. 
Detaljplan vann laga kraft juni 2018. Huset projekteras för att klara Miljöbyggnad 
Silver och en energiförbrukning under 60 kWh/kvm. Tidplan har skjutits från stadens 
och Oscar Properties sida. Tidplan för Svenska Bostäders tillträde till mark är ytterst 
osäkert då inget arbete pågår för närvarande.

Inriktningsbeslut: 2018-03
Beräknad investering: 375 mnkr
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Antal lägenheter: 108 

Östberga Norra

Beslut avser nyproduktion av ca 220 lägenheter inom ramen för Stockholmshus delvis 

på egen tomträtt Familjen 1, delvis på fastigheten Årsta 1:1 till en total 

investeringsutgift om 531

Mnkr. Det har dock visat sig att förutsättningarna för Stockholmshus-upplägg inte 

uppfylls och därmed har bolaget ändrat inriktning och planerar för nybyggnation av ca 

150 hyreslägenheter till en prognosticerad budget på ca 360 Mnkr. Arbetet med att ta 

fram underlag för reviderat inriktningsbeslut har startas.

Detaljplanarbete pågår och samråd planeras till sep 2021.

Inriktningsbeslut: 2018-03
Beräknad investering: 531/ 360 mnkr 
Antal lägenheter: 220/ 150  

Valla Södra

Svenska Bostäder fick i oktober 2011 en markanvisning för nya bostäder i den första 

etappen av Årstafältets utbyggnad för att tillskapa c:a 170 lägenheter. 2017-05-24 

vann planen laga kraft. Med nuvarande planering rymmer kvarteret totalt 169 

lägenheter, 46 vanliga lägenheter och 123 studentlägenheter samt garage inkluderat 

37 platser. Inväntar besked om tillträde till mark. 

Inriktningsbeslut: 2018-06
Beräknad investering: 341 mnkr
Antal lägenheter: 169 
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Björnmossevägen (Stockholmshus)

Bolaget erhöll markanvisning för 224 lägenheter i december 2017 i Kälvesta. Projektet 

omfattar även c:a 121 p-platser och 14 gästparkeringar- och parkeringar för 

rörelsehindrade. Det skapas också 471 cykelplatser. Osäkerhet finns kring antal 

lägenheter och fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter i området och arbete 

med denna fråga pågår för närvarande. Beslut i Stadsbyggnadsnämnd 2020-03 att gå 

vidare med projektet. 

Inriktningsbeslut: 2019-03
Beräknad investering: 565 mnkr
Antal lägenheter: 224 

Hagastaden

Svenska Bostäder fick i mars 2018 en markanvisning i östra Hagastaden för cirka

300 studentbostäder och lokaler i bottenvåning. Kvarteret delas med Micasa, som

bygger vård- och omsorgsboende. Detaljplanesamråd ägde rum mar-maj 2020 och 

granskning planeras till sep 2021. Inför granskning revideras förslaget utifrån 

inkomna synpunkter och vidarebearbetas enligt gängse ordning. Bedömningen är att 

projektet i stort bibehåller sitt upplägg och sina kvaliteter. Produktionsstart beräknas 

till 2024.

Inriktningsbeslut: 2020-03
Beräknad investering: 536 mnkr
Antal lägenheter: 338

Kotka/ Saima

I november 2017 fick Svenska Bostäder en markanvisning för 400 bostäder inom 

fastigheterna Saima 1 och Kotka 1 i Akalla. Bolaget har idag tomträtt för befintliga 

parkeringsdäck på fastigheterna. Detaljplanearbetet kom igång i okt 2019 och 
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detaljplanesamråd genomfördes sep-nov 2020. Projektet omfattade i samrådet ca 380 

lägenheter fördelade på två kvarter med lokaler i utvalda bottenvåningar samt 2 

förskolor. Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige sep-2020. 

Efter medskick från kommunfullmäktige vid inriktningsbeslutet har 

stadsbyggnadskontoret muntligen meddelat att en av bolagets förskolor utgår. Detta 

bedömer Svenska Bostäder är positivt för projektet. Efter samrådet initierade bolaget 

ett omtag, bland annat för att ha bättre förutsättningar att nå energimålen. 

Synpunkter från stadsbyggnadskontoret påverkar antalet bostäder negativt. För att få 

genomförbarhet i projektet är det viktigt att volymerna/ytorna från samrådet kvarstår, 

vilket bolaget jobbar för.  

Inriktningsbeslut: 2020-09
Beräknad investering: 1 141 mnkr
Antal lägenheter: 379 

5. Beslutade (Ombyggnad) genomförandeprojekt, under 300 
mnkr, som godkänts av bolagsstyrelsen 

Plankan-Fastighetsförbättrande åtgärder

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2017-01 som del av 

investeringsärende avseende nyproduktion. Total budget bedömdes till 95 mnkr och 

beslutet avsåg totalrenovering av gård med nytt tätskikt, renovering av fyra befintliga 

hissar, nytt tätskikt på tak, utbyte av delar av befintliga installationer, 

handikappanpassning av fyra entréer, upprustning av garaget, modernisering och 

utbyggnad av befintlig miljöstuga moderniseras samt sanering och rivning av gamla 

oljecisterner som tagits ur drift..

Projektet har drabbats av stora förseningar på grund av överklagande i alla instanser. 

Bolagsstyrelsen beslutade 2020-12 att godkänna ett nytt genomförandebeslut med en 

investering på 143 mnkr inkl. moms för fastighetsförbättrande åtgärder. Anledningen 

till detta beror på många saker, främst: asbestsanering, rivning ytskikt innergård, ej 
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reglerbara mängder i förfrågningsunderlag, trapphus tillkommit, uppbyggnad bjälklag 

innergård, mindre grävmaskiner på gård pga dåligt bjälklag, förstärkningar stomme i 

befintligt hus, bjälklagsbrunnar på gård, rökgasevakuering i dåligt skick, ej fungerande 

dagvattensystem, provtryckning av kanaler samt åtgärder, dolda sarger och 

betongbalkar på innergård m.m.

Kontrakt med Serneke 2019-04. Projektet produceras i totalentreprenad. Produktion 

pågår.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, sista 

inflyttning

Kvarboende 

hyresgäster

Budget (ink moms) 143 143

Antal lägenheter 341 341  

Risk: Föreligger risk för förskjutning av tidplanen vilket kan medföra ökade kostnader.

Påträffande av inbyggda miljöfarliga ämnen t.ex. asbest medför saneringskostnader.

Slutredovisning i Kommunfullmäktige planeras till Q1 2025

Husby C

Bolagsstyrelsen beslutade 2014-12 om en investering på 254 mnkr avseende 

ombyggnad av fastigheterna Lillehammer 3, Ålesund 1 och 2 i Husby. Projektet 

omfattar ombyggnad av ca 7 700 kvm lokalyta, ca 900 kvm tillbyggnad av 

matvarubutik samt inglasning av galleria/tunnelbaneentré. Totalt innehåller kvarteren 

ett trettiotal lokaler i storlekar från 14 kvm till 970 kvm. Ombyggnaderna genomförs 

med verksamhet i drift, dvs. utan att störa lokalverksamheterna, därmed ingen 

evakuering eller återflytt planerad. 

Upphandlad entreprenad med M3 Bygg AB startade år 2015. 
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Avvikelse mot investeringsbeslut beror på att åtgärder gjorts som inte var aktuella i 

samband med beslutet, bl.a. folkets Husby, Kontaktcenter, lokaler Trondheimsgatan 3 

samt Kulturskolans lokaler anpassade till Stadsteatern. 

Omprojektering för de kvarvarande delarna i projektet har påbörjats vilket ökar 

möjligheterna till att inom kort kunna sänka totalprognosen så att den närmar sig 

beslutad investering. 

Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

 
Genomförandebes
lut

Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2018 2023
Kvarboende hyresgäster

Budget (ink moms) 254 265

Antal lägenheter 0 0

Risk: Det föreligger i nuläget inga risker.  

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2024.

Lillkvarnen 1&2

Bolagsstyrelsen beslutade 2015-10 om en investering på 133 mnkr avseende 
upprustning och renovering av Kv Lillkvarnen 1 och 2, Rinkeby bestående av 130 
lägenheter. Produktionsbudgeten med anbud som underlag fastslogs till 144 mnkr 
vilket ansågs ligga inom investeringsärendets känslighetsanalys. 
2017-12 godkände styrelsen en utökad investering på 160 mnkr. Start för återflytt 
2018.
Upphandlad entreprenad med Q-Gruppen Bygg AB startade september 2016.
 Tvist pågår sedan entreprenören gått i konkurs. Konkursförvaltaren har ställt krav på 
SB, men SB har ställt motkrav på ett högre belopp. I nuläget osäkert på var 
diskussionen kommer att landa.
Det föreligger inget nedskrivningsbehov.
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Genomförandebes
lut

Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2018 2019

Budget (ink 
moms)

160 150

Antal lägenheter 130 132  

Risk: Det föreligger inga kvarstående risker utöver tvisten mellan SB och 
konkursförvaltaren enligt ovan.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q3 2021.

Oslo 6

Bolagsstyrelsen beslutade 2018-12 om en investering på 214 mnkr avseende 
ombyggnad av fastigheten Oslo 6 i Husby. Upprustning av 112 lägenheter samt 
återuppbyggnad av 7 lägenheter som förstördes i brand 2017 (Oslogatan 22). Syftet 
med upprustningen är bland annat att minska driftkostnaderna, sänka 
underhållskostnaderna, höja komforten och säkerheten för de boende. Projektet 
skapar ett attraktivt boende för hyresgäster att trivas i ytterligare flera år framöver. 
Upphandlad entreprenad med M3 Bygg AB startade år 2019. Start för återflytt okt 
2020. 
Prognosavvikelsen mot styrelsebeslutet beror på bättre inköp av material och 
underentreprenör.
Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

 
Genomförandebes
lut

Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2020 Q2 2021

Budget (ink 
moms)

214 196
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Antal lägenheter 119 119  

Risk: Det föreligger i nuläget inga risker.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2021.

Pyramiden 18

Bolagsstyrelsen beslutade 2019-10 om en investering på 180 mnkr avseende 
grundförstärkning samt upprustning av Pyramiden 18. Fastigheten består av ett 
gårdshus och ett gatuhus.
Varje huskropp (2 st) inom fastigheten är uppdelad i två delar, den ena innefattar 
grundförstärkning av huset, den andra innefattar upprustning. Upprustning av 
fastigheten ingår som en delentreprenad i det samverkansprojekt som bedrivs 
tillsammans med Skanska som upphandlad entreprenör med start 2019. 
Principbeslut om att rusta hela kvarteret har tidigare fattats av styrelsen. 
Fastigheterna inom kvarteret Pyramiden genomgick en större renovering under 1970- 
talet. Fastigheterna har pågående problem med sättningar vilket påskyndar behovet av 
en genomgripande upprustning. Delentreprenader som redan genomförts visar bl.a. 
på brister i badrummens tätskikt och stomme, samt lägenheternas ljudisolering, 
brandsäkerhet/täthet mellan våningsplanen, bristande ventilation samt dålig 
energihushållning.
Beräknad start för återflytt maj/juni 2022.
Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

 
Genomförandebes
lut

Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2025
Beräknad återflytt framgår ej i 
styrelseärendet.

Budget (ink 
moms)

180 180

Antal lägenheter 32 32  

Risk: Sista delentreprenaden, dvs. upprustning av Pyramiden 18 gathus kommer ej att 

utföras i denna samverkan med Skanska. Den delen kommer att ingå i en ny 
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upphandling av resterande fastigheter inom kvarteret. Risken är att det blir för dyrt 

om vi får för höga anbud i den nya förfrågan.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q2 2025.

Påbyggnader Husby

Bolagsstyrelsen beslutade 2017- 09 att genomföra en investering på 60 mnkr avseende 
förstärkning och uppgradering av brandskydd i påbyggnader i Husby. 
2019-12 godkände styrelsen en avvikelserapport med ett nytt investeringsbelopp på 
94 mnkr.
Inom Svenska Bostäders fastighetsbestånd i Husby finns idag 21 st påbyggda våningar 
uppförda vid tre olika tidsperioder; 1993, 2002 samt mellan åren 2004 och 2005 
fördelade på ett flertal fastigheter. Samtliga påbyggnader delas in i de tre olika 
tidsperioderna då utförandet, konstruktionen och utseendet skiljer sig åt. 
Påbyggnaderna uppfördes på loftgångshus byggda mellan åren 1972-1974 och är i 
behov av förstärkta brandskyddsåtgärder.
Upphandlad entreprenör är M3 Bygg AB som beställdes i olika omgångar, dvs. 
handlades upp på ramavtal för respektive fastighet mellan 2017-2020.
Start för återflytt 2018.
Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

 
Genomförandebes
lut

Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2020 2020

Budget (ink 
moms)

94 94

Investeringsbeslut fattat i styrelsen 
sep-2017 på 60 mnkr. 
Avvikelserapport godkänd i 
styrelsen dec 2019 på 94 mnkr.

Antal lägenheter 150 150  

Risk: Det föreligger inga kvarstående risker.

Stora delar av projektet färdigställdes 2019. Slutredovisning ej aktuell. 
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Rinkeby Allé 

Bolagsstyrelsen fattade 2019-12 ett genomförandebeslut på en investering om 168 
mnkr avseende upprustning av delar av fastigheterna Kvarnseglet 5 och 
Kvarndammen 2 i Rinkeby. Upprustningen omfattar sammanlagt 104 lägenheter. 
Dessutom tillkommer nio lägenheter genom ombyggnad av lokaler. Produktion pågår. 
Entreprenaden med Erlandsson Bygg startade 2020-02. Beräknad start för återflytt 
juni 2021.
I genomförandebeslutet står det att ett nytt beslut för Kvarndammen 4 planeras Q1 
2021. Det är dock ej aktuellt i nuläget. Entreprenören befinner sig i rekonstruktion. 
Prognosavvikelsen mot beslutad investering beror på att styrelseärendet grundar sig 

på anbudsgivare nr 2 (NCC). På grund av upphandlingstekniska skäl tilldelades 

anbudsgivare nr 1 (Erlandsson Bygg) med ett lägre anbud strax efter det att beslutet 

fattats i styrelsen. Därmed beräknas totalen bli lägre än beslutad investering.

Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

 
Genomförandebes
lut

Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2022 2021
Tidigarelagt jämfört med tidigare 

prognoser då Kvarndammen 4 inte 
längre är med.

Budget (ink 
moms)

168 160

Antal lägenheter 104 104   

Risk: Det föreligger stora risker i både ekonomi och tidplan på grund av att 
Erlandssons Bygg befinner sig i rekonstruktion.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q1 2022.

Sandhammaren 1

Bolagsstyrelsen beslutade 2014-06 om en investering på 51 mnkr avseende 
ombyggnad av fastigheten Sandhammaren 1 i Kärrtorp. 2015-09 godkände styrelsen 
en utökad investering på 64 mnkr.
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Projektet omfattar en huskropp med kvartersgård och fasader mot allmänna ytor. 
Syftet med upprustningen var bl. a. att minska driftkostnaderna, sänka 
underhållskostnaderna och att sänka energiförbrukningen. Entreprenaden med 
Metrolit startade 2015-11.  Start återflytt 2016-06.
Avvikelse från investeringsbeslut beror på tvist.
Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2018 2018

Budget (ink 
moms)

64 75
Investeringsbeslut 201406 på 51 
mnkr. Beslut om utökad 
investering 201509 på 64 mnkr. 

Antal lägenheter 46 46

Risk: Det föreligger inga kvarstående risker.

Projektet färdigställdes 2018 men har varit öppet sedan dess på grund av tvist. 

Slutredovisning ej aktuell.

Skänninge 5

Bolagsstyrelsen beslutade 2018-12 om en investering på 104 mnkr avseende 
ombyggnad av fastigheten Skänninge 5 i Tensta. Husen är loftgångshus med garage 
under gårdsbjälklaget. De är byggda på slutet av 1960-talet och är fem våningar höga. 
Renovering ska utföras i lägenheterna, i allmänna utrymmen som källare och garage. 
Renovering av tak, fasad, fönster och gårdar ska utföras inklusive nytt tätskikt på 
garagebjälklag. Syftet med ombyggnaden är att erbjuda moderna lägenheter till våra 
hyresgäster samt att nå en lägre förvaltningskostnad genom de energiåtgärder och 
investeringsåtgärder som utförs. Upphandlingen av Skänninge 2 gjordes 2018, där 
Skänninge 5 var med som en option. Optionen ropades sedan av 2019. 
Start för återflytt maj 2020.
Det gjordes en nedskrivning på 7 mnkr i bokslutet 2020.
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 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2020 2021  

Budget (ink 
moms)

104 103
Genomförandebeslut 181206 på 
104 mnkr avseende ombyggnad av 
Skänninge 5.

Antal lägenheter 53 53  

Risk: Det föreligger inga kvarstående risker.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2021.

Storholmen 3

Bolagsstyrelsen beslutade 2015-04 om en investering på 99 mnkr avseende 
fastigheten Storholmen 3 i Vårberg, huvuddel 1. 
2016-09 beslutade styrelsen om en utökad investering för huvuddel 1 och huvuddel 2, 
dvs. hela fastigheten, på totalt 239 mnkr.
2017-04 godkände bolagsstyrelsen en rapport om ny inriktning i projektet, med 
motiveringen att inga nya påbyggnader skulle tas med i ombyggnationen.
2020-02 togs ett nytt beslut i styrelsen på 80 mnkr plus tidigare upparbetade 111 
mnkr, vilket ger en total investering på 191 mnkr. 
Ärendet avser upprustning av resterande del av fastigheten Storholmen 3 i Vårberg, 
benämnt Huvuddel 2. Fastigheten omfattas av två huskroppar med totalt 52 
lägenheter. Största delen av tillhörande gård har renoverats under fjolåret för aktuell 
Huvuddel. Syftet med upprustningen är bland annat att minska drift- och 
underhållskostnader, höja komforten samt öka säkerheten för de boende i området. 
Entreprenaden med Peab startade 2015. Start återflytt etapp 1 december 2016.
Projektet pausades sedan och ny entreprenadupphandling gjordes i samband med det 
nya beslutet med Skanska, start mars 2020.
Entreprenören befinner sig i nuläget i rekonstruktion.
Avvikelse mot projektram beror dels på lägre anbud på mark än kalkylerat vilket ger 
mindre bidrag dvs. ökad kostnad men även justering i prognosen för upparbetade 
kostnader för mark och tidigare utförda etapper 1 o 2. Vi har fått in högre anbud än 
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prognostiserat och ny framtagen värderingskalkyl värderas just nu. Förslag till 
styrelseärende finns framtaget. Projektet pausat i väntat på detta. Hyresgästerna är 
informerade om läget.

Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar
Färdigställande, 
sista inflyttning

2022 2022  

Budget (ink 
moms)

191 192

Antal lägenheter 103 103  

Risk: Det föreligger stora risker i både ekonomi och tidplan på grund av att 
Erlandssons Bygg ligger i rekonstruktion.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2022.

Ståthållaren 4

Bolagsstyrelsen beslutade 2018-09 om en investering på 175 mnkr avseende 
upprustning av fastigheten Ståthållaren 4 i Bagarmossen. Syftet med upprustningen är 
bland annat att säkra husens framtid och börja en större ombyggnad nerifrån med 
grundförstärkning, dvs. omgjutning av en befintlig bottenbetongplatta och 
upprustning av resterande befintliga betongplattor, nya Troaxförråd inklusive 
ståldörrar med Aptusläsare i källaren samt omläggning av dräneringsledningar och 
fasadrenovering inklusive fönsterbyte för att husen ska stå stadigt och därmed också få 
en längre livslängd. 
Ingen evakuering är planerad i samband med upprustningen.
Upphandlade entreprenörer i projektet är RA-Bygg (2018) och Skanska (2020). 
Överklagan av bygglov från hyresgäster har skickats in till Länsstyrelsen med hjälp av 
externa aktörer. Länsstyrelsen tillbakakallade bygglovet gällande fönsterbyte. Bolaget 
har valt att inte överklaga detta beslut. Fönsterbytet ersätts därmed med 
fönsterrenovering. 
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Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2021 2022  

Budget (ink 
moms)

175 175

Antal lägenheter 274 274  

Risk: I nuläget finns en liten risk att vi inte kommer igång med fönsterrenoveringen i 
början av juni som planerat. Det kan i så fall leda till en tidsförskjutning i projektet till 
och med våren 2023.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2022.

Trondheim 1

Bolagsstyrelsen beslutade 2017-04 om en investering på 178 mnkr avseende 
ombyggnad av fastigheten Trondheim 1 i Husby. Projektet omfattar tre loftgångshus 
med totalt 115 lägenheter inklusive 16 lägenheter i takpåbyggnader. 
99 lägenheter ska byggas om helt och tre lokaler ska byggas om till tre lägenheter. De 
16 påbyggda lägenheterna kommer delvis att renoveras. Efter ombyggnation finns 
totalt 118 lägenheter inom fastigheten. Det finns 20 lokaler på fastigheten, varav en 
förskola och ett gårdshus rustas delvis och resterande lokaler/förråd rustas helt. 
Tvättstuga och samlingslokal berörs inte. 
I samband med upprustningen planeras även för gårdsupprustning.
Entreprenad med M3 bygg som upphandlad entreprenör startade oktober 2017.
Start återflytt januari 2019.
Avvikelse mot beslut beror på högre anbud än kalkylerat. 
Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2019 2021  
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Budget (ink 
moms)

178 182

Antal lägenheter 118 118  

Risk: Det föreligger inga kvarstående risker.

Slutbesiktning utförd för länge sedan. Slutredovisning ej aktuell. 

Trondheim 2

Bolagsstyrelsen beslutade 2016-03 om en investering på 129 mnkr avseende 
ombyggnad av fastigheten Trondheim 2. Projektet omfattar tre loftgångshus och 
påbyggnadsdel med totalt 84 lägenheter. Fyra lokaler i fastigheten rustas upp, varav 
en av dessa lokaler delas till två och en ny tillskapas. I samband med upprustningen 
planeras även för gårdsupprustning och nybyggnad av ett hus för cyklar. Syftet med 
upprustningen är bland annat att minska driftkostnaderna, sänka 
underhållskostnaderna, sänka energiförbrukningen och öka komforten för 
hyresgästerna.
Entreprenad med M3 bygg som upphandlad entreprenör startade oktober 2016.
Start återflytt december 2017.
 Total projektkostnad ökad på grund av högre anbud än kalkylerat samt andra 
kostnader som konsekvens av ett ärende i hyresnämnden.
 Det föreligger inget nedskrivningsbehov.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2017 2019  

Budget (ink 
moms)

129 148

Antal lägenheter 84 84  

Risk: Det föreligger inga kvarstående risker.

Slutbesiktning utförd för länge sedan. Slutredovisning ej aktuell. 
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Skänninge 4

Bolagsstyrelsen beslutade 2020-06 om en investering på 170 mnkr avseende 
upprustning av fyra bostadshus. Husen är loftgångshus med garage under 
gårdsbjälklaget. De är byggda på slutet av 60-talet och är tre respektive fem våningar 
höga. Renovering ska utföras i lägenheterna och i allmänna utrymmen. Även 
renovering av tak, fasad och fönster ingår. Gården ska renoveras inklusive nytt tätskikt 
på garagebjälklag. 
Utöver detta ska bottenvåningen mot Tenstagången, vilken omfattar 10 lokaler för 
nya lokalhyresgäster, renoveras. Syftet är att nå en lägre förvaltningskostnad genom de 
energiåtgärder och renoveringsåtgärder som utförs samt erbjuda moderna lägenheter 
till våra hyresgäster. Detta är fjärde etappen av fyra. 
Upphandlad entreprenör M3 Ingår i option från 2018-02, produktionsstart 2020-09.

 Genomförandebeslut Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2022 2022  

Budget (ink 
moms)

170 170

Antal lägenheter 81 81  

Risk: Det finns ett önskemål från distriktet att göra om samtliga 10 lokaler till 
lägenheter. Detta kan påverka tidplanen, men i nuläget ingen större påverkan på den 
totala investeringen.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q3 2022.

Nystad 1 (hus) och Nystad 11 (gård)

Bolagsstyrelsen beslutade 2020-06 om en investering på 136 mnkr avseende 
upprustning av fastigheten Nystad 1 i stadsdelen Akalla med adress Sibeliusgången 16 
samt intilliggande gård med fristående tvättstuga. Fastigheten Nystad 1 omfattar en 
huskropp med totalt 99 lägenheter, åtta butiker/lokaler och ett underliggande garage. 
Den intilliggande gården och den fristående tvättstugan tillhör grannfastigheten 
Nystad 11 vars hus nyligen rustats upp i samma omfattning som avses med Nystad 1. 
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Av produktionstekniska skäl exkluderades gården och tvättstugan vid upprustningen 
av Nystad 11, därmed inkluderas dessa i berört ärende. 
Entreprenaden med Byggpartner Dalarna startade i juni 2020. Planerad start för 
återflytt april 2022.

Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 

Nystad 1 
(Hus) 

 
Genomförandebesl
ut

Prognos Kommentar

Färdigställ
ande, sista 
inflyttning

2023 2023  

Budget 
(ink 
moms)

122 122 Gemensamt genomförandebeslut för 
Nystad 1 hus och Nystad 11 gård

Antal 
lägenheter

99 99  

Nystad 11 (gård)

 
Genomförandebesl
ut

Prognos Kommentar

Färdigställ
ande, sista 
inflyttning

2022 2022
Gemensamt genomförandebeslut för 
Nystad 1 hus och Nystad 11 gård.

Budget 
(ink 
moms)

14 15 Avvikelse mot projektram beror på 
ökade markkostnader. 

Antal 
lägenheter

 

Risk: Det föreligger inga kvarstående risker.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q2 2023.
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Oslo 5

Bolagsstyrelsen beslutade 2020-06 om en investering på 142 mnkr avseende 
upprustning av fastigheten Oslo 5. Projektet omfattar upprustning av tre bostadshus 
inklusive gården med tillhörande kompletteringshus, varav ett nyttjas av den lokala 
hyresgästföreningen inom Oslo 1-7. Husen är av typen loftgångshus med fyra mindre 
lägenheter i trapphuset i respektive huskropp. De är byggda på slutet av 70-talet och 
är fem våningar höga. Renovering ska utföras i lägenheterna, i allmänna utrymmen, 
även renovering av tak, fasad och gården. Syftet med projektet är bland annat att 
minska driftkostnaderna, sänka underhållskostnaderna samt höja komforten och 
säkerheten för de boende. 
Entreprenaden med M3 Bygg AB startade 2020. 
Beräknad start för återflytt 2021-08. Avvikelse mot styrelsebeslut beror på 
uppdaterade anbud från underentreprenör.

Det gjordes en nedskrivning på 10 mnkr i bokslutet 2020.

 
Genomförandebes
lut

Prognos Kommentar

Färdigställande, 
sista inflyttning

2022 2022  

Budget (ink 
moms)

142 143

Antal lägenheter 93 93  

Risk: Det föreligger inga risker.

Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q2 2022.
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