
Sammanställning projektbudget och prognos 2021 Nyproduktion

Belopp i kkr inkl.moms
Beskrivning Utfall 

jan-aug
Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 2021 

prognos jämför 
budget

Kommentar

Kv Plankan 24, Södermalm 37 267 230 000 87 516 142 484 Förhandling om lyftplan påverkar utfallet 2021. Utredning av kommande etapper pågår. 
Ett antal felaktiga ÄTA-kostnader har bokats om till Fastighetsförbättrande åtgärder.  

Kv Primus, Lilla Essingen -102 1 000 12 988 Prel byggstart 2025. Projektering systemhandling 2024.
Mangon (Fd  Persikan), Södermalm 41 067 123 333 74 276 49 056 Deletapp 1 färdigställd. Deletapp 2. Byggstart Q4 -21. Försening pga upphandling. 
Snabba Hus, Bergslagsvägen 19 809 15 267 20 164 -4 896 Inflyttat. Ekonomisk reglering med entreprenör pågår
Snabba Hus, Råcksta 12 0 12 -12 Inflyttat. 
Kvarnseglet 3 och 4, Rinkeby 940 0 937 -937 Inflyttat.
Vårbergsvägen, Skärholmen 208 2 000 1 152 848 Granskning avslutad, antagande Q4 2021 enligt Stadens senaste tidplan.

Söderarm Grönskär, Kärrtorps C 29 172 103 639 88 264 15 375 Stomkomplettering pågår på Söderarm och stomresning pågår på Grönskär. Uppdaterad lyftplan 
resulterar i lägre nivå för 2021 samt mindre ÄTA för året. Inflytt aug-sep 2022.

Kv Kotka/ Saima, Akalla 1 141 3 000 4 504 -1 504 Högre årsprognos pga nya direktiv från sbk under första halvåret, flera avrop dyrare än förväntat, vissa 
tillkommande konsulter. Pågående detaljplanearbete. 

Hagastaden 2 949 3 000 3 558 -558 Programhandling pågår.Granskning av detaljplan okt 2021. Årsprognosen högre pga tillkommande 
konsultutredningar.

Kv Sabbatsberg 18, Vasastan 1 795 0 2 520 -2 520 Garantibesiktning 20/9. Viss ekonomisk reglering med entreprenör återstår.
Kv Dalen 21, Enskededalen 7 210 20 000 8 896 11 104 Systemhandling klar. Reviderat inriktningsbeslut i juni , prel byggstart 2022.
Familjen 2, Östberga 839 40 000 1 443 38 557 Årsprognosen justeras ner pga försening i upphandlingsprocessen.

Östberga Norra, Östberga 2 291 1 000 3 971 -2 971 Samråd september 2021. Översyn av antal lägenheter och kalkyl inför framtagning av underlag till 
reviderat inriktningsbeslut.

Björnmossevägen 42 5 000 965 4 035 Justerad tidplan för detaljplanearbetat har påverkar årsprognosen.
Kv Silvret , Grimsta -5 212 0 -2 914 2 914 Inflyttat. Ekonomisk reglering med entreprenör pågår
Kv Hundlokan/ Skogsklockan, Hässelby -723 0 70 -70 Inflyttat. 
Valla Södra, Årstafältet 21 1 000 2 688 -1 688 Tillträde till mark oklart vilket senarelagt projektering till ca Q4 21/Q1-Q2 22.
Kv Ledinge 1, Tensta -37 024 -44 174 -36 113 -8 061 Inflyttat. Osäkerhet kring underentreprenör som gått i konkurs.
Kv Greken, Blackeberg 40 263 75 417 74 012 1 405 Inflyttning jan 2022. Lägre ÄTA-kostnader än budget.

Kv Örskär Kärrtorps IP 1 064 19 331 5 004 14 327 Projektering för systemhandling framflyttad Antagande planerat till Q1 2022, laga kraft Q1 2023 och 
byggstart Q3 2024.

Nybohovsbacken, Liljeholmen 4 764 -1 211 997 -2 208 Inflyttat. Inväntar uthyrning av 2 lokaler samt ekonomisk reglering mot Explo.
Kv.Vallgossen 14, Kungsholmen -22 606 0 0 0 Inflyttat. Ekonomisk reglering med entreprenör pågår

Albano (gemensamt), Norra Djurgården 295 365 526 410 565 173 -38 763

Avvikelse mot årets budget beror på att kostnader har flyttats från 2022-23 till 2021. Ökat på 
arbetsplatsorganisationskonton, minskat på gemensamma kostnader med Akademiska Hus. I övrigt har 
kostnader för KRT 9, TH 1, KRT 14,15 samt 16 justerats utifrån uppdaterade lyftplaner pga lägre utfall 
under 2020 . 

420 552 1 124 012 907 105 216 907

Övriga nyproduktionsprojekt  37 800 19 209 18 591
Totalt  1 161 812 926 314 235 498



Sammanställning projektbudget och prognos 2021 Ombyggnad
Belopp i kkr inkl.moms
Beskrivning Utfall 

jan-aug
Budget 

2021
Prognos 

2021
Avvikelse 2021 
prognos jämför 

budget

Kommentar

Ståthållaren 4, ombyggnad, Bagarmossen 8 395 39 349 15 802 -23 547 Förskjutning av projekt pga överklagat bygglov
Storholmen 3  ombyggnad, Skärholmen 1 261 40 129 2 609 -37 520 Omtag i projektet efter ny policy.
Pyramiden 18 grundläggning och ombyggnad, Södermalm 23 049 41 286 69 518 28 232

Rinkeby Allé ombyggnad, Rinkeby 44 600 33 014 70 139 37 125
Beslutad investering grundar sig på anbudsgivare 2.  Av 
upphandlingstekniska skäl tilldelades anbudsgivare 1 efter att 
beslut fattats i styrelsen. 

Skänninge 4 ombyggnad, Tensta 96 216 135 972 133 934 -2 038
Skänninge 5, ombyggnad Tensta 38 0 38 38
Husby Centrum, upprustning och ombyggnad, Husby 916 9 780 3 901 -5 879

Nystad 1, ombyggnad, Husby 53 225 87 510 92 251 4 740 Ökade ÄTA-kostnader samt ökning av byggledarens närvaro. 

Nystad 11, ombyggnad gård, Husby 850 10 567 11 328 760 Ökade markkostnader (ÄTA) och ökad kostnad för markkonsult.

Oslo 6, ombyggnad, Husby 9 345 8 127 9 742 1 615
Oslo 5, ombyggnad, Husby 62 069 77 611 104 983 27 372 Uppsnabbad process.
Oslo 4, ombyggnad, Husby 210 19 643 11 663 -7 979

Kv Plankan fastighetsförbättrande åtgärder, Södermalm 13 961 23 971 25 247 1 275 Arbetet med Bilia, sanering , tätskiktsarbeten samt hissar 
pågår.

Lillkvarnen 1 & 2, ombyggnad, Husby 0 0 0 0 Inflyttat. 
314 135 526 960 551 154 24 195

Övriga ombyggnationer 193 563 100 192 -93 371
Övriga projekt (förvaltningen) 261 467 220 099 -41 368

TOTALT 981 990 871 445 -110 545
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