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Styrelseärende 
Styrelsen 2022-02-24 
Ärende 9 
Dnr SB 2022/10 
 

Handläggare: Allan Leveau 
Telefon: 08 - 508 371 50 

Till styrelsen 
 
 
 

 
 

Lägesrapport nyproduktion 
 
 
 

VD:s förslag till beslut 
 
Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande. 
 
1. Lägesrapport nyproduktion godkänns. 

 
 
 
Vällingby den 14 februari 2022  
 
 
 
Stefan Sandberg 
VD 

 
 

 
 
Bakgrund 
Svenska Bostäder ska hålla en byggtakt med målet att påbörja 200 nya lägenheter 
per år. Vi ska bygga hållbara och trygga boendemiljöer med god kvalitet för 
långsiktigt förvaltande. Vi ska bygga för alla grupper i samhället för att på det sättet 
bland annat öka flexibiliteten på hyresrättsmarknaden. Exempel på särskilda 
satsningar är Snabba Hus, studentbostadsprojekt och Stockholmshusen. 
 
Beslutat mål för antalet byggstarter år 2022 är 200 lägenheter och det finns goda 
förutsättningar för att detta mål ska kunna uppnås. Prognos möjliga byggstarter är 
264 lägenheter. Målet för antalet färdigställda har satts till 500 lägenheter.  
Målet för antal markanvisningar är 200 lägenheter. I projektportföljen finns det ca 
4 700 lägenheter. 
 
Vår ägare, Stockholms Stadshus AB, har som mål att de tre bostadsbolagen 
tillsammans ska byggstarta 600 lägenheter för år 2022. 
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Ärendet 
Mål och syfte 
Syftet med denna rapport är att regelbundet redovisa för styrelsen hur projekten 
utvecklas i förhållande till fastställda mål vad gäller nyproduktion. 
 
Nuläget - Byggstarter 
Svenska Bostäders projektportfölj har här uppdelats i kategorier beroende på vilka 
skeden och faser som projekten befinner sig i. 
 
Dessa är  
1. Projekt under produktion (anges momentant) 
1a. Byggstartade innevarande år 
2. Byggstarter för projekt med lagakraftvunnen detaljplan, kvarvarande 
3. Byggstarter för projekt i planskede/bygglov eller överklagade 
4. Byggstarter för projekt i sökta markanvisningar och projektideér 
 

Kategori Antal 
2022 

Antal 
2023 

Antal 
2024 

Antal 
2025 

Antal 
2026 

1+1a 1 402     
1a 0     
2 232 198 410 190  
3 32 327 711 1300 814 
4 0 0 0 0 60 

Summa 
exkl 1 
och 1a 

1666 525 
 

1121 1490 874 
 

 
För utvecklad plan med projektnamn inom varje kategori hänvisas till bilaga 1. 
Antalet byggstartade avser gjuten bottenplatta. Totalt antal planerade byggstarter, 
över redovisade sex år, är ca 4 700 lägenheter. Det är viktigt med fler 
markanvisningar så att projektportföljen hela tiden kan fyllas på. Detta är särskilt 
viktigt då ledtiderna är långa och projekt tenderar att minska i omfattning och 
skjutas i tid under detaljplane och överklagande-processen.  
 
Redovisning av större förändringar från föregående rapportering: 
 
2022: Familjen 2 med 87 studentlägenheter. Dalen 21 med 140 lägenheter. Campus 
Albano kv 13 med 32 forskarlägenheter som är stoppad av Trafikverket, avgörandet 
ligger fn på regeringsnivå. Ombyggnad av lokal till 5 lägenheter i Kv Tjärven.    

 
2023: Dalen 13 med 50 studentlägenheter, detaljplanen antogs i 
Stadsbyggnadsnämnden och i MMD. Detaljplanen är nu överklagad till MMÖD som 
haft sammnträde i januari, vi avvaktar besked. Husby garage 40 lägenheter. 
Garagevägen med 80 lägenheter där en omfattande parkeringsutredning är 
genomförd. Växhusvägen med 205 (tidigare 209, tidigare ändå 240) lägenheter. 
Kvarnögat-Kvarnfallet 78 lägenheter. Ålesund HusbyC med 72 lägenheter.  
 
2024: Valla Södra med 169 lägenheter och Valla norra 63 (tidigare 43) lägenheter. 
Islandstorget med kv A 48, kv B 60 och kv D 70 lägenheter. Hagastaden med 339 
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studentlägenheter. Vårbergsvägen med 223 lägenheter. Firman med 114 
lägenheter. Oslo9 med 35 lägenheter. 
 
2025: Husby garagehus med 43 lägenheter. Regnet med 80 lägenheter. 
Blåsutvägen med 50 lägenheter. Famnen med 100 lägenheter. Pyramiden med 10 
lägenheter. Husby garage Bergengatan med 39 lägenheter. Ålgrytevägen med 150 
lägenheter. Östberga norra med 220 lägenheter. Primus med 108 lägenheter. 
Kotka-Saima etapp 1 med 170 lägenheter. Björnmossevägen med 150 lägenheter. 
Kärrtorps IP med 370 lägenheter. 

 
2026: Södra Årstafältet med 135 lägenheter. Bagarmossen entre´ med 220 
lägenheter. Lissabon med 60  lägenheter. Ätten 5 med 100 lägenheter. 
Bromstensgluggen med 150 lägenheter. Kotka-Saima etapp 2 med 209 lägenheter. 
 
Kristinebergshöjden med 137 lägenheter bortagen, pga ej förlängd markanvisning 
av staden.    
 
Nuläget - Rapporterade färdigställda lägenheter år 2021 
Fram till och med januari har vi haft inflyttning i 95 lägenheter i Kv Greken och 
Engelsmannen i Blackeberg. 
  
Nuläget - Markanvisningar 
Under 2021 fick Svenska Bostäder 4 markanvisningar om totalt 430 lgh. De flesta 
kom vid Exploateringsnämndens sista sammanträde för året den 16 december 
2021. Markanvisningarna under 2021 var följande: 
 
Hässelby Villastad, utökning i projektet Växthusvägen med 150 lgh 
Vällingby, Fornkullen 150 lgh, Ringpärmen 50 lgh 
Hässelby, Friherregatan 55 lgh 
Bagarmossen, utökning i projektet Bagarmossen entré med 25 lgh på fastigheten 
Hovrättsrådet 

 
Bolaget träffar Exploateringskontoret regelbundet för att diskutera markanvisningar 
och presentera olika idéer och förslag på nybyggnadsprojekt.  
 
Stockholmshusen 
Inom Stockholmshusen processas drygt 3 000 lägenheter i de tre bolagen 
Sista inflyttningen i bolagets första Stockholmsprojekt, Kv Ledinge i Tensta 
genomfördes i maj-21. 
 
Arbete med upphandling av det nya ramavtalet med entreprenörer enligt Dynamiskt 
inköpssystem (DIS) är nu genomfört. Inför den nya upphandlingen av 
Stockholmshus har erfarenheter från förra avtalsperioden tagits med. I projektet 
Bromstensgluggen kommer det nya ramavtalet för Stockholmshus att testas för 
första gången på Svenska Bostäder. 
 
Gestaltningsprogrammet har också utveclats under 2021 tillsammans med 
konceptarkitekter och stadsarkitekten för att skapa ännu bättre förutsättningar för 
Stockholmshus i 60-70-talsområden. 
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Tidsplan 
Redovisningen omfattar det som motsvarar rullande femårsplan, för tider för 
byggstart, se bilaga 1. 
 
Kommande beslut under året (ändringar finns från föregående redovisning) 
Mars 

 Garagehusen Trondheimsgatan, Husby, Genomförandebeslut 
 Skänninge 5, Slutredovisning 
 Snabba hus Råcksta, Slutredovisning 
 Snabba hus Bergslagsvägen, Slutredovisning 

April 

 Oslo 6, Slutredovisning  
 Vallgossen, Slutredovisning 
 Silvret, Slutredovisning 
 Nybohovsbacken, Slutredovisning 
 Ledinge, Slutredovisning 
 Växthusvägen, Inriktningsbeslut 

Juni 

 Västergötland 24, Inriktningsbeslut  
 Oslo 5, Slutredovisning  
 Famnen, Stopvägen, Åkeslund, Inriktningsbeslut  

September 

 Bromstensgluggen, Inriktningsbeslut 

Oktober 

 Skänninge 4, Slutredovisning 
 Bagarmossen Entré, inriktningsbeslut 

Övrigt 

 Garagevägen, Hammarbyhöjden, Genomförandebeslut 
 Kvarnögat/Kvarnfallet, Rinkeby, Genomförandebeslut 
 Ålesund 1, Husby centrum, Genomförandebeslut 

 
Risker 
Utdragna eller pausade plan- och programprocesser utgör risk både vad gäller 
igångsättningstid och ekonomi. Höga exploateringskostnader i nya projekt för 
staden gör att Exploateringskontoret måste sälja marken vilket i sin tur gör att det i 
många projekt enbart kan bli bostadsrättsbyggare som kan komma ifråga om 
markanvisningar och inga hyresrättsbyggare. Lokal opinion mot nybyggnadsprojekt 
är också en riskfaktor och en av orsakerna till utdragna planprocesser. Detta 
bekräftas då flera detaljplaner överklagats.  
 
Uppföljning 
Svenska Bostäder uppdaterar aktuella listor motsvarande den bilagda. Vi följer 
kontinuerligt planprocesserna och reviderar när någon milstolpe i projekten nås. 
Detta kan vara ”Projektidé”, ”Erhållen markanvisning”, ”Start-PM”, ”Nytt skede” i 
planprocessen, ”Laga kraft”, ”Överklagad plan” osv. 
 
Bilagor 

1. Projektlista 2022-01-28  
_____________


