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NYPROUKTION
Utfall jan-

april Budget 2022 Prognos 2022

Avvikelse 
prognos jämf 

med budget Kommentar

Kv Plankan, Södermalm

864 176 836 132 533 -44 303

Entreprenaden hävd i nov 2021 och därmed mindre bedömd 
investering under året jämfört med budget. Nytt 
investeringsbeslut 31/3. 1:a etappen av påbyggnad klar, 
inflyttn. 1/6, 25 lgh. Stomme hus C reses, arbetet klart i år. 
Upphandling för samverkan pågår.

Kv Primus, Lilla Essingen -90 50 254 204

Kv Mangon 1, nyproduktion Södermalm 39 093 260 715 253 070 -7 645 Prognos justerad för index samt uppdaterad lyftplan.

Snabba Hus Bergslagsvägen 10 057 0 4 910 4 910 Ökad ÄTA-kostnad kopplad till trafiklösn. samt landskap.

Vårbergsvägen, Skärholmen
25 2 000 629 -1 371

Inväntar beslut i Exploateringsnämnd innan beslut kan tas i 
KF. Tidplanen från Explo anger antagande tidigast maj/juni 
2022

Kv Söderarm/ Grönskär, Kärrtorps C 17 685 62 328 70 686 8 359
Avvikelse mot årets budget pga förskjutning av kostnad från 
2021.

Kv Kotka/ Saima, Akalla
511 1 200 2 224 1 024 Osäker tidplan pga stadens pågående besparingsarbete.

Hagastaden 172 500 688 188

Dalen 21, Enskededalen 309 40 000 13 938 -26 062 Inväntar beslut i KF. Upphandling avbruten 2022-03-30. 

Familjen 2, Östberga
2 008 25 000 85 296 60 296

Produktion startade  senare än beräknat vid budgettillfället. 
Mindre arbete än planerat utfördes 2021 och mer planeras 
nu istället utföras under 2022. 

Östberga Norra, Östberga 11 2 000 1 882 -118

Björnmossevägen

1 3 462 1 420 -2 042

I juni 2021 lämnade bolaget på exploateringskontorets 
uppmaning 3000 BTA till en annan byggaktör i området. 
Projektet står nu stilla i väntan på besked från 
exploateringskontoret. 

Kv Silvret, Grimsta -1 631 0 -373 -373

Hundlokan/ Skogsklockan -705 0 73 73

Valla Södra, Årstafältet 16 8 495 887 -7 608 Produktionsstart framskjuten p g a stadens arbeten.

Örskär vid Kärrtorps IP 234 3 000 5 874 2 874
Granskning detaljplan preliminärt Q3 2022. Projekteringstart 
under hösten.

Kv Firman, Råcksta 398 2 500 2 983 483

Nybohovsbacken, Liljeholmen 262 0 387 387

Kv Vallgossen 14, Kungsholmen -23 189 0 0 0

Albano

118 620 460 615 374 992 -85 623

Stor sänkning på prognos mot årsbudgeten pga 
finplaneringen och gemensamhetsanläggning som vi utför 
tillsammans med Akademiska hus. Beräknad kostnad på ca 
95 mnkr skjutits från 2022 till 2023.

Husby garagehus 52 0
Osäkerhet kring projekt fram till beslut i bolagsstyrelsen april 
2022. Ny prognos till nästa rapportering.

Växthusvägen del 1 272 5 000 5 343 343 Inriktningsbeslut i bolagsstyrelsen april 2022.

Summa 158 560 1 052 611 956 452 -96 159

Övrig nyproduktion 14 669 -11 932 -12 669 -737

Totalt nyproduktion 173 229 1 040 679 943 783 -96 896

 

OMBYGGNATION
Utfall jan-

april Budget 2022 Prognos 2022

Avvikelse 
prognos jämf 

med budget

Kommentar

Ståthållaren 4, ombyggnad, Bagarmossen 120 25 030 4 224 -20 806 Avvikelse mot budget 2022 beror att en utredning av 
kostnadsfördelningen mellan underhåll & investering pågår. 

Storholmen 3, ombyggnad, Skärholmen -2 422 22 000 21 620 -380

Pyramiden 18, grundläggning och ombyggnad 14 939 54 622 54 966 344

Rinkeby Allé, ombyggnad, Rinkeby -4 750 1 299 12 845 11 546
Avvikelse i prognos mot budget kopplad till konkurs hos 
entreprenör vilket har lett till fördyrningar. Pågående tvist.

Skänninge 4, ombyggnad, Tensta -8 550 16 500 10 633 -5 867
Avvikelse beror på mindre omfattning av ombyggnad av 
lokaler.

Husby Centrum, upprustning och ombyggnad, Husby 550 35 030 580 -34 450 Projektet har pausats därav avvikelse mot Budget

Nystad 1, ombyggnad, Husby -387 10 500 25 712 15 212
Avvikelsen beror på brister i handlingar viket lett till mer 
omfattande arbeten bl a för garagen än budgeterat.

Nystad 11, ombyggnad gård, Husby 772 574 5 938 5 364

Avvikelsen beror på brister i handlingar framförallt avseende 
mängder och vikter för tillkommande massor som behövt 
bytas ut. 

Oslo 5, ombyggnad 4 841 10 722 8 973 -1 749
Förändring mot budget 2022 beror på en kostnadseffektivare 
produktion .

Oslo 4, ombyggnad 21 383 114 597 106 451 -8 146
Förändring mot budget beror på ny uppskattat betalplan från 
E  gällande den rörliga delen.

Plankan fastighetsförbättrande åtgärder, Södermalm 1 287 38 950 35 497 -3 453
Nytt inv.beslut 31/3. Upphandling för samverkan pågår. 
Stomme reses och intern projektering pågår.

Summa 27 783 329 825 287 439 -42 386

Övrig ombyggnation 51 784 157 428 164 579 7 151
Summa Ombyggnation 79 567 487 253 452 018 -35 235


