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Svenska Bostäder nyproduktion av bostäder

Kvarter Stadsdel Antal bostäder Byggstart  

Gjuten 

bottenplatta

Status internt Planläge enl definition Inriktn 

beslut

Genomföran

de beslut

Snabba Hus, Råckstavägen Norra Ängby 247 2018 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 jun‐16

Kvarnseglet 3 och 4 Rinkeby 105 2018 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 jun‐17

Silvret Grimsta 113 2018 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 jun‐17

Ledinge 1 Tensta 172 2018 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft jun‐16 okt‐16

Albano Krt 14 Norra Djurgården 104 2018 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft sep‐12 sep‐20

Albano Th1 Norra Djurgården 155 2018 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft sep‐12 sep‐20

Albano Krt 15 Norra Djurgården 102 2018 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft sep‐12 sep‐20

Albano Krt 9 Norra Djurgården 198 2018 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft sep‐12 sep‐20

Albano Krt 17 Norra Djurgården 122 2018 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft sep‐12 sep‐20

Albano Krt 16 Norra Djurgården 157 2018 1. Produktion 2. Bygglov ‐laga kraft sep‐12 sep‐20

Albano Krt 12 Norra Djurgården 152 2018 1. Produktion 2. Bygglov ‐laga kraft sep‐12 sep‐20

Lokal till lägenhet, Trondheim Lillkvarn Järva 4 2018 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 jan‐00

Greken Blackeberg 95 2019 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 mar‐18

Plankan, 1 Påbyggnad Södermalm 25 2019 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 dec‐20

Plankan, 2 Gårdshus Södermalm 92 2019 1. Produktion 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 dec‐20

Plankan, 3 Påbyggnad Södermalm 22 2019 Planering 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 dec‐20

Plankan, 4 Påbyggnad Södermalm 23 2019 Planering 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 dec‐20

Lokal till lägenhet, Skänninge 2 Trondh 8 2019 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 jan‐00

Snabba Hus, Bergslagsv Norra Ängby 134 2020 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 dec‐20

Grönskär/Söderarm, Kärrtorp C Kärrtorp 72 2020 1. Produktion 2. Bygglov ‐laga kraft feb‐17 feb‐19

Mangon, fd Persikan Södermalm 169 2020 1. Produktion 2. Bygglov ‐laga kraft jun‐17 feb‐20

Lokal till lägenhet. Kvarns Mariedal Dal 14 2020 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 jan‐00

Plankan (del av) Södermalm 4 2020 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 jan‐00

Björkhagens Centrum Björkhagen 2021 Avslutat 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 2021‐

Lokal till lägenhet, Tjärven 1 Kärrtorp 5 2022 1a. Byggstartat innevarande år  2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 jan‐00

Familjen 2 Östberga 87 2022 1a. Byggstartat innevarande år  2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 dec‐21

Garagevägen (Dekanen/Prefekten) Hammarbyhöjden 80 2023 Planering 3. DP ‐ laga kraft jan‐00 dec‐21

Albano Krt 13 Norra Djurgården 32 2024 Planering 3. Bygglov överklagat sep‐12 sep‐20

Växthusvägen del 1 et1 (105)+et2 (100 Hässelby Villastad 205 2024 Planering 4. Planarbete jun‐22 2023‐

Dalen 21 Gamla Enskede 140 2024 Planering 3. DP ‐ laga kraft jun‐21 dec‐21

Garegehusen, Trondheimsg. Husby 40 2024 Planering 3. DP ‐ laga kraft sep‐20 apr‐22

Kvarnögat, Kvarnfallet Rinkeby 78 2024 Planering 3. DP ‐ laga kraft jan‐00 jan‐00

Vårbergsvägen Skärholmen 223 2024 Planering 4. Planarbete feb‐18 2023‐

Islandstorget, kv A (48)+B(60) Blackeberg 108 2025 Planering 3. DP ‐ laga kraft jan‐00 2023‐

Islandstorget, kv D Blackeberg 70 2025 Planering 3. DP ‐ laga kraft jan‐00 2023‐

Vid Kärrtorps IP Kärrtorp 370 2025 Planering 4. Planarbete mar‐17 jan‐00

Garegehusen, Oslogatan. Husby 43 2025 Planering 3. DP ‐ laga kraft sep‐20 apr‐22

Björnmossevägen Kälvesta 150 2025 Planering 4. Planarbete dec‐18 2023‐

Blåsutvägen Blåsut 60 2025 Planering 4. Planarbete jun‐22 jan‐00

Garegehusen, Bergengatan. Husby 39 2025 Planering 3. DP ‐ laga kraft sep‐20 apr‐22

Ålgrytevägen Bredäng 140 2025 Planering 4. Planarbete sep‐23 feb‐24

Primus Lilla Essingen 108 2025 Planering 3. DP ‐ laga kraft dec‐17 jan‐00

Lokal till lägenhet, Pyramiden 8? 10?, APyramiden 10 2025 Planering 2. Bygglov ‐laga kraft jan‐00 jan‐00

Östberga Norra Östberga 220 2025 Planering 4. Planarbete dec‐17 2024‐

Hagastaden kv 13 Vasastaden 339 2026 Planering 4. Planarbete dec‐19 mar‐23

Kotka o Saima,  Akalla 379 2026 Planering 4. Planarbete jun‐20 feb‐23

Bromstensgluggen Bromsten 154 2026 Planering 4. Planarbete okt‐22 mar‐24

Växthusvägen del 2 Hässelby Villastad 150 2026 Planering 4. Planbesked jan‐00 jan‐00

Firman Råcksta 116 2026 Planering 4. Planarbete sep‐21 2025‐

Ålesund 1, Husby C Husby 72 2026 Planering 4. Planarbete jan‐00 dec‐22

Valla Norra, Årstafältet et I Årsta/Östberga 63 2026 Planering 3. DP ‐ laga kraft jan‐00 2024‐

Valla Södra, Årstafältet et I Årsta/Östberga 169 2026 Planering 3. DP ‐ laga kraft mar‐18 2024‐

Famnen (Stopvägen) Åkeslund 114 2026 Planering 4. Planarbete okt‐22 sep‐23

Regnet 2 Björkhagen 80 2026 Planering 4. Planarbete jan‐00 2026‐

Entré Bagarmossen (Krigsrådet, AssessoBagarmossen 205 2026 Planering 4. Planarbete feb‐23 2026‐

Friherregatan, Melonparken Hässelby gård 55 2026 Planering 4. Planarbete jan‐00 jan‐00

Lissabon Gärdet 60 2026 Planering 4. Planansökan jan‐00 jan‐00

Fornkullen Vällingby 150 2027 Planering 4. Planansökan jan‐00 jan‐00

Ringpärmen Vällingby 50 2027 Planering 4. Planansökan jan‐00 jan‐00

Kv Oslo 9, nyproduktion Husby Husby 35 2028 Planering 4. Planarbete jan‐00 2022‐

Ätten 5, Östb PC Östberga 152 2029 Planering 4. Planarbete dec‐23 2027‐

Södra Årstafältet et 6 Östberga 135 2030 Planering 4. Planbesked jun‐26 2028‐

Komplettering Söderåsen jan‐00 jan‐00

Sökta markanvisn. Järva 100 jan‐00 jan‐00

Sökta markanvisn. Västerort 250 jan‐00 jan‐00

Sökta markanvisn. Söderort 300 jan‐00 jan‐00

Sökta markanvisn. Innerstaden 150 jan‐00 jan‐00

Tider Bolagsbeslut


