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NYPROUKTION Utfall 2022 Budget 2022
Avvikelse utfall 

jämf med budget Kommentar

Kv Plankan, Södermalm 137 951 176 836 -38 885

Entreprenaden hävd i nov 2021 och därmed mindre bedömd 
investering under året jämfört med budget. Samverkansavtal 
upphandlad med Skanska.

Kv Primus, Lilla Essingen -21 50 -71

Kv Mangon 1, nyproduktion Södermalm 221 090 260 715 -39 625
Uppdaterad lyftplan och mindre upparbetad under 2022 mot 
bedömd nivå.

Snabba Hus Bergslagsvägen 11 290 0 11 290

Tidsförskjutning i väntan på arbetet med ledningsomläggning. 
Ökad kostnad för ledningsomläggning och ÄTA-kostnad 
kopplad till trafiklösn. samt landskap.

Vårbergsvägen, Skärholmen 495 2 000 -1 505

Inväntar beslut i Exploateringsnämnd innan beslut kan tas i 
KF. Tidplanen från Explo anger antagande tidigast maj/juni 
2022

Kv Söderarm/ Grönskär, Kärrtorps C 63 366 62 328 1 039

Kv Kotka/ Saima, Akalla 2 180 1 200 980

Hagastaden 646 500 146

Dalen 21, Enskededalen 645 40 000 -39 355 Inväntar ny upphandling.

Familjen 2, Östberga 90 455 25 000 65 455

Produktion startade senare än bedömd vid budgettillfället. 
Mindre arbete än planerat utfördes 2021 och mer utförd under 
2022. 

Östberga Norra, Östberga 1 295 2 000 -705

Björnmossevägen 60 3 462 -3 402 Omstart 14 nov. Granskning Q3 2023.

Kv Silvret, Grimsta -972 0 -972

Hundlokan/ Skogsklockan -590 0 -590

Valla Södra, Årstafältet 65 8 495 -8 430 Produktionsstart framskjuten p g a stadens arbeten.

Kv Ledinge, Tensta 218 0 218

Kv Greken, Blackeberg -2 575 -1 090 -1 485

Örskär vid Kärrtorps IP 640 3 000 -2 360
Granskning detaljplan Q4 2022. Projektering 2023/24. 
Preliminär produktionsstart slutet 2024.

Kv Firman, Råcksta 2 576 2 500 76



Nybohovsbacken, Liljeholmen 513 0 513

Kv Vallgossen 14, Kungsholmen -23 189 0 -23 189
Utfall berör reservering av bestridna fakturor i entreprenaden 
från tidigare år som inte bedöms förfalla.

Albano 355 448 460 615 -105 167

Stor sänkning på utfall mot årsbudgeten pga finplaneringen 
och gemensamhetsanläggning som vi utför tillsammans med 
Akademiska hus. Beräknad kostnad på ca 95 mnkr skjutits 
från 2022 till 2023.

Husby garagehus 417 0 417
Osäkerhet kring projekt fram till beslut i bolagsstyrelsen april 
2022. Arbetet med projektet tar fart under 2023.

Blåsutvägen, Johanneshov 2 783 2 500 283

Växthusvägen del 1 1 626 5 000 -3 374 Inväntar tidplan för antagande av detaljplan.

Bromstensgluggen, Bromsten 3 509 2 500 1 009

Summa 869 922 1 057 611 -187 690

Övrig nyproduktion 4 028 -16 932 20 960

Totalt nyproduktion 873 950 1 040 679 -166 730

 

OMBYGGNATION

Utfall 2022 Budget 2022

Avvikelse 
prognos jämf 

med budget

Kommentar

Ståthållaren 4, ombyggnad, Bagarmossen 2 459 25 030 -22 571
Avvikelse mot budget 2022 beror på pågående utredning 
kring kostnadsfördelning mellan underhåll & investering.

Storholmen 3, ombyggnad, Skärholmen 7 183 22 000 -14 817
Fasadarbeten framflyttad till 2023 pga för höga anbud. Under 
året berörs undercentral samt två lägenheter.

Pyramiden 18, grundläggning och ombyggnad 57 550 54 622 2 928 Avvikelse mot årets budget beror på prisökning på material.

Rinkeby Allé, ombyggnad, Rinkeby 7 547 1 299 6 248 Felaktig reservering 2022. Korrekt utfall = 1877 kkr.

Skänninge 4, ombyggnad, Tensta 5 886 16 500 -10 614 Avvikelse beror på inget bygglov för ombyggnad av lokaler.

Husby Centrum, upprustning och ombyggnad, Husby 1 361 35 030 -33 669 Projektet har pausats därav avvikelse mot Budget.

Nystad 1, ombyggnad, Husby 14 954 10 500 4 454
Avvikelsen mot budget beror på brister i handlingar viket lett 
till mer omfattande arbeten bl a för garagen.

Nystad 11, ombyggnad gård, Husby 6 488 574 5 914

Avvikelsen beror på brister i handlingar framförallt avseende 
mängder och vikter för tillkommande massor som behövt 
bytas ut. 

Oslo 5, ombyggnad 8 175 10 722 -2 547
Förändring mot budget 2022 beror på en kostnadseffektivare 
produktion .



Oslo 4, ombyggnad 112 149 114 597 -2 448
Förändring mot budget beror på ny uppskattat betalplan från 
entreprenör gällande den rörliga delen av entreprenaden.

Plankan fastighetsförbättrande åtgärder, Södermalm 29 553 38 950 -9 397
Upphandling för samverkan klar, avtal med Skanska. Mindre 
utfall mot budget pga utdragen upphandlingsprocess.

Summa 253 305 329 825 -76 520

Övrig ombyggnation 108 554 157 698 -49 144
Summa Ombyggnation 361 859 487 523 -125 664


