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Kv Plankan, Södermalm 63 303 223 700 292 316 68 616
Omtag av projektering för runda huset är klart och utförande 
pågår.

Kv Primus, Lilla Essingen 486 10 553 12 394 1 842 Projektering påbörjad, prel produktionsstart Q2 2025

Kv Mangon 1, nyproduktion Södermalm 40 101 208 868 206 486 -2 381

Produktion något sen i första trapphus. Stommen klar, 
stomkompl och markarbete pågår. Etappvis inflytt fr.o.m. 
augusti. Färdigställs april -24.

Vårbergsvägen, Skärholmen 708 10 000 3 475 -6 525

Detaljplanen vann laga kraft 5/4. Stadens prel. tidsplan för 
entreprenad etapp 1 med start 2024 Q3 fram till 2026 Q3 som 
beräknas vara tid för tillträde till mark. Kalkylen behöver 
uppdateras tillsammans med NCC. Program, system och 
detaljprojektering kan förmodlingen påbörjas i höst.

Kv Söderarm/ Grönskär, Kärrtorps C -3 358 500 2 014 1 514 Inflyttning Grönskär klar i mars. Plantering växter under våren.

Kv Kotka/ Saima, Akalla 1 767 5 000 3 780 -1 220

Granskning av detaljplanen framflyttad från Q3 2023 till dec 
2023. Ny inlämning granskning är 6 okt. Många frågor kvar att 
lösa. Samordning med staden och mellan olika 
konsultkategorier pågår samt uppdatering av utredningar.

Hagastaden 149 1 000 591 -409

Tecknande ök exploatering prel i apr/maj. Detaljplan antas 
preliminärt i juni, finns risk för överklagas. Lägre prognos än 
årsbudget pga inte många delar kvar förrän vi anser oss klara 
med programskedet.

Dalen 21, Enskededalen 46 30 000 1 986 -28 014
Ny parkeringsutredning ska göras. Diskussion kring P-talet 
med explo, omprojektering under året.

Familjen 2, Östberga 13 357 68 108 69 464 1 356

Produktion pågår, hinder anmält med anledning av krig i 
ukraina. Svårt att veta hur detta påverkar tid och kostnad. 
Beräknad inflyttning i början av 2024.

Östberga Norra, Östberga 1 046 3 000 2 219 -781
Grankning detaljplan maj-juni. I bästa fall beslutad detaljplan i 
dec -23

Björnmossevägen 190 5 000 2 592 -2 408

Projektet omstartades den 14 nov 2022. Ny förnyad 
markanvisning i juni 2023. Leverans av systemhandling dec 
2023. Granskning mars 2024. Antagande september 2024. 
Samråd ägde rum 2019.

Valla Södra, Årstafältet 16 10 670 1 781 -8 889
Genomgång program 2023, systemhandling 2025, 
upphandling och bygghandling 2025, produktion tidigast 2026

Kv Greken, Blackeberg 64 0 335 335

Vi står fast vid att entreprenör inte har rätt till ersättning 
kopplat till Covid. Några åtgärder för mark kommer att 
behövas, utförs under våren 2023. Avslutas därefter.

Örskär vid Kärrtorps IP 300 5 000 8 751 3 751
Granskning detaljplan Q2 2023. Projektering 2023/24. 
Preliminär produktionsstart slutet 2024.

Kv Firman, Råcksta 12 1 000 200 -800

DP godkänd i SBN, prel antagande Q2 2023. 
Exploateringsavtal skrivs inom kort.  Prognos lägre än budget 
pga förskjuten tidplan (detaljplanen bedöms ej vinna laga 
kraft under året). Justerat prognos kommande år då den 
tidigare innehöll moms.

Albano 42 373 233 446 226 139 -7 307

Kostnaden för finplanering och gemensamhetsanläggning 
som vi utför tillsammans med Akademiska hus har ökat ca 
med 7 mkr ex.moms (totalt 102 mkr ex. moms). Å andra sidan 
har kostnader för arbetsplatsorganisation, Projektledning och 
div. mindre konton minskat. 

Husby garagehus 274 10 000 924 -9 076
Justering av förfrågningsunderlag för bättre yteffektivitet. 
Ingen produktion 2023.

Blåsutvägen, Johanneshov 1 157 2 500 2 011 -489

Granskning av detaljplanen är framflyttad från Q4 2022 till Q2 
2023 efter att samtal med stadsarkitekten lett till omtag 
avseende gestaltning. Arbete pågår med sammanställning av 
material och handlingar.

Växthusvägen del 1 154 6 000 3 842 -2 158

Uppdaterad struktur pga skyfall samt rtskyddsutredningar för 
fåglar behöver genomföras innan ev. ny granskning av 
detaljplan. Preliminär tidplan granskning sept 2024 och 
antagande dec 2024.

Bromstensgluggen, nyproduktion Bromsten 550 3 250 3 298 48 Detaljplanearbete pågår, granskning prel. Q2 2024.

Summa 162 695 837 593 844 597 7 004

Övrig nyproduktion -31 840 22 407 -7 480 -29 887

Totalt nyproduktion 130 855 860 000 837 117 -22 883
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Ståthållaren 4, ombyggnad, Bagarmossen 188 39 496 22 354 -17 142
Fönster- och fasadarbete. Budget för fönster har reviderats då 
kontrakt tecknats med entreprenör.

Storholmen 3, ombyggnad, Skärholmen -55 32 583 32 509 -73

Omtag är utförd utifrån bolagets nya underhållspolicy samt 
eftersyn av befintliga fastigheter. Arbeten berör källare och 
klimatskal.

Skänninge 4, ombyggnad, Tensta 57 0 66 66 Slutredovisat Q1.

Pyramiden 18, grundläggning och ombyggnad -5 277 0 4 138 4 138
Upprustning av gatuhus är pausat för tillfälle i väntan på ett ev. 
nytt styrelsebeslut. Återställning av lokaler under hösten.

Rinkeby Allé, ombyggnad, Rinkeby -6 132 374 473 99 Pågående tvist med entreprenörens konkursförvaltare.

Husby Centrum, upprustning och ombyggnad, Husby 0 Projektet har pausats.

Nystad 1, ombyggnad, Husby 2 763 2 778 2 778
Avvikelsen beror på brister i handlingar viket lett till mer 
omfattande arbeten bl a för garagen.

Nystad 11, ombyggnad gård, Husby 0
Färdigställd, slutredovisas under året tillsammans med 
Nystad 1.

Oslo 5, ombyggnad 0 0 0 0 Slutredovisat i bolagsstyrelsen mars 2023.

Oslo 4, ombyggnad 40 057 90 175 101 137 10 962
Förändring mot budget beror på ökad och sen beställning av 
tillval samt ökade priser pga. världsläget (pandemi, krig). 

Plankan fastighetsförbättrande åtgärder, Södermalm 13 632 44 616 43 442 -1 175
Slutförande av gårdshuset, gården samt garaget pågår. 
Arbeten i garaget beräknas vara slutförda i slutet av dec-2023.

Summa Ombyggnation 45 233 207 244 206 897 -347

Ersättningsinvesteringar 53 412 593 923 602 746 8 823

Övriga investeringar 488 833 73 240 -415 593
Summa investeringar 229 500 2 150 000 1 720 000 -430 000


