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Vårbergsvägen Skärholmen Skärholmen 223 okt-25 apr-18 KcS->KF I N 523 8 1 3 10 Q4 2027 523
Örskär vid Kärrtorps IP Kärrtorp Skarpnäck 400 mar-25 jun-17 KcS->KF I N 905 17 0 9 5 Q4 2028 905
Mangon (fd Persikan) Södelmalm Södermalm 169 3 dec-20 maj-20 KcS->KF G N 682 321 40 206 209 Q2 2024 586
Dalen 21 Dalen Enskede-Årsta-Vantör 140 maj-24 apr-22 KcS->KF G N 460 16 0 2 30 Q1 2026 460
Primus Lilla Essingen Kungsholmen 108 maj-25 dec-17 KcS->KF I N 375 11 0 12 11 Q3 2027 375
Östberga Norra Östberga Enskede-Årsta-Vantör 220 apr-25 mar-18 KcS->KF I N 531 5 1 2 3 Q2 2027 531
Albano Innerstan Östermalm 1022 dec-17 nov-20 KcS->KF G N 2 395 2 103 42 226 233 Q4 2023 2 406
Greken Blackeberg Bromma 95 maj-19 mar-18 BS G N 272 222 0 0 0 Q1 2022 222
Valla Södra Årsta Enskede-Årsta-Vantör 169 jun-26 mar-18 KcS->KF I N 341 9 0 2 11 Q4 2027 341
Björnmossevägen Kälvesta Hässelby-Vällingby 224 maj-26 mar-19 KcS->KF I N 565 4 0 3 5 Q2 2027 565
Kärrtorp Centrum Kärrtorp Skarpnäck 72 aug-20 feb-19 BS G N 215 203 -3 2 1 Q1 2023 205
Plankan Innerstan Södermalm 162 dec-19 jun-22 KcS->KF G N 928 523 63 292 224 Q2 2025 928
Hagastaden Vasastaden Normalm 338 okt-26 mar-20 KcS->KF I N 536 12 0 1 1 Q4 2028 536
Familjen Östberga Enskede-Årsta-Vantör 87 1 maj-22 dec-21 BS G N 161 99 13 69 68 Q1 2024 161
Kotka/ Saima Akalla Rinkeby-Kista 379 5 jun-26 sep-20 KcS->KF I N 1 141 11 2 4 5 Q4 2027 1 141
Firman Vällingby Hässelby-Vällingby 114 jan-26 nov-21 KcS->KF I N 309 6 0 0 1 Q4 2025 309
Växthusvägen del 1 Hässelby Hässelby-Vällingby 204 okt-25 aug-22 KcS->KF I N 616 10 0 4 6 Q4 2026 616
Garagehusen, Husby Husby Rinkeby-Kista 122 okt-24 aug-22 KcS->KF G N 453 15 0 1 10 Q4 2026 453
Blåsutvägen, Johanneshov Årsta Enskede-Årsta-Vantör 60 sep-25 jun-22 BS I N 181 5 1 2 3 Q4 2026 181
Bromstensgluggen Bromsten Spånga-Tensta 154 2026 feb-23 KcS->KF I N 462 5 1 3 3 Q4 2028 462

4 462 12 051 0 3 605 162 844 837

Ombyggnad
Plankan-Fastighetsförbättrande åtgärder Södermalm Södermalm 341 59 dec-19 dec-20 BS G SI 169 87 14 43 45 Q1 2026 169
Husby Centrum Husby Rinkeby-Kista 0 47 mar-15 dec-14 BS G SI 254 175
Storholmen 3 Vårberg Skärholmen 115 0 2014 feb-20 BS G SI 191 158 0 33 33 Q2 2024 191
Ståthållaren 4 Bagarmossen Skarpnäck 274 42 sep-18 sep-18 BS G SI 175 134 0 22 40 Q4 2024 174
Pyramiden 18 Grund och upprustning Södermalm Södermalm 32 3 dec-20 okt-19 BS G SI 180 183 -5 4 0 Q4 2025 187

Rinkeby Allé, Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2 Rinkeby Rinkeby-Kista 104 0 feb-20 dec-19 BS G SI 168 186 -6 0 0 Q1 2022 188
Skänninge 4 Tensta Spånga-Tensta 81 10 jun-20 jun-20 BS G SI 170 160 0 0 0 Q3 2022 161
Oslo 5 Husby Rinkeby-Kista 93 0 jun-20 jun-20 BS G SI 142 141 0 0 0 Q2 2022 142
Nystad 1 Hus och Nystad 11 gård Akalla Rinkeby-Kista 193 14 jun-20 jun-20 BS G SI 136 142 3 3 Q3 2022 145
Oslo 4 Husby Rinkeby-Kista 136 0 okt-21 jun-21 BS G SI 218 128 40 101 90 Q1 2024 235

1 369 1 803 0 1 493 45 207 207

Prognos färdigtTyp av Investering


