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Sammanfattning 
Vid årets start hade Svenska Bostäder 704 lägenheter i produktion. 
Bedömningen i dagsläget är 458 nyinflyttade bostäder i nyproduktionen 
under 2023.  

Årets mål för byggstarter är 0 lägenheter på grund av det rådande 
ekonomiska läget med ökande produktionskostnader samt lägre 
fastighetsvärderingar. Värderingarna har i takt med högre räntor fortsatt 
att sjunka vilket fortsatt försvårar uppstart av projekt. En betydande 
kostnadspåverkan nyproduktion är underjordiska garage och därför pågår 
arbete flera projekt att genom olika mobilitetslösningar minimera behovet 
av garageanläggningar. Bolaget är även i marknadsdialog för att söka fler 
samarbetspartners som kan möjliggöra projekt. 
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Enligt 2023 års budget är målet för antal markanvisningar 1000 lägenheter 
per år till de tre kommunala bostadsbolagen. Inga markanvisningar har 
skett till Svenska Bostäder vid Exploateringsnämndens sammanträden 
under det första halvåret 2023. I projektportföljen finns det cirka 4 700 
byggrätter. 

 

Ärendet 
 

Mål och syfte 

Syftet med denna rapport är att regelbundet redovisa för styrelsen hur 
projekten utvecklas i förhållande till fastställda mål vad gäller 
nyproduktion. 

 
Nuläget - Rapporterade färdigställda lägenheter år 2023 

Antalet planerade inflyttningar vid ingången av 2023 var 458 vilket är enligt 
plan. Av dessa har 42 lägenheter i Grönskar, Kärrtorp och 157 lägenheter i 
Albano Krt 16 haft inflyttning under första halvåret. Under andra halvåret 
planeras inflyttningar i Albano Kr 12 152st samt Kv Mangon 107st .  

 
Nuläget – Byggstarter 

Beslutat mål för antalet byggstarter i Svenska Bostäder år 2023 t o m 
2026 är 1 200 bostäder. Detta mål anpassas och koordineras med 
Stockholmshem och Familjebostäders mål i syfte att de tre bolagen 
sammanlagt ska klara kommunfullmäktiges mål om 3 500 byggstarter 
under hela mandatperioden. 

 
Målet fördelas på bolaget i 2023 0 bostäder, 2024 300 bostäder, 2025 400 
bostäder, 2026 500 bostäder. Åtgärder för att nå bostadsmålen analyseras i 
kapitel Risker och Möjligheter 

 
Svenska Bostäders projektportfölj har här uppdelats i kategorier beroende 
på vilka skeden och faser som projekten befinner sig i. Dessa är: 

 
1. Projekt under produktion (anges momentant). 1a. Byggstartade 

innevarande år 
2. Byggstarter med laga kraft bygglov 
3. Byggstarter för projekt med lagakraftvunnen detaljplan, alt 

överklagat bygglov 
4. Byggstarter för projekt i planskede eller överklagad detaljplan 

 
Tabellen och grafen nedan anger antal lägenheter per skede och år. 
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För utvecklad plan med projektnamn inom varje kategori hänvisas till bilaga 
1. Antalet byggstartade avser gjuten bottenplatta.  

I nedan text redovisas större förändringar i projekt från föregående 
rapportering 

 

Pågående projekt 

I kvarteret Kv Plankan fortskrider projektet i samverkansform. För det 
runda huset på gården pågår kompletteringsarbete invändigt. 
Fortsattning av påbyggad är ej ännu påbörjad. 
 
Kv Mangon och Kv Familjen och Campus Albanos sista pågående 
kvarter löper utan problem. Däremot är entreprenörerna hårt pressade 
av ekonomi, vilket innebär ett hårdare klimat på byggmötena. Samtliga 
entreprenörer har aviserat ökade kostnader på grund av kriget. I 
dagsläget har ingen redovisat några exakta kostnader och risken 
bedöms som liten att det ska påverka projektekonomin. 
 
I projekt Campus Albano finns ett ej startat kvarter, krt 13, med 32 
forskarlägenheter. Delprojektet är fortsatt stoppat på grund av överklagan 
på bygglov av Trafikverket. Genomförande för detta delprojekt flyttas på 
framtiden. 

 
2024 

Dalen 21, Skördetröskaren, med 140 lägenheter, genomgår 
omarbetning och ny upphandling utförs hösten 2023. Projektet är i 
dialog med exploateringskontoret gällande parkeringslösning och 
projektet har för avsikt att söka bygglov under tidig höst. Lägre volym 
på garageanläggning gör stor positiv påverkan men förutsättningarna 
är fortsatt utmanande. Aktivt arbete behövs i projektet i samband med 
upphandling och genomförande för att möjliggöra projektstart.  

Garagevägen, Stockholmshusprojekt med 80 lgh i Hammarbyhöjden 

Kategori 
Antal 
2023 

Antal 
2024 

Antal 
2025 

Antal 
2026 

Antal 
2027 

Antal 
2028 

Antal 
2029 

Antal 
≥2030 

1+ 1a 505              
1a 0              
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 298 148 607 108 0 0 42 
4 0 0 484 265 1 314 750 430 287 

Summa exkl 1 
och 1a 0 298 632 872 1 422 750 430 329 

Mål 
produktionsstarter 0 300 400 500     
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har planerad, men osäker byggstart 2024. Detaljplanen har 

vunnit laga kraft och innehåller inga garageplatser då detta var tänkt att 
lösas i ett blivande gemensamt p-däck med SL. SL har ändrat sig vilket gör 
att den planerade lösningen ej längre är aktuell. Arbete pågår i projektet 
för att minimera behov av garage utifrån val av kundgrupp och 
mobilitetslösningar. Projektet är i dialog med SBK gällande hantering av 
parkering i projektet. Bygglovsansökan planeras under Q3 med en mindre 
garageanläggning än tidigare. Trots mindre yta för garageanläggning är 
projektekonomin negativ. Det förs dialog med entreprenören om att 
rationalisera och förbättra projektekonomin. 
 
I Kv Kvarnögat/Kvarnfallet i Rinkeby, 78 lgh, pågår marknadsdialog där 
bolaget under våren gått ut med informationsinsamling (RFI) för att 
undersöka hur intressenter i marknaden föreslår att möjliggöra 
genomförande. Förenklingar har skett under våren och positiva dialoger 
pågår. Projektet har ekonomiska utmaningar med lägre 
fastighetsvärdering och fokus är på rationalitet i genomförandet.   

 
2025 
Garagehusen Husby, 40 lägenheter (av totalt 122) flyttas till 2025. 
Staden projekterar gator och allmän platsmark och det finns ett stort 
behov av samordning i området av alla arbeten, då 5 broar måste lyftas 
för att kunna möjliggöra transportbilar fram till våra projektplatser. 
Detta arbete påverkar både staden och projektet. Därför är tidplanen 
osäker och projektet flyttas. Projektet är i marknadsdialog och arbete 
pågår för hur en skarp upphandling bör utformas. Projektet har 
ekonomiska utmaningar med lägre fastighetsvärdering och fokus är på 
rationalitet i genomförandet.   

 

Kärrtorps IP med 370 bostäder som Stockholmshus. Granskning och 
antagande av plan är planerat i 2023. Osäker projektstart för SB beroende 
på risken för överklagan och stadens exploateringsarbeten. Uppstart av 
bolagets projektering planeras mot slutet av året. Samordning om 
kommande exploateringsarbeten behövs för att planera produktionsstart. 
Detaljplanen har delats för att snabba upp antagandet men samtidigt sker 
ändringar av utformning som ger lägre rationalitet. Bl.a. diskuteras att 
punkthus byts ut till lamellhus vilket försämrar möjlighet till 
återupprepning av tidigare lyckosamma projekt. Ingen plan finns ännu för 
stadens infrastrukturarbeten 

 
Primus, Lilla Essingen, med 108 lägenheter utreds för att förbättra 
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projektekonomi. En byggaktör, PEAB, som skulle bygga 
gemensamhetsgaraget för samtliga byggherrar på Lilla Essingen, 
har nu frångått det avtal som samtliga byggaktörer skrivit på i 
samband med exploatering. I dagsläget är det osäkert hur SB ska 
kunna lösa parkeringsbehov om inte staden ställer krav på PEAB. 
Bolaget har engagerat jurister i frågan.  
 
2026 
Vårbergsvägen i Skärholmen med 223 lägenheter som Stockholmshus, 
planeras till 2026 då stadens infrastruktur är klar. Detaljplanen vann laga 
kraft i april. Projektet har, trots sitt stora antal av lägenheter, utmanande 
projektekonomi på grund av lägre fastighetsvärdering. I dagsläget förs 
dialog med kontrakterad entreprenör NCC, om ytterligare rationaliseringar 
för att sänka produktionskostnaden.  
 
2027 och senare: 
Bromstensgluggen i Spånga med 150 lägenheter som Stockholmshus. En 
ny skyfallsutredning har genomförts för hela exploateringsområdet som 
visar att stora delar av bolagets markanvisning troligen behövs för nya 
kompletterande ytor som ska ta hand om dagvatten. Bolaget verkar för 
bibehållen byggrätt inom exploateringsområdet på de lägen där andra 
projektutvecklare har avträtt.  
Ålgrytevägen, Bredäng, samtal pågår med exploateringskontoret om 
höjder på byggnaderna. Bolaget verkar för bibehållna höjder och antal 
våningar. 
Ätten 5, Östberga, med ca 150 bostäder. Intensivt detaljplanearbete 
under våren då granskning är planerat under hösten. Under senvåren har 
direktiv kommit om placering av en biljetthall för SL inom Svenska 
Bostäders byggrätt. Svenska Bostäder ser inte utrymme att hantera 
biljetthallen inom projektet och har pausat arbetet i avvaktan på vidare 
dialog.   
 
Nuläget – Markanvisningar 

Bolagets totala projektportfölj består av cirka 4 700 lägenheter. 
Planarbete pågår för drygt 2 500 lägenheter och merparten är i ett 
intensivt arbete inför samråd, granskning eller överenskommelse om 
exploatering. Bolaget verkar för en balans i geografi och kundgrupp 
som möjliggör olika typer av boende för stockholmarnas olika behov.  

 
Målet för antal markanvisningar inom Stockholms stad är minst 1000 
lägenheter per år till de tre kommunala bostadsbolagen. Det är viktigt att 
hela tiden fylla på med fler markanvisningar för att kontinuerligt skapa 
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förutsättningar för balans i antalet kommande projektstarter. Detta är 
särskilt viktigt då ledtiderna är långa och projekt tenderar att minska i 
omfattning och skjutas i tid under detaljplan- och 
överklagandeprocessen.  
 
Under de två första kvartalen har inga markanvisningar skett till Svenska 
Bostäder för 2023. Exploateringskontoret har haft uppe ett ärende vid 
nämnden den 8:e juni om en markanvisning om 160 lägenheter men 
bolaget uppfattar att Exploateringskontorets felaktigt har räknat in denna 
markanvisning i årets mål för tilldelningar av markanvisningar. 
Felaktigheten avser Björnmossevägen i Kälvesta där det geografiska läget 
är samma som det projekt som Svenska Bostäder fick en markanvisning 
för i dec 2017 men då för 220 lägenheter. Svenska Bostäders 
markanvisning har i det reviderade beslutet minskat med 60 lägenheter.  
 

Under andra kvartalet 2023 har två nya markansökningar skickats in till 
Exploateringsnämnden. Varav en inom Fokus Järva och en i Västerort. 
Totalt finns ca 90 ansökningar om markanvisningar inlämnade av 
Svenska Bostäder. 

 
Bolaget träffar Exploateringskontoret regelbundet för att diskutera 
markanvisningar och följa upp inskickade ansökningar samt presentera 
olika idéer och förslag på nybyggnadsprojekt.  

 

Stockholmshusen 

Stockholmshusen är en viktig del i stadens arbete för att minska 
bostadsbristen. Det är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga 
bostadsbolagen, stadens tekniska förvaltningar och privata entreprenörer 
för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter med 
god arkitektur och höga krav på hållbarhet. 

 
I budgeten för 2023 återfinns flera texter om Stockholmshusen och arbete 
pågår nu för att organisera arbetet inom staden för att underlätta 
processen framöver. En markgrupp med representanter från bolagen och 
stadens förvaltningar har bildats och mötesserien inleds under hösten. 
Fokus i markgruppen är att löpande ha en aktiv diskussion om platser för 
nya Stockholmshus. Mellan bolagen har även grupper bildats för att ta 
tillvara på erfarenheter av genomförda projekt och se över om det går att 
få blivande Stockholmshus ännu bättre och mer kostnadseffektiva.  

 
Inom Stockholmshusen processas drygt 3 000 lägenheter i de tre bolagen. 
Svenska Bostäder har cirka 1 100 byggrätter där det planeras för 
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Stockholmshusen med byggstart från 2024-2028 där merparten av 
starterna ligger 2026. 

 
Tidplan 

Redovisningen omfattar det som motsvarar rullande femårsplan, för mer 
detaljerad beskrivning av byggstart, se bilaga 1. 

 

Preliminära kommande beslut under året 

Famnen, Stopvägen, Åkeslund inriktningsbeslut 
(bordlagt styrelseärende 2022-10-20) 

 
Garagevägen, Hammarbyhöjden genomförandebeslut 

Kvarnögat / Kvarnfallet, Rinkeby genomförandebeslut  

Greken och Engelsmannen slutredovisning 
 
 

Risker och möjligheter 
Vi bedömer marknadsläget som fortsatt utmanande beroende på 
osäkerhet i vår omvärld. Förutom de senaste årens ökade 
produktionskostnader på grund av höjda materialpriser fortsätter 
fastighetsvärderingarna att sjunka i takt med ökade räntor. Det är stor 
skillnad mellan vilket avkastningskrav som gäller för fastigheter i 
Stockholms innerstad och i ytterområdena. Ett projekt som ger positivt 
resultat i innerstaden kan ge negativt resultat i ytterstaden med allt annat 
lika. Ytterligare en viktig ekonomisk försvårande faktor som gör att 
nybyggnadsprojekten har svårt att ge positiva resultat är 
kammarrättsdomen som kom sommaren 2022 som innebär att projekt 
med presumtionshyra endast tillåts halv årlig hyreshöjning under 
presumtionsperioden. Detta ger en betydande negativ påverkan på 
investeringsbedömningen av samma dignitet som vikande 
fastighetsvärderingar och materialprisökningar.  
Vi ser högre priser i en pågående upphandling och framförallt är det den 
höga materialprisutvecklingen som påverkar men även branschens 
riskpåslag på grund av osäkerhet i hur ekonomin kommer utvecklas. Viss 
avmattning i kostnadsökning kan skönjas men bedömningen är att denna 
effekt kommer försvåra möjligheten till projektstarter under 2023 och in i 
2024. Parallellt med en inbromsning i branschen så ser vi möjlighet till att 
öka tillgänglighet till entreprenörer som har kapacitet samt möjlighet att ge 
konkurrenskraftiga anbud. Vi ser även möjlighet till bättre tillgång på 
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konsulter samt ett gynnsammare läge i rekrytering av egen personal. 

 
Pågående åtgärder i kommande projekt 

För att möta den förändrade omvärlden och att fokusera på fortsatt 
förmåga att starta projekt så pågår strategiarbete för nyproduktion. En del 
i det arbetet är att förenkla våra tekniska regelverk. Bolaget arbetar även 
med översyn av parkeringsbehoven som är kostnadsdrivande i våra 
projekt, t ex Dalen 21 med sina 140 lägenheter och Garagevägen med 80 
lägenheter. Utöver detta tittar vi över kostnadsdrivande faktorer i 
utformning av våra befintliga projekt. Bolaget har inlett dialog med 
leverantörer för att genom externt utvecklade produkter genomföra 
projekt med beprövade och effektiva lösningar. Dialogen med leverantörer 
pågår för ett projekt i Rinkeby. Som tidigare nämnt så pågår även 
bolagsgemensamt samarbete inom Stockholmshusen som är en stor del av 
Svenska Bostäders kommande nyproduktion. Som en del i att bidra i det 
politiska samtalet om lämpliga åtgärder i en starkt inbromsande 
byggmarknad så deltog Svenska Bostäder tillsammans med 30 
branschaktörer i rundabordssamtal med bostadsministern. Svenska 
Bostäder pekade framförallt på den negativa påverkan som 
presumtionshyradomen har på hyresrättsproduktionen och att en ändring i 
regelverket kan ge snabb påverkan på bostadsproduktionen.  

 
Konsekvenser och åtgärder pågående eller avslutade projekt 

Det finns störningar i leveranser till pågående projekt och entreprenörerna 
lyfter kostnadsanspråk för ökade kostnader. I pågående projekt ser vi ingen 
avtalsgrund för entreprenörernas anspråk men vi ser en risk för konflikt. 

 
Konsekvenser i planarbete 

En närvarande utmaning i planarbete är utdragna processer på grund av 
tekniska förutsättningar och lokal opinion mot nybyggnation med 
överklagande som följd. I det rådande marknadsläget ser vi risk för höjda 
exploateringskostnader för staden vilket i förlängningen gör att 
Exploateringskontoret måste sälja marken vilket i sin tur gör att det i 
många projekt enbart kan bli bostadsrättsbyggare som kan komma ifråga 
om markanvisningar eller som i Björnmossevägen att Svenska Bostäders 
andel minskar och att marken som säljs till en privat byggaktör ökar. Vi 
märker också att staden vill lägga över mer kostnader på byggaktörer för 
att klara exploateringsekonomin. Ett sådant aktuellt exempel är att 
staden inför granskning lägger över tidigare allmän platsmark och gata till 
kvartersmark och därmed blir det istället en kostnad för byggaktören.  
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En annan risk är om bostadsrättsbyggare framöver väljer att förskjuta och 
senarelägga sina projekt pga konjunkturläget. Det kan i sin tur också 
påverka Svenska Bostäders projekt om projekten ligger i samma detaljplan 
och Exploateringskontoret är beroende av markförsäljningar för att klara 
exploateringskostnaderna. 

 
I rådande konjunktur kan det även öppnas möjligheter för Svenska 
Bostäder där olika fastighetsutvecklare vill frånträda sina projekt. Bolaget 
bevakar detta.  
 

Uppföljning 

Svenska Bostäder uppdaterar aktuella listor motsvarande den bilagda. Vi 
följer kontinuerligt planprocesserna och reviderar när någon milstolpe i 
projekten nås. Detta kan vara ”Projektidé”, ”Erhållen markanvisning”, 
”Start-PM”, ”Nytt skede” i planprocessen, ”Laga kraft”, ”Överklagad plan” 
osv. 

 

Bilagor 

1. Projektlista 2023-07-19 
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