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prognos jämf 

med budget Kommentar

Kv Plankan, Södermalm 129 958 223 700 292 323 68 623
Omtag av projektering för runda huset är klart och utförande 
pågår.

Kv Primus, Lilla Essingen 1 582 10 553 9 684 -869 Projektering påbörjad, prel produktionsstart Q2 2025

Kv Mangon 1, nyproduktion Södermalm 101 705 208 868 160 106 -48 762

Produktion något sen i första trapphus. Stommen klar, stomkompl 
och markarbete pågår. Etappvis inflytt fr.o.m. okt. Färdigställs april 
-24.

Vårbergsvägen, Skärholmen 1 019 10 000 1 915 -8 085

Detaljplanen vann laga kraft 5/4. Stadens prel. tidsplan för 
entreprenad etapp 1 med start 2024 Q3 fram till 2026 Q3 som 
beräknas vara tid för tillträde till mark. Kalkylen behöver 
uppdateras tillsammans med NCC. Program, system och 
detaljprojektering kan förmodlingen påbörjas i höst.

Kv Söderarm/ Grönskär, Kärrtorps C 1 160 500 2 396 1 896
Inflyttning Grönskär klar i mars. Plantering växter under våren. 
Komplettering av sedumtak planeras under hösten.

Kv Kotka/ Saima, Akalla 3 057 5 000 4 606 -394
Oklar process/tidplan från stadens sida. Vi bedömer att det är 
ingen inlämning inför granskning under året.

Hagastaden 248 1 000 398 -602

Vår programhandling så gott som klar. Överenskommelse om 
expl tecknad juni 2023. Dp antas prel sept 2023. Därefter antaget 
18 mån överklagandetid innan laga kraft. Tillträder till mark prel 
okt 2026.

Dalen 21, Enskededalen 250 30 000 2 838 -27 162
Ett garageplan utgår, omprojektering och nytt upphandlingsförsök 
under hösten.

Familjen 2, Östberga 31 090 68 108 70 350 2 243

Produktion pågår, hinder anmält med anledning av krig i ukraina. 
Svårt att veta hur detta påverkar tid och kostnad. Beräknad start 
för inflyttning jan 2024.

Östberga Norra, Östberga 1 661 3 000 2 530 -470
Granskning detaljplan tom aug-sep. Planerat beslut i 
Stadsbyggnadsnämnden dec 2023.

Björnmossevägen 271 5 000 1 722 -3 278

Projektet omstartades den 14 nov 2022. Ny förnyad 
markanvisning i juni 2023. Stadens systemhandling pågår och 
leverans av handling till dec 2023 . Granskning feb-mar 2024. 
Antagande aug-sep 2024.

Valla Södra, Årstafältet 41 10 670 1 781 -8 889
Genomgång program 2023, systemhandling 2024, upphandling och 
bygghandling 2025, produktion tidigast 2026

Kv Greken, Blackeberg 77 0 331 331

Ingen återkoppling från entreprenör avseende anspråk på 
ersättning. Vårt svar skickades 28 februari. Markåtgärder dock 
ännu ej utförda, färdigställs under hösten. Projekt avslutas.

Örskär vid Kärrtorps IP 679 5 000 2 041 -2 959
Granskning detaljplan Q4 2023. Projektering 2024. 
Produktionsstart 2025.

Kv Firman, Råcksta 17 1 000 61 -939

DP godkänd i SBN. Intern diskussion om exploateringsavtal pågår 
med anledning av marknadsläget. Prognos för kommande år är 
lägre då tidplanen förskjutits i och med att exploateringsavtal ej är 
tecknat.

Albano 76 078 233 446 221 419 -12 027

Kostnaden för finplanering och gemensamhetsanläggning som vi 
utför tillsammans med Akademiska hus har ökat ca med 7 mkr 
ex.moms (totalt 102 mkr ex. moms). Å andra sidan har kostnader 
för arbetsplatsorganisation, Projektledning och div. mindre konton 
minskat. 

Husby garagehus 475 10 000 1 887 -8 113
Justering av förfrågningsunderlag för bättre yteffektivitet. Ingen 
produktion 2023.

Blåsutvägen, Johanneshov 1 978 2 500 2 345 -155

Dp granskning prel sept-okt 2023 och antagande dec 2023 med 
tecknande av ök expl dessförinnan. Vi arbetar med att avsluta vår 
programhandling.

Växthusvägen del 1 174 6 000 1 355 -4 645

Skyfallsutredning visar att planen eventuellt behöver omarbetas 
för att hantera skyfall. Arbete med uppdaterad struktur har 
påbörjat. Granskning (om ny) sept 2024 . Antagande dec 2024.

Bromstensgluggen, nyproduktion Bromsten
825

3 250 2 976 -274

Detaljplanearbete pågår, granskning prel. Q2 2024. 
Skyfallsproblematik gör att kvarteret minskar i omfattning (staden 
tar ca 20 m i anspråk i anslutning till intilliggande park).

Summa 352 345 837 593 783 064 -54 529

Övrig nyproduktion 17 924 22 407 9 981 -12 426

Totalt nyproduktion 370 269 860 000 793 045 -66 955
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Ståthållaren 4, ombyggnad, Bagarmossen 7 639 39 496 22 354 -17 142
Fönster- och fasadarbete. Budget för fönster har reviderats då 
kontrakt tecknats med entreprenör.

Storholmen 3, ombyggnad, Skärholmen 9 152 32 583 34 191 1 608

Omtag är utförd utifrån bolagets nya underhållspolicy samt 
eftersyn av befintliga fastigheter. Arbeten berör källare och 
klimatskal. Ökade kostnader kopplade til solceller.

Skänninge 4, ombyggnad, Tensta 57 0 65 65 Slutredovisat Q1.

Pyramiden 18, grundläggning och ombyggnad -4 982 0 4 154 4 154
Upprustning av gatuhus är pausat för tillfälle i väntan på ett ev. 
nytt styrelsebeslut. Återställning av lokaler under hösten.

Rinkeby Allé, ombyggnad, Rinkeby -5 928 374 -5 134 -5 508 Pågående tvist med entreprenörens konkursförvaltare.

Husby Centrum, upprustning och ombyggnad, Husby 0 0 Projektet har pausats.

Nystad 1, ombyggnad, Husby 2 763 2 778 2 778

Avvikelsen beror på brister i handlingar viket lett till mer 
omfattande arbeten bl a för garagen. Slutredovisas under hösten 
tillsammans med Nystad 11.



Nystad 11, ombyggnad gård, Husby 0 0
Färdigställd, slutredovisas under hösten tillsammans med Nystad 
1.

Oslo 5, ombyggnad 0 0 0 0 Slutredovisat i bolagsstyrelsen mars 2023.

Oslo 4, ombyggnad 80 104 90 175 99 067 8 892
Förändring mot budget beror på ökad och sen beställning av tillval 
samt ökade priser pga. världsläget (pandemi, krig). 

Plankan fastighetsförbättrande åtgärder, Södermalm 31 419 44 616 50 751 6 135
Slutförande av gårdshuset, gården samt garaget pågår. Arbeten i 
garaget beräknas vara slutförda i slutet av dec-2023.

Summa Ombyggnation 120 224 207 244 208 226 982

Ersättningsinvesteringar 187 811 593 923 538 931 -54 992

Övriga investeringar 488 833 72 745 -416 088

Summa investeringar 678 304 2 150 000 1 612 947 -537 054


