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Svenska Bostäder nyproduktion av bostäder 
        Tider   Bolagsbeslut 

Kvarter Stadsdel Antal 

bostäder 

Byggstart  Gjuten 

bottenplatta 

Status internt Planläge enl definition Inriktn 

beslut 

Genomförande 

beslut 

Albano Krt 12 Norra Djurgården 152 2018 1. Produktion 2. Bygglov -laga kraft sep-12 sep-20 

Plankan, 2 Gårdshus Södermalm 92 2019 1. Produktion 2. Bygglov -laga kraft jan-00 dec-20 

Plankan, 3 Påbyggnad Södermalm 22 2019 Planering 2. Bygglov -laga kraft jan-00 dec-20 

Plankan, 4 Påbyggnad Södermalm 23 2019 Planering 2. Bygglov -laga kraft jan-00 dec-20 

Mangon, fd Persikan Södermalm 169 2020 1. Produktion 2. Bygglov -laga kraft jun-17 feb-20 

Lokal till lägenhet, Tjärven 1 Kärrtorp 5 2022 1. Produktion 2. Bygglov -laga kraft jan-00 jan-00 

Familjen 2 Östberga 87 2022 1. Produktion 2. Bygglov -laga kraft jan-00 dec-21 

Garagevägen (Dekanen/Prefekten) Hammarbyhöjden 90 2024 Planering 3. DP - laga kraft jan-00 dec-21 

Kvarndammen 6&7 Rinkeby 90 2024 Planering 3. DP - laga kraft jan-00 mar-24 

Dalen 21 Gamla Enskede 140 2024 Planering 3. DP - laga kraft jun-21 dec-21 

Vid Kärrtorps IP, del 1 Kärrtorp 300 2025 Planering 4. Planarbete mar-17 jan-00 

Firman Råcksta 114 2025 Planering 4. Planarbete sep-21 2025- 

Blåsutvägen Blåsut 60 2026 Planering 4. Planarbete jun-22 jan-00 

Valla Norra, Årstafältet et I Årsta/Östberga 63 2026 Planering 3. DP - laga kraft jan-00 2024- 

Vårbergsvägen Skärholmen 223 2026 Planering 3. DP - laga kraft feb-18 2024- 

Valla Södra, Årstafältet et I Årsta/Östberga 169 2026 Planering 3. DP - laga kraft mar-18 2024- 

Garagehusen, Trondheimsg. Husby 40 2026 Planering 3. DP - laga kraft sep-20 apr-22 

Växthusvägen del 1 et1 (105)+et2 (100) Hässelby Villastad 205 2027 Planering 4. Planarbete jun-22 2024- 

Islandstorget, kv D Blackeberg 70 2027 Planering 3. DP - laga kraft jan-00 2025- 

Östberga Norra Östberga 220 2027 Planering 4. Planarbete dec-17 2024- 

Hagastaden kv 13 Vasastaden 334 2027 Planering 4. Planarbete dec-19 2025- 

Björnmossevägen Kälvesta 150 2027 Planering 4. Planarbete dec-18 2025- 

Kotka Akalla 290 2027 Planering 4. Planarbete jun-20 2025- 

Bromstensgluggen Bromsten 154 2027 Planering 4. Planarbete okt-22 2025- 

Famnen (Stopvägen) Åkeslund 116 2027 Planering 4. Planarbete okt-23 2025- 

Ringpärmen Vällingby 50 2027 Planering 4. Planarbete jan-00 jan-00 



 

 

Islandstorget, kv A (48)+B(60) Blackeberg 108 2028 Planering 3. DP - laga kraft jan-00 2025- 

Garagehusen, Oslogatan. Husby 43 2028 Planering 3. DP - laga kraft sep-20 apr-22 

Garagehusen, Bergengatan. Husby 39 2028 Planering 3. DP - laga kraft sep-20 apr-22 

Friherregatan, Melonparken Hässelby gård 55 2028 Planering 4. Planarbete jan-00 jan-00 

Fornkullen Vällingby 200 2028 Planering 4. Planarbete jan-00 jan-00 

Växthusvägen del 2 Hässelby Villastad 150 2028 Planering 4. Planbesked jan-00 jan-00 

Entré Bagarmossen (Krigsrådet, Assessorn, Hovrättsrådet) Bagarmossen 205 2028 Planering 4. Planarbete okt-23 2026- 

Vid Kärrtorps IP, del 2 Kärrtorp 70 2029 Planering 4. Planarbete mar-17 jan-00 

Regnet 2 Björkhagen 80 2029 Planering 4. Planarbete jan-00 2027- 

Lissabon Gärdet 60 2029 Planering 4. Planansökan jan-00 jan-00 

Saima Akalla 290 2029 Planering 4. Planarbete jun-20 2025- 

Lokal till lägenhet, Pyramiden, Ateljehuset 10 lägenheter Pyramiden 10 2030 Planering 3. DP - laga kraft jan-00 jan-00 

Kv Oslo 9, nyproduktion Husby, 35st Husby   2030 Planering 4. Planarbete jan-00 2022- 

Albano Krt 13 Norra Djurgården 32 2030 Planering 3. Bygglov överklagat sep-12 sep-20 

Ålesund 1, Husby C, 72 lgh Husby   2030 Planering 4. Planarbete jan-00 jan-00 

Södra Årstafältet et 6 Östberga 135 2030 Planering 4. Planbesked jun-26 2028- 

Ätten 5, Östb PC Östberga 152 2032 Planering 4. Planarbete 2025- 2029- 

            jan-00 jan-00 

            jan-00 jan-00 

            jan-00 jan-00 

 


