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Stefan Sandberg 
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Sammanfattning 
Svenska Bostäder har i dagsläget 505 lägenheter i produktion och vid årets 
inledning var det 704 bostäder. Bedömningen i dagsläget är 387 
nyinflyttade bostäder i nyproduktionen under 2023. Inga nya 
produktionsstarter har skett under året och bolaget har således flyttat in 
fler lägenheter än vad som startats.  

Årets mål för byggstarter är 0 lägenheter på grund av det rådande 
ekonomiska läget med ökande produktionskostnader samt lägre 
fastighetsvärderingar. Värderingarna har i takt med högre räntor fortsatt 
att sjunka vilket fortsatt försvårar uppstart av projekt.  

En betydande kostnads- och klimatpåverkan i nyproduktion är 
underjordiska garage. Därför pågår arbete flera projekt att genom olika 
mobilitetslösningar minimera behovet av garageanläggningar. Bolaget är 
även i marknadsdialog för att söka fler samarbetspartners som kan 
möjliggöra projekt. 
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Enligt 2023 års budget är målet för antal markanvisningar 1000 lägenheter 
per år till de tre kommunala bostadsbolagen. Inga nya markanvisningar har 
skett till Svenska Bostäder under det första halvåret 2023. I 
projektportföljen finns det cirka 4 700 byggrätter. 

 

Ärendet 
 

Mål och syfte 

Syftet med denna rapport är att regelbundet redovisa för styrelsen hur 
projekten utvecklas i förhållande till fastställda mål vad gäller 
nyproduktion. 

 
Nuläget - Rapporterade färdigställda lägenheter år 2023 

Antalet planerade inflyttningar vid ingången av 2023 var 458 varav 387 är 
kommer ske i år. Det är 42 lägenheter i Grönskar Kärrtorp, 157 lägenheter i 
Albano Krt 16, 152 lägenheter i Albano Kr 12, samt 36 lägenheter i Kv 
Mangon Södermalm. Inledningsvis skulle Kv Mangon ha 107 inflyttade 
lägenheter i 2023, men på grund av obestånd hos flera 
underentreprenörer har projektet försenats och inflytt flyttas delvis till 
2024. 

 
Nuläget – Byggstarter 

Beslutat mål för antalet byggstarter i Svenska Bostäder år 2023 t o m 
2026 är 1 200 bostäder. Detta mål anpassas och koordineras med 
Stockholmshem och Familjebostäders mål i syfte att de tre bolagen 
sammanlagt ska klara kommunfullmäktiges mål om 3 500 byggstarter 
under hela mandatperioden. 

 
Målet fördelas år 2023 0 bostäder, år 2024 300 bostäder, år 2025 400 
bostäder, och år 2026 500 bostäder. Åtgärder för att nå bostadsmålen 
analyseras i kapitel Risker och Möjligheter 

 
Svenska Bostäders projektportfölj har här uppdelats i kategorier beroende 
på vilka skeden och faser som projekten befinner sig i. Dessa är: 

 
1. Projekt under produktion (anges momentant). 1a. Byggstartade 

innevarande år 
2. Byggstarter med laga kraft bygglov 
3. Byggstarter för projekt med lagakraftvunnen detaljplan, alt 

överklagat bygglov 
4. Byggstarter för projekt i planskede eller överklagad detaljplan 
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Tabellen och grafen nedan anger antal lägenheter per skede och år. 

Kategori Antal 
2023 

Antal 
2024 

Antal 
2025 

Antal 
2026 

Antal 
2027 

Antal 
2028 

Antal 
2029 

Antal 
≥2030 

Totalt 

1+ 1a 505           
 

    
1a 0           

 
    

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 320 108 495 178 82 0 42 1 225 
4 0 0 484 60 1 519 750 430 287 3 530 
Summa exkl 1 och 
1a 

0 320 592 555 1 697 832 430 329 4 755 

Mål 
produktionsstarter 

0 300 400 500 
     

 
För utvecklad plan med projektnamn inom varje kategori hänvisas till bilaga 
1. Antalet byggstartade avser gjuten bottenplatta. 

 

Pågående projekt 
I nedan text redovisas större förändringar i projekt från föregående 
rapportering 

I kvarteret Kv Plankan fortskrider gårdshuset i samverkansform. 
Projektet har inflyttning hösten 2024. Kommande påbyggnader 
etapp 2 har bordlagts och fortsatt arbete utvärderas när pågående 
tvist med tidigare entreprenör är utredd.  

 
På Campus Albano pågår sista etappen och avslutande arbeten löper 
utan problem. Sista etappen blockuthyrs till Stockholm Universitet. 
Invigning av det nya campusområdet skedde ihop med Akademiska Hus 
i september. 
 
I Kv Mangon och Kv Familjen är entreprenörerna hårt pressade av 
ekonomi, vilket innebär ett hårdare klimat. Flera underentreprenörer 
har gått i konkurs, vilket påverkar tidplaner och inflyttning. 
Entreprenörer har aviserat ökade kostnader på grund av kriget. I 
dagsläget har ingen redovisat några exakta kostnader. 

 
2024 

Dalen 21, Skördetröskaren, med 140 lägenheter, genomgår 
omarbetning och ny upphandling utförs hösten 2023. Projektet har 
genomfört dialog med exploateringskontoret samt genomfört en 
parkeringsutredning för att välja en sund väg fram om omfattning på 
garageytor. Ytterligare förenklingar utreds vilket senarelägger ny 
upphandling till vintern 2023. Detta kan eventuellt påverka 
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byggstarten med gjuten bottenplatta 2024.  

Garagevägen, Stockholmshusprojekt med 90 lgh i Hammarbyhöjden. 
Bygglovsansökan lämnas in Q4 med en mindre garageanläggning än tidigare. 
Trots mindre yta för garageanläggning är projektekonomin negativ. Det förs 
dialog med entreprenören om att rationalisera och förbättra projektekonomin. 

 
I Kv Kvarndammen 6&7 i Rinkeby, 90 lgh pågår upphandling inom 
ramen för Sveriges Allmännyttas Kombohusavtal. Projektet har 
ekonomisk utmaning med lägre fastighetsvärdering vilket ger stärkt 
fokus på rationalitet i genomförandet. 

 
2025 
Kärrtorps IP med 370 bostäder som Stockholmshus. Staden har i 
dagsläget för avsikt att dela pågående detaljplanen i två delar för att 
komma vidare med del 1. För bolaget betyder det 300 bostäder i del 1 
och 70 bostäder i del 2. Svenska Bostäder önskar återupprepa 
framgångsrikt byggnation av punkthus från tidigare projekt vilket 
fortsatt är en diskussion. Granskning och antagande av plan är planerat 
i 2023 eller tidigt 2024. I dagsläget finns ingen kommunicerad plan för 
stadens infrastrukturarbeten. Produktion är planerad till 2025.  
 
Primus, Lilla Essingen, med 108 lägenheter. Projektering och utredning 
av produkten pågår. Finns en diskussion mellan exploatörerna i 
området där angående hantering av parkeringsgarage. I dagsläget är 
det osäkert hur SB ska lösa parkeringsbehov om inte staden ställer krav 
på det bolag som bygger gemensamhetsanläggningen för garage. 
Bolaget har engagerat jurister i frågan. 
 
2026 
Garagehusen Husby, 40 lägenheter (av totalt 122) flyttas till 2026-2028. 
Projektet har ekonomiska utmaningar med lägre fastighetsvärdering vilket 
ger stärkt fokus på rationalitet i genomförandet. I dagsläget inväntar 
projektet hur framdriften blir i Kvarndammen 6&7. Beroende på insikter 
om leverantörsmarknaden gör ny bedömning om garagehusen. Innan 
genomförande behöver samordning ske för projektering av allmän 
platsmark och hantering av låga gångbroar. Dialog med 
Exploateringskontoret finns. 
 
Vårbergsvägen i Skärholmen med 223 lägenheter som Stockholmshus, 
planeras till 2026 då stadens infrastruktur är klar. Detaljplanen vann laga 
kraft i april. Projektet har, trots sitt stora antal av lägenheter, utmanande 
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projektekonomi på grund av lägre fastighetsvärdering. I dagsläget förs 
dialog med kontrakterad entreprenör NCC, om ytterligare rationaliseringar 
för att sänka produktionskostnaden. 

 
2027 och senare: 
Bromstensgluggen i Spånga med 150 lägenheter som Stockholmshus. En 
ny skyfallsutredning har genomförts för hela exploateringsområdet som 
visar att stora delar av bolagets markanvisning troligen behövs för nya 
kompletterande ytor som ska ta hand om dagvatten. Bolaget verkar för 
bibehållen byggrätt inom exploateringsområdet på de lägen där andra 
projektutvecklare har avträtt. 
 
Islandstorget med 70 + 108 lägenheter i två etapper flyttas till 2027-
2028. Projektet behöver projekteras för att möta genomförbarhet och 
gestaltningskrav. I dagsläget får staden inte ihop ekonomin för 
exploateringsarbeten. Sammantaget gör detta att projektet är bordlagt 
internt.  
 
Växthusvägen del 1 med 205 Stockholmshuslägenheter. Omtag i 
skyfallshantering och diskussion pågår ang. omfattning på byggnation 
ger att projektet flyttas fram i tid.  
 
Ålgrytevägen, Bredäng, samtal pågår med exploateringskontoret om 
höjder på byggnaderna. Bolaget verkar för bibehållna höjder och antal 
våningar. Utredning pågår internt om genomförbarhet utifrån 
exploateringskontorets förslag.  
 
Entré Bagarmossen 205 lägenheter. Samtal pågår med 
stadsbyggnadskontoret ang volymer mot bakgrund att hantera en 
utmanande projektekonomi. Markanvisningen ska eventuellt förlängas i 
slutet av året.  
 
Ätten 5, Östberga, med ca 150 bostäder. Intensivt detaljplanearbete 
under våren då granskning är planerat under hösten. Under senvåren har 
direktiv kommit om placering av en biljetthall för SL inom Svenska 
Bostäders byggrätt. Svenska Bostäder ser inte utrymme att hantera 
biljetthallen inom projektet och har pausat arbetet i avvaktan på vidare 
dialog. 

 
Nuläget – Markanvisningar 

Bolagets totala projektportfölj består av cirka 4 700 lägenheter. 
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Planarbete pågår för drygt 2 500 lägenheter och merparten är i ett 
intensivt arbete inför samråd, granskning eller överenskommelse om 
exploatering. Bolaget verkar för en balans i geografi och kundgrupp 
som möjliggör olika typer av boende för stockholmarnas olika behov. 

 
Målet för antal markanvisningar inom Stockholms stad är minst 1000 
lägenheter per år till de tre kommunala bostadsbolagen. Det är viktigt att 
hela tiden fylla på med fler markanvisningar för att kontinuerligt skapa 
förutsättningar för balans i antalet kommande projektstarter. Detta är 
särskilt viktigt då ledtiderna är långa och projekt tenderar att minska i 
omfattning och skjutas i tid under detaljplan- och 
överklagandeprocessen. 

 
Under de två första kvartalen har inga nya markanvisningar skett till 
Svenska Bostäder för 2023. Exploateringskontoret beslutade i ett ärende 
vid nämnden den 8:e juni om en markanvisning om 160 lägenheter. 
Bolaget noterar att markanvisningen rör ett tidigare beslutat område och 
således inte bör räknas in en ny markanvisning i årets mål för tilldelningar 
till bostadsbolagen. 
Felaktigheten avser Björnmossevägen i Kälvesta där det geografiska läget 
är samma som det projekt som Svenska Bostäder fick en markanvisning 
för i dec 2017 men då för 220 lägenheter. Svenska Bostäders 
markanvisning har i det reviderade beslutet minskat med 60 lägenheter. 

 
Under andra kvartalet 2023 har två nya markansökningar skickats in till 
Exploateringsnämnden. Varav en inom Fokus Järva och en i Västerort. 
Totalt finns ca 90 ansökningar om markanvisningar inlämnade av 
Svenska Bostäder. 

 
Bolaget träffar Exploateringskontoret regelbundet för att diskutera 
markanvisningar och följa upp inskickade ansökningar samt presentera 
olika idéer och förslag på nybyggnadsprojekt. 

 

Stockholmshusen 

Stockholmshusen är en viktig del i stadens arbete för att minska 
bostadsbristen. Det är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga 
bostadsbolagen, stadens tekniska förvaltningar och privata entreprenörer 
för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter med 
god arkitektur och höga krav på hållbarhet. 

 
I budgeten för 2023 återfinns flera texter om Stockholmshusen och arbete 
pågår nu för att organisera arbetet inom staden för att underlätta 
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processen framöver. En markgrupp med representanter från bolagen och 
stadens förvaltningar har bildats och mötesserien inleds under hösten. 
Fokus i markgruppen är att löpande ha en aktiv diskussion om platser för 
nya Stockholmshus. Mellan bolagen har även grupper bildats för att ta 
tillvara på erfarenheter av genomförda projekt och se över om det går att 
få blivande Stockholmshus ännu bättre och mer kostnadseffektiva. 

 
Inom Stockholmshusen processas drygt 3 000 lägenheter i de tre bolagen. 
Svenska Bostäder har cirka 1 100 byggrätter där det planeras för 
Stockholmshusen med byggstart från 2024-2028 där merparten av 
starterna ligger 2026. 

 
Tidplan 

Redovisningen omfattar det som motsvarar rullande femårsplan, för mer 
detaljerad beskrivning av byggstart, se bilaga 1. 

 
 

Risker och möjligheter 
Vi bedömer marknadsläget som fortsatt utmanande beroende på 
osäkerhet i vår omvärld. Risker för konkurser är överhängande och 
bolaget har störningar i pågående projekt som primärt påverkar 
tidplanen. De senaste årens ökade produktionskostnader är fortfarande 
höga medan fastighetsvärderingarna fortsätter att sjunka i takt med 
ökade räntor. För att skapa en bättre bild av den snabba förändringen av 
ekonomiska förutsättningar har bolaget engagerat externt 
värderingsbolag för att bidra i analysen av marknadsförutsättningar.  
Viss avmattning i kostnadsökning kan skönjas men bedömningen är att 
priserna fortsatt kommer vara på en hög nivå och försvåra möjligheten till 
projektstarter under 2023 och 2024. Parallellt med en inbromsning i 
branschen så ser vi möjlighet till att öka tillgänglighet till entreprenörer 
som har kapacitet samt möjlighet att ge konkurrenskraftiga anbud. Vi ser 
även möjlighet till bättre tillgång på konsulter samt ett gynnsammare läge i 
rekrytering av egen personal. I sommaren 2022 kom en hovrättsdom som 
ger att presumtionshyra endast för höjas med halva beloppet jämfört 
höjning i bruksvärdesystemet. Det var en stor utmaning. Det går nu att se 
en anpassning av hyresnivåer till domen bland flera aktörer i 
Stockholmsområdet. Det betyder initialt högre hyror för boende men att 
det över tid inte är någon skillnad. 

 
Pågående åtgärder i kommande projekt 

För att möta den förändrade omvärlden och att fokusera på fortsatt 
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förmåga att starta projekt så pågår strategiarbete för nyproduktion. En del 
i det arbetet är att förenkla våra tekniska regelverk. Bolaget arbetar även 
med översyn av parkeringsbehoven som är kostnadsdrivande i våra 
projekt, t ex Skördetröskan med sina 140 lägenheter och Garagevägen med 
90 lägenheter. Utöver detta tittar vi över kostnadsdrivande faktorer i 
utformning av våra befintliga projekt. Bolaget har inlett dialog med 
leverantörer för att genom externt utvecklade produkter genomföra 
projekt med beprövade och effektiva lösningar. Dialogen med leverantörer 
pågår för ett projekt i Rinkeby som nu landat i att vi provar Sveriges 
Allmännyttas Kombohus-avtal. Som tidigare nämnt så pågår även 
bolagsgemensamt samarbete inom Stockholmshusen som är en stor del av 
Svenska Bostäders kommande nyproduktion.  

 

Konsekvenser och åtgärder pågående eller avslutade projekt 

Det finns störningar i leveranser till pågående projekt och entreprenörerna 
lyfter kostnadsanspråk för ökade kostnader. Flera underentreprenörer har 
gått i konkurs och det kommer troligtvis komma flera. Vi följer upp 
ekonomi regelbundet för att säkerställa att vi inte betalar i förskott. I 
pågående projekt ser vi ingen avtalsgrund för entreprenörernas anspråk 
men vi ser en risk för konflikt. 

 
Konsekvenser i planarbete 

En närvarande utmaning i planarbete är utdragna processer på grund av 
tekniska förutsättningar och lokal opinion mot nybyggnation med 
överklagande som följd. I det rådande marknadsläget ser vi risk för höjda 
exploateringskostnader för staden vilket i förlängningen gör att 
Exploateringskontoret måste sälja marken vilket i sin tur gör att det i 
många projekt enbart kan bli bostadsrättsbyggare som kan komma ifråga 
om markanvisningar eller som i Björnmossevägen att Svenska Bostäders 
andel minskar och att marken som säljs till en privat byggaktör ökar. Vi 
märker också att staden vill lägga över mer kostnader på byggaktörer för 
att klara exploateringsekonomin. Ett sådant aktuellt exempel är att 
staden inför granskning lägger över tidigare allmän platsmark och gata till 
kvartersmark och därmed blir det istället en kostnad för byggaktören. 

En annan risk är om bostadsrättsbyggare framöver väljer att förskjuta och 
senarelägga sina projekt pga. konjunkturläget. Det kan i sin tur också 
påverka Svenska Bostäders projekt om projekten ligger i samma detaljplan 
och Exploateringskontoret är beroende av markförsäljningar för att klara 
exploateringskostnaderna. 

 
I rådande konjunktur kan det även öppnas möjligheter för Svenska 
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Bostäder där olika fastighetsutvecklare vill frånträda sina projekt. Bolaget 
bevakar detta. 

 
 

Uppföljning 

Svenska Bostäder uppdaterar aktuella listor motsvarande den bilagda. Vi 
följer kontinuerligt planprocesserna och reviderar när någon milstolpe i 
projekten nås. Detta kan vara ”Projektidé”, ”Erhållen markanvisning”, 
”Start-PM”, ”Nytt skede” i planprocessen, ”Laga kraft”, ”Överklagad plan” 
osv. 

 

Bilagor 

1. Projektlista 2023-11-08 
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