
 

 
 

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 

Postadress: Besöksadress: Tel: 08-508 460 00 Org.nr: 556034-8970 

Box 5010 Palmfeltsvägen 5, våning 5 e-post: diarie@sisab.se Styrelsens säte: Stockholm 

121 05 Johanneshov 121 62 Johanneshov webbadress: www.sisab.se En del av Stockholms stad 

 

Stockholm: 2022-06-17 
Vår referens: Ömer Tumturk 
Er referens: Candy Yau 

Utbildningsförvaltningen  
Box 22049 
104 22 Stockholm 

Budgetoffert inför 
genomförandebeslut -, kv. 
Pärlhönan 3, Thorildsplans gymns, 

Tillskapande av 16 WC, Hus A-E 
Projektnamn: : Thorhildsplans gymnasium, 16 WC/RWC 
Projektnummer: : Projektnumret 711 380  
Fastighet: 077001, Pärlhönan 3 
Diarienummer: : 2020-00127 

Er beställning 
Refererande till er beställning GY-3936 av utredning, kompletterande beslut på 
målbildsmöte samt beställarstyrgruppsmöte, erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete 
enligt nedan angivna förutsättningar.. 

Bakgrund 
Med tanke på att verksamheten har ökat i antal elevplatser finns krav att samtidigt öka 
antalet WC. För att gå arbetsmiljöverket till mötes kring hygienutrymmen efterfrågas att 
16 WC snarast kompletteras, vilket planeras under sommaren år 2023. 

Hyresgästens mål med projektet 
Bemöta arbetsmiljöverkets krav och komplettera med 16 WC. 

SISAB:s mål med projektet 
Säkerställa att kompletteringen blir fackmässig utförd. 

Tidsplan  
Utifrån nu kända förutsättningar föreslås nedan tidsplan. 
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Preliminär tidsplan 2022 2023 

Förslagshandling, daterat februari  

Beställning senast* dec  

Projektering sep-nov  

Produktion  maj-
augusti 

Slutbesiktning  augusti 

 

*) Tidsplanen gäller under förutsättning att beställning erhållits senast nämnda datum. 

[Ange text] 

Projektkostnadsredovisning  
Projektkostnaden är en prognos som i detta skede baseras på en kalkyl med basmånad 
Mars 2022. Indexuppräkning ingår ej. 

 

Kostnadsprognos Belopp* Hyresgästens del* 

Total kostnad 8 403 877kr 8 403 877 kr 

*i beloppet ingår administrativt tillägg och kreditiv 

I kostnaden ingår inte arbeten med evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder 
för verksamheten under produktionsskedet. 

Finansiering 

Hyresförändring 
Hyresgästens del av total kostnad exkl. direktfinansierat genererar ett hyrestillägg 
beräknat enligt Samverkansavtal för utbildningslokaler 2018. För redovisad 
kostnadsprognos bedöms den tillkommande hyran enligt följande: 

Prognos tillkommande hyra  Hyra i kr/år, ca 

Hyresgrundande belopp 8 403 877 kr              506 474 

Summa tillkommande hyra  506 474 

*Om projektet omfattar nybyggnad ingår rabatt i fem år för nybyggd yta, beräknad enligt 
schablon. 

Summa tillkommande hyra blir 506 474 kr/år.  

Samtliga belopp i underlaget är exkl. mervärdesskatt. 
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Risker  
Inga extraordinära risker finns.Produktionsstart- produktionen planeras till kommande 
sommar, år 2023. 

Skolverksamhet under sommarlovet kan påverka genomförandet – Frågan hanteras 
genom tydlig kommunikation med verksamheten och god planering av produktionen. 

Kommunikation och samordning med verksamheten – Verksamheten hålls generellt 
informerad via PL och under produktion via BL. 

 Nyckeltal  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Nyckeltal Värde Kommentar 

Indikator visandes fördelning 
Hyresgäst/SISAB (i hela %) 

100 0 100 % av 
entreprenadkostnad UtbF/ 
0 % SISAB 

Nuvarande area, kvm (BRA) 16 330 kvm   

Ombyggd area, kvm (BRA) 49 kvm  
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Beställning av genomförande 
SISAB erbjuder att utföra genomförandeskede enligt redovisat beslutsunderlag under 
förutsättning att beslut fattas enligt Stockholm stads delegationsordning.  

Kostnad för genomförandeskedet inkl. avslut är uppskattat till 8 350 237 kr. 

I det fall beställning inte är SISAB tillhanda senast december 2022, kommer nedlagda 
projektkostnader inkl. administrativt tillägg att faktureras. Önskas projektet genomföras 
vid senare tidpunkt ska en ny förfrågan tillställas SISAB skriftligen. 

 

Med vänlig hälsning 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB   

   
Ömer Tumturk 
Projektägare   

   
Susanne Christensson  
Chef Fastighetsavdelningen 
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