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Er referens: Monica Strandgren 


Utbildningsförvaltningen 
[Adress] 
[Postnr och ort] 


Beslutsunderlag inför inriktningsbeslut– 
kv. Samsö ͭ, Kvickenstorpskolan 
tillbyggnad, Farsta 
Projektnamn: Kvickenstorpskolan tillbyggnad 


Kontraktsnummer: 102000 ‐ Projektnummer: 704220 


Fastighetsbeteckning: Samsö 1 


Diarienummer: 2018‐00352 


 


Er beställning 


Refererande till er beställning daterad 2019-08-19, samråd och beställningsnummer 
Gr3830 lämnas följande redovisning efter utredningsskede. 


Bakgrund 


Kvickenstorpsskolan i Farsta uppfördes 1970-1972. Skolbyggnaden är i tre våningar 
varav en våning är i suterräng. Till skolan hör en idrottssal byggd samtidigt med 
skolan. 


Idag finns verksamhet för dels en mindre F-6 skola och dels en förskola.  


Byggnadens tekniska kapacitet är dimensionerad till 560 barn. För att möta 
kommande behov om 1080 elever, behöver skolan byggas ut med en ny tillbyggnad för 
skolverksamhet och blir då en F-9 skola. 


Tillbyggnaden föreslås bli 4 231 m2 BRA i tre plan. 
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Befintlig byggnad kommer att byggas om för att möta nya krav från verksamheten och 
öka kapaciteten i kök och matsal. Installationer behöver förnyas i samband med övrig 
ombyggnad.  


Utförande 


Utredningsarbetet med åtgärdsförslag framgår av följande handlingar: 


 Projektbeskrivning 
 Bilagor enligt förteckning i projektbeskrivning 


Vid projektarbetet har skolans ledning och personal samt representanter för er 
förvaltning deltagit. 


Tekniska risker 


Inga extraordinära tekniska risker finns. 


Övriga risker som i detta läge inte ses som extraordinära är geoteknisk undersökning  
för tillbyggnaden inte är gjord och inte heller en statisk bedömning av befintlig 
byggnad av konstruktör. 


Hyresfördelning 


Bedömd projektkostnad (hyresgästens del) för verksamhetsanpassningen innebär ett 
hyrestillägg beräknat enligt Samverkansavtal för utbildningslokaler 2018, med värden 
enligt nedan. 


Fördelning av kostnader för och på grund av nya installationer är schablonmässigt 
gjorda. I förslagshandlingsskedet ska projektet fördjupa sig i de oklarheter som finns 
angående parametrar som ska ligga till grund för fördelningen mellan SISAB och 
utbildningsförvaltningen. T.ex. är det oklart om kanalerna är dimensionerade för 25 
eller 32 personer. 
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Bedömd projekt‐kostnad, kr    Hyra i kr/ år, ca 


Tillbyggnad  139 662 864    5 566 663 


Ombyggnad  142 125 128    8 524 914 


Summa  281 787 992  (Räntesats 0,70%)  14 091 577 


     


Tillbyggnad    893 560 


Ombyggnad    41 207 


Summa DoU/inhyrning/ (inkl. rabatt)  934 767 


     


Tillbyggnad    1 017 980 


Ombyggnad    33 120 


Summa Tomträttsavgäld  1 051 100 


     


Tillbyggnad    38 079 


Ombyggnad    1 269 


Summa övriga rabatter och tillägg  39 348 


   


Tillbyggnad  7 516 282 


Ombyggnad  8 600 510 


Summa tillkommande hyra (1:a helåret)  16 116 792 


 
I summa tillkommande hyra ovan ingår rabatt om 210 kr/kvm/år i fem år. Summa 
tillkommande hyra blir exkl. rabatt 17 034 868 kr/år. 


I bedömningen av projektkostnaden har hänsyn tagits till marknadsbedömningar, 
kreditiv och fastighetstekniska risker. 


I projektkostnaden ingår inte arbeten med evakueringar, provisorier eller andra 
tillfälliga åtgärder för verksamheten under produktionsskedet. 


I bedömd hyra ingår inte eventuell nedsättning av hyran under genomförandet. 


Avgående hyra, p g a rivning, är ej aktuell. 


SISAB:s underhållsarbeten, preliminärt 


SISAB:s underhåll, kr  2o 157 800 


 
Den definitiva omfattningen av SISAB:s underhållsarbeten bestäms när projektets 
genomförande är beslutat. 


Tidsplan 


Bedömd leveranstid av förslagshandling efter förslagshandlingsbeställning för ovan 
projekt är ca 13 månader (utan hänsyn tagen till semestrar och helger). 
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Bedömd genomförandetid efter genomförandebeställning för ovan projekt är ca 28 
månader (utan hänsyn tagen till semestrar och helger). 


SISAB önskar återkomma med förslag på tidsplan efter ert ställningstagande. 


Övrig ekonomi 


Er del av kostnaden för genomförande av förslagshandlingsskedet bedömer vi till 
9 000 000 kronor. 


Kostnaden för utredningsarbetet kommer att direktfaktureras. 


Nyckeltal 


    Kommentar 


Indikator visandes fördelning 


Hyresgäst/SISAB (i hela %) 


 


100% 


87% 


93% 


 


0% 


13% 


7% 


% av entreprenadkostnad 


Tillbyggad 


Ombyggnad 


Totalt 


Beräknat specifikt energimål  Ej beräknat  KWh/kvm/år 


Berörd yta (inkl. nybyggnad), kvm 


(BRA) 


7 907  Delar i befintligt som ej får ny 


användning ej med i arean. 


Nuvarande yta, kvm (BRA)  8937   


Kr/kvm (BRA), totalt  38 682 


 


 


Beräknat på projektkostnad 


Kr/kvm (BRA), hyresgäst  36 133 


 


 


 


Beräknat på hyresgästens del av 


projektkostnad 


 


 


Nuvarande antal barn/elever  560   


Tillkommande antal barn/elever  520   


Teknisk kapacitet: Max antal personer  1260  Barn + personal 


Ventilation i lektionssal tekniskt 


dimensionerad för antal personer 


32  Barn + personal 
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Tillkommande årshyra kr/person 


(barn/elev) 


32 759  exkl. tillfällig utbildningslokal och 


nyproduktionsrabatt 


 


Övrigt 


Offerten är giltig t o m. februari 2021. I det fall beställning inte är SISAB tillhanda 
senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras och offerten 
faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska 
förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen. 


 


Samtliga belopp är exkl. mervärdesskatt. 


 


Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 
 
 


 
Per Andersson 


 
Anders Ristrand 


Projektansvarig Projektägare 
 


 
Claes Magnusson 
VD 
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SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 
Postadress: Besöksadress: Tel: 08-508 460 00 Org.nr: 556034-8970 
Box 5010 Palmfeltsvägen 5, våning 5 e-post: diarie@sisab.se Styrelsens säte: Stockholm 
121 05 Johanneshov 121 62 Johanneshov webbadress: www.sisab.se  
 
 


Projektbeskrivning 
Projektnamn: Kvickenstorpsskolan, Tillbyggnad, Kvickensvägen 9 
Kontraktsnummer: 102000 - Projektnummer: 704220 
Fastighetsbeteckning: Samsö 1, Kvikenstorpsskolan 
Diarienummer: 2018-00352 


 


Befintlig verksamhet 
Kvickenstorpsskolan i Farsta uppfördes 1970-1972. Skolbyggnaden är i tre våningar 
varav en våning är i suterräng. Till skolan hör en idrottssal byggd samtidigt med 
skolan. 
Idag finns verksamhet för dels en mindre F-6 skola och dels en förskola.  
Under 2020-2021 ska Kvickenstorpsskolan fungera som evakueringsskola åt 
Skönstaholmsskolan då denna renoveras och byggs om. 
 
Byggnadens tekniska kapacitet är dimensionerad till 560 barn. För att möta 
kommande behov om 1080 elever, behöver skolan byggas ut med en ny tillbyggnad för 
skolverksamhet och blir då en F-9 skola.  
Vid genomförande av projektet flyttar befintlig förskola ut ur skolans lokaler. 
Förskolan behandlas inte i denna projektbeskrivning.  


 
Detaljplaneprocess 
Stockholms stad tar fram en ny detaljplan för att kunna förlänga Lingvägen, som ska 
länkas ihop med Farstavägen. Den nya detaljplanen möjliggör en tillbyggnad om tre 
våningar för skolan och en fristående förskola, samt bostäder i punkthus till väster om 
skolan. 
 
 


  
Huvudentré, skola  Gångväg visar stäckning av ny 


tillfartsväg 
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Ombyggnation befintlig skolbyggnad 
Befintlig skolbyggnad är en traditionell korridorsskola om ca 8100 kvm. För att hålla 
nere kostnader behålls korridorerna. Antal helgruppsrum och specialsalar anpassas 
till det utökade antalet elever samt moderna krav på undervisningslokaler. Befintlig 
skolbyggnad planeras för åk 4-9.  
Skolans kök är uttjänt och byggs om samt ges större yta. Matsalen förstoras genom att 
bygga in delar av den norra innergården. Matsal planeras för maximalt 4 matlag. 
Möjlighet ges att även bygga in delar av den södra innergården. 
Generellt gäller att befintlig skolbyggnad förutom utbildningsytor också ska inkludera 
ytor för skoladministration, skolhälsa, kök och matsal samt salar för musik, slöjd och 
bild.  
 
Ny skolbyggnad 
En tillbyggnad om cirka 4200 kvm BRA fördelade på tre våningar uppförs. 
Tillbyggnaden planeras för fem hemvister och avses för åk F-3. Den nya skolbyggnaden 
binds ihop med den befintliga skolan genom en byggnadsdel i en våning.  
Ett rörelserum med dusch och omklädningsrum tillskapas. En av hemvisterna kan 
anpassas för att kunna ta emot 25-30 elever i grundsärskola.  
Mål för tillbyggnaden är att den ska uppnå SISABs krav på Miljöbyggnad Silver. 
 
Ombyggnation av befintlig idrottssal 
Idrottsbyggnaden om ca 900 kvm BRA byggs om för att göra plats för åtta 
omklädningsrum. Befintliga salar renoveras under 2020. Teknikrum flyttas till taket 
med anledning av att större yta behövs för aggregat. Idrottsbyggnaden ska vara möjlig 
att hyra ut. 
 
Gestaltning 
Fasader på befintlig skolbyggnad och idrottsbyggnad består av betongelement i rosa 
ton med jämna fönsterband. Materialet på tillbyggnaden föreslås utgöras av gul-grått 
tegel i en kulör som går i ton med den befintliga skolans rosa fasad. Det föreslås vidare 
att fönstersättningen är jämn och att entrépartiet mot Lingvägen i väster är indraget 
hela vägen upp till takfoten för att dela upp fasaden och skapa liv i den med hjälp av 
skuggning. Ytterligare en entré planeras finnas från skolgården på byggnadens östra 
sida. 
 
Renovering installationer 
Den befintliga skolbyggnaden kommer behöva nya installationer, dock är befintliga 
skyddsrum undantagna. Befintlig idrottsbyggnad renoveras delvis avseende 
installationer. Med installationer avses VVS, el samt tele/data.  
Idag värms skolan med fjärrvärme men med dagens höga energikrav kan en 
bergvärmeanläggning behöva tillkomma för att nå kraven. 
 
Skolgård 
Skolgården består av asfalterade plana ytor med lekredskap och bollplan, samt 
naturmark med berg i dagen. Skolgårdens yta uppgår till ca 17000 kvadratmeter efter 







 


 Sida 3 av 5 


 


utbyggnad. Med 1100 elever ger det ca 15,5 kvadratmeter friyta per elev. 
Anpassning av befintlig skolgård görs till det ökade antalet elever med ytor som 
utformas för olika åldrar. Den större trädbevuxna kullen i östra delen av skolgården 
lämnas orörd. 
 
Transport och buller 
Den förlängda Lingvägen möjliggör för leveranser och avfallshämtning att angöra 
skolan från väster, vid en tillskapad vändplan, istället för att angöra via 
bostadsområdet längs med Kvickensvägen. Två tillgängliga parkeringsplatser skapas. 
Ingen parkering för personal eller hämtning och lämning planeras inom 
skolfastigheten. 
 
Skolan ligger stört avseende buller från Nynäsvägen, väg 73, samt till viss del från 
tunnelbanan. Med ny vägsträckning förbi skolan tillskapas också visst buller. 
Bullernivåerna för skolgården ligger mestadels mellan 50-60 dBA. Då skolan är en 
befintlig verksamhet är målbilden att skapa så stor skolgårdsyta som möjligt som når 
55 dBA. 
 
Dagvatten och dränering 
Vegetation och topografi i området innebär att ytvatten kommer rinna förbi förskolan 
på gaveln mot befintlig skola. Dagvatten från den största delen av fastighetens ytor 
föreslås ledas till grönytor och skelettjordsytor för fördröjning och rening. Endast en 
del av takytans vatten leds via fördröjningsmagasin till förbindelsepunkt. Där har 
bedömning gjorts att dagvatten från tak är relativt rent. 
 
Dränering i befintlig skolbyggnad är från byggåret, dock har dränering gjorts om på 
innergårdarna. Om behov av ytterligare byte av dränering uppstår, utförs detta av 
SISAB. 
 
Utredningshandlingarnas nivå 
Arkitekthandlingar är framtagna för pågående detaljplaneprocess hos SBK. Gällande 
mark har husarkitekt och landskapsarkitekt lagt ihop sina handlingar i situationsplan 
för husarkitekt. Handlingar från installationskonsulter är på en övergripande nivå 
vilken kostnadsuppskattning baseras på. Nödvändiga utredningar kommer att 
fördjupas i kommande förslagshandlingsskede. 
Kalkyl är baserad på ytor samt nyckeltal och erfarenhetsvärden. 
 
Tidplan för projektet 
Tidplanen för projektet är pressad och det finns risk för överklagande av detaljplanen. 
Om detta uppstår kan man undersöka utbyggnad av skolan i etapper.  
 
Detaljplaneprocess  


Pågår. Samråd planeras ske aug-sep 2020. 
Utredningsskede (inklusive beslut) 


Ht 2019 - november 2020 
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Förslagshandlingsskede (inklusive beslut) 
November 2020 - februari 2022 


Genomförandeskede 
Detaljprojektering: februari 2022 – mars 2023 
Upphandling: mars 2023 – juli 2023 
Produktion: juli 2023 – juli 2025 
Ibruktagande: ht 2025 


Ingående handlingar i utredningshandling 


Disciplin Handling/ Dokumentnamn Skala Datum 
Arkitekt 
 
Sökväg Antura: 
08 Utredning/ 06 
resultat  
Utredningshandling/ 
31 arkitekt/ 
Utredningshandling  
juni 2020 


Arkitektur Utredningshandling- skola 
Innehåll: 


 2020-07-03 
 


   Situationsplan 1:1000  
   Plan 09 Befintlig skola 1:300  
   Plan 10 Befintlig skola 1:300  
   Plan 11 Befintlig skola 1:300  
   Plan 10 Tillbyggnad skola 1:200  
   Plan 11 Tillbyggnad skola 1:200  
   Plan 12 Tillbyggnad skola 1:200  
   Tvärsektion Tillbyggnad 1:200  
   Plan 10 Idrottssal 1:150  
   Fasader Lingvägen och Skolgård 1:600  
   Illustration Tillbyggnad --  
   Areasammanställning LOA --  
   Areasammanställning BTA, BRA 
 


--  


Lokalprogram -- 2020-07-03 
   


VVS 
 
Sökväg Antura: 
08 Utredning/ 06 
resultat  
Utredningshandling/ 
33 VVS/ 
Utredningshandling  
juni 2020 


VVS-Utredning 
Kvickentorpsskolan_200505_rev200602 
(inklusive kostnadsuppskattning) 
 
 
 
 


-- 2020-05-05  
rev 2020-06-02 


    
El 
Sökväg Antura: 
08 Utredning/ 06 
resultat  
Utredningshandling/ 
34 El, tele/ 
Utredningshandling  
juni 2020 


Utredningshandling med 
kostnadsuppskattning 200603  


-- 2020-06-03 
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Kalkyl 
Sökväg Antura: 
99 PA_PL 
arbetsmapp/ 02 
Offert till kund/ 
Utredningshandling  
juni 2020 


Rapport Kvickentorpsskolan 200610 -- 2020-06-10 
Kvickentorpsskolan Fördelning 
kostnader 


-- 2020-06-11 


 
 
 
 
 
 
 
Stockholm den 2020-06-12 
Veronique Larsson, Tyréns   Extern Projektledare SISAB 
Karin Alvarsson, Tyréns         Extern Projekteringsledare SISAB 
Per Andersson, projektansvarig SISAB 
 
För Uppdragsgivaren 


 
 
 





		Ingående handlingar i utredningshandling






Bilaga 3 – Planerade projekt och kapacitet 
 
Färdig Skola/område Kapacitets-


förändring 
Kommentar Skede Avveckling 


tillfälliga 
lokaler 


2022 Skönstaholmsskolan 34 
Verksamhetsanpassningar i samband med underhåll 
av kök och ventilation Genomförande   


2023 Hästhagsskolan 500 Kapacitetsökning till en F-9 skola Genomförande   


2023 Magelungsskolan 204 
Underhåll med evakuering och utökning med 2 
paralleller åk 7-9  Utredningsskede   


2023 Tallkrogens skola 28 
Underhåll med evakuering och 
verksamhetsanpassningar  Idéfas   


2024 Gubbängsskolan 0 Anpassningar vid underhåll Idéfas   
2025 Fagersjöskolan 0 Underhåll och eventuell evakuering Idéfas Ja 
2025 Kvickenstorpsskolan 520 Kapacitetsökning till en F-9 skola och särskola. Utredningsskede   


2025 Sandåkraskolan 350 
Tillbyggnation av befintlig skola samt ersätta tillfälliga 
lokaler Förstudie Ja 


2026 Telestaden Mårbacka  600 
Ny skola inom programmet tyngdpunkt Farsta.  
Planeras för åk F-6 Förstudie   


2027 Stora Sköndal 900 Ny F-9 skola inom Stora Sköndalsprogrammet Förstudie   
2030 Karlsvik 630 Ny F-6 skola inom programmet tyngdpunkt Farsta Förstudie   


  Totalt för perioden 3 766       


 
Tabellen beskriver projekt redovisade i nämndens lokalförsörjningsplan, april 2020 
uppdaterade med aktuella projektuppgifter september 2020. Projekt i idéfas och förstudie 
befinner sig i tidigt skede och är mer osäkra, men även mer påverkbara än andra projekt. I en 
situation där utbyggnadsbehovet är lägre än planeringsberedskapen så är det i första hand 
dessa projekt som prövas utifrån möjlighet att avbryta, men hänsyn tas även till exempelvis 
möjlig färdigställandetid, geografisk placering och om projekt har andra syften än 
kapacitetshöjning. Utifrån nuvarande planering är Karlsvik det projekt som avbryts i det fall 
behovet av skolutbyggnad understiger planeringen. För såväl bostadsbyggande som 
skolbyggnation är den färdigställandetiden en stor osäkerhet. Tiderna i tabellen har inte 
uppdaterats från LFP. 
 
Kapaciteten i Farsta under prognosperioden presenteras i tabellen nedan med ovanstående 
projekt som del av underlaget. Nergången 2021-2022 p g a avveckling av tillfälliga lokaler 
kan komma att kompenseras av tillfälliga åtgärder i Sköndal. Kapaciteten 2025 kan minska p 
g a framtida projekt och behov av evakuering och kommer att följas upp i kommande 
lokalförsörjningsplan och Kvickentorpsskolans genomförandebeslut. 
 


 
 


Skolor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028


Summa kapacitet totalt 5694 5694 5564 5489 5606 5930 7318 7948 8848 8848


    F-9                                             Kapacitet totalt 2019-2028
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2020-03-13 
Avdelningen för ekonomi och styrning 


 
 


Redovisning utifrån utbildningsförvaltningens 
mall- och stöddokument för behovsbeskrivning i 
skollokalprojekt 


Detta stöddokument syftar till att tydliggöra vad som ska ingå i en 
behovsbeskrivning i de tjänsteutlåtanden för byggprojekt- och 
inhyrningsärenden som förvaltningen tar fram för olika 
skollokalprojekt. Dokumentet ska hjälpa till att förklara syfte samt 
varför projektet behöver genomföras. Det är ett stöd både för den 
som skriver tjutet och för den som ska läsa det. 
Utbildningsförvaltningens mall- och stöddokument har tagits fram i 
samverkan mellan utbildningsförvaltningen och 
stadsledningskontoret.  


1. Huvudsyftet med projektet 
 
Huvudsyftet med projektet 
Kapacitetsökning då elevantalet i Farsta stadsdelsområde bedöms 
öka, dels utifrån prognostiserad ökning som bygger på tidigare 
rörelsemönster som visar på en ökning fram till år 2028 med 1250 
grundskoleelever (elevantalsprognos 2019). Samtidigt bedömer 
förvaltningen att ökningen i högstadiet bli högre än i 
elevantalsprognosen och befolkningsprognosen indikerar ett 
generellt ökat elevantal. I närområdet finns Skönstaholm, 
Sköndalsskolan och Sandåkraskolan som är F-6 skolor. Även nya 
Mårbackaskolan planeras vara F-6. Dessa skolor förväntas bidra till 
att fylla Kvickenstopsskolan extra två paralleller i högstadiet. 
 
SISAB har flera underhållsåtgärder planerade för 
Kvickenstorpsskolan, och det är därför fördelaktigt att genomföra 
åtgärderna vid samma tillfälle som kapacitetsökningen.  
 
Byggprojektet är således både ett underhållsprojekt där 
förvaltningen kompletterar med verksamhetsanpassningar och ett 
om- och tillbyggnationsprojekt.  
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Redovisning utifrån 
utbildningsförvaltningens mall- och 
stöddokument för behovsbeskrivning i 
skollokalprojekt 
 


2. Orsaker till verksamhetsanpassningar 
 
Verksamhetsanpassningar utgörs i huvudsak av åtgärder kopplade 
till skolans utökade kapacitet och redovisas under tjänsteutlåtandets 
rubrik ’Ärendet’. I dagsläget har det planerade köket en kapacitet 
som överstiger skolans behov (Se vidare under samverkan). 


3. Behovsanalys vid utökad kapacitet 
 
Behovet av elevplatser redovisas i en behovsanalys under 
tjänsteutlåtandets rubrik Bakgrund. Behovsanalysen baseras på 
elevantalsprognosen på stadsdelsnivå från december 2019 då det 
inte finns en relevant prognos på skolnivå. Orsaken till att en 
relevant prognos saknas är att skolans nuvarande organisation är 
mycket begränsad och skolan är delvis en evakueringsskola. 
Därutöver redovisas att befolkningsprognosen från sommaren 2020 
indikerar ett höjt elevantal under prognosperioden i kommande 
elevantalsprognos. Förvaltningen bedömer också att utpendlingen 
från Farsta kommer att minska och då främst av elever i 
högstadieålder.  
 
Sammantaget så finns det en stor osäkerhet kring det exakta behovet 
och förvaltningen kan endast göra en indikativ bedömning om att 
det prognostiserade behovet av elevplatser är avsevärt högre än 
prognosen och elevantalet kan komma att fördubblas i Farsta under 
prognosperioden. Mer kunskap kommer att finns inför 
genomförandebeslutet då 2020 och eventuellt även 2021 års 
elevantalsprognoser finns tillgänglig. Nämndens tidigare 
genomförandebeslut tillsammans med det nu föreslagna 
inriktningsärendet motsvarar stor del av det behov som redovisas i 
nuvarande elevantalsprognos för stadsdelen i sin helhet under 
prognosperioden.  
 


• Prognosunderlag som visar hur befintlig eller framtida 
kapacitet påverkas över tid. Se bilaga 3. 
  


• Bedömning av tidplan i relation till elevprognos. När ska 
elevplatserna på en ny eller tillbyggd skola vara på plats för 
att få så hög kostnadstäckning som möjligt?  
 
Skolan kommer att utöka sin organisation i samband med 
evakueringen till Hästhagsskolan. Vid återflytt beräknas 
Kvickenstorpsskolans organisation vara tre paralleller F-2, 
två paralleller årkurs 4-6, fem paralleller årskurs 7 samt tre 
paralleller årskurs 8-9, viket innebär en fyllnadsgrad om 
cirka 78%. Fyllnadsgraden bedöms därefter öka så att skolan 
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når fullt kapacitetsutnyttjande år 2029. Kapaciteten kan 
däremot komma att justeras i och med inplaceringen av 
grundsärskolan. Den tillfälliga lediga kapaciteten är 
tillgänglig för exempelvis evakueringsbehov. Planering för 
användning av ledig kapacitet redovisas i kommande 
genomförandeärende. De här siffrorna förutsätter att skolan 
fyller sina platser, dvs att elevunderlaget finns fullt ut i 
samtliga årskurser i enlighet med förvaltningens 
behovsanalys. Hästhagsskolan kommer delvis att fortsätta 
att vara  


 
• Skolans planeringssammanhang. Skolan påverkas av andra 


skolor i två perspektiv.  
1) Hästhagsskolans färdigställandetid utifrån evakuering och 
förtida uppbyggnad av del av Kvickenstorpsskolans nya 
organisation.  
2) I närområdet finns Skönstaholm, Sköndalsskolan och 
Sandåkraskolan som är F-6 skolor. Även nya 
Mårbackaskolan planeras vara F-6. Dessa skolor förväntas 
bidra till att fylla Kvickenstopsskolan extra två paralleller i 
högstadiet. 


4. Alternativa lösningar 
 
Behovsbeskrivningen ska tydliggöra vilka alternativ som prövats, 
varför förvaltningen, utifrån behoven landat i den föreslagna 
lösningen. Förutsättningarna för att bygga ut Kvickentorpsskolan 
har bedömts som goda och kommenteras i tjänsteutlåtandet. 
Förutsättningarna ska bedömas i relation till de skolor som inte 
byggs ut eller som endast får mindre kapacitetstillskott. Alternativ i 
form av mark för byggnation av ny skola har inte funnits att tillgå i 
området och därför har utbyggnad planerats både vid 
Hästhagsskolan (pågår) och Kvickentorpsskolan. Nybyggnation har 
fokuserats till behov med anledning av Telestaden. Prioriteringen 
har skett inom ramen för SAMS.  
 


• Samplanering kring centrala funktioner som idrott 
och kök ska anges. Redovisas i tjänsteutlåtandet 
under rubrik ’Ärendet’. Där redovisas en eventuell 
framtida förskola på fastigheten. Förvaltningen för 
samtal med stadsdelsförvaltningen kring eventuellt 
samnyttjande av kök. Om framtida prognoser visar 
att skolan inte fylls kan lokaler användas för 
förskola, men i dagsläget finns inte behov av 
förskolan år 2025. Tidpunkt för när förskolan behövs 
är osäker.  
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• Vilka alternativa lösningar har prövats? I projektet 
har prövats olika organisation och inplaceringar 
utifrån att begränsa behovet av byggnadsåtgärder, 
exempelvis att undvika nybyggnation av idrottssal 
och begränsa ombyggnationer i det äldre huset. 
Under projektets gång har nybyggnation av 
idrottssal utgått och högstadiekapacitet tillkommit. 


 
Uppgifter kring eventuell evakuering. Vilka möjligheter har utretts 
och varför har man landat i det valda förslaget? Utgångspunkten är 
att i första hand evakuera inom förvaltningens bestånd och 
Hästhagsskolan har därför varit det alternativ som utretts med tanke 
på geografisk placering samt tidplan. Denna lösning redovisas även 
i genomförandeärendet för Hästhagsskolan den 23 maj 2018 med 
följande stycke: För att Kvickentorpsskolan ska kunna byggas ut så 
att hela områdets kapacitet säkerställs är det av största vikt att 
Hästhagsskolan inte försenas då Hästhagsskolans kapacitet kommer 
att nyttjas till stor del år 2023 när projektet på Kvickentorpsskolan 
är planerad att starta. 
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