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Inhyrning av Sankt Jacobi samt avbrytande av 
projekt Evakueringsskolan i västerort 

 

Inhyrningsbeslut samt beslut om avbrytande av projekt  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

förslag att hyra hus B, D och E på Sankt Jacobi i Vällingby 
till en årshyra första året om cirka 10,3 mnkr.  

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 
ekonomiutskott om godkännande att genomföra inhyrning i 
hus B, D och E på Sankt Jacobiskolan i Vällingby till en 
årshyra första året om cirka 10,3 mnkr. 

3. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
förslag om att avbryta projektet om tillfällig 
evakueringsskola med idrottstält i västerort. 

4. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Stockholms skolfastigheter AB (SISAB) har erbjudit 
utbildningsförvaltningen att hyra skolbyggnaden Sankt Jacobi i 
Vällingby, då tidigare hyresgäst lämnat lokalerna. Förvaltningen är i 
behov av lokaler för evakuering av fem grundskolor i västerort, där 
SISAB planerar ett omfattande underhåll med start från vårterminen 
2024. Inhyrningen av Sankt Jacobi innebär en väsentligt mer 
fördelaktig tidplan och budget i jämförelse med den planerade 
tillfälliga evakueringsskolan i västerort, som nämnden tidigare fattat 
beslut om (även benämnd Bergslagsskolan). På längre sikt ser 
förvaltningen även att lokalerna i Sankt Jacobi kan bli aktuella för 
en permanent grundskola. Utbildningsförvaltningen föreslår därför 
att utbildningsnämnden beslutar att godkänna inhyrning av Sankt 
Jacobi i Vällingby från och med 1 april 2023. Som en konsekvens 
av detta föreslår förvaltningen att projektet om en tillfällig 
evakueringsskola avbryts. 

Handläggare
Candy Yau
Telefon: 08-50833727

Till
Utbildningsnämnden
2023-03-30

Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning

Tjänsteutlåtande
Dnr UTBF 2023/263, 2023/399

2023-03-02
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
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Bakgrund 
Stockholms skolfastigheter AB (SISAB) har ett omfattande 
underhållsbehov på fem grundskolor i västerort. Förvaltningen och 
SISAB har tidigare utarbetat en tidplan för evakuering av de fem 
skolorna samt initierat ett projekt för att bygga en evakueringsskola 
i västerort (även benämnd Bergslagsskolan). Detta eftersom andra 
lämpliga lokaler för evakuering saknats. 
 
Utbildningsnämnden fattade den 28 maj 2020 genomförandebeslut 
om en tillfällig evakueringsskola med en hyresgenererande 
investeringsutgift om 198,2 mnkr och tillkommande årshyra år ett 
om högst 18,7 mnkr. Kommunstyrelsens ekonomiutskott beviljade 
beslutet den 17 juni 2020. 
 
På grund av väsentliga fördyrningar i projektet fattade 
utbildningsnämnden ett reviderat genomförandebeslut den 14 
oktober 2021. Ekonomiutskottet beviljade beslutet den 24 november 
2021. Det reviderade beslutet innebar en hyresgenererande 
projektkostnad på 233 mnkr och tillkommande hyra första året 26,3 
mnkr, samt tillkommande upplåtelseavgift under byggtiden på 21,6 
mnkr. 
 
Under 2022 uppmärksammades risker för ytterligare väsentliga 
fördyringar samt förseningar. Utbildningsförvaltningen beslutade 
därför att pausa projektet och invänta besked om en möjlig 
inhyrning av skolbyggnaden Sankt Jacobi. 
 
Under slutet av 2022 meddelade SISAB utbildningsförvaltningen 
att lokalerna i Sankt Jacobi blir tillgänglig för inhyrning 2023, samt 
att projektkostnaden och årshyran för lokalerna kommer att bli 
väsentligt lägre än för den planerade evakueringsskolan. 

Som en konsekvens av att avbryta projektet om tillfällig 
evakueringsskola kommer det planerade idrottstältet inte att 
uppföras. Utbildningsförvaltningen bedömer att förvaltningens 
behov kommer kunna lösas inom förvaltningens befintliga 
lokalbestånd. 

I ett längre perspektiv skulle lokalerna i Sankt Jacobi kunna vara en 
permanent lösning för en ny grundskola. I exploateringsområdet 
Vinsta-Johannelund planeras för cirka 4000 nya bostäder. Behovet 
av en ny grundskola uppskattas preliminärt uppstå omkring år 2035. 
 
Behovet av underhåll/verksamhetsanpassningar i de skolor som 
planeras att evakueras är oförändrat sedan tidigare ärende och 
därmed också behovet av evakuering. Om behovet av evakuering 
förändras för någon skola så kommer förvaltningen att se över 
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planeringen i syfte att sänka evakueringskostnaderna i andra projekt 
och säkerställa att lokalerna på Sankt Jacobi inte blir tomställda.  

Ärendet 
Detta ärende syftar till inhyrning av hus B, D och E på Sankt Jacobi 
i Vällingby från och med 1 april 2023, tills vidare (dnr: UTBF 
2023/263) samt avbrytande av projektet evakueringsskola med 
idrottstält i västerort (dnr: UTBF 2023/263 samt 2.6.3–2606/2018). 
 

 
Hus A hyrs redan idag in av utbildningsförvaltningen, hus C består av två 
lägenheter varav ena hyrs ut till privatperson.  
 

Kapacitet 
Kapaciteten i Sankt Jacobi motsvarar den som planerades i den 
tillfälliga evakueringsskolan i västerort. Bedömningen bygger på 
lokalernas utformning och SISAB:s redovisning av tekniska 
grundläggande förutsättningar som ventilationskapacitet. Det 
innebär en grundskola för årskurs F-9 med tre paralleller om totalt 
30 grupper, med plats för cirka 900 elever. Tillagningskök samt 
specialsalar finns för den planerade kapaciteten.  
 

Tidplan 
Inhyrning av hus B, D och E på Sankt Jacobi planeras från och med 
1 april 2023. 
 
Första skolan som planeras evakueras är Grimstaskolan med start 
vårterminen 2024. Tidplanen för evakuerade skolor är enligt nedan:  
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Tidplanen bygger på den kunskap som nu finns om respektive 
projekt. Förändringar i projektens omfattning eller andra förändrade 
förutsättningar kan påverka tidplanen.  
 
Genom inhyrningen av Sankt Jacobi, hålls de totala 
evakueringskostnaderna nere jämfört med om varje projekt skulle 
planera egna evakueringslösningar. 

Ekonomi  
Sankt Jacobi 
Enligt uppgifter från SISAB kommer årshyran bli cirka 10,3 
mnkr/år, beräknat enligt Samverkansavtalet och exklusive 
verksamhetsanpassningar. Timhyra av idrottsnämndens idrottshall 
ingår inte i uppskattad årshyra och uppgår till ca 1,5 - 2 mnkr.  
 
Vissa anpassningar kommer att behöva göras i lokalerna inför att 
första skolan ska evakueras. Det handlar främst om 
datakommunikation, installation av passersystem, samt viss 
ytskiktsrenovering. Information om huruvida lokalen uppfyller 
dagens regelverk behöver kompletteras (avseende exempelvis till- 
och frångänglighet) och kan påverka behovet av 
verksamhetsanpassningar. Dessa åtgärder är inte utredda än och 
hanteras i ett separat projekt. Kostnaden förväntas inrymmas inom 
utbildningsförvaltningens delegation. 
 
Fakta om inhyrning på Sankt Jacobi 

Basfakta  
Tidplan för färdigställande VT 2024 
Organisation F-9, tre paralleller 
Elevkapacitet 900 
  
Ekonomi och lokaler, nyckeltal  
Kvm per elev 11,30 m2 
Area BRA 10 172 m2 
  
Hyra  
Grundschablon 9 573 569 kr/år 
Tomträttsavgäld 691 696 kr/år 
Rabatt vid ev tomgångshyra 2 443 149 kr/år 
Årshyra per elevplats 11 406 kr/elev 
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Evakueringsskolan 
Totalt nedlagda kostnader för tillfällig evakueringsskola samt 
idrottstält i västerort uppgår till 11,4 mnkr. Förvaltningen har 
fakturerats dessa kostnader 2022 med anledning av att projektet 
blev framflyttat i tid. Inga kostnader kommer därför att belasta 2023 
års budget. 
 
Hyresjämförelse mellan Sankt Jacobi och Evakueringsskolan 

 Sankt Jacobis hyra: cirka 10,3 mnkr 
(Idrottslösning samt verksamhetsanpassningar ingår inte i 
redovisad hyra) 

 Evakueringsskolan hyra: cirka 26,3 mnkr 
(Baserat på senaste beslut, finns risker för ytterligare högre 
hyra med anledning av världsläget) 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
 Utredning om behov av verksamhetsanpassningar har inte 

utförts och det finns därför en viss osäkerhet i kostnadsbild 
och tidplan för dessa. 

 Idrottskapaciteten är ej utredd och säkerställd då 
idrottsnämndens intilliggande idrottshall ska underhållas. 

 
Idrottsförvaltningen planerar att stänga idrottshall för underhåll i tre 
år någon gång under tiden för skolornas evakuering till Sankt Jacobi 
(preliminärt år 2025–2028). Förvaltningen för dialog med 
idrottsförvaltningen om möjlighet till etappindelning av 
idrottshallarnas underhåll, men frågan är ännu inte utredd. Andra 
lösningar ska utredas parallellt för att se över om idrottsfunktionen 
kan lösas inom utbildningsförvaltningens befintliga bestånd. 
Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att idrottsbehovet 
kommer att kunna lösas för samtliga skolor under evakueringstiden. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i 
samråd med grundskoleavdelningen och SISAB. Samråd med 
Stadsledningskontoret är genomfört. 
 
Ärendet behandlas i samverkan med de fackliga organisationerna 
den 21 mars 2023. Funktionshinderrådet kommer att få möjlighet att 
behandla ärendet vid sammanträdet den 22 mars 2023. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Konsekvenser för barn och barns rättigheter 
Projektet bedöms inte ha någon negativ effekt ur 
barnkonsekvensaspekt. Lägre evakueringskostnader innebär 
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däremot ett bättre resursutnyttjande, vilket är till fördel för eleverna. 
Åtgärden bidrar till att uppfylla flera artiklar i barnkonventionen då 
lokalerna är anpassade för skolverksamhet: 
 
Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 
Ingen får diskrimineras.  
Artikel 28: Barn har rätt till utbildning.  
Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.  
Artikel 24: Barn har rätt till bästa möjliga hälsa 

Jämställdhetsanalys 
Ärendet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv.  

Förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 
godkänner förslaget att hyra hus B, D och E på Sankt Jacobi i 
Vällingby till en årshyra första året om cirka 10,3 mnkr. 
Utbildningsnämnden begär vidare hos kommunstyrelsens 
ekonomiutskott om godkännande att genomföra inhyrning i hus B, 
D och E på Sankt Jacobiskolan i Vällingby till en årshyra första året 
om cirka 10,3 mnkr. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår även att utbildningsnämnden 
godkänner förslaget om att avbryta projektet om tillfällig 
evakueringsskola med idrottstält i Västerort. 
Beslutet föreslås justeras omedelbart för att beredas inför 
ekonomiutskottet i april.  
 
Lena Holmdahl   
Utbildningsdirektör   
Utbildningsförvaltningen   



Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
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