
 

 
 

Kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott 

  

Protokoll nr 5/2024 
 

2024-05-29 

§ 9 
Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter 
i Stockholm ABs om- och nybyggnad av Bäckahagens 
skola, kv Krysstaket 7, Bandhagen  
KS 2024/560 
 

Beslut  
Utbildningsnämndens ansökan om reviderat 
genomförandebeslut för ny- och ombyggnad av Bäckahagens 
skola med en hyresgenererande investeringsutgift om 399,7 
miljoner kronor och en tillkommande årshyra år ett om 29,4 
miljoner kronor, godkänns med hänvisning till vad som 
anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Särskilda uttalanden 
Annika Friberg (M) och borgarrådet Jönsson (L) gör följande 
särskilda uttalande. 

Vi konstaterar att projektet har fördyrats med 185,7 miljoner 
kronor sedan det föregående genomförandebeslutet. 
Förklaringen till fördyringen uppges delvis vara det osäkra 
marknadsläget och en tilläggsbeställning. Då projektet redan 
är inne i genomförande och att de olika etapperna är beroende 
av varandra avseende tekniska system är det inte rimligt att 
avbryta produktionen eller förskjuta färdigställandet i tid. Det 
är dock av yttersta vikt att projektet inte fördyras ytterligare 
och det är viktigt att noga bevaka och hantera de kostnader 
och risker som kvarstår i den sista etappen. 
Staden har fortsatt höga investeringsnivåer trots ett osäkert 
omvärldsläge med en högre inflation och ränteläge än tidigare 
år vilket kräver strikt kostnadskontroll i stadens 
projektportfölj. Omfattande fördyringar leder i sin tur till 
högre hyreskostnader som belastar verksamheterna i längden 
vilket inte är önskvärt. 

  

Ersättaryttrande 
Jonas Naddebo (C) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas 
särskilda uttalande. 
  

Ärendet 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2024 
behandlas. 
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Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- 
och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets 
förslag. 
 
Handlingar i ärendet 
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Reviderat genomförandebeslut avseende 
Skolfastigheter i Stockholm ABs om- och 
nybyggnad av Bäckahagens skola, kv Krysstaket 
7, Bandhagen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande. 

Utbildningsnämndens ansökan om reviderat 
genomförandebeslut för ny- och ombyggnad av Bäckahagens 
skola med en hyresgenererande investeringsutgift om 399,7 
miljoner kronor och en tillkommande årshyra år ett om 29,4 
miljoner kronor, godkänns med hänvisning till vad som anförs i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Bakgrund 
Genomförandebeslut för ärendet har tidigare fattats av 
kommunstyrelsens ekonomiutskott den 18 september 2019. 
Kommunfullmäktige godkände det reviderade genomförande-
beslutet för investeringsutgiften den 11 mars 2024. Ett reviderat 
beslut krävs också av kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott för utbildningsnämndens tillkommande 
hyresgenererande investeringsutgift samt årshyra. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets 
stadsutvecklingsavdelning. Samråd har genomförts med 
utbildningsförvaltningen. 

Ärendet 
Utbildningsnämnden och SISAB genomför ett om- och 
nybyggnadsprojekt i samband med underhållsåtgärder på 
Bäckahagens skola i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds-
område. Projektet startades i syfte att tillgodose elevplatser till följd 
av bostadsbyggnation och samtidigt underhålla befintliga 
byggnader.  
 
Projektet har efter ursprungligt genomförandebeslut delats upp i två 
etapper som är beroende av varandra. Projektets första etapp 
färdigställdes 2023. Den andra etappen behöver färdigställas då 
kvarstående åtgärder är en förutsättning för skolans 
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kapacitetstillskott samtidigt som det fortsatt finns underhållsbehov i 
befintliga byggnader. Målet är att utöka skolans kapacitet från 670 
till 1 110 elevplatser i årskurs F-9 och slutföra underhållet i 
befintliga byggnader till terminsstart hösten 2027. 
 
Utbildningsnämnden konstaterar att projektet varken kan avslutas i 
förtid eller skjutas fram i tid. Det är nödvändigt och mer 
kostnadseffektivt att genomföra den andra etappen och slutföra 
projektet i sin helhet. Nämnden konstaterar att projektet möjliggör 
att nämnden kan undvika att beställa en ny skola inom fastigheten 
Svedjaren i Hagsätra.  
 
Avvikelsen från tidigare genomförandebeslut förväntas bli 185,7 
miljoner kronor dyrare varav utbildningsnämndens del är 163 
miljoner kronor. Utbildningsnämnden uppger att de ökade 
kostnaderna främst beror på ökade kostnader i byggbranschen där 
även risk och budgetreserv ökar. Som jämförelse motsvarar 
indextillägget för perioden 114 miljoner kronor. Ärendets 
omfattning är oförändrat förutom tilläggsbeställningar om 7,4 
miljoner kronor kopplat till nya myndighetskrav för arbetsmiljö och 
mindre tillägg i verksamhetsanpassning. 
 
Utbildningsnämndens del av den totala investeringsutgiften är 419,5 
miljoner kronor varav 19,9 miljoner kronor är direktfinansierat och 
399,7 miljoner kronor är hyresgrundande. Det innebär en 
tillkommande årshyra om 29,4 miljoner kronor och en årshyra per 
plats om 35 300 kronor, eller 33 900 kronor med 
kalkylberäkningsprocent. Arean motsvarar 12,5 kvadratmeter per 
plats. 
 
Av den tidigare beslutade investeringsutgiften om 270,9 miljoner 
kronor är 260,7 miljoner kronor upparbetade kostnader (augusti 
2023). 40 miljoner kronor har avsatts i risk, oförutsedda kostnader 
och budgetreserv. 
 
Utbildningsnämnden avser att förlänga användningen av den 
evakueringspaviljong som ställdes upp i den första etappen. 
Inhyrning och bygglov förlängs med tre år och årshyran uppgår då 
till 2,5 miljoner kronor. Paviljongen avvecklas efter projektets 
färdigställande. 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
Stadsledningskontoret anser det viktigt att utbildningsnämnden 
slutför om- och nybyggnaden av Bäckahagens skola och att inte 
ytterligare försening eller kostnadsökning uppstår i projektet. Det 
ekonomiska läget med stigande byggkostnader medför stora 
utmaningar i flera av stadens investeringsprojekt. Nödvändiga 
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investeringsprojekt ska samtidigt genomföras för att fullgöra 
stadens uppdrag och mål i enlighet med kommunfullmäktiges 
budget. Förslaget är motiverat utifrån den översyn som nämnden 
har genomfört, där nämnden tillsammans med SISAB konstaterat 
att det är nödvändigt ur både fastighets- och verksamhetsperspektiv 
att slutföra projektets andra etapp. Nämnden behöver fortsätta att se 
över och genomföra besparingsåtgärder och prioriteringar inom 
projektet. 
 
Årshyran per elevplats är hög och innebär om den godkänns, ett 
avsteg från de hyresnivåer som normalt sett godkänns av 
kommunstyrelsen. Det noteras att projektets andra etapp inte är 
fristående från den första vilket innebär att om projektet inte 
fullföljs så är Bäckahagens skolbyggnad inte fullt ut fungerande 
som skolbyggnad. Det har också framkommit att projektet inneburit 
att en planerad skolbyggnation i Svedjaren nu kunnat strykas från 
planeringen. Mot den bakgrunden anser stadsledningskontoret att 
avsteg är motiverat.  
 
Utbildningsnämnden beskriver att nämnden fortsättningsvis ska 
sträva efter att hitta andra evakueringslösningar än intern 
evakuering. Stadsledningskontoret uppfattar att denna målsättning 
är för generell då nämnden i varje enskilt projekt behöver bedöma 
behov och möjliga lösningar som helhet för att uppnå en effektiv 
och godtagbar evakuering och kostnad för denna.  
 
Utbildningsnämnden konstaterar att projektet motverkar 
segregationsmönster genom att tillskapa högstadieplatser i Vantör 
för att boende ska erbjudas skolplats nära hemmet. 
Stadsledningskontoret anser det positivt att nämnden arbetar aktivt 
för att motverka skolsegregation, men understryker att elevers 
rörelsemönster mellan stadsdelar också kan motverka 
skolsegregation.  
 
Stadsledningskontoret föreslår mot denna bakgrund att 
kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott godkänner 
utbildningsnämndens ansökan om reviderat genomförandebeslut för 
om- och nybyggnad av Bäckahagens skola. 
 
 
Fredrik Jurdell  Jonas Claeson 
Stadsdirektör  Avdelningschef 
 

Bilagor 
1. Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande per den 14 december 

2023.
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