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Till 

Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret 
Falkholmen 3, Skärholmen 

Reviderat genomförandebeslut 
 
Förvaltningarnas förslag till beslut 
Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår att koncernstyrelsen 
respektive kommunfullmäktige beslutar följande: 
 

1. Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm AB:s 
projekt Till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret 
Falkholmen 3, Skärholmen med en projektutgift om 375,5 
mnkr inklusive index och investeringsutgift i nominellt 
penningvärde om 360,0 mnkr godkänns.  

 
Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del följande: 
 

1. Genomförande enligt reviderat genomförandeförslag av 
Skolfastigheter i Stockholm AB:s projekt Till- och 
ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, 
Skärholmen med en projektutgift om 375,5 mnkr inklusive 
index och investeringsutgift i nominellt penningvärde om 
360,0 mnkr godkänns.  
 

2. Skolfastigheter i Stockholm AB:s VD får i uppdrag att 
genomföra resterande del av projektet vid en beställning från 
utbildningsförvaltningen.  

 
Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
följande: 
 

1. Genomförande enligt reviderat genomförandeförslag av 
utbildningsnämndens projekt Till- och ombyggnad 
Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen med 
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en hyresgenererande investeringsutgift om 298,6 mnkr och en 
tillkommande årshyra år ett om 26,4 mnkr godkänns. 

 
Utbildningsnämnden beslutar för egen del: 
 

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
reviderade genomförandeförslag om projekt Till- och 
ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, 
Skärholmen med en hyresgenererande investeringsutgift om 
298,6 mnkr och en tillkommande årshyra år ett om 26,4 
mnkr godkänns. 

 

Sammanfattning 
Skolfastigheter i Stockholm AB driver tillsammans med 
utbildningsnämnden ett till- och ombyggnadsprojekt på 
Lillholmsskolan. Målet är att utöka skolans kapacitet med 420 
elevplatser till totalt 990 elevplatser. Ett genomförandebeslut för 
projektet fattades 2018 som innebar att projektet skulle genomföras 
i tre etapper. Projektets två första etapper har genomförts där två 
nya byggnader, hus G och H står klara. 
 
Under våren 2023 pausades projektet på grund av stora 
kostnadsökningar. Därefter har ett reviderat genomförandeförslag 
utarbetats, som inkluderar de återstående åtgärderna i etapp 3, 
främst idrottslokaler samt utökad kapacitet för ventilation och 
verksamhetsanpassning i hus A och B. 
 
Det reviderade förslaget innebär att den tidigare planerade nya 
idrottshallen utgår. I stället återställs och verksamhetsanpassas 
skolans befintliga idrottssal, som under projektet används som 
matsal. Skolans resterande behov av idrottslokaler tillgodoses 
genom inhyrning i idrottsförvaltningens idrottshallar i området. 
Förslaget innebär en kostnadsökning om 74,1 mnkr sedan 
genomförandebeslut 2018 men en minskad kostnad om 57,1 mnkr 
sedan våren 2023.  
 
Ny projektkostnad inklusive index beräknas till 375,5 mnkr. 
Projektkostnaden i nominellt pengavärde (exklusive index) 
beräknas till 372,1 mnkr, varav investeringsutgiften är 360,0 mnkr 
och direktfinansiering är 12,1 mnkr. 
 
Enligt ny tidsplan förväntas etapp 3 vara klar september 2027. 

Bakgrund 
Elevantalet i Skärholmen bedöms öka under lång tid. Minst 4000 
nya bostäder planeras inom ramen för Fokus Skärholmen. 
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Utbyggnaden av Lillholmsskolan utgår från behovet av att 
säkerställa långsiktig kapacitet i området samt behovet av att ersätta 
skolans tidsbegränsade paviljonger och lokaler som används utanför 
skolans fastighetsområde. Projektet innebär en ökning av 
elevkapaciteten med 420 elever. Efter färdigställandet kommer det 
att finnas plats för 990 elever i tre paralleller för årskurs F-9 med 30 
elever i anpassad grundskola och 60 elever i särskilda 
undervisningsgrupper. 
  
Ett genomförandebeslut för projektet fattades 2018 som innebar att 
projektet skulle genomföras i tre etapper.  
 
Genomförandebeslut beviljades i Skolfastigheter i Stockholm AB:s 
styrelse den 22 maj 2018 och i kommunfullmäktige den 1 oktober 
2018. Beslutad budget, projektkostnad inklusive administrativa 
omkostnader och kreditivkostnader var 307,7 mnkr. Administrativa 
omkostnader och kreditiv borträknat ger en projektkostnad om 
298,0 mnkr, exklusive index. 
 
Genomförandebeslut beviljades i utbildningsnämnden den 14 juni 
2018 och i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 22 augusti 2018. 
Den beslutade hyresgenererade projektkostnaden var då 285,0 mnkr 
med en tillkommande hyra första året om cirka 15,1 mnkr.  
 
De två första etapperna i beslutet är genomförda där två nya 
byggnader står klara, hus G och H samt att hus C, D, F är rivna. 
Etapp 3 avbröts våren 2023, efter att omfattande kostnadsökningar 
identifierats. Projektkostnaden (exklusive index) för samtliga tre 
etapper bedömdes våren 2023 till 429,2 mnkr, en ökning om 131,2 
mnkr sedan genomförandebeslut. Därefter har ett underlag för 
reviderat genomförandebeslut för etapp 3 tagits fram. 
 
Det reviderade förslaget innebär att den tidigare planerade nya 
idrottshallen utgår. I stället återställs och verksamhetsanpassas 
skolans befintliga idrottssal, som under projektet används som 
matsal. Skolans resterande behov av idrottslokaler tillgodoses 
genom inhyrning i idrottsförvaltningens idrottshallar i området. 
Ombyggnad i hus A och B kvarstår som tidigare förslag för att 
möjliggöra högre elevkapacitet och en integrerad anpassad 
grundskola för årskurs 1-9.  
 
Projektkostnaden är med det nya förslaget 372,1 mnkr och 
omfattningen har således minskat med 57,1 mnkr sedan 2023. 
Samtidigt har kostnaden ökat med 74,1 mnkr sedan 
genomförandebeslutet fattades 2018, varav utbildningsnämndens 
del är 21,6 mnkr. Ökningen beror främst på prisökningar i och med 
förändrat världs- och marknadsläge, men också på en ökad 
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omfattning av bland annat markarbeten samt tilläggsbeställningar 
från utbildningsförvaltningen. Prisökningarna inkluderar även 
utökade utredningar så som utredning av tillgänglighetsanpassning 
av hus A och B. 
 
Ett reviderat genomförandebeslut behövs innan upphandling av 
etapp 3 kan genomföras. 

Behov 
Efter utbyggnaden till 990 elever har Lillholmsskolan ett totalt 
behov av två idrottssalar. Skolan har i dag en gymnastiksal, som 
under byggprojektet tillfälligt används som matsal. Under projektet 
har skolan huvudsakligen sin idrottsundervisning i 
Skärholmshallen.  
 
Den befintliga idrottssalen på Lillholmsskolan är delbar, men har 
för små mått för att delas av för undervisning i en helklass per sal. 
Samtidigt behöver den anpassade grundskolan fler timmar för idrott 
per vecka jämfört med grundskolan. Sammantaget innebär det att 
skolan utöver den befintliga idrottssalen har behov av ytterligare en 
idrottssal. 
 
En ny multihall planeras av idrottsförvaltningen intill Vårbergs IP, 
som planeras att öppna under år 2030. Idrottshallen är sedan 
tidigare samplanerad med utbildningsförvaltningen till fördel för 
den skola som på lång sikt planeras intill Vårbergs IP. Sedan 2018 
har stadens befolkningsprognos förändrats. Den nya prognosen 
visar att det inte finns något behov av en ny skola i Vårberg före år 
2045.  
 
Utbildningsförvaltningen bedömer därför att den planerade 
idrottshallen vid Vårbergs IP under överskådlig framtid kommer 
tillgodose Lillholmsskolans behov av en idrottshall, utöver skolans 
befintliga idrottssal.  
 
Fram tills dess att den nya idrottshallen vid Vårbergs IP står klar 
bedömer utbildningsförvaltningen att skolans behov kan tillgodoses 
av den befintliga gymnastiksalen samt genom inhyrning i 
Skärholmshallen, en lokal utanför skolans fastighet. 
 
Om ytterligare idrottskapacitet behöver tillskapas i området efter år 
2045 kvarstår byggrätten för en fullstor idrottshall vid 
Lillholmsskolan.  
 
I och med att ingen ny idrottshall byggs vid Lillholmsskolan så 
behöver skolans befintliga idrottssal i hus E renoveras och 
verksamhetsanpassas. 
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Även de tidigare planerade verksamhetsanpassningarna i hus A och 
B måste genomföras för att skolan ska klara den planerade 
kapaciteten på 990 elever. De tekniska systemen i hus A är uttjänta 
och måste därför bytas ut. Lokalerna i hus A och B måste också 
byggas om för att möjliggöra integrerad anpassad grundskola. Idag 
bedriver skolan specialundervisning och anpassad grundskola för 
elever i årskurs 1-3 i gamla Ekholmsskolan lokaler. När etapp 3 är 
slutförd kommer samtliga elever att gå inom Lillholmsskolans 
fastighetsområde.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av Skolfastigheter i Stockholm AB 
och utbildningsförvaltningen. Samråd med stadsledningskontoret 
och Stockholms stadshus AB är genomfört. 
 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i 
samverkan med grundskoleavdelningen på 
utbildningsförvaltningen, SISAB, representanter för skolledningen 
samt ett samordnande huvudskyddsombud. 
 
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 
organisationerna den 11 november 2024. Funktionshinderrådet 
kommer att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 
13 november 2024. 

Ärendet 

Projektet 
Hus A och B 
Ombyggnation i hus A kvarstår enligt tidigare omfattning. 
Ventilationssystemet ska bytas i sin helhet och hus A kommer få ett 
helt nytt fläktrum i en tillbyggnad. Det nya systemet kommer att 
dimensioneras för 32+2 personer i varje klassrum vilket blir mer 
energieffektivt och ger en bättre ljudmiljö. Reservdelar finns inte till 
befintliga fläktaggregat och behovet är därför att byta dessa så snart 
som möjligt. Övriga tekniska system, såsom VS, el, 
kraftförsörjning, byts också i sin helhet. Invändig takavvattning byts 
till utvändig samtidigt som taket byggs om och 
dagvattenhanteringen säkerställs. Verksamhetsanpassning för 
anpassad grundskola kommer också att utföras i både hus A och B. 
 
Hus E 
Hus E ska återställas till idrottssal då den under projektet används 
som provisoriskt kök och matsal. Den tekniska livslängden ska vara 
20 år efter återställning och kräver att yttertaket renoveras, samt att 
fönster och fasad kompletteras med luftningshål. Tidigare 
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planlösning återställs med tillgänglighetsanpassade toaletter 
(RWC), varav en toalett har utrymme för dusch med brits. Åtgärder 
utförs för anpassad grundskola.  

Ekonomi 
Ny projektkostnad inklusive index om 3,4 mnkr beräknas till 375,5 
mnkr, varav utbildningsnämndens del är 297,7 mnkr.  
 
Projektkostnaden i nominellt pengavärde (exklusive index) 
beräknas till 372,1 mnkr, varav investeringsutgiften är 360,0 mnkr 
och direktfinansiering är 12,1 mnkr. Utbildningsnämndens del av 
projektkostnaden är 296,8 mnkr, omkostnadstillägg och kreditiv om 
13,9 mnkr tillkommer, vilket ger utbildningsnämnden en kostnad 
om 310,7 mnkr. Av dessa direktfinansieras totalt 12,1 mnkr, varav 
utredningsskedet motsvarar 2,6 mnkr, rivning av byggnad 2,5 mnkr 
samt förgäveskostnad för hus J om 6,3 mnkr och övriga kostnader 
0,7 mnkr. 
 
Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på 
den hyresgrundande kostnaden, är med en ränta på 3,1 % beräknad 
till 26,4 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 
23,2 mnkr om räntan är 2,0 % enligt kalkylberäkningsprocenten. 

Kostnadsökning sedan genomförandebeslut 2018 
Etapp 1 och 2 blev cirka 43 mnkr dyrare än beräknat vid 
genomförandebeslutet. Markarbetena ökade cirka 13 mnkr och 
beror främst på förorenade massor som var mer än beräknat. 
Markarbeten som kvarstår har setts över då kostnaden har 
förändrats mycket mellan 2018 års genomförandebeslut och 
inkomna anbud. Genomlysningen visar att nya krav avseende 
dagvattenhantering samt omläggning av vatten- och avloppssystem 
och finplanering av gården har tillkommit. Det har även varit mer 
förorenade massor än vad som bedömdes när de första kalkylerna 
togs fram. Totalt bedöms cirka 25 mnkr ha tillkommit i projektet på 
grund av förändrad omfattning av markarbeten. Ökningen beror 
även på tilläggsbeställningar om cirka 10 mnkr, till exempel 
kylanläggning, passagesystem, spånsug, ramp och utökad utredning 
för etapp 2 och för tillgänglighetsåtgärder. Resterande kostnad om 
20 mnkr är prisökningar, vilket understiger index som under samma 
period motsvarar 50 mnkr.  
 
Etapp 3 har en total kostnadsökning om 31,1 mnkr. Ökningen för 
hus B om 0,9 mnkr motsvarar indexuppräkning sedan 
genomförandebeslut. Hus A har ökat 55,8 mnkr, där ny 
projektkostnad baseras på det högst inkomna anbudet mars 2022, 
samt index om 12 mnkr. Markåtgärder har ökat med cirka 12 mnkr. 
Resterande ökning bedömer Skolfastigheter i Stockholm AB bero 
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på att kalkylen från 2018 var lågt räknat, omfattningen var inte 
tillräckligt tydlig och fördelning/gränsdragning bedömdes 
annorlunda tidigt i projektet. Att inte bygga nya idrottshallen ger en 
besparing på 50,5 mnkr men har förgäveskostnader för projektering 
om 6,3 mnkr. Att återställa hus E kommer att kosta 18,6 mnkr.  
 
Detta ger en total projektkostnadsökning om 74,1 mnkr exklusive 
index, sedan genomförandebeslutet 2018 och redovisas i tabellen 
nedan. Upparbetat är 278,3 mnkr per den 3 september 2024. 
 
Kostnadspost Ökning 

projektkostnad 
exkl index 
(mnkr) 

HGs del  

Etapp 1 och 2 - hus G, H   43,0  43,0  
Etapp 3 - hus B 
 

0,9  0,9  

Etapp 3 –hus A 
  

55,8 7,8 

Etapp 3 - hus J (besparing 
ny idrottshall) 

-50,5  -50,5 

Etapp 3 – hus J 
(förgäveskostnad) 

6,3 6,3 

Etapp 3 - hus E 
(återställning av 
gymnastiksal)  

18,6  14,1 

Summa 74,1 21,6 

Besparing 
Enligt 2018 års genomförandeförslag var den beslutade budgeten 
för en ny idrottshall, hus J, 50,5 mnkr. Av dessa är cirka 6,3 mnkr 
upparbetat för projektering. I och med att hus J avbryts innebär det 
en besparing på 44,2 mnkr för utbildningsnämnden, jämfört med 
beslutad kostnad 2018. 
 
En ny kostnadskalkyl för idrottshallen togs fram våren 2023, inför 
det planerade reviderade genomförandebeslutet och kostnaden 
beräknades då till 88,7 mnkr. Inklusive index till maj 2024 
motsvarar det 92,2 mnkr, varav 6,3 är förgäveskostnad. Att 
återställa den befintliga gymnastiksalen, hus E för 18,7 mnkr, 
jämfört med att bygga den nya idrottshallen ger således en bedömd 
besparing för staden om cirka 67,2 mnkr. 
 
Utbildningsnämndens kostnad för att återställa den befintliga 
idrottssalen i hus E är 14,1 mnkr. Att återställa idrottssalen (hus E) 
istället för att bygga en ny idrottshall (hus J) innebär således en 
besparing på 30,1 mnkr för utbildningsnämnden.  
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Utifrån ovan förväntas kostnader för de kommande åren öka 
respektive minska för utbildningsnämnden enligt följande: 
 

 Tillkommande kostnader för inhyrning av idrottshallar under 
2024: cirka 2 mnkr. Kostnad förväntas bli lägre efter slutfört 
projekt. 

 Tillkommande kostnader för verksamheten under 2024 
omfattar även personalkostnader för promenad till 
respektive från idrottshallarna (Ekholmsskolan samt 
Skärholmen): cirka 350 000 kr. 

 Kostnad för inhyrning av tre utbildningslokaler utanför 
skolans fastighet uppgår idag till cirka 590 tkr/år. 
Lillholmsskolan kommer lämna lokalerna efter 
genomförandet av projektet. 

 
Fakta och nyckeltal för etapp 1-3  
Organisation (årskurser) F-9 
Färdigställd (år) September 

2027 
Befintlig kapacitet (platser) 570 
Tillkommande kapacitet (platser) 420 
Befintlig area/BRA (kvm) 5682 
Tillkommande area/BRA (kvm) 6920 
Avgående area/BRA, (kvm) 1906 
Area/BRA efter byggåtgärd (kvm) 10696 
Total projektkostnad, exkl index (mnkr) 372,1 
Total hyresgenererande projektkostnad (mnkr) 298,6 
Befintlig hyreskostnad,  (mnkr) 27,4 
Tillkommande hyreskostnad, år 1 (mnkr) 26,4 
Tillkommande hyreskostnad, år 1 beräknad 
med kalkylberäkningsprocent  (mnkr) 

23,2 

Hyreskostnad vid färdigställande, år 1 (mnkr) 30,7 
Direktfinansiering (mnkr) 12,1 

 
Nyckeltal  
Projektkostnad exkl index/plats (tkr) 375 
Projektkostnad exkl index/kvm (tkr) 34,8 
Hyreskostnad/elevplats (tkr) 31,0 
Hyreskostnad/elevplats (beräknad med 
kalkylberäkningsprocent) (tkr) 

27,7 

Area/plats 10,8 
 
Total hyra för Lillholmsskolan efter att etapp 3 färdigställts 
uppskattas till cirka 31 010 kr per elev och år (30,7 mnkr/990 
elevplatser). 
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Tidsplan och beslut 
Beslut planeras enligt följande: 
 
Utbildningsnämnden  2024-11-21 
SISAB:s styrelse 2024-12-17 
Koncernstyrelsen för 
Stockholms Stadshus AB 

Februari 2025 

KS Februari 2025 
KF Mars 2025 

 
Tidsplanen för återstående etapp i projektet gäller under 
förutsättning att en beställning kan vara Skolfastigheter i Stockholm 
AB tillhanda senast mars 2025. Med denna tidsplan förväntas 
projektet vara klart i september 2027. 
 
 2025 2026 2027 
Hus A    
Upphandling april-augusti   
Produktion  september juli  
Inflyttning  augusti  
Hus E    
Projektering april-oktober   
Upphandling november februari  
Produktion   mars-

december 
 

Inflyttning   januari 
Hus B    
Upphandling   april 
Produktion    juni-augusti 
Inflyttning   september 

 

Risker 
Följande risker är beaktade, tillsammans med en bedömning av 
sannolikheten för att de inträffar. Riskreserven för etapp 3 bedöms 
till 2,5 mnkr vilket motsvarar cirka 2,7% av kvarstående 
projektkostnad (exklusive index). 
 

 Okända markförhållanden kan leda till tidsförskjutning och 
eller ökade kostnader. Projektet avser att starta markarbeten 
så snart som möjligt efter upphandling för att minimera 
risken för tidsförskjutning. 

 Nytt bygglov måste sökas för påbyggnader i hus A med risk 
för överklagan och tidsförskjutning. Ansökan för bygglov 
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kommer att genomföras så snart som möjligt för att 
förhindra tidsförskjutning. 

 Ytterligare skador upptäcks på hus E under produktion, 
vilket kan leda till ökade kostnader och eventuell 
tidsförskjutning. Vid byggstart utförs arbeten först på 
områden där risk för skador är störst, till exempel på 
fuktskadad vägg och mögelangripna takstolar. 

Jämställdhetsanalys 
Ärendet bedöms inte leda till negativa konsekvenser utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys med konsekvenserna av beslutet samt 
vilka kompensatoriska åtgärder som planeras har upprättats, bilaga 
1. 
 
Då den tidigare planerade idrottshallen (hus J) på Lillholmsskolan 
nu inte föreslås att uppföras, behöver ca hälften av skolans 
idrottsundervisning fortsatt ske i idrottsförvaltningens idrottshallar. 
Företrädesvis sker det för de högre årskurserna så att utrymme i den 
befintliga idrottssalen (hus E) lämnas åt de lägre årskurserna samt 
den anpassade grundskolans elever.  
 
En prövning och analys av barnets bästa är ett underlag för att 
synliggöra och stärka barnrättsperspektivet i beslut som fattas i 
frågor som rör barn direkt eller indirekt. Utbildningsförvaltningen 
har beslutat att erlägga utbildningsnämnden med ett nytt 
genomförandeförslag, där den nya planerade idrottshallen på 
skolans fastighet ersätts med renovering av befintlig idrottssal samt 
inhyrning i idrottsförvaltningens idrottshallar. 

Synpunkter och förslag 
Det reviderade förslaget på lösning av idrottsbehovet är en mer 
ekonomiskt hållbar lösning utifrån barns rätt till utbildning så att för 
stor del av skolpengen inte tas till hyror utan kan användas till de 
resurser som skolan behöver för att klara sitt uppdrag. 
Utbildningsförvaltningen och Skolfastigheter i Stockholm AB är 
medvetna om de konsekvenser det reviderade 
genomförandeförslaget får för barns rättigheter och har därför lagt 
särskild vikt vid de kompensatoriska åtgärderna för att säkerställa 
tryggheten och ändamålsenligheten. Dock medför förslaget en 
betydligt lägre investeringskostnad jämfört med att bygga en 
fullstor idrottshall. Förvaltningen och Skolfastigheter i Stockholm 
AB är överens om att det är av största vikt att inte äventyra barns 
rätt till utbildning då för stor del av schablonersättning per elev 
skulle ha gått till att bekosta hyra. Risken hade därför varit stor att 
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det drabbar skolverksamheten som behöver säkerställa behovet av 
resurser för att kunna bedriva sin verksamhet. Att skolan får mindre 
resurser får konsekvenser för flera av barns rättigheter, till exempel 
om personaltätheten minskar, avsaknad av kompetensutveckling, 
högre personalomsättning eller prioritering av läromedel. Barns rätt 
till trygghet och utbildning skulle främst ha påverkats av att gå 
vidare med det tidigare genomförandeförslaget och därför förordas 
det reviderade genomförandeförslaget utifrån barns bästa. 

Förslag till beslut 
Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår att koncernstyrelsen 
respektive kommunfullmäktige beslutar följande: 
 

1. Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm AB:s 
projekt Till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret 
Falkholmen 3, Skärholmen med en projektutgift om 375,5 
mnkr inklusive index och investeringsutgift i nominellt 
penningvärde om 360,0 mnkr godkänns. 

 
Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del: 
 

1. Genomförande enligt reviderat genomförandeförslag av 
Skolfastigheter i Stockholm AB:s projekt Till- och 
ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, 
Skärholmen med en projektutgift om 375,5 mnkr inklusive 
index och investeringsutgift i nominellt penningvärde om 
360,0 mnkr godkänns.  
 

2. Skolfastigheter i Stockholm AB:s VD får i uppdrag att 
genomföra resterande del av projektet vid en beställning från 
utbildningsförvaltningen.  

 
Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
följande: 
 

1. Genomförande enligt reviderat genomförandeförslag av 
utbildningsnämndens projekt Till- och ombyggnad 
Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen med 
en hyresgenererande investeringsutgift om 298,6 mnkr och en 
tillkommande årshyra år ett om 26,4 mnkr godkänns. 

 
Utbildningsnämnden beslutar för egen del: 
 

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
reviderade genomförandeförslag om projekt Till- och 
ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, 
Skärholmen med en hyresgenererande investeringsutgift om 
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298,6 mnkr och en tillkommande årshyra år ett om 26,4 mnkr 
godkänns. 

 
 
 
Ebba Agerman 
VD 
Skolfastigheter i Stockholm AB 

 Lena Holmdahl 
Utbildningsdirektör 
Utbildningsförvaltningen 
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