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Skolgårdutveckling med fokus på gröna gårdar 

Förslag till genomförandebeslut 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

genomförandeförslag för ombyggnation av 
Björngårdsskolans skolgård till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 5,7 mnkr och 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 493 
tkr. 

2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av 
Elinsborgsskolans skolgård till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 7,4 mnkr och 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 651 
tkr. 

3. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Oxhagsskolans 
skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad 
om cirka 7,5 mnkr och med en beräknad tillkommande 
första årshyra om cirka 651 tkr. 

4. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Snösätraskolans 
skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad 
om cirka 9,8 mnkr och med en beräknad tillkommande 
första årshyra om cirka 819 tkr. 

5. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Solbergaskolans 
skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad 
om cirka 9,3 mnkr och med en beräknad tillkommande 
första årshyra om cirka 778 tkr. 

6. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden driver sedan 2015 ett skolgårdsprojekt där 
cirka fem skolgårdar byggs om varje år. Barns utemiljöer i staden 
har blivit en alltmer prioriterad fråga i synnerhet vad gäller att skapa 
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gröna miljöer för barn och unga. I kommunfullmäktiges budget för 
2024 och 2025 finns ett särskilt uppdrag att utbildningsnämnden ska 
ta fram ett koncept och en strategi för att skapa grönare skolgårdar. 
Staden ska enligt uppdraget implementera konceptet på minst 15 
skol- eller förskolegårdar under mandatperioden. Utifrån dessa 
uppdrag planerar utbildningsförvaltningen för ett fortsatt arbete med 
det löpande skolgårdsprojektet, men med ett särskilt fokus på att 
tillskapa gröna gårdar.  
 
Utbildningsförvaltningen föreslår i detta ärende att 
utbildningsnämnden godkänner fem genomförandeförslag för 
skolgårdsåtgärder på skolorna Björngårdsskolan, Elinsborgsskolan, 
Oxhagsskolan, Snösätraskolan och Solbergaskolan. Genomförande 
planeras under sommaren 2025 och plantering under höstlovet 
2025.  

Bakgrund 
Utbildningsnämnden driver sedan 2015 ett skolgårdsprojekt där 
cirka fem skolgårdar byggs om varje år. Bakgrunden till projektet 
var ett behov av att kunna utvärdera skolgårdars kvalitet och 
utveckla nya arbetssätt för skolgårdsutveckling. Sammanlagt har 33 
skolgårdar utvecklats sedan projektstart. Urvalet av skolgårdar som 
ingår i projektet baseras på resultatet av den skolgårdsinventering 
som förvaltningen gjorde mellan 2013–2015. Hänsyn har även 
tagits till socioekonomiskt index och hur sårbara gårdarna är för 
värmebölja. Elever på respektive skola har medverkat i projekten 
för att säkerställa delaktighet och inflytande. 
 
Sedan skolgårdsprojektet startade har barns utemiljöer i staden 
blivit en alltmer prioriterad fråga, i synnerhet vad gäller att skapa 
gröna miljöer för barn och unga. I kommunfullmäktiges budget för 
2024 och 2025 finns ett särskilt uppdrag för att utbildningsnämnden 
ska ta fram ett koncept och en strategi för att skapa grönare 
skolgårdar. Staden ska implementera konceptet på minst 15 skol- 
eller förskolegårdar under mandatperioden. De fem skolgårdarna 
som förvaltningen föreslår att nämnden ska besluta om i samband 
med genomförandebeslutet ingår i den strategin utifrån att testa nya 
metoder för att skapa grönare utemiljöer. Tillsammans med de sju 
skolgårdarna som byggdes om 2024, med ökat fokus på att förstärka 
grönstrukturen på gårdarna, har förvaltningen skapat 12 grönare 
skolgårdar under mandatperioden. Erfarenheter från de sju projekt 
som byggdes 2024 är omhändertagna i de fem nya 
skolgårdsprojekten som detta ärende avser.  

Ärendet 
Utbildningsnämnden tog inriktningsbeslut den 14 december 2023 
om att Björngårdsskolan, Elinsborgsskolan, Oxhagsskolan, 
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Snösätraskolan och Solbergaskolan skulle ingå i skolgårdsprojektet. 
Under vårterminen 2023 arbetade projektgruppen tillsammans med 
elever och personal på respektive skola med att ta fram 
förslagshandlingar. Det är dessa förslagshandlingar som 
förvaltningen föreslår ska beslutas för genomförande. Varje skola 
har fått en fysisk 3D-modell över hur skolgården planeras att 
byggas om för att kunna presentera ombyggnationen för skolans 
elever, personal och vårdnadshavare.  
 
Projektets medlemmar, inklusive de landskapsarkitekter som arbetat 
med förslagen, har deltagit på gemensamma workshopar och 
studieresor till andra kommuner för att bli inspirerade och få tips 
om lämpliga lösningar för att få till gröna miljöer med höga 
lekvärden. Projektet har även tagit in kompetens kring hur gröna 
gårdar ska gestaltas för att främja lek och rörelse för elever oavsett 
behov.  
 
Åtgärderna på samtliga skolgårdar syftar till att främja ökad rörelse 
och skapa mer fantasifulla och inspirerande miljöer. Projektet har 
valt att arbeta med naturliga material för att inte bidra till att fler 
ytor med konstgjorda material skapas. Genom att bryta upp 
hårdgjorda ytor till förmån för grönare miljöer skapas bättre klimat 
med sänkta temperaturer och gårdarna kan bättre omhänderta 
regnvatten vid skyfall. En variation av växtarter bidrar till att 
förbättra den biologiska mångfalden samt skapa möjligheter för 
pedagogisk verksamhet. Arbetet med de gröna gårdarna är i enlighet 
med stadens miljöprogram utifrån målen Ett Stockholm med 
livskraftigt ekosystem och Ett klimatanpassat Stockholm. Då urvalet 
av skolor görs med hänsyn till socioekonomiskt index arbetar 
projektet även med målet En rättvis och inkluderande omställning.  
 
För att kunna få gröna miljöer att etablera sig och bli hållbara testar 
projektet olika växtbäddar och växtval. Utöver detta testar projektet 
tre olika koncept vid gestaltning av grönska. Principen är att skydda 
de gröna miljöerna under två års tid genom att placera stängsel runt 
grönskan. Även om eleverna inte kan vistas i planteringarna ger 
dessa ändå rumslighet, skugga och sinnliga upplevelser. För att 
skapa lekvärden görs lekbara kanter i anslutning till grönskan. De så 
kallade gröna öarna placeras i relation till varandra så att spännande 
stigar kan leda till en integrerad lekutrustning eller pratplats. Stigar 
och spänger (små broar) kommer finnas i grönske-öarna för att leda 
barnen igenom växtligheten. Förvaltningen kommer tillsammans 
med SISAB kontinuerligt utvärdera resultatet. Strategin finns även 
beskriven i förvaltningens kommande förslag till 
Lekvärdesriktlinjer för förskola och skola (nedan illustrationerna är 
hämtade från Lekvärdesriktlinjerna).  
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Tidplan  
Genomförande planeras under sommarlovet 2025 med undantag för 
planteringen som sker under höstlovet 2025. Planteringen behöver 
ske under hösten för att ge trädens och buskarnas rötter de bästa 
förutsättningarna till att etablera sig. För att SISAB ska hinna 
upphandla entreprenörer till sommaren 2025 behöver 
utbildningsförvaltningen lämna en beställning i december 2024. 
Därför föreslår förvaltningen att utbildningsnämnden justerar 
beslutet omedelbart.  

Ekonomi  
I projektets inriktningsärende beslutades en hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 37,7 mnkr med en tillkommande första 
årshyra om 3,7 mnkr för samtliga fem skolor. Totalt för samtliga 
skolor bedöms den hyresgenererande projektkostnaden i 
genomförandeskedet till en kostnad om 39,7 mnkr med en 
tillkommande första årshyra om cirka 3,3 mnkr.  
 
Nedan redovisas varje projektkostnad för varje skolgård. Kostnaden 
varierar beroende på gårdarnas olika förutsättningar, ytstorlek och 
utgångsläget i det befintliga skicket. 

Björngårdsskolan 
Projektet bedöms till en hyresgenerande kostnad till cirka 5,7 mnkr, 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 493 tkr. 

Elinsborgsskolan 
Projektet bedöms till en hyresgenerande kostnad till cirka 7,4 mnkr, 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 651 tkr. 
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Oxhagsskolan 
Projektet bedöms till en hyresgenerande kostnad till cirka 7,5 mnkr, 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 651 tkr. 

Snösätraskolan 
Projektet bedöms till en hyresgenerande kostnad till cirka 9,8 mnkr, 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 819 tkr. 

Solbergaskolan 
Projektet bedöms till en hyresgenerande kostnad till cirka 9,3 mnkr, 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 778 tkr. 

Kostnader för redan genomförda beställningar 
Förvaltningen har beställt framtagning av förslagshandlingar samt 
förtida detaljprojektering, för att säkerställa att tidplanen hålls, för 
samtliga fem projekt och redovisas per skolgård nedan i tabellen. 
Kostnaderna ingår i ovan nämnda hyresgenererande kostnader, 
förutsatt att projekten genomförs.  
 

Skola Kostnad för förslagshandling + 
detaljprojektering 

Björngårdsskolan 776 tkr 
Elinsborgsskolan 854 tkr 
Oxhagsskolan 919 tkr 
Snösätraskolan 851 tkr 
Solbergaskolan 845 tkr 

 
Om projekten avbryts kommer nedlagda kostnader faktureras till 
utbildningsförvaltningen.  

Risker och osäkerhetsfaktorer  
Följande risker har identifierats: 
 

 Osäkerhet i vegetationens hållbarhet. Förvaltningen vet av 
erfarenhet att det är svårt att få en hållbar grönska på stadens 
skolgårdar, i synnerhet på gårdar med begränsad friyta. När 
det är flera elever som ska samsas på en begränsad friyta blir 
det ett högt slitage på gårdarna. Särskilt nyplanterade buskar 
och träd är sårbara innan de hunnit etablera sig ordentligt. 
Projektet har vidtagit åtgärder för att främja hållbara gröna 
gårdar i form av val av tåliga växter, hur växtbäddar byggs 
upp, riskbedömning vid placering av vegetationen, samt 
förordat både ökade kvantiteter och kvalitéer vid plantering 
av vegetation. Projektet har gjort studiebesök och tagit in 
kompetens kring att etablera grönska i urbana miljöer. 
Projektet har även beställt extra skötsel de första två åren, 
planterar under hösten, samt planerar för att stängsla in 
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planteringsområden så att rötter har möjlighet att etablera 
sig. 

 Snäv tidplan för byggnation. Projektens produktionstid är 
under sommarloven för att minimera antal barn och unga vid 
arbetsplatserna. De flesta skolor placerar sommarfritids på 
närliggande skolor för att tömma skolan på elever. Vid 
försening riskerar skolan att starta utan tillgång till en 
skolgård. Projektet ska ta fram en riskhantering för varje 
skola inför produktion ifall projekten skulle bli försenade. 
En tydlig dialog ska etableras med entreprenörerna gällande 
tidplanen.  

 Vandalism och skadegörelse under produktion bedöms 
kunna riskera försening av tidplan. Projektet har kontakt 
med polis och stadsdelarnas trygghetssamordnare innan 
produktion för att få en nulägesbedömning samt för att 
informera om projektet. Entreprenören informeras om denna 
bedömning och uppmuntras upprätta rutiner för att 
omhänderta den eventuella risken.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning, i 
samverkan med grundskoleavdelningen och SISAB.  
 
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 
organisationerna den 3 december 2024. Funktionshinderrådet 
kommer att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 
4 december 2024. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Konsekvenser för jämställdhet och för barn och barns 
rättigheter 
Projektets syfte är att skolors skolgårdsmiljö förbättras och att öka 
förvaltningens kunskap om hållbara gröna gårdar. I detta arbete 
aktualiseras artikel 31 i barnkonventionen, Barn har rätt till lek, vila 
och fritid, och artikel 24 som handlar om att alla barn har rätt till 
bästa möjliga hälsa. Dessa två artiklar ska ställas i kontrast till den 
negativa trenden att barns fysiska aktivitet minskar och att den 
psykiska ohälsan ökar. Skolgården pekas ut av flera myndigheter 
och forskare som en viktig plats att värna för att motverka denna 
utveckling. Forskning visar att grönska påverkar barns hälsa 
positivt. Ju högre kvalitet en skolgård har desto mer tid spenderar 
barn utomhus, vilket i sin tur gynnar hälsan. Gröna utemiljöer 
främjar även lek och samspel mellan barn och unga oberoende av 
ålder, kön, funktionsnedsättning, intresse eller personlighet. 
 
Varje skola som ingår i projektet ansvarar för att utse en elevgrupp 
som ska arbeta med projektet. Elevgruppen arbetar aktivt med att ta 
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fram det nya förslaget på hur deras skolgård ska byggas om genom 
gå-turer, workshop och ritningsgranskning. Förvaltningen kommer 
även att utvärdera det färdiga resultatet tillsammans med 
elevgruppen. Elevernas åsikter om sin utemiljö blir styrande i 
ombyggnationen i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen om 
att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som 
rör barnet.  
 
Utifrån barns bästa strävar projektet efter att ge barn och unga en 
betydande roll i hur deras skolgård ska gestaltas samt att säkerställa 
att skolgården blir en inbjudande plats i staden för barn och unga 
där lek, rörelse och socialt samspel erbjuds – både under och efter 
verksamhetstid.  

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Björngårdsskolans 
skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om 
cirka 5,7 mnkr och med en beräknad tillkommande första årshyra 
om cirka 493 tkr. 
 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Elinsborgsskolans 
skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om 
cirka 7,4 mnkr och med en beräknad tillkommande första årshyra 
om cirka 651 tkr. 
 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Oxhagsskolans skolgård 
till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 7,5 
mnkr och med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 
651 tkr. 
 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Snösätraskolans 
skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om 
cirka 9,8 mnkr och med en beräknad tillkommande första årshyra 
om cirka 819 tkr. 
 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Solbergaskolans 
skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om 
cirka 9,3 mnkr och med en beräknad tillkommande första årshyra 
om cirka 778 tkr. 
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För att SISAB ska hinna upphandla entreprenörer till sommaren 
2025 behöver utbildningsförvaltningen lämna en beställning i 
december 2024. Därför justeras beslutet omedelbart. 
 
 
 
Lena Holmdahl  Ulrika Klemets 
Utbildningsdirektör  Avdelningschef 
Utbildningsförvaltningen  Utbildningsförvaltningen 
 

Bilagor 
1. Genomförandeoffert Björngårdsskolan 
2. Genomförandeoffert Elinsborgsskolan 
3. Genomförandeoffert Oxhagsskolan 
4. Genomförandeoffert Snösätraskolan 
5. Genomförandeoffert Solbergaskolan 
6. Ekonomisk bilaga Björngårdsskolan (SEKRETESS) 
7. Ekonomisk bilaga Elinsborgsskolan (SEKRETESS) 
8. Ekonomisk bilaga Oxhagsskolan (SEKRETESS) 
9. Ekonomisk bilaga Snösätraskolan (SEKRETESS) 
10. Ekonomisk bilaga Solbergaskolan (SEKRETESS)
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