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Förslagshandlingsrapport – kv. 
Byholmen 1, Vårbergskolan, 
anpassning skolgård, Skärholmen 
Projektnamn: Vårbergskolan, anpassning skolgård 
Kontraktsnummer: 165003 
Projektnummer: 713130 
Fastighetsbeteckning: Byholmen 1 
Diarienummer: SISAB 2024/227-1 

Etapp 2 skolgård, varumottagning och övriga 
anpassningar 

1 Bakgrund 
Vårbergsskolans skolgård ska anpassas till en skolgård för F-9. Idag utgör skolgården till 
största delen av asfalt samt en multispsportarena. På skolan bedriver Slättgårdsskolan sin 
verksamhet åk 5-9 samt från vårterminen 2025 bedriver Söderholmsskolan verksamhet 
där med F-6. 
 
Skolgårdsprojektet är indelat i två olika parallella delar sk ”Etapp 1” och ”Etapp 2”. Den här 
projektdelen hanterar det som ska tillskapas under sommaren 2025.  
En dialogserie med skolorna har genomförts och förslag på en större ombyggnation av 
skolgården under sommaren 2025 har tagits fram.  

2 Effektmål 
Skolgården blir en inspirerande plats med högre lekvärden. 

3 Förslagshandlingsskedet 
Projektet syftar till att skapa en god skolmiljö för årskurs F-9, som tillgodoser både 
Söderholmsskolans samt Slättgårdsskolans behov. Åtgärderna omfattar anpassningar av 
skolgård inklusive trygghetsåtgärder, angöring, samt hantering av varuleveranser och 
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sophämtning. En dialog med elever och lärare från Slättgårdsskolan samt 
Söderholmsskolan om utformningen av skolgården har genomförts för att anpassa 
skolgården till verksamheternas behov och önskningar i möjligaste mån. Förslag på 
utrusning tas fram samt ett förråd med elanslutning för belysning.   
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4 Fortsatt arbete 

4.1 Omfattning av fortsatt arbete 
Upphandling av Mark DIS. 

Projektet omfattar, i Etapp 2, följande delar: 
• Ny skolgårdsutrustning enligt diskussion med UtbF och verksamheten. 
• Tillskapande av ny inlastning till Hus A, med ramper och ny entré 
• Nytt förråd  
• Anpassningar hos sjuksyster i Hus A 
• Mindre anpassningar i  matsal och kök 

4.2 Strategi för genomförande 
Framtagande av förfrågningsunderlag sker under hösten och början av året. En 
upphandling på MarkDIS avtalet sker under februari-mars. 

4.3 Risker 
Risker är okända osäkerheter som i projektets riskhantering bedöms kunna ge en oväntad 
kostnad i projektet om risken inträffar. ”Risk och oförutsett”, som är en del av projektets 
kalkyl, är baserat på sannolikheten att de faller ut – till det kan helt oförutsedda risker 
tillkomma. 

Nedan redovisas i korthet de bedömda projektspecifika riskerna som bedöms få störts 
påverkan på projektet samt föreslagen hantering, dvs riskerna nedan är ett urval. 

Risk Beskrivning av 
konsekvenser 
(tid/kostnad(kvalitet) och 
antaganden gällande risken 

Åtgärdsförslag 
(för att eliminera risken eller 
minimera konsekvens 
respektive sannolikhet) 

Entreprenör Fel entreprenör påverkar 
samtliga tre faktorer. 

Tidig upphandling och 
tydliga direktiv för 
utförandet.  

Närvarande BL. 

Tydlig och väl 
genomarbetad tidplan. 

Upphandling Svårt att få in anbud Aktiv uppringning till olika 
E och marknadsförande av 
projektet. 

Utrustningsval Kostnad- svår utrustning 
att få tag på, dyrare än 
antagits 

Flexibilitet och  
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[Text] 

4.4 Konsekvenser för barn 
SISAB tar alltid hänsyn till barnperspektivet, det vill säga när vuxna ser barnet, strävar 
efter att förstå barnet och vidtar åtgärder de bedömer vara till barnets bästa. Detta 
perspektiv har framkommit i projektet när till exempel de som kan verksamheten och är 
barnen nära har kommit med input i projektet. Vidare är SISAB:s projekteringsanvisningar  
formade utifrån att skapa bra och hållbara utbildningsmiljöer för barn och unga. 

[Text] 

5 Tidsplanering 
Preliminär tidsplan* start slut 

Utredningsskede med vis projektering 22 oktober 1 december 

Genomförandeskede   

- Projekteringsskede inkl upphandling 1 december 1 april  

- Produktionsskede 1 maj 20 augusti 

- Godkänd entreprenad 15 augusti  

Avslutsskede 20 augusti 1 oktober 2025 

 

Tidsplan för närmast kommande beslut Datum 

Nämndbeslut UtbF inför genomförande  2025-01-23 

6 Projektets ekonomi 
Kostnadsuppskattningar, kalkyler och nyckeltal redovisas separat från projektet till 
projektägaren. Underlaget används vid framtagande av offert inför genomförandebeslut. 

. 

7 Bilagor 
Nr Bilagenamn Datum Reviderad 

1. Se Landskapslaget ritning 1650-L-30-P0011 241122  

2.    

3.    


