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Vårbergsskolan, skolgårdsutveckling och 
verksamhetsanpassningar  

Förslag till genomförandebeslut 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

förslag att genomföra verksamhetsanpassningar på 
Vårbergsskolan till en hyresgenererande projektkostnad om 
cirka 8,5 mnkr och med en tillkommande hyreskostnad år ett 
med cirka 1,1 mnkr. 

2. Beslutet justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen hyr idag Vårbergsskolan för evakuering 
av Slättgårdskolan och planerad evakuering av Söderholmsskolan. 
På längre sikt kan lokalerna nyttjas för permanent grundskole-
verksamhet eller som en resurs vid framtida evakueringsbehov.  
 
På Vårbergsskolan pågår för närvarande verksamhetsanpassningar 
inom del av hus A som tidigare nyttjats av arbetsmarknads-
förvaltningen. Förvaltningen har även beställt trygghetsskapande 
ombyggnadsåtgärder, åtgärder för förbättrad varumottagning samt 
mindre skolgårdsanpassningar inför Söderholmsskolans evakuering 
till årsskiftet 2024/2025.  
 
De verksamhetsanpassningar som föreslås i detta ärende avser mer 
omfattande åtgärder på skolgården, bygglovspliktiga åtgärder 
avseende varumottagningen och justerat läge för en entré till hus A. 
Åtgärderna planeras att utföras under sommaren 2025 inför skolstart 
av höstterminen 2025. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 
godkänner förvaltningens förslag att genomföra verksamhets-
anpassningar på Vårbergsskolan till en hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 8,5 mnkr och med en tillkommande 
hyreskostnad år ett med cirka 1,1 mnkr. För att undvika förseningar 
krävs omedelbar justering av utbildningsnämndens beslut. 

Handläggare
Szymon Baczkowski
Telefon: 08-50833776

Till
Utbildningsnämnden
2025-01-23

Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning

Tjänsteutlåtande
Dnr UTBF 2024/1588

2024-12-11
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
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Bakgrund 
Utbildningsförvaltningen hyr Vårbergsskolan för evakuering av 
Slättgårdskolans verksamhet gällande årskurserna 5 till 9, vilket 
omfattar hela hus B, hus C samt del av hus A. Den 25 augusti 2022 
beslutade utbildningsnämnden om inhyrning av resterande del av 
Vårbergsskolans hus A från augusti 2023, i första hand som 
evakueringslokaler för Söderholmsskolan och därefter för långsiktig 
användning för grundskoleverksamhet.1 
 
Söderholmsskolan måste evakueras från sina lokaler eftersom 
staden ska genomföra omfattande mark- och gatuarbeten i skolans 
direkta närhet inom ramen för projekt ”Söderholmen”. Det kommer 
att medföra stora störningar för verksamheten och innebära risker i 
trafiksituationen längs elevernas skolvägar. Därför har staden 
bedömt att skolan inte kan ha en pågående verksamhet i lokalerna 
under den tiden. Tidplanen för stadens infrastrukturella arbeten är 
cirka 2,5 år med start i början av 2025. Söderholmsskolans 
befintliga lokaler kommer under tiden att behöva genomgå visst 
underhållsarbete för en långsiktig användning. För att 
Vårbergsskolan ska kunna användas som evakueringslokal behöver 
anpassningar i det här ärendet genomföras.  
 
Inför Söderholmsskolans evakuering genomförs åtgärder i hus A 
enligt det beslut som utbildningsnämnden fattade den 26 september 
2024, där även behovet av elevplatser beskrevs2. Utöver pågående 
anpassningar i hus A har kompletterande åtgärder beställts inför 
årsskiftet 2024/2025 omfattande trygghetsskapande åtgärder, 
utvalda åtgärder för varutransporter, åtgärder i kök och matsal samt 
mindre anpassningar av skolgården för yngre elevgrupper inklusive 
tillfälliga förråd för den verksamheten. Utöver det behövs 
ytterligare anpassningar på Vårbergsskolan, vilka redovisas i detta 
ärende.  

Behov 
För att kunna tillhandahålla en väl fungerande skolmiljö för årskurs 
F-9 på Vårbergsskolan och som kan nyttjas av både 
Slättgårdsskolan och Söderholmsskolans verksamheter de 
kommande åren, behövs kompletterande åtgärder kopplade till 
varumottagning, entrépartier och skolgård. 
 
Varuleveranser till skolan går idag via kökets varumottagning, 
vilket inte är förenligt med rådande hygienkrav. Alla varor utöver 
matleveranser måste därför dras utomhus från lastkajen vid 
matsalsbyggnaden cirka 140 meter till hus A. När båda 

 
1 Dnr. 2.6.3-2195/2022 
2 Dnr. UTBF 2023/1754 
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skolverksamheterna är på plats så kommer frekvensen att öka 
gällande denna hantering, i och med att antalet serverade portioner 
ökar kraftigt. Sophanteringen behöver också effektiviseras eftersom 
soprummet i dagsläget är för litet för att rymma sortering för alla 
olika avfallskärl.  
 
Utemiljön på skolan behöver utvecklas. Det handlar framför allt om 
att anpassa skolgården utifrån de behov för de yngre eleverna i 
årskurserna F-4 som kommer till skolan i samband med 
Söderholmsskolans evakuering, samt om åtgärder där behov 
tidigare har uppstått under Slättgårdsskolans evakuering. Då 
utemiljön runt Vårbergsskolan saknar tydlig gräns för skolgård är 
det nödvändigt att säkerställa en avgränsning samt att genomföra 
trygghetsfrämjande åtgärder på skolgården.  
 
Eftersom Vårbergsskolan ska kunna nyttjas långsiktigt kommer 
samtliga åtgärder att främja en framtida användning av skolan.  

Ärendet 
Projektet syftar till att skapa en god, fungerande samt trygg miljö 
för alla årskurser på Vårbergsskolan när båda verksamheterna från 
Slättgårdsskolan och Söderholmsskolan är på plats.  
 
Skolgårdsutveckling 
Ärendet omfattar en större ombyggnation av Vårbergsskolans 
skolgård. I dagsläget består gården till största del av en öppen 
asfaltsyta och två zoner för bollsport. Gården behöver få tydligare 
zoner med fler aktiviteter som är anpassade för barn och unga i 
olika åldrar, med olika behov och intressen. Projektet utgår från 
kommunfullmäktiges uppdrag om att stadens skolgårdar behöver bli 
bättre, grönare och mer klimatanpassade. Detta innebär att de 
befintliga asfalterade ytorna ska bytas ut till mjukare och grönare 
miljöer. 
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Inspirationsbild med gröna åtgärder på Vårbergsskolan.  

 
Projektet ser även över möjligheten att flytta utvalda lekutrustningar 
från Söderholmsskolans skolgård till skolgården på Vårbergsskolan. 
Identitetsskapande element från Söderholmsskolan ska återskapas 
på Vårbergsskolan såsom nyplantering av körsbärsträd.  
 

 
Inspirationsbild med identitetsskapande element från Vårbergsskolan. 

 
Elever har involverats i de planerade skolgårdsåtgärderna. De elever 
från Slättgårdsskolan som går på Vårbergsskolan har deltagit i gå-
turer för att berätta hur de ser på sin utemiljö för att identifiera vilka 
ytor som fungerar bra idag och var insatser behöver göras. Elever på 
Söderholmsskolan har deltagit i gå-turer på sin gård för att visa 
värdefulla delar som projektet ska försöka återskapa på 
Vårbergsskolan. Båda elevgrupperna ska få möjlighet att påverka 
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framtagna förslag och kommer att få återkoppling på hur projektet 
fortlöper.  
 
Övriga verksamhetsanpassningar 
Ärendet omfattar även bygglovspliktiga delar såsom uppförande av 
permanent förråd på skolgården och förändringar i fasad avseende 
entrépartier för effektivare varutransporter. Ny entré till trapphus 4 i 
Hus A tillskapas utöver dagens nödutgång, så att entrén hamnar 
inom skolgårdens område som en del av trygghetsåtgärderna för 
skolans elever och personal. 
 
Det ingår att anordna alternativ angöring för varuleveranser till hus 
A genom att anpassa delar av befintlig parkering mellan hus A och 
B för ny inlastning på gaveln för effektiv hantering. Åtgärder syftar 
till att minimera antalet passager av varuleveranser som idag sker 
genom tillagningsköket. Projektet beaktar även läge gällande 
placering av framtida sophus i projekteringen avseende transporter 
för att underlätta den långsiktiga planeringen.  
 
Principskiss över planerad angöring för varuleveranser till hus A: 
 

 
 

Beroenden 
Parallellt med de åtgärder som föreslås i ärendet pågår 
verksamhetsanpassningar inom delar av hus A (se dnr. UTBF 
2023/1754) där lokaler som tidigare nyttjats av 
Arbetsmarknadsförvaltningen anpassas för Söderholmsskolans 
evakuering. Verksamhetsanpassningar inom hus A förväntas vara 
klara till december 2024 då Söderholmsskolan kommer att påbörja 
iordningställande samt flytt under december 2024.  
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Förvaltningen har även inom ramen för sin delegation beställt 
åtgärder avseende trygghet, åtgärder i kök och matsal inklusive 
prioriterade varumottagningsåtgärder samt utvalda 
skolgårdsanpassningar som är nödvändiga att utföras innan 
Söderholmsskolans inflytt till årsskiftet 2024/2025.  

Tidplan 
Produktion som omfattas av åtgärder i det här ärendet planeras att 
genomföras under sommaren 2025 för färdigställande inför skolstart 
höstterminen 2025. 

Ekonomi 
I enlighet med SISAB:s budgetoffert för de planerade 
byggåtgärderna uppgår utbildningsnämndens hyresgenererande 
projektkostnad till 8,5 mnkr motsvarande en årshyra år 1 på 1,1 
mnkr. Kostnaden är delvis schablonmässigt uppskattad utifrån 
erfarenhet från tidigare genomförda skolgårdsprojekt med liknande 
karaktär.  
 
Tillkommande kostnader för utbildningsnämnden omfattar 
prioriterade arbeten som förvaltningen beställt inom ramen för sin 
delegation under hösten 2024 för att möjliggöra ibruktagande av 
lokalerna till årsskiftet 2024/2025. Utbildningsnämndens kostnad 
för arbeten som startats under höstterminen 2024 uppgår till 2,7 
mnkr.  
 
I de beställningar som förvaltningen tidigare gjort ingår förtida 
projektering för de åtgärder som föreslås i detta ärende och som 
uppgår till en kostnad om 700 tkr. Om projektet avbryts kommer 
denna kostnad att faktureras till utbildningsförvaltningen. Om 
projektet genomförs kommer kostnaderna hyresföras. 
 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr UTBF 2024/1588 

Sida 7 (9) 
 

Vårbergsskolan, skolgård-, trygghet- och 
varumottagningsåtgärder 
 

*Direktfinansiering avser kostnad för utredning 
 
Utöver dessa kostnader så har utbildningsnämnden tidigare beslutat 
om verksamhetsanpassningar.3 Utbildningsnämndens kostnad i det 
ärendet uppgår till 6,6 mnkr med en tillkommande hyreskostnad år 
1 på cirka 475 tkr. 
 
Utbildningsnämndens sammanlagda kostnad för 
verksamhetsanpassningar av Vårbergsskolan uppskattas till 17,8 
mnkr i hyresgenererande projektkostnad.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Då tidplanen är snäv och tiden för inflytt är kort så finns det risk att 
delar av de föreslagna åtgärderna inte blir klara i samband med 
terminsstart 2025. För hantering av denna risk pågår ett nära 
samarbete mellan förvaltningen, verksamheten, SISAB och 
entreprenaden så att kvarvarande arbeten minimeras så långt det är 
möjligt för att undvika störningar för Söderholmsskolans och 
Slättgårdsskolans pågående skolverksamheter. 
 
Eftersom en del av kostnaderna i ärendet är baserade på schabloner 
samt erfarenheter från tidigare genomförda projekt så innebär det en 
viss ekonomisk risk. För att hantera denna risk så har ett takpris 

 
3 Dnr. UTBF 2023/1754 

Vårbergsskolan, Skolgård-, trygghet- och 
varumottagningsåtgärder 
 Nuläge Efter färdigställande 
Basfakta:    
Tidsplan för 
färdigställande 

 Augusti 2025 

Elevkapacitet 300 elever 650 elever 
Ekonomi:   
Total projektkostnad 
(inklusive 
direktfinansiering)  

  11 321 753 

SISAB:s del   0 

Hyrespåverkande 
projektkostnad (Utbf)   

    11 210 753 

*Direktfinansiering i 
projektet 

 111 000 

Hyra:   
Årshyra 8 774 794 9 873 254 
Tillkommande 
hyreskostnad (år 1) 

       1 098 460  

Tillkommande 
hyreskostnad (år 1) med 
kalkylberäkningsprocent 

 1 010 540 

Årshyra per elevplats 
totalt 

 
15 190 
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definierats för skolgårdsåtgärder. Även budgeten för risker och 
oförutsedda utgifter är beräknad med utrymme för 
kostnadsökningar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning och 
grundskoleavdelningen i samverkan med SISAB samt 
representanter för verksamheten samt ett samordnande 
huvudskyddsombud. 
 
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 
organisationerna den 14 januari 2025. Funktionshinderrådet 
kommer att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 
15 januari 2025. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Utbildningsförvaltningen föreslår att projektet genomförs enligt 
framtaget förslag. Verksamhetsanpassningarna är nödvändiga för att 
säkerställa ändamålsenliga undervisningslokaler inklusive skolgård 
för samtliga elever på Vårbergsskolan från år 2025 då både 
Slättgårdsskolan och Söderholmsskolan är evakuerade till lokalerna.  
 
Föreslagna anpassningar på Vårbergsskolan bidrar även till 
möjligheten att långsiktigt använda Vårbergsskolan som en 
grundskola för 650 elever. 

Konsekvenser för barn och barns rättigheter 
I planeringen kring Söderholmsskolans kommande evakuering, har 
fokus varit att nyttja en lokal i närheten som kan uppfylla 
verksamhetens behov. Detta för att kunna säkerställa en skola nära 
hemmet till de elever som går på Söderholmsskolan. 
Vårbergsskolan är en befintlig skollokal med en stor del av 
nödvändiga funktioner på plats som uppfyller kraven för en 
skolverksamhet och som är utformade utifrån barns behov.  
 
Vårbergsskolans skolgård består i nuläget till största del av asfalt 
med undantag för en multisportsarena. För att kunna erbjuda en 
utemiljö som är anpassad för alla barns behov oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, intresse eller personlighet föreslår 
förvaltningen i detta ärende att gården byggs om. Ombyggnationen 
kommer möjliggöra en större variation av aktiviteter på skolgården 
vilket stärker barns rätt till lek i enlighet med artikel 31 i 
barnkonventionen. Elever har varit involverade i framtagandet av 
hur gården planeras i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen.  
 
Identitetsskapande element på Söderholmsskolan kommer att 
flyttas, och återskapas på Vårbergsskolan för att öka igenkänning 
och trygghet för eleverna. För att säkerställa att gården är trygg och 
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säker kommer ett nytt staket sättas upp runt hela gården så en tydlig 
gräns finns var skolan slutar och börjar. Staketet kommer vara på 
plats när skolan flyttar in till vårterminen 2025 inom ramen för 
åtgärder som genomförs i etapp 1. 
 
I väntan på att skolgården byggs om görs enklare åtgärder i 
utemiljön till dess att Söderholmsskolan evakueras till 
Vårbergsskolan. I den direkta närheten av skolgården finns även en 
populär och relativt nyetablerad park med utrustning som är 
anpassad för de yngre eleverna. Förhoppningen är att skolan, 
tillsammans med elever, kan sätta sitt eget avtryck på gården i form 
av målning för att förstärka känslan av ägandeskap över gården i 
väntan på etapp 2.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 
godkänner förvaltningens förslag att genomföra erforderliga 
verksamhetsanpassningarna på Vårbergsskolan. Detta till en 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 8,5 mnkr, och med en 
tillkommande hyreskostnad år ett med cirka 1,1 mnkr. 
 
För att undvika förseningar krävs omedelbar justering av 
utbildningsnämndens beslut. 
 
 
 
Lena Holmdahl  Ulrika Klemets 
Utbildningsdirektör  Avdelningschef 
Utbildningsförvaltningen  Utbildningsförvaltningen 
 

Bilagor 
1. Budgetoffert Etapp 2 
2. Förslagshandlingsrapport 
3. Beräkningsunderlag (sekretess) 
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