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Bilaga 8: 

Uppföljning av trygghetsinvesteringar 2024 

 

• Askebyskolan 

• Hyllingeskolan 

• Hässelbygårdsskolan 

• Katarina Södra skola 

• Kista grundskola 

• Nya elementar 

• Oxhagsskolan 

• Sofia skola 
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Projektnamn Insats för att öka tryggheten och säkerheten vid Askebyskolan 

 

Geografisk plats för 
investering 

Askebyskolan 

Adress: Askebykroken 22 

Stadsdel: Järva 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

Målet är att den fysiska utemiljön vid Askebyskolan ska vara en 

trygg plats för allmänheten efter verksamhetstid. Syftet är att fler 

ska känna sig säkra i området, att risken för olyckor minimeras, 

samt att skolans område ska vara fritt från kriminalitet och 

droghandel.  

 

Staket uppförs runt skolgården för att förhindra att skolgården 

blir flyktväg vid brottsliga aktiviteter samt uppmana till riskfritt 

lekande på skolgården. Klätterskydd med konstruktion som 

täcker båda gavlarna och hela framsidan monteras för att 

förhindra otillåten vistelse på taket. 
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Slutredovisning - Askebyskolan 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 

Skolan upplever att skolgården är en tryggare plats sedan staket 

tillkommit. Personalen har uttryckt att arbetsmiljön förbättrats, 

de har fått en bättre överblickbarhet av gården och 

rymningsbenägna elever stannar på skolans område. 

Elsparkcyklar och andra fordon som åkt i hög fart över gården 

har helt upphört vara på skolans område. Vårdnadshavare har 

uttryckt tacksamhet över att gården känns tryggare. Skolan 

upplever även att eleverna fått en tydligare känsla för var skolan 

börjar och slutar och har en stolthet/ägandeskap över sin 

skolgård. 

 

SISAB styrker att skolgården är tryggare. 

  
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Projektet genomfördes i stort utan avvikelser förutom att 

grindarna till staketen kompletterades med fjädrar så de stängs 

automatiskt då skolan märkte att de började stå öppna efter 

verksamhetstid.  

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Projektet blev beviljade 700 tkr för att förstärka belysning och 

den faktiska projektkostnaden blev 702 tkr.  
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Projektnamn 
Insats för att öka tryggheten och minska risken för brottsliga 

aktiviteter vid Hyllingeskolan 

 

Geografisk plats för 
investering 

Hjulsta grundskola (Hyllingeskolan är SISABs fastighetsnamn 

på högstadiedelen.) 

Adress: Hjulsta backar 6 

Stadsdel: Järva 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

Målet är att den fysiska utemiljön vid Hjulsta grundskola ska vara 

en trygg plats för allmänheten efter verksamhetstid så att fler 

känner sig trygga i området. Syftet är att fler ska våga nyttja 

skolgården efter verksamhetstid, samt minska risken för 

skadegörelse och annan brottslig verksamhet genom att bygga 

staket runt skolgården. 
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Slutredovisning – Hjulsta grundskola 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Enligt skolan haft insatsen haft en positiv effekt på tryggheten på 

Hjulsta grundskola. Den största effekten enligt skolan har varit 

den ökad känslan av säkerhet som staketet skapar genom att 

markera tydliga gränser för skolområdet. Detta har minskat oron 

för obehöriga intrång och bidragit till en mer strukturerad 

skolgård. 

 

Enligt SISAB har skolgården blivit lugnare på kvällarna med 

minskat häng av större ungdomsgäng. Skadegörelsen har endast 

uppgått till en kostnad om 1566 kr i år. Som jämförelse låg 

skadegörelsen 2023 på en kostnad om cirka 50 tkr.  

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Projektet genomfördes utan avvikelser.  

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Projektet blev beviljade 500 tkr för att etablera staket runt 

skolgården och den faktiska projektkostnaden blev 486 tkr.  
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Projektnamn 
Insats för att öka tryggheten och minska risken för brottsliga 

aktiviteter vid Hässelbygårdsskolan 

 

Geografisk plats för 
investering 

Hässelbygårdsskolan 

Adress: Loviselundsvägen 10 

Stadsdel: Hässelby-Vällingby 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Hässelbygårdsskolans skolgård upplevdes som otrygg efter 

verksamhetstid. Försäljning av droger och annan kriminell 

verksamhet hade flyttat in på skolgården och vid skolans 

huvudentré har det uppehållit sig hotfulla personer som gjort att 

färre har velat nyttja skolgården efter verksamhetstid. Målet är att 

få bort oönskad kriminell verksamhet från skolgården samt att 

öka känslan av trygghet i området genom att förstärka belysning 

och installera ljudlarm.  
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Slutredovisning - Hässelbygårdsskolan 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 

Skolan upplever att skolgården känns tryggare och lugnare. 

Personalen märker skillnad i att det inte hänger gäng runt 

entréerna när de går hem för dagen som det gjorde tidigare.  

 

SISAB ser att åtgärderna har fått mycket positiva effekter. 

Skadegörelsen 2023 var till en kostnad om 182 tkr, under 2024 

är kostnaden runt 36 tkr vilket stärker skolans upplevelse av att 

det är lugnare på skolgården efter verksamhetstid.  

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Projektet genomfördes utan avvikelser.  

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Projektet blev beviljade 800 tkr för att förstärka belysning samt 

installera ljudlarm och den faktiska projektkostnaden blev 400 

tkr.  

 

 

 
 
 
 

  



 

 
 

Bilaga 8  

Sida 8 (18)  

 

  

 

 
 

  
  

Projektnamn 
Insats för att öka tryggheten och minska risken för brottsliga 

aktiviteter vid Katarina Södra skolgård 

 

Geografisk plats för 
investering 

Katarina Södra skola 

Adress: Katarina Bangata 41 

Stadsdel: Södermalm 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

Katarina Södra skola ligger i direkt anslutning till Nytorget och 

omgivs av Gotlandsgatan, Renstiernas gata, Katarina Bangata 

och Sofiagatan. Det rör sig mycket folk på dessa gator och torg. 

Efter skolans verksamhetstid blir skolgården en samlingspunkt 

där det förekommer drognyttjande, klotter och skadegörelse. Den 

otillräckliga belysningen bidrar i högsta grad till otrygghet, något 

som boende i områden påpekat.  

 

Målet är att minska otryggheten och minimera risken för 

brottsliga aktiviteter efter verksamhetstid vid Katarina Södras 

skolgård genom att förstärka belysningen.  
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Slutredovisning – Katarina Södra skola 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 

Skolan upplever att tryggare och att skadegörelse så som klotter 

och glaskross har minskat. Skolan har även noterat att 

fritidsaktiviteter utanför verksamhetstid har ökat på skolgården 

vilket är positivt är en indikation på att skolgården upplevs som 

tryggare.  

 

 

Enligt SISAB har glaskross minskat från att ha kostat 72 tkr 

2023 till att ha kostat 42 tkr under 2024.  

 

 
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Projektet genomfördes utan avvikelser. 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Projektet blev beviljade 400 tkr för att förstärka belysning och 

den faktiska projektkostnaden blev 616 tkr.  
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Projektnamn 

 

Trygghetsskapande åtgärder på Kista grundskola 
 

Insats för att öka tryggheten och minska risken för brottsliga 

aktiviteter vid Kista grundskola. 
 

 

Geografisk plats för 
investering 

 

Kista grundskola: 

Adress: Köpenhamnsgatan 11, 164 42 Kista (Åk 4–9) 

Adress: Själlandsgatan 152, 164 46 Kista (Åk F-3) 

Stadsdel: Järva stadsdelsområde 
 

 Kista grundskola är uppdelad på två närliggande skolfastigheter 

inom gångavstånd från varandra: Ärvingeskolan (årskurs 4–9) och 

Igelbäcksskolan (förskoleklass–årskurs 3). Tillsammans är detta 

Kista grundskola. 

 

  
 

Projektets mål  
och syfte 

 

 

Målet med projektet ”Trygghetsskapande åtgärder” vid Kista 

grundskola är att den fysiska utemiljön ska vara en trygg plats för 

allmänheten även efter verksamhetstid så att fler känner sig trygga 

i området när ungdoms häng och narkotika försvinner från skolans 

område.  

 

Syftet med projektet är att risken för skadegörelse, nedskräpning, 

och annan brottslig aktivitet ska minimeras vid kista grundskola. 
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Slutredovisning – Kista grundskola 
 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Efter införandet av trygghetsskapande åtgärder vid Kista 

grundskola (4–9, Ärvingeskolan) och Igelbäcksskolan (F–3), där 

projektet har installerat tre ljudlarm på skolgårdarna, har 

följande positiva förändringar observerats: 

 

• Skolan rapporterar att ungdoms häng och olämpligt 

beteende, såsom urinering på skolgården, har minskat. 

Detta upplevs som en förbättring. 

 

• Reducerad skadegörelse 

o På Kista grundskola 4–9 (Ärvingeskolan) har 

SISAB sett en minskning i kostnader för 

skadegörelse, från cirka 9 200 kr under 2023 till 

ett utfall om cirka 5 500 kr för 2024. 

 

o På Kista grundskola F-3 (Igelbäcksskolan) har 

SISAB även minskat sina kostnader för 

skadegörelse, från 62 700 kr under 2023 till ett 

utfall på cirka 34 400 kr år 2024.  

 

Det är dock noterbart att kostnaderna för 

skadegörelse på Kista grundskola F-3 

(Igelbäcksskolan) är högre, vilket kan möjligtvis 

bero på att byggnaden är mer skymd och endast 

har ett ljudlarm till skillnad från Ärvingeskolan 

som fick två ljudlarm installerade.  

 

SISAB bedömer att kostnaderna för skadegörelse 

vid Kista grundskola 4–9 (Ärvingeskolan) är 

exceptionellt låga, vilket är mycket positivt.  

Kostnaderna vid Kista grundskola F-3 

(Igelbäcksskolan) är visserligen högre, men anses 

fortfarande vara relativt måttliga i jämförelse med 

generella nivåer. 

 

• Under sommaren 2024 noterade SISAB ingen 

anmärkningsvärd aktivitet kring ungdomshäng. Det har 

inte heller inkommit några klagomål från kringboende 

om otrygghet på vid skolgården efter skoltid. Det är dock 

osäkert om detta enbart beror på ljudlarmet, eller om 

förändringen även kan bero på att personer som tidigare 

klagat har flyttat från området. 
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Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Projektet genomfördes utan avvikelser, där tre ljudlarm 

installerades på skolgårdarna som planerats. 

2 ljudlarm på Kista grundskola 4–9 (Ärvingeskolan) och 1 

ljudlarm på Kista grundskola F-3 (Igelbäcksskolan). 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Kista grundskola ansökte om 200 000 kr i trygghetsskapande 

medel för att installera ljudlarm, men de faktiska kostnaderna för 

projektet slutade på 50 000 kr. 

 

 
Bilder efter  

Bild av 1 av 3 Ljudlarm som installerats på Kista grundskola 
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Projektnamn 
Insats för att öka tryggheten och minska risken för brottsliga 

aktiviteter vid Nya Elementar. 

 

Geografisk plats för 
investering 

Nya Elementar 

Adress: Bergslagsvägen 80 

Stadsdel: Bromma 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

Målet är att den fysiska utemiljön vid Nya Elementar ska vara en 

trygg plats för allmänheten efter verksamhetstid så att fler känner 

sig trygga i området, målet är också att brottsliga handlingar ska 

upphöra. Syftet är att förbättra tryggheten i området, samt att 

risken för att bli utsatt för rån och stölder ska minska genom att 

förstärka belysningen på skolgården. 
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Slutredovisning – Nya elementar 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Efter insatsen har de mörka utrymmena på skolgården som varit 

problematiska blivit upplysta. Cykelparkering och partiet mellan 

huvudbyggnad och paviljong upplevs nu mindre otrygga.  

 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Projektet genomfördes utan avvikelser.  

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Projektet blev beviljade 300 tkr för att förstärka belysning och 

den faktiska projektkostnaden blev 100 tkr.  
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Projektnamn 
Insats för att öka tryggheten och minska risken för brottsliga 

aktiviteter vid Oxhagsskolan. 

 

Geografisk plats för 
investering 

Oxhagsskolan 

Helsingforsgatan 4 

Stadsdel: Järva 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Oxhagsskolan har med sitt läge nära Akallas tunnelbana varit en 

samlingsplats för ungdomsgäng. Skolan är utsatt för skadegörelse 

och nedskräpning efter verksamhetstid. Det har inneburit stora 

kostnader och skolgården upplevs som en otrygg plats efter 

verksamhetstid.  

 

Målet är att göra skolgården till en tryggare plats och minska 

risken för brottsliga aktiviteter genom att mosquito-larm 

installeras, dvs ljudlarm som avger ett högfrekvent ljud nattetid 

när obehöriga finns på platsen. Ljudlarmet är tidsinställt och 

aktiveras endast nattetid. Boende i området störs inte av ljudlarmet 

och larmet medför att ungdomsgäng inte vill befinna sig på 

platsen. 
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Slutredovisning - Oxhagsskolan 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 

 

Skolans upplevelse efter installation av ljudlarm är att 

skadegörelsen har minskat och likaså nedskräpningen.  

 

SISAB ser positiva effekter efter att åtgärderna. Skadegörelsen 

2023 kostade uppåt 166 tkr och under 2024 har kostnaden varit 

6,8 tkr.  

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Projektet genomfördes utan avvikelser. 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Projektet blev beviljade 200 tkr för att installera ljudlarm och 

den faktiska projektkostnaden blev cirka 88 tkr.  
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Projektnamn 
Insats för att öka tryggheten och minska risken för brottsliga 

aktiviteter vid Sofia skola 

 

Geografisk plats för 
investering 

Sofia skola 

Adress: Skånegatan 117 

Stadsdel: Södermalm 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Sofia skola har under en längre tid blivit tillhåll för oönskad 

aktivitet som både uppmärksammats av polis och boende i 

området, det har det förekommit narkotikaförsäljning, 

skadegörelse, klotter, samt anlagda bränder. Boende i området 

har påpekat att skolgården upplevs väldigt mörk och är dåligt 

upplyst, samt känns otrygg.  

 

Målet var att göra skolgården till en tryggare plats och minska 

risken för brottsliga aktiviteter. Genom att förstärka belysningen 

på skolgården är inte skolgården längre lika inbjudande till att 

utföra brottsliga aktiviteter eftersom insynen ökar. 
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Slutredovisning – Sofia skola 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 

Efter att nya belysningsstolpar och fasadbelysning sattes upp 

vittnar skolan om att skolgården känns mycket tryggare. Skolan 

upplever även att skadegörelsen har minskat på kvällarna. 

 

Enligt SISAB har skadegörelsen minskat på vissa delar, klotter 

kostade 28 tkr under 2023 och under 2024 är kostnaden 5 tkr.  

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Projektet genomfördes utan avvikelser.  

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Projektet blev beviljade 400 tkr för att förstärka belysning och 

den faktiska projektkostnaden blev 700 tkr.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


