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1 Övergripande, bakgrund och inriktning

1.1 Övergripande klimatmål

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål. 

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek

1.2 Bakgrund

Stadsdelsnämnder uppmanas i kompletterande anvisningar för 
Tertialrapport 2 2019 ansöka om medel för klimatinvesteringar. Kravet är 
att medlen ska ha använts innan årsskiftet. Utöver uppmaningen vill 
förvaltningen minska energianvändningen och minska utsläpp av CO2. 

1.3 Beskrivning av åtgärden

Förvaltningens avsikt är att minska energianvändningen och minska 
utsläpp av CO2. 

Detta ska ske genom att byta ut mer är cirka 10 år äldre vitvaror till nya 
med minst A++  ger en betydande lägre energiförbrukning.

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

Nämnden söker medel för att energieffektivisera tre av förvaltningens 
förskolor genom att bland annat byta ut äldre och energikrävande vitvaror 
mot att investera i energieffektiva vitvaror och storköksutrustning.

Genom att byta ut mer är cirka 10 år äldre vitvaror till nya med minst A++  
ger en betydande lägre energiförbrukning.

1.3.2 Åtgärdens målgrupp

Stadsdelens målgrupp för ansökan är stadsdelens tre förskolor som inte är 
en SISAB fastighet: Målgruppen är förskolorna Solängen, Prästängen och 
Matrisen.

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

Projektorganisationen består av avdelningschefen för förskola och en 
utredare
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1.3.4 Avgränsning

Projektet begränsar sig till att enbart byta ut äldre och energikrävande 
vitvaror på tre av stadsdelens förskolor

2 Styrdokument

Stockholms miljöprogram 1:1 och 1:2

1.1 Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar med högst 
2,3 ton per invånare till år 2020

1.2 Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen 
i den egna verksamheten med minst 10 procent till år 2020.

3 Resultat

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen 
FÖRE:  2 014 CO2

EFTER: 686 CO2

eller

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 
och efter investeringen

FÖRE:  -

EFTER: -

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE:  30 105 kWh

EFTER: 9 217 kWh

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

Projektet har uppnått de klimatmål och den klimatnytta som var projektets 
mål. Att projektet kunde genomföras med största nytta för de medel som 
beviljats är tack vare den hjälp som miljöförvaltningens Energicentrum 
gav förvaltningen. Energicentrum tog fram förslag på vitvaror med störst 
klimatnytta och bistod även med att räkna fram minskat CO2 utsläpp som 
de föreslagna vitvarorna skulle ge per år.

Tack vare medel från staden och hjälp från Energicentrum har Älvsjö 
stadsdelsförvaltning genom att bara byta ut de äldsta vitvarorna på tre av 
stadsdelens 20 förskolor minskat CO2 utsläpp med 1 328 kg per år. 
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3.3 Innovativitet och eller uppväxling

Genom att stadsdelen fick möjlighet att söka medel från staden centralt 
och att staden kunde vända sig till Miljöförvaltningen och dess 
Energicentrum för dess expertkunskaper, har stadsdelen fått ökad kunskap 
om behovet och dess effekter att byta ut äldre vitvaror mot mer hållbara 
produkter. 

Särskilt har stadsdelen fått erfarenhet av att ha kontakt med 
Energicentrum för eventuella fortsatta investeringar att byta ut äldre 
vitvaror. 

4 Tidplan

Mot bakgrund av att stadsdelsnämnderna uppmanades att söka 
investeringsmedel i tertialrapport 2 har det skett i år. I det fall det är 
möjligt att även framöver söka medel för att byta ut äldre och mer 
energikrävande vitvaror avser förvaltningen söka medel.

År Aktiviteter

2016

2017

2017

2019 Har enbart sökt i tertialrapport 2 2019 

5 Ekonomi

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel
Åtgärdens totala investering enligt ansökan 400 000 kr
Varav egen medfinansiering 0 kr
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet) 0 kr
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag)

0 kr

Godkänt bidrag ur CM 400 000 kr

Åtgärdens totala investering, utfall 417 937,20 kr
Driftkostnads påverkan (+ - ) - 27 000 kr/år

Stadsdelen har genom förslag från Miljöförvaltningens energicentrum fått 
förslag på vitvaror som kvalificerar sig i enlighet med projektets syfte.  
Efter att vi fått offerter från stadens upphandlade leverantörer om drygt    
365 000 kr, budgeterades resterande belopp upp till 400 000 kr för 
bortforslingskostnader för de vitvaror som togs bort och extra 
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installationskostnader (bland annat framdragande av el och vatten) för de 
nya vitvaror som sättes i dess ställe. 

Vid en sammanräkning har hela beviljade beloppet om 400 000 kr kommit 
till användning, några avvikelser kan därför inte rapporteras.

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Vid denna ansökan sökte stadsdelen enbart klimatinvesteringsmedel för 
att byta ut vitvaror på tre av stadens 20 förskolor. 

Den investering som gjordes - bland annat byttes 12 torkskåp ut, tre 
diskmaskiner, en torktumlare, två storköksfrysskåp, en 
storköksdiskmaskin, tre kylskåp - har lett till att energiförbrukningen 
minskat från 30 105 kWh till 9 217 kWh, en minskning med 30 procent.

Den lägre energiförbrukningen ger årig kostnadseffektivisering på cirka     
27 000 kr. 

6 Övriga erfarenheter

Förvaltningen lyfter särskilt fram den hjälp vi fick av Miljöförvaltningens 
energicentrum som bidrag med avgörande underlag för den ansökan som 
gavs in och som beviljades

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se 

mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se

	Innehåll
	1	Övergripande, bakgrund och inriktning
	1.1	Övergripande klimatmål
	1.1.1	Klimatåtgärdens övergripande mål.

	1.2	Bakgrund
	1.3	Beskrivning av åtgärden
	1.3.1	Åtgärdens mål och syfte
	1.3.2	Åtgärdens målgrupp
	1.3.3	Åtgärdens projektorganisation
	1.3.4	Avgränsning


	2	Styrdokument
	3	Resultat
	3.1	Måluppfyllelse av klimatmålen
	3.2	Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta
	3.3	Innovativitet och eller uppväxling

	4	Tidplan
	5	Ekonomi
	5.1	Åtgärdens budget och tilldelade medel
	5.2	Påverkan på framtida driftkostnader

	6	Övriga erfarenheter

