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T1, T2, VB 1(2)
Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt
redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder
som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn
Big Belly - solcellskomprimerande klimatsmarta skräpkorgar

Åtgärdens start- och slutdatum 2018-2019

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag Älvsjö sdf
Kontaktuppgifter
Namn Eva Wretling
e-postadress eva.wretling@stockholm.se
tfn 08-508 210 80

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering 1600000,00 
Beviljat belopp (kommunalt) 1600000,00 
Beviljat belopp (statligt)

Utfall 1643822,00 
Prognos resterande år
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Eventuella avvikelser Älvsjö stadsdelsförvaltning har för 2019 inköpt ytterligare 6 st Big Belly för beviljade medel 2019
med 300 tkr för komplettering av Big belly vid Långsjöbadet, Långbro park och Älvsjöskogen.
Kostanden för 2019 överskred beviljat medel på grund av ökad kostnad för utplacering av
modulerna med kranbil.

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Älvsjö stadsdelsförvaltning köpte under 2018 in 29 Big belly skräpkorgar och har lagt ytterligare
en komplettetrande beställning på 6 st då intresset, hos medborgarna och verksamheterna ute i
och kring våra parker/lekplatser för modulerna om 4 olika fraktionen för klällsortering var så
stort. Minskad bilkörning samt tömningsbehov. Vi ligger nu i framkant miljömässigt med
källsorterade stationer.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter
Vi har för avsikt att fortlöpande utvärdera Big Belly och eventuellt framöver byta ut större delen
av skräpkorgarna mot komprimerande skräpkorgar. Som bonus har plockstädningen runt
skräpkorgarna minskat då Big Belly till skillnad från traditionella skräpkorgar är slutna system
vilket utöver klimatbesparingarna även bidragit till ökad trivsel i våra parker/lekplatser.


