
__sthcedokfs01p_PlatinaFiles$_Active_d1_d1e6942d-730b-4827-92b2-81f768b2f22d.xlsx

T1, T2, VB 1(2)
Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade
projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder
som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn Dagvattenhantering vid Långsjöbadet

Åtgärdens start- och slutdatum 2016-2020

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag Älvsjö stadsdelsförvaltning
Kontaktuppgifter
Namn Eva Wretling
e-postadress eva.wretling@stockholm.se
tfn 08-508 21 080

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering 7450 tkr
Beviljat belopp (kommunalt) 4900 tkr
Beviljat belopp (statligt)

Utfall 4900 tkr
Prognos resterande år 2500 tkr
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Eventuella avvikelser Älvsjö stadsdelsnämnd har ansökt om ytterligare 2500 tkr i VP 2020 för färdigställandet av
Långsjöbadets dagvattensystem.

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Produktionen av Långsjöbadet är nu i full gång och projektet är planerat att vara klart till
badsäsongen 2020.

Eventuella avvikelser På inrådan från trafikkontorets avdelning stadmiljö och park kommer Långsjöbadet att förses
med ett bevattningssystem i syfte att skapa långsiktigt hållbara gräsytor som kan möta upp
till en ökad belasting men också som en beredskap för extrem torka. Bevattningssystemet
kommer att drivas med vatten från Långsjön som kommer att återföras till sjön genom
dräneringssystemet via den reningskasett, som miljöförvaltningen och Stockholm Vatten
förorordat i syfte att återföra renare vatten än det man "lånat" från sjön.
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Övriga resultat eller effekter

Se ovan beskrivna förvänta resultat och effekter


