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Bilaga 10 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projektnamn Belysning lekparken Skorstenen 

 
Geografisk plats 
för investering Ryggåsgatan, Alvik 

 Eventuell kartbild. 

 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

 
Alvik är ett område i Bromma som har få lekparker för barnen. 
Området där lekparken Skorstenen finns avgränsas av Alviksvägen 
och Nockebybanan. Lekparken saknar idag belysning och den 
upplevs därför som otrygg av barnfamiljer. Lekparken anses heller 
inte vara användarvänlig annat än på dagtid då där sedan blir för 
mörkt. Det är enligt många närboende vanligt med personer som rör 
sig i området i och omkring lekparken med annat syfte än att 
exempelvis avyttra skräp vid den närliggande återvinningsstationen 
eller för att rasta hunden. Alviksborna har hört av sig med 
synpunkter både via mejl och telefon, lokaltidningen har gjort 
reportage och bilden är entydig gällande otryggheten där. 
Stadsdelsförvaltningen har därför påbörjat en upprustning av 
lekparken med nya lekytor samt sittplatser för att göra den mer 
inbjudande och för att minska känslan av otrygghet. Detta är 
sannolikt inte en tillräcklig åtgärd. Genom att anlägga belysning 
skulle åtgärden kunna öka tryggheten, bidra till en möjlighet att 
befolka platsen även kvällstid samt att på detta sätt även utöka 
lekparkens möjliga nyttjandegrad och göra den mindre bekväm för 
de som vill vara osedda.  
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
 
Effekten av åtgärden kan analyseras först efter kommande 
hösten och vintern eftersom parken saknade belysning tidigare 
och projektet blev klart till sommaren. 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Kostnaden för projektet uppgick totalt till 290 tkr.  
Belysning 250 tkr och nyanslutning permanent servis 40 tkr.  
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