
 

 

Bilaga 6 

Slutrapport för Klimatinvesteringar  
 

Sida 1 (5) 

[Rapportdatum] 

  

 

 

 

Lilla Ratten 

 

stockholm.se 

 

Solskydd på förskolegårdar 

Slutrapport 

 

 

Namn på projekt: 

Solskydd på förskolegårdar 

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsnämnd 

Caroline Finney 

Epost: Telefon: 

caroline.finney@stockholm.se 08-508 14 918 

 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

2024-01-12 

 

 

  

mailto:caroline.finney@stockholm.se


 

 

Slutrapport 

Sida 2 (5) 

Slutrapport för klimatåtgärder

 

Innehåll  

1 Beskrivning av projektet 3 

1.1 Klimatåtgärdens övergripande syfte 3 

1.2 Bakgrund 3 

1.3 Beskrivning av åtgärden 3 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 3 

1.3.2 Åtgärdens projektorganisation 3 

1.3.3 Avgränsning 3 

2 Resultat 4 

2.1 Uppfyllelse av projektmålen 4 

2.2 Beskrivning av åtgärdens effekt 4 

2.3 Innovativitet och/eller uppväxling 5 

3 Genomförande 5 

4 Ekonomi 5 

4.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 5 

4.2 Påverkan på driftkostnader 5 

5 Övriga erfarenheter 5 

 

 



 

 

Slutrapport 

Sida 3 (5) 

Slutrapport för klimatåtgärder

 

1 Beskrivning av projektet 

1.1 Solskydd i form av pergola till förskolegårdar och parklekar 

1.2 Klimatåtgärdens övergripande syfte 

Ange vilket syfte som var viktigast för åtgärden. 
 

☐   Minskade klimatpåverkande växthusgasutsläppen  

☒   En höjd beredskap för klimatförändringar 

☐   Minskad energianvändning  

1.3 Bakgrund 

Somrarna har under senare år blivit längre och varmare och samtidigt 
saknar många förskolegårdar solskydd. För att förskolebarn och personal 
ska kunna vistas ute behöver vissa förskolegårdar platser som skuggar 
lekytor. Detta för att barnen och personal inte ska utsättas för stark sol och 
hetta. 

1.4 Beskrivning av åtgärden 

Installation av solskydd i form av en pergola på förskolorna:  

Stövargatan 91, Stövargatan 91, Bandhagen, Fastighetsägare:SISAB 

Hemskogen, Ramviksvägen 205, Enskede, Fastighetsägare:SISAB 

Idlången, Sandfjärdsgatan 37, Årsta, Fastighetsägare:SISAB  

1.4.1 Åtgärdens mål och syfte 

Mål: Att ge skugga till barn samt pedagoger på förskolegårdar under 
varma perioder 

Syfte: Att möjliggöra för lek och rekreation utomhus och skydda barn och 
pedagoger från solens strålar under tider då solen är som starkast och 
varmast. 

1.4.2 Åtgärdens projektorganisation 

Åtgärden har beställts av förvaltningens lokalintendent för förskolan på 
lokalenheten som ser över verksamhetens lokalintressen. Åtgärden har 
anlagts av fastighetsägare SISAB enligt avtal mellan Enskede-Årsta-
Vantörs stadsdelsförvaltning och SISAB. 

1.4.3 Avgränsning 

Endast förskolorna Stövargatan 91 i Bandhagen, Ramviksvägen 205, 
Enskede och Sandfjärdsgatan 37, Årsta. 
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2 Resultat 

2.1 Uppfyllelse av projektmålen 

Utsläppsfaktor:  

Utsläpp av CO2-ekvivalenter 
FÖRE:  - 

EFTER: - 

  och/eller 

Energianvändning (kWh/år) 
FÖRE:  - 

EFTER: - 

 
Effekt (kW) 
FÖRE:  - 

EFTER: - 

och/eller 

Uppnådd effekt av klimatanpassningsåtgärd 
Barn och personal på förskolorna har nu större möjlighet till 
utomhusvistelse under de varma sommarmånaderna.  

  och om relevant 

Övriga effekter (andra miljöeffekter, påverkan på arbetsmiljö, 
positiva hälsoeffekter, uppkomna vinster, synergier, lärdomar 
för framtiden m.m.) 

Personalen får en bättre arbetsmiljö då barnen får möjlighet till lek och 
rekreation utomhus under de varma sommarmånaderna.  

2.2 Beskrivning av åtgärdens effekt 

Åtgärden minimerar risken för uttorkning, brännskador och extrem hetta 
samtidigt som den bidrar till ökad möjlighet för lek och rekreation för 
barnen utomhus under de varma månaderna. Den bidrar även till 
förbättrad arbetsmiljö för pedagogerna och ger generellt ett ökat välbehag 
för barnen och verksamheten. 

Åtgärden följs upp genom dialog med förskolepedagoger och rektorer.  

2.3 Innovativitet och/eller uppväxling 
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3 Genomförande.  

År Aktiviteter 
2023 Inköp och anläggning av pergola på Stövargatan 91 
2023 Inköp och anläggning av pergola på Ramviksvägen 

205 
2023 Inköp och anläggning av pergola på 

Sandfjärdsgatan 37 

4 Ekonomi 

4.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 
Åtgärdens initiala budget 300 000kr 
Åtgärdens totala investering   
Varav ev. extern nationell medfinansiering  
Varav ev. extern övrig medfinansiering (t.ex. EU)  
Beviljat belopp från CM4 klimatinvesteringsmedel 300 000kr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 235 042kr 
Driftkostnadspåverkan (+ - ) 20 840kr 

4.2 Påverkan på driftkostnader 

Ränta 2.2 %              =     5 170 kr 
Avskrivningar 15 år =    15 670 kr 
Totalt                              20 840 kr                   

 

5 Övriga erfarenheter 

Viktigt med placeringen av solskyddet utifrån väderstreck.  

Ribbor kan tilltas för att uppnå effektivare solskydd av pergola. 

Krokar kan monteras på pergola så solskynke kan hängas upp vid behov. 
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