
Projekt Stadsdel Antal lägenheter Antal lokaler/p-platser/skolplatser Bedömd byggstart (månad, år)

Järflotta 6 (tidigare Dalarö) Farsta 38 30 Q4 2020
Väddö (Sunneplan) Farsta 87 44 Q4 2020
Spjutsö Farsta Strand 78 4 Q4 2023
Oldmästaren Nockebyhov 93 45 Q1 2023

Rösträknaren (Årsta E1) Årsta 194 47 Q2 2016

Kv. Gisslaren 1 Årsta 96 1 Q4 2019
Allgunnen (Årstastråket etapp 3) - Stockholmshus Årsta 153 71 Q1 2026
Magelungen Strand Farsta 202 96 Q4 2023

Fruängsgården 5 Fruängen 90 40 Q2 2024
Kabelverket 17 (fd Kv. A) Älvsjö 129 36 Q3 2019

Jordkabeln 1 (fd Kv. B) Älvsjö 144 34 Q3 2020
Kraftcentralen 1 (fd Kv. C) Älvsjö 87 25 Q1 2022

Kabelverket 19 (fd Kv. D) Älvsjö 126 90 Q4 2021
Kymmendö 3 Farsta Strand
Postgården (Årstafältet E2) Årsta 89 6 Q3 2024
Hammarö 9, etapp 1 - Stockholmshus Farsta 79 0 Q3 2023
Hammarö 9,  (Nykroppagatan) etapp 2 Farsta 80 0 Q2 2024
Kristinebergs slott 10 Hornsberg 226 80 Q1 2027
Länsmannen (Enskede IP) Enskede 183 90 Q1 2025

Kv Algoritmen Hagastaden 178 4 Q4 2017



Lådkameran Filmen - Stockholmshus (Örby 4:1) Bandhagen 183 64 Q1 2022
Södra Fagersjö Fagersjö 263 96 Q1 2025
Marman, Årstaberg Årstaberg 220 0 Q1 2027

Pucken 1 - Stockholmshus Västertorp 112 40 Q4 2022
Kv. Banken 3 Hägersten 99 20 Q4 2019
Bjurö 2 (tidigare Bjurö 1) - Stockholmshus Farsta Strand 92 2 Q4 2019
Bjurö (Ullerudsbacken) - etapp 2 Farsta Strand 135 67 Q2 2024

Drevvikshöjden, Etapp 1, (Källvreten 1) Sköndal 98 0 Q2 2019

Drevvikshöjden, Etapp 2, (Ekberga 1 och Åbro 1) Sköndal 216 1 Q4 2018

Drevvikshöjden, Etapp 3, (Källvreten 3) Sköndal 87 46 Q3 2020

Drevvikshöjden, Etapp 4, (Källvreten 2) Sköndal 112 64 Q1 2021
Prästgårdshagen 1 Älvsjö 65 1 Q3 2019

Drevvikshöjden, Etapp 5, (Källvreten 4) Sköndal 64 2 Q3 2022

Färgfilmen Bandhagen 61 1 Q4 2021
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Fäboden (fd Säterhöjden) Rågsved 108 20 Q1 2020
Tvättkorgen (fd Essingevarvet 3) Stora Essingen 100 1 Q1 2026
Sjöstadshöjden Hammarbyhöjden 80 0 Q4 2025
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Prognos färdigt Kommentar

Q4 2022 Stockholmshus
Q4 2022 Stockholmshus
Q4 2025 Stockholmshus
Q2 2025

Q3 2020
Ökning med 7st lägenheter avser SHIS.
Avslutas 2021

Q3 2021 Avslutas 2021
Q1 2028 Stockholmshus
Q2 2025

Q2 2025
Ej längre Sthlmhus, blir omtag med ny
DP. Tidplan oklar

Q1 2022 Antal lgh ökat med 2. Avslutas 2021.

Q3 2023

Förseningar i projektet medför avvikelse
mot budget. En lägenhet mindre mot
budget pga ändring i ritningar som
påverkade entren och bidrog till att en
lägenhet var tvungen att tas bort.

Q2 2024 Förskola

Q3 2023
Genomförandebeslut KF. 25/1-21, KS
14/12
Såld

Q1 2026
Q3 2025 Stockholmshus
Q2 2026
Q1 2029
Q1 2027

Q2 2021
Lokaler färdigställs senare än beräknat.
Avslutas 2021



Q1 2024 Stockholmshus, tidiga skeden.
Q2 2026
Q1 2029

Q2 2024
Stockholmshus, färre lgh efter
omarbetning

Q4 2021 Avslutas 2021.
Q2 2021 Stockholmshus, inflyttning pågår
Q4 2025

Q3 2021

E1 och E2 fick reviderat GB på 757 mkr
mot liggande 721 mkr. Ursprungligt KF
beslut är 658 mkr. Beslutet från styrelsen
kom 26 maj. Avslutas 2021

Q4 2021
Antal lgh minskat med 10 jmf med
genomförandebeslut. Avslutas 2021

Q3 2023
Genomförandebeslut från styrelsen
2019:11

Q3 2023

Ändrad tidplan, skjuten fram något.
Genomförandebeslut från styrelsen
2019:11, KF 2020:03

Q1 2021 Avslutas 2021

Q3 2024 Genomgörandebeslut under beredning

Q4 2023

Tidsförskjutning PGA ledningssamordning
med staden. Färdig projekterad handling
mer omfattande spräning.
Genomförandebeslut  maj 2020, 235
miljoner +4 lgh samt - 1 lokal.
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Q2 2022 Försenat, inflyttning framflyttad 6 mån.
Q1 2028
Q4 2027
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