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Lägesrapport Nyproduktion 
Förslag till beslut 
Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande. 
 

 Familjebostäders Lägesrapport för Nyproduktion godkänns. 

 

 
 
Jonas Schneider  

 
 
Håkan Siggelin 

VD Avdelningschef 
Projektutvecklingsavdelningen 

 

Bakgrund 
Familjebostäders vision är hem för en enklare vardag. Genom att kombinera 
kundperspektivet med att ta det tekniska och ekonomiska ansvaret för 
förvaltning samt att uppfylla ägaruppdragets krav på att skapa stad, uppnås 
målen om nöjda kunder, en väl fungerande bostadsmarknad och ett ekonomiskt 
starkt bostadsbolag. 
 
Familjebostäder har i uppdrag att bidra med nyproduktion av bostäder för att 
uppfylla stadens vision om 140 000 nya bostäder till år 2030. 
De tre kommunala bostadsbolagen har gemensamt fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige att tillsammans årligen påbörja byggandet av 600 
lägenheter vilket innebär att Familjebostäder ska tillskapa ca 200 nya 
bostadslägenheter per år.  

Ärendet 
Mål och syfte 
Syftet med denna rapport är att regelbundet redovisa för styrelsen hur projekten 
utvecklas i förhållande till fastställda nyproduktionsmål. 
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Nuläget - Markanvisningar. 
 
Markanvisningar är fortsatt en utmaning för bolaget och en förutsättning för att 
långsiktigt upprätthålla en nyproduktion utifrån kommunfullmäktiges mål. Från 
2019 har bolaget lämnat in markanvisningsansökningar för drygt 5000 
lägenheter. Förutom att söka markanvisning på tomträtt eftersöks lämpliga 
förvärv som är ett viktigt komplement till markanvisningar.  
 
Familjebostäder har under 2021 skickat in 7 st markanvisningsansökningar 
omfattande drygt 800 lgh. Ingen markanvisning har hittills erhållits. 
Svårigheterna att få markanvisningar leder till direkta konsekvenser på 
satsningen Stockholmshusen och möjligheten att på det sättet bygga till lägre 
kostnader, men påverkar också möjligheten att nå målet om att tillsammans med 
Stockholmshem bidra med 150 lgh årligen till SHIS. 
  
Tre projekt, Källvreten 4 (64 lgh), Lådkameran/Filmen (183 lgh) och 
Kraftcentralen 1 (87 lgh) har av Familjebostäders styrelse erhållit 
genomförandebeslut sedan föregående lägesrapportering. Hittills i år har ett 
projekt erhållit Start-PM (Fruängsgården) medan inga projekt erhållit 
lagakraftvunnen detaljplan.   
 
 
Nuläget – Byggstarter 
 
Bolaget har för året 2021 budgeterat för 299 påbörjade bostäder. Hittills har 
bolaget byggstartat 112 lägenheter genom projektet Källvreten 2. Av kvarvarande 
planerade byggstarter är projekt Kabelverket 19 (126 lgh) planerat till kvartal 4, 
medan projekt Färgfilmen (61 lgh) tvingats skjutas fram till kvartal 1 2022 då 
entreprenör ännu inte är upphandlad och ledningsarbeten har försenat tillträdet 
till marken.  Detta innebär att planerade byggstarter för 2021 istället blir 238 
bostäder. 
 
 
Nuläget - Rapporterade färdigställda lägenheter år 2021 
 
Målet på 814 st färdigställda och inflyttade lägenheter under 2021 kommer inte 
uppnås. Prognosen är 706 st. Revideringen beror på att färdigställandet av 
Fäboden (108 lgh) fördröjs då fuktskador har upptäckts som kommer åtgärdas av 
entreprenören samt avisering av materialbrist i fabrik, ny preliminär inflyttning 
är mars 2022.  
 
Under årets åtta första månader har 519 lägenheter färdigställts; Prästgårdshagen 
(65 st), Bjurö 2, (92 lgh), Drevvikshöjden Ekberga (87 lgh av totalt 203 lgh), 
Gisslaren (96 lgh), Banken (57 lgh av totalt 99 lgh), Drevvikshöjden Källvreten 1 
(98 lgh) samt Kabelverket 17 (24 lgh av totalt 129 lgh). 
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STOCKHOLMSHUSEN 
Enligt budget för 2021 fastslås att de kommunala bostadsbolagen ska stärka sin 
prioritering av Stockholmshus. 
Konceptet som arbetats fram innefattar ett nytt sätt att bygga hyresrätter och är 
ett resultat av ett nära samarbete mellan Stockholms stads förvaltningar och 
bostadsbolag i syfte att bygga snabbare, effektivare och till lägre kostnader. 
Ett arbete med att kartlägga vad som driver produktionskostnaderna inom 
Stockholmshusen i syfte att se vilka effektiviseringsmöjligheter eller justeringar 
av krav som kan göras för att minska kostnaderna pågår och kommer att 
redovisas under Q4 2021. 
 
Totalt sett för de tre bostadsbolagen pågår byggnation av drygt 300 lägenheter 
uppdelat på fem projekt, varav Familjebostäder bidrar med Bjurö (92 lgh), och 
Järflotta/Väddö (125 lgh). Under första halvåret 2021 har inflyttning skett i två 
projekt, varav Bjurö i Farsta Strand är ett av dem. 
  
Bolaget kommer påbörja fler projekt inom konceptet Stockholmshus varav 
Filmen och Lådkameran ligger närmast produktion. Ytterligare ett par projekt 
finns i planprocessen. 
 
STÖRRE FÖRÄNDRINGAR SEDAN FÖRGÅENDE RAPPORT  
 
Bolaget följer noga utvecklingen av eventuell cementbrist  och kommer under 
innevarande kvartal göra en riskanalys av pågående och kommande produktion 
samt bevaka utvecklingen kring Cementa för att på bästa sätt kunna agera 
proaktivt i våra projekt.    
 
 
 
 
Bilageförteckning 
Bilaga 1 Projektportfölj Nyproduktion 
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