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Håkan Siggelin 
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Projektutvecklingsavdelningen 

 
 

Bakgrund 
Familjebostäders vision är hem för en enklare vardag. Genom att erbjuda goda 
hem med kundperspektivet i fokus, samt uppfylla ägaruppdragets krav på att vid 
tillskapande av bostäder även skapa stad, uppnås målen om nöjda kunder, en väl 
fungerande bostadsmarknad och ett ekonomiskt starkt bostadsbolag. 
 
Familjebostäder har fått i uppdrag att bidra med nyproduktion av bostäder för att 
uppfylla stadens vision om 140 000 nya bostäder till år 2030. De tre kommunala 
bostadsbolagen har gemensamt fått i uppdrag av Stockholms Stadshus AB att 
tillsammans årligen påbörja byggandet av 600 lägenheter vilket innebär att 
Familjebostäder ska tillskapa ca 200 nya bostadslägenheter per år. 

Ärendet 
 
Mål och syfte 
Syftet med denna rapport är att regelbundet redovisa för styrelsen hur projekten 
utvecklas i förhållande till fastställda nyproduktionsmål. 
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Nuläge 
Nuläget – Markanvisningar 2022 
 
Att erhålla markanvisningar är fortsatt en utmaning för bolaget och en 
förutsättning för att långsiktigt kunna upprätthålla en nyproduktion som möter 
kommunfullmäktiges mål. Familjebostäder har utifrån förändrade direktiv de 
senaste två åren sänkt sitt byggstartsmål från 500 till 200 bostäder per år. 
Eftersom projekten tar cirka 5-10 år från projektidé till byggstart, ser bolaget ett 
behov av att ha en mer anpassningsbar portfölj. Projektidéportföljen omfattar 
cirka 6 000 bostäder där merparten är projektidéer och markanvisningar på 
tomträtt. Förutom att söka markanvisning söker bolaget lämpliga förvärv som ett 
viktigt komplement. 
 
Bolaget har under årets första kvartal ännu inte ansökt om någon ny 
markanvisning, men förberedande arbete pågår. Bolaget har i år ännu inte 
erhållit någon markanvisning, men förhoppningarna är goda om kommande 
markanvisningar.  
 
Under första halvåret av 2022 har ett inriktningsbeslut fattats gällande Södra 
Fagersjö (212 lgh), och ett projekt har av Familjebostäders styrelse erhållit 
genomförandebeslut, kv. Oldmästaren (87 lgh).   
 
Nuläget – Byggstarter 2022 
 
Bolaget har för år 2022 budgeterat för 395 påbörjade bostäder. Genom 
påbörjandet av de sista etapperna i stadsutvecklingsområdet Älvsjöstaden och 
Drevvikshöjden, tillsammans med tre projekt i Bandhagen visar årets första 
prognos på att sammanlagt 404 bostadslägenheter kommer att byggstartas under 
året. De nio tillkommande lägenheterna tillskapas i projektet Kraftcentralen 1, 
där en förskola ersatts av bostadslägenheter. Under årets första kvartal har 
bolaget byggstartat 35 bostadslägenheter genom projektet Filmen 4. Resterande 
lägenheter kommer enligt prognos byggstartas under kvartal två och tre i år. 
 
Nuläget - Rapporterade färdigställda lägenheter år 2022 
 
Målet för 2022 är 433 st. färdigställda och inflyttade lägenheter. Hittills i år har 
det färdigställts 203 lägenheter. Inflyttningsklara projekt är Fäboden 1 (108 lgh), 
resterande 76 lägenheter i Kabelverket 17 (av tot. 129 lgh) och de 18 första 
lägenheterna i Järflotta 6 (av tot. 38 lgh). Den senaste årsprognosen pekar på en 
inflyttning på 425 bostadslägenheter, vilket är en avvikelse mot budget. 
Avvikelsen beror på att inflyttningen av åtta lägenheter i Jordkabeln 1 tvingats 
flyttas fram till 2023.  
 
 
STOCKHOLMSHUSEN 
 
Enligt budgeten för 2022 fastslås att de kommunala bostadsbolagen ska fortsätta 
att prioritera uppförandet av Stockholmshus. 
 
Konceptet som arbetats fram innefattar ett nytt arbetssätt att bygga hyresrätter 
på och är ett resultat av ett nära samarbete mellan Stockholms stads förvaltningar 
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och bostadsbolag. Syftet med Stockholmshusen är att bygga snabbare, effektivare 
och till en lägre kostnad. 
 
Totalt hos de tre kommunala bostadsbolagen pågår för närvarande byggnation av 
cirka 400 bostadslägenheter som Stockholmshus, uppdelat på fyra projekt, varav 
Familjebostäder bidrar med tre projekt. Dessa är Dalarö/Väddö (125 lgh), Filmen 
(35 lgh) och Lådkameran (148 lgh). 
 
Bolaget kommer att uppföra fler Stockholmshus och arbetar med att erhålla 
ytterligare markanvisningar under 2022.   
 
 
STÖRRE FÖRÄNDRINGAR SEDAN FÖRGÅENDE RAPPORT  
 
Genomförandebeslut har, av bolagets styrelse, fattats avseende kv. Oldmästaren i 
Nockebyhov. Projektet planeras att certifieras enligt miljöbyggnad guld. 
 
Bolagets initiativ med att utveckla ett mer mångsidigt verktyg för beräkning av 
lönsamhet och hållbarhet i projekt är färdigställt i fas 1, och kommer nu att testas 
i ett par pilotprojekt. Parallellt fortsätter utvecklingen av verktyget i fas 2 i vilken 
möjligheten att föra in kalkylen i ett systemstöd utvärderas. 
 
 
 
 
Bilageförteckning 
Bilaga 1 Projektportfölj nyproduktion 
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