
Projekt Stadsdel Antal lägenheter Prognos, Byggstart Prognos, Färdigställande Kommentarer
Ekberga 1, Åbro 1 (Drevvikshöjden, Sköndal, etapp 2) Farsta 216 2018, q4 2021, q4
Kabelverket 17 ( Kv Kabelverket, Älvsjö, dp 3, E1) Älvsjö 129 2019, q3 2022, q1
Banken 3 Hägersten-Liljeholmen 99 2019, q4 2021, q4
Gisslaren (Ormlången) Enskede‐Årsta ‐Vantör 96 2019, q4 2021, q3
Fäboden Enskede-Årsta -Vantör 108 2020, q1 2022, q4
Jordkabeln 1 (Kv Kabelverket, Älvsjö, dp3, E2) Älvsjö 144 2020, q3 2024, q4
Källvreten 3 (Drevvikshöjden etapp 3) Farsta 87 2020, q3 2023, q2
Järflotta 6 (tidigare Dalarö)  Farsta 38 2020, q4 2023, q2
Väddö 2, Järflotta 4 (tidigare Väddö) Farsta 87 2020, q4 2023, q2
Källvreten 2 (Drevvikshöjden etapp 4) Farsta 112 2021, q1 2023, q4
Kabelverket 19 (Kv Kabelverket, Älvsjö, dp 3, produktion E4) Älvsjö 126 2021, q4 2024, q1
Filmen 4, Högdalen Enskede‐Årsta ‐Vantör 35 2022, q1 2023 q2
Kraftcentralen 1 (Kv Kabelverket, Älvsjö, dp 3, produktion E3) Älvsjö 96 2022, q2 2024, q2
Färgfilmen 3 Enskede‐Årsta ‐Vantör 61 2022, q3 2024, q1
Källvreten 4 (Drevvik etapp 5) Farsta 64 2022, q3 2024, q3
Lådkameran 4 Enskede‐Årsta ‐Vantör 148 2022, q3 2024, q3
Kraftcentralen 2 (Kv Kabelverket, Älvsjö, dp 3, produktion E3) Älvsjö 0 2023, q2 2025, q2
Oldmästaren m fl, Nockebyhov Bromma 87 2023, q3 2026, q4
Pucken 1, Västertorp Hägersten-Liljeholmen 110 2024, q4 2026, q3
Spjutsö, Mårbackagatan Farsta 78 2025, q1 2026, q4
Lisebergsvägen Älvsjö 122 2025, q3 2027, q2 samråd prel Q2 2023
Fruängsgården Hägersten‐Liljeholmen 80 2026, q2 2028, q4

 Hammarö 9, etapp 1 Farsta 79 2026, q2 2028,q1
Tvättkorgen ‐ Stora essinge  Kungsholmen 57 2026, q2 2029, q1
Södra Fagersjö (Mätkedjan) Farsta 210 2026, q3 2029 q1
Bjurö, etapp 2 Farsta 149  2026, q4 2028, q2
Magelungen strand, Fagersjö Farsta 230 2027, q1 2029, q4
Marman Södra Enskede‐Årsta ‐Vantör 200 2027, q1 2028, q4
Filipstadsbacken /(Nåttarö), Farsta Strand Farsta 200 2027, q2 2029, q2
Sjöstadshöjden Södermalm 79 2027, q3 2029, q4
Totalt 3 327


